
Příloha č. 1 Manuálu

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby:
Modernizace dopravního značení, V. etapa Barrandovský most – Patočkova, SO/PS:
Praha 5 a 6, č. akce 999177/5

Číslo SO/PS / číslo změny Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 190.3/2 6

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 04.08.2022:
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zhotovitel: Sdružení – Modernizace dopravního značení V. etapa č. akce 999177/5, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

(a) Rozpis ocenění změn položek,
(b) Přehled změn stavby
(c) Vyjádření TDS

1
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Objednatel
Zhotovitel

(d) Vyjádření AD

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:
Popis Změny:
Během realizace zakázky došlo k dopravní nehodě, při které byl zničen portál č. 9 včetně PDZ. Vzhledem k tomu, že investor
zadal opravu portálu třee straně a ta opravu portálu zaam neprovedla (předpoklad realizace 2. polovina 2023), zhotovitel
nemůže realizovat v SO 190.3 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ částečně položku č. 3 a položku č. 10. Pro ocenění položky č. 3
byly použity data z dokumentu „Rozklad_cen_sdružení“, který byl použit a odsouhlasen během realizace stavby.

Zdůvodnění pro zařazení do § 222 odst. (6) ZZVZ: Uvedené změny jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi vyvolanými
dopravní nehodou v průběhu realizace stavby. Tuto okolnost, v jejíž důsledku vznikla tato změna, zadavatel jednající s náležitou
péčí nemohl předvídat.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty
závazku. Zákonná podmínka nezbytnoss dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn
Cena vypuštěných prací Cena dodatečných pracíRekapitulace dopadu Změny celkem

na cenu Stavby:
-72 249,15 Kč 0,00 Kč -72 249,15 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o

Zodpovědný pracovník SI TSK hl. m. Prahy

Invessční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

jméno

datum

datum

podpis

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součáss výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součáss dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Člen představenstva TSK hl.
m. Prahy)

jméno

jméno

Ing. Josef Richter datum

datum

podpis

podpiZhotovitel (jednatel)

Číslo paré:
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