
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.01

Cena s DPH: -748 026,29 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -618 203,55 Kč

DPH: -129 822,74 Kč

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/4973

Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Ing. Radek Jaroš

Zhotovitel: SMO a.s.

AspeEsticon Strana 1 z 1

5.1  (23.3.20.0)

Změna stavby č. 1.01 Neprovedené práce

Stavba: III/4973  -  Silnice III/4973: Napajedla, ul. Bartošova (ŘSZK)

Objekt: SO 101 - Silnice III/4973



Množství

-168,800

-168,800

-303,840

-168,800

-422,000

-422,000

-506,400

-291,49077 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
T 255,00

76 693660194T Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2 M2 63,00

75 564871116T01 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 400 mm fr. 0-125 mm M2 631,00

74 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m M2 15,00

72 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 15,00

73 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 T 450,00

71 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1
M3 325,00

SO 101 Silnice III/4973

99.1 Sanace pláně

70 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I 

objem do 500 m3
M3 268,00

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/4973

PČ Kód Název MJ JOC
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[SO 101] - Silnice III/4973

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Ing. Radek Jaroš

SMO a.s.
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III/4973  -  Silnice III/4973: Napajedla, ul. Bartošova (ŘSZK)

SO 101 - Silnice III/4973



-74 329,95

-31 903,20

-266 282,00

-6 330,00

-2 532,00

-136 728,00

-54 860,00

-618 203,55

-618 203,55

-45 238,40

[SO 101] - Silnice III/4973

Celkem


