
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.02

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

DPH: -8 385,30 Kč

Cena s DPH: -48 315,30 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: -39 930,00 Kč

Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Ing. Radek Jaroš

Zhotovitel: SMO a.s.

Stavba: III/4973  -  Silnice III/4973: Napajedla, ul. Bartošova (ŘSZK)

Objekt: SO 101 - Silnice III/4973

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/4973
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Změna stavby č. 1.02 Neprovedené práce



Množství

-1 815,00044 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 M2 22,00

SO 101 Silnice III/4973

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/4973

PČ Kód Název MJ JOC



Položky změny stavby č. 1.02

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Ing. Radek Jaroš

SMO a.s.

III/4973  -  Silnice III/4973: Napajedla, ul. Bartošova (ŘSZK)

SO 101 - Silnice III/4973

[SO 101] - Silnice III/4973
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-39 930,00

-39 930,00

-39 930,00

[SO 101] - Silnice III/4973

Celkem


