
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.03

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

DPH: -28 176,96 Kč

Cena s DPH: -162 352,96 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: -134 176,00 Kč

Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Ing. Radek Jaroš

Zhotovitel: SMO a.s.

Stavba: III/4973  -  Silnice III/4973: Napajedla, ul. Bartošova (ŘSZK)

Objekt: SO 104 - Dopravně inženýrská opatření - ŘSZK

Rozpočet: [SO 104] - Dopravně inženýrská opatření - ŘSZK
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5.1  (23.3.20.0)

Změna stavby č. 1.03 Neprovedené práce



Množství

-2,000

-30,000

-2,000

-2,000

-180,000

-2,000

-2,00024 020 Vodorovné dopravní značení barvou, hladké stop čára š.0,50 m, d.3,00 m KUS 308,00

23 019 Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks demontáž a odvoz (vč.baterie) SADA 3 501,00

22 018 Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks pronájem (vč.baterie a seřízení) ks/den 198,00

21 017 Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks dodávka a montáž (vč.baterie a seřízení) SADA 3 501,00

3 003 Semaforová přenosná souprava demontáž a odvoz (vč.baterie) SADA 14 004,00

2 002 Semaforová přenosná souprava nájem (vč.baterie a seřízení) ks/den 930,00

1 001 Semaforová přenosná souprava dodávka a montáž (vč.baterie a seřízení) SADA 14 004,00

SO 104 Dopravně inženýrská opatření - ŘSZK

000 Dočasné dopravní značení

Rozpočet: [SO 104] - Dopravně inženýrská opatření - ŘSZK

PČ Kód Název MJ JOC



Položky změny stavby č. 1.03

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Ing. Radek Jaroš

SMO a.s.

III/4973  -  Silnice III/4973: Napajedla, ul. Bartošova (ŘSZK)

SO 104 - Dopravně inženýrská opatření - ŘSZK

[SO 104] - Dopravně inženýrská opatření - ŘSZK
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-616,00

-35 640,00

-7 002,00

-28 008,00

-7 002,00

-28 008,00

-27 900,00

-134 176,00

-134 176,00

[SO 104] - Dopravně inženýrská opatření - ŘSZK

Celkem


