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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  11  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO 
č. smlouvy objednatele: SML/0005/23 

č. smlouvy dodavatele: 23001001 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE III/4973: NAPAJEDLA, UL. BARTOŠOVA - ŘSZK“ 
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     SMO a. s. 

Adresa:     Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624 

IČ:      42339839 

DIČ:      CZ42339839 

Zastoupený:     xxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxx 

 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 23. 1. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0005/23, jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4973: NAPAJEDLA, UL. 

BARTOŠOVA - ŘSZK“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice III/4973: 

Napajedla, ul. Bartošova“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

mailto:dockal@rszk.cz
mailto:smo@smo.cz
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2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku 

ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze 

smlouvy, neboť by 

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně, 

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele nebo 

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), 

bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 

2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 12 752 079,49 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 

snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 792 309,55 Kč bez DPH na cenu díla v 

hodnotě 11 959 769,94 Kč bez DPH.  

 

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje: 

SO 101 – Silnice III/4973 

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev a provedení statické zatěžovací zkoušky na 

zemní pláni bylo zjištěno, že v km 1,414 – 1,485 je únosnost dostatečná. Na základě tohoto 

zjištění nebude prováděna sanace zemní pláně v tl. 400 mm fr. 0-125 mm na ploše 422,00 m2. 

Po konzultaci se zpracovateli diagnostiky vozovky bylo konstatováno, že postřik neplní 

žádnou funkci a spojení vrstev v tomto místě konstrukce vozovky není třeba zajišťovat. Z toho 

důvodu nebude prováděn infiltrační postřik v celé ploše, tj. 1.815,00 m2. 

SO 104.1 – Dopravně inženýrská opatření – DIO 

Z dodatečných požadavků kompetentních orgánů a změny režimu dopravního omezení nebyla 

použita semaforová přenosná soustava pro řízení provozu, její použití tedy nebude 

fakturováno. 

 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem       11 959 769,94  Kč 

DPH 21 %           2 511 551,69 Kč 

Cena celkem vč. DPH        14 471 321,63 Kč 
(slovy osmnáctmilionůdvěstapěttisíctřistaosmdesátdevět korun českých, 63/100) 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 
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Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy méněprací. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva 

pro zhotovitele. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své 

podpisy. 

 

Ve Zlíně dne 1. 11. 2023    V Otrokovicích dne 1. 11. 2023 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

      za objednatele:             za zhotovitele: 

         

ředitel                     člen představenstva 


