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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 09.12.2022
I. 
Smluvní strany
1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
se sídlem:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
zastoupena:	ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: provozně-technický náměstek
manažer investic
IČ:	008 44 896
DIČ:	CZ00844896
bankovní spojení:	.
číslo účtu:	
tel.:	596 491 111
e-mail:	
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899
(dále jen „objednatel")
2. Obchodní firma Navláčil stavební firma, s.r.o.
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupena: jednatelem
IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144 v
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287
Kontaktní osoba: 
(dále jen „zhotovitel")
II. 
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 09.12.2022 a Dodatku č.l ze dne 20.9.2023, hlava V. bod 3. písmeno a, b, c. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.
III. 
Nová smluvní cena
1. Smluvní cena dle smlouvy o dílo vč. Dod. č.l bez DPH	32.557.335,89-Kč
2. Méněpráce bez DPH (viz příloha)- 131.684,07,-Kč
+ 466.622,58,- Kč
32.892.274,40,- Kč

3. Vícepráce bez DPH (viz příloha)
4. Nová smluvní cena bez DPH

IV. 
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č.2 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 09.12.2022 a Dodatku č.l ze dne 20.9.2023 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemhav.cz
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací
V Havířově dne		
za objednatele
ředitel
za zhotovitele
jednatel
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realizace

	Změnový list číslo:
	21

	Identifikace akce:

	Název akce
	Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení II
Číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016318

	Číslo akce EDS/SMVS1):
	

	Objednatel:
	Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

	Zhotovitel:
	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	Projektant:
	MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno

	Předmět změnového listu

	Nerealizované práce a dodávky

	Část díla dotčená změnovým listem

	SO 01 Rekonstrukce na gynekologicko-porodním odd. - 3.NP, blok M - D.l.l Architektonické a stavebně technické řešení

	Popis změny, popis technického řešení

	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

	Původní PD řešila zednické úpravy a podezdívky sprchových vaniček v soc. zázemí pokojů, osazení madel ve sprchovém koutu a u wc, dodávku a montáž zrcadel, objektové dilatační lišty (podlahové a stěnové) a úpravu stáv. skříně TS02 ve 2.NP

	Nové řešení:

	1. Zaměřením stáv. podlah a výběrem typu vaniček nedošlo k jejich podezdění a vaničky byly osazeny přímo na novou keram. dlažbu.
2. Rozhodnutím investora a z důvodu velikosti daného prostoru nebylo nutné instalovat madla u wc a ve sprchovém koutu
3. Navržená zrcadla jsou součástí interiérového vybavení zahrnutého v OBJ. č.l a 2
4. Objektové dilatační a stěnové lišty po zhodnocení stavu budovy a z důvodu zajištění hygieny byly zrušeny
5. Úprava stávající skříně ve 2.NP se nerealizovala

	Zdůvodnění změny:

	Jedná se o odpočet prací a dodávek, které nebyly zrealizovány nebo požadovány a jejich dodání nemá vliv na kvalitu, bezpečnost a provoz daného oddělení.

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není

	

	Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

	

	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

	Vliv na termín: není

	Vliv na kvalitu díla: není

	Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ):
	
	

	Vliv na cenu:
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Přípočty k ceně díla:
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	Odpočty z ceny díla:
	131684,07 Kč
	27 653,65 KČ
	159 337,72 Kč

	Celkový vliv na změnu ceny díla:
	131684,07 Kč
	27 653,65 Kč
	159 337,72 Kč

	Změnu odsouhlasil

	Za Zhotovitele:
	Za projektanta: Ing. Vladimír Kundera
	Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
	Za technický dozor investora: Martin Kurz

	Datum: \ \
Podpis: \k
	
	Datum:
Podpis:
	Datum:
Podpis:	/ř
	Datum:
Podpis:

	Razítko:	\
	Razítko:
	Razítko:
	Razítko:

	Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

	Datum:
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	Položkový rozpočet stavby

	c , .	NsP Havířov - Rekonstrukce gynekologicko-porodního
oiavDa.	óooo	.	,...
odděleni III
Objekt:	DR	Dodatkové rozpočty
Rozpočet:	ZL21	Nerealizované práce a dodávky

	Objednatel:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace	IČO: 00844896
Dělnická 1132/24	DIČ: CZ00844896
73601	Havířov-Město

	Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	IČO: 25301144
Bartošova 5532	DIČ: CZ25301144
76001	Zlín

	Vypracoval:
Rozpis ceny	Celkem

	HSV
	
	
	-27 379,00

	PSV
	
	
	-104 305,07

	MON
	
	
	0,00

	• Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	-131 684,07

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	■131 684,07 CZK

	Zaokrouhlení	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH	-131 684,07 CZK

	Za zhotovitele	Za objednatele


Popis stavby: 5363 - NsP Havířov - Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III
Popis objektu: DR - Dodatkové rozpočty
Popis rozpočtu: ZL21 - Nerealizované práce a dodávky
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	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	
	
	-27 379,00
	21

	761_05
	Výrobky sklenářské
	PSV
	
	
	-27 799,00
	21

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	
	
	-14 560,50
	11

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	
	
	-61 945,57
	47

	Cena celkem
	
	
	
	
	-131 684,07
	100



[bookmark: bookmark8]Položkový rozpočet
	S:
	5363
	NsP Havířov - Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III

	O:
	DR
	Dodatkové rozpočty

	R:
	ZL21
	Nerealizované práce a dodávky




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena/ MJ
	Celkem
	Hmotnost / MJ
	Hmotnost celk.(t)
	Dem. hmotnost /
MJ
	Dem. hmotnost celk.(t)

	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	-27 379,00

	1
	34902	|Zednické osazení a podezdívka sprchových koutů
	ks
	-11,00000
	2 489,00
	-27 379,00
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	SO01, Díl 3, pol. č. 16
D.1.1-4 :
-11	-11,00000

	Díl: 761_ 05	Výrobky sklenářské	-27 799,00

	2
	S/01
	D + M skleněného zrcadla 900/1 OOOkompletně dle Výrobky sklenářské
	ks
	-1,00000
	3 012,00
	-3 012,00
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	SO01, Díl 761_05, pol. č. 197

	3
	S/02
	D + M skleněného zrcadla 900/600kompletně dle Výrobky sklenářské
	ks
	-9,00000
	2 429,00
	-21 861,00
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	SO01.DÍ1 761_05, pol. č. 198

	4
	S/03
	D + M skleněného zrcadla 1350/600kompletně dle Výrobky sklenářské
	ks
	-1,00000
	2 926,00
	-2 926,00
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	SO01, Díl 761_05, pol. č. 199

	Díl: 766	Konstrukce truhlářské	-14 560,50

	5
	TS/02
	Úprava stávajících skříněk, kompletně dle Výrobky truhlářské - stávající
	ks
	-5,00000
	2 855,00
	-14 275,00
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	SO01, Díl 766, pol. č. 238

	6
	998766203
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m
	%
	-142,75000
	2,00
	-285,50
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Díl: 767	Konstrukce zámečnické	-61 945,57

	7
	Z_04
	D + M madlo protiskluzné do sprchy pevné svislé dl. 600mm, kompletně dle Výrobky zámečnické
	ks
	-9,00000
	1 685,00
	-15 165,00
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	SO01, Díl 767, pol. č. 243

	8
	Z_05
	D + M madlo protiskluzné do sprchy nástěnné pevné dl. 400mm, kompletně dle Výrobky zámečnické
	ks
	-9,00000
	1 359,00
	-12 231,00
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


SO01, Díl 767, pol. č. 244
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[bookmark: bookmark12]Položkový rozpočet
	S:
	5363
	NsP Havířov - Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III

	0:
	DR
	Dodatkové rozpočty

	R:
	ZL21
	Nerealizované práce a dodávky




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena/ MJ
	Celkem
	Hmotnost
/ MJ
	Hmotnost celk.(t)
	Dem. hmotnost /
MJ
	Dem. hmotnost celk.(t)

	9
	Z_12
	D + M dilatační lišta podlahová pro překrytí spáry šířky 50mm - nosný profil z nerezu nebo AI, kompletně dle Výrobky zámečnické
	bm
	-5,50000
	490,00
	-2 695,00
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


SO01, Díl 767, pol. č. 253

	10
	Z_13
	D + M dilatační lišta podlahová pro překrytí spáry šířky 50mm - nosný profil z nerezu nebo AI, kompletně dle Výrobky zámečnické
	bm
	-9,40000
	544,00
	-5 113,60
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


SO01.DÍI 767, pol. č. 254

	11
	Z_14
	D + M dilatační lišta stěnová nebo koutová pro překrytí spáry šířky 50mm, kompletně dle Výrobky zámečnické
	bm
	-50,90000
	501,50
	-25 526,35
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


SO01, Díl 767, pol. č. 255

	12
	998767203
	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m
	%
	-607,30950
	2,00
	-1 214,62
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
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	Změnový list číslo:	22

	Identifikace akce:

	Název akce
	Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení II
Číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016318

	Číslo akce EDS/SMVS1):
	

	Objednatel:
	Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

	Zhotovitel:
	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	Projektant:
	MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno

	Předmět změnového listu

	Medicinální plyny

	Část díla dotčená změnovým listem

	SO 01 Rekonstrukce na gynekologicko-porodním odd. - 3.NP, blok M - D.1.8 Rozvody medicinálních plynů

	Popis změny, popis technického řešení

	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

	Původní PD řešila rozvod medicinálních plynů po sloupu ze strany chodby u m.č. 341.

	Nové řešení:

	Posunutí rozvodů medicinálních plynů do m.č. 341

	Zdůvodnění změny:

	Z důvodu změny velikosti dveří do m.č. 341, jejich otevírání a využívání v rámci bezpečného provozu oddělení.

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není

	

	Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

	

	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

	Vliv na termín: není

	Vliv na kvalitu díla: není

	Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): hedHMané zmí ny, oc: t. 6

	Vliv na cenu:
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Přípočty k ceně díla:
	29 190,42 Kč
	6 129,99 Kč
	35 320,41 Kč

	Odpočty z ceny díla:
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	Celkový vliv na změnu ceny díla:
	29 190,42 Kč
	6 129,99 Kč
	35 320,41 Kč

	Změnu odsouhlas^

	Za zhotovitele:
	Za projektanta: Ing. Vladimír Kundera
	Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
	Za technický dozor investora: Martin Kurz

	Datum: P
Podpis: \
	
	Datum:
Podpis:
	Datum: Podpis:
	Datum:
Podpis:

	Razítko:	A \
	Razítko:
	Razítko:
	Razítko:

	Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

	Datum:
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	NsP Havířov - Rekonstrukce gynekologicko-porodního btavoa:	53b3	, .w. ,...
odděleni III
Objekt:	DR	Dodatkové rozpočty
Rozpočet:	ZL22	Medicinální plyny

	Objednatel:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace	IČO: 00844896
Dělnická 1132/24	DIČ: CZ00844896
73601	Havířov-Město

	Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	IČO: 25301144
Bartošova 5532	DIČ: CZ25301144
76001	Zlín

	Vypracoval:
Rozpis ceny
	Celkem

	HSV
	
	
	29 190,42

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	29 190,42

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	29 190,42 CZK

	Zaokrouhlení
	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH	29 190,42 CZK

	
	

	


Popis stavby: 5363 - NsP Havířov - Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III
Popis objektu: DR - Dodatkové rozpočty
Popis rozpočtu: ZL22 - Medicinální plyny
Zoracovánn nmnrsmom Ri lil	c DTC - -
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	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	804
	Rozvody medicinálních plynů
	HSV
	
	
	29 190,42
	100

	Cena celkem
	
	
	
	
	29 190,42
	100
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Položkový rozpočet
	S:
	5363
	NsP Havířov - Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III

	0:
	DR
	Dodatkové rozpočty

	R:
	ZL22
	Medicinální plyny




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Celkem
	Hmotnost /MJ
	Hmotnost celk.(t)
	Dem. hmotnost /
MJ
	Dem. hmotnost celk.(t)

	Díl: 804	Rozvody medicinálních plynů	29190,42

	1|0089.Tx
	D+M Objímka 1/2", (pr.20-23)
	ks
	2,00000
	106,26
	212,52
	0,00000
	0,00000
	0,000001	0,00000

	nová položka dle CN ze dne 31.10.2023
nová položka dle CN ze dne 31.10.2023 : 2	2,00000
Začátek provozního součtu
j.c. x 15% režie : 92.4*1,15	106,26000
Konec provozního součtu

	2|0157x
	D+M Trubka Cu průměr 28x1
	m
	10,00000
	931,50
	9 315,00
	0,000001	0,00000
	0,000001	0,00000

	nová položka dle CN ze dne 31.10.2023
nová položka dle CN ze dne 31.10.2023 : 10	10,00000
Začátek provozního součtu
j.c. x 15% režie : 810*1,15	931,50000
Konec provozního součtu

	3
	0159x
	D+M Trubka Cu průměr 42x1,5
	m
	4,00000
	1 711,20
	6 844,80
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	nová položka dle CN ze dne 31.10.2023
nová položka dle CN ze dne 31.10.2023 : 4	4,00000
Začátek provozního součtu
j.c. x 15% režie : 1488*1,15	1 711,20000
Konec provozního součtu

	4
	1539x
	D+M Trubka Cu průměr 22x1
	m
	4,00000
	867,10
	3 468,401	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	nová položka dle CN ze dne 31.10.2023
nová položka dle CN ze dne 31.10.2023 : 4	4,00000
Začátek provozního součtu
j.c. x 15% režie : 754*1,15	867,10000
Konec provozního součtu

	5
	606 9.Tx
	D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)
	ks
	4,00000
	108,79
	435,16
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


nova položka dle CN ze dne 31.10.2023
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[bookmark: bookmark29]Položkový rozpočet
	S:
	5363
	NsP Havířov - Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III

	0:
	DR
	Dodatkové rozpočty

	R:
	ZL22
	Medicinální plyny




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena/ MJ
	Celkem
	Hmotnost /MJ
	Hmotnost celk.(t)
	Dem. hmotnost /
MJ
	Dem. hmotnost celk.(t)

	nová položka dle CN ze dne 31.10.2023 : 4	4,00000
Začátek provozního součtu
j.c.x 15% režie: 94,6*1,15	108,79000
Konec provozního součtu

	6|606 9.Txx
	D+M Objímka 5/4", (pr.40-46)
	ks
	2,00000
	113,62
	227,24|	0,00000|	0,00000|	0,00000|	0,00000


nová položka dle CN ze dne 31.10.2023

	nová položka dle CN ze dne 31.10.2023 : 2
	2,00000

	Začátek provozního součtu j.c. x 15% režie : 98,8’1,15
	113,62000



Konec provozního součtu
	7|990001
	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek
	m
	18,00000
	6,95
	125,10
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000|

	SO01, D.1.4, Díl 804, pol. č.10

	8|CFS 0012
	D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.
	ks
	1,00000
	340,00
	340,00
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000|

	SO01, D.1.4, Díl 804, pol. č.17

	9|CFS 0012x
	D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.
	ks
	1,00000
	1 754,90
	1 754,90
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	SO01, D.1.4, Díl 804, pol. č.17
nová položka dle CN ze dne 31.10.2023 :1
Začátek provozního součtu j.c. x 15% režie : 1526*1,15
Konec provozního součtu
	
	1,00000
1 754,90000
	
	
	
	
	
	

	10
	PPD02
	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)
	m
	18,00000
	15,30
	275,40
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	SO01, D.1.4, Díl 804, pol. č.11

	□3
	PZR02
	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)
	m
	18,00000
	41,74
	751,32
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	SO01, D.1.4, Díl 804, pol. č.12

	12
	T0008x
	D+M Tvarovky Cu pr. 22
	ks
	2,00000
	105,34
	210,68
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	nová položka dle CN ze dne 31.10.2023
nová položka dle CN ze dne 31.10.2023 : 2
	
	2,00000
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Položkový rozpočet
	S:
	5363
	NsP Havířov - Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III

	0:
	DR
	Dodatkové rozpočty

	R:
	ZL22
	Medicinální plyny




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Celkem
	Hmotnost /MJ
	Hmotnost celk.(t)
	Dem. hmotnost /
MJ
	Dem. hmotnost celk.(t)

	Začátek provozního součtu
j.c. x 15% režie : 91,6*1,15	105,34000
Konec provozního součtu

	13
	T0012x
	D+M Tvarovky Cu pr. 28
	ks
	4,00000
	171,58
	686,32
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	nová položka dle CN ze dne 31.10.2023
nová položka dle CN ze dne 31.10.2023 : 4	4,00000
Začátek provozního součtu
j.c. x 15% režie : 149,2*1,15	171,58000
Konec provozního součtu

	14
	T0018x
	D+M Tvarovky Cu pr. 42
	ks
	2,00000
	425,04|	850,08
	0,00000
	0,000001	0,00000
	0,00000

	nová položka dle CN ze dne 31.10.2023
nová položka dle CN ze dne 31.10.2023 : 2	2,00000
Začátek provozního součtu
j.c. x 15% režie : 369,6*1,15	425,04000
Konec provozního součtu

	15|1322
	Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672
	KG
	0,25000
	14 774,00
	3 693,50
	0,000001	0,00000
	0,00000
	0,00000


UL-Ag45Sn
SO01.D.1.4, Díl 804, pol. č.7
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		SOUDÍŠ provedených prací - VCP .

	S:
	I.VCP-220070
	Havířov- Nemocnice

	0:
	01
	
	Porodní oddělení
	
	
	
	

	R:
	01
	
	Přeloženi stoupačky-Medicinální plyny
	
	
	
	

	

	Edč.
	r.ísln nnlnžkv
	NÁZAV pnlnžky
	MJ
	Mnn^Rtvi
	Ona / M I
	Cplkpm

	DÍL
	RnA
	
	RnyvnHy moHirin^lnjrh plynů
	
	
	
	

	_L
	Nová
	D+M Trubka Cu průměr 22x1
	m
	4.00000
	754.00
	3 016.00

	2
	Nová
	D+M Trubka Cu průměr 28x1
	m
	10.00000
	810.00
	8 100.00

	
	Nová
	D+M Trubka Cu průměr 42x1,5
	m
	4.00000
	1 488.00
	5 952.00

	4
	Nová
	D+M Tvarovky Cu pr. 22
	ks
	2.00000
	91.60
	183.20

	5
	Nová
	D+M Tvarovkv Cu pr, 28
	ks
	4.00000
	149.20
	596.80

	
	Nová
	D+MTvarovkv Cu pr. 42
	ks
	2.00000
	369.60
	739.20

	7
	1322
	stříbro pr, 2 Aq45 obalené EN17672
	KG
	0.25000
	12 900.00
	3 225,00.

	UL-Aq45Sn
	
	

	
	990001
	D+M ochranný Dlvn pro páiení Cu trubek
	m
	18.00000
	6.00
	108,00

	9
	PPD02
	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)
	m
	18.00000
	31.00
	558.00

	10
	PZR02
	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)
	m
	18.00000
	15.00
		270,00

	11
	CFS 0012
	D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.
	ks
	1.00000
	716.00
	716.00

	12
	Nová
	D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.
	ks
	1.00000
	1 526.00
	1 526,00

	1?
	Nová
	D+M Obiímka 1/2". (or.20-23)
	ks
	2.00000
	92.40
	184.80

	14
	Nová
	D+M Obiímka 3/4". (pr.25-30)
	ks
	4.00000
	94.60
	378,40

	_15j
	Nová
	|p+M Obiímka 5/4”, (pr.40-46)	
	ks	
	2.00000
	98.80
		197^.0.
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[bookmark: bookmark39]Změnový list
změny stavby v průt
	Změnový list číslo:
	23

	Identifikace akce:

	Název akce
	Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení II
Číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016318

	Číslo akce EDS/SMVS1):
	

	Objednatel:
	Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

	Zhotovitel:
	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	Projektant:
	MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno

	Předmět změnového listu

	Nevyhnutelné stavební opravy

	Část díla dotčená změnovým listem

	SO 01 Rekonstrukce na gynekologicko-porodním odd. -3.NP, blok M - D.l.l Architektonické a stavebně technické řešení

	Popis změny, popis technického řešení

	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

	Původní PD neřešila opravu nosných stávajících kcí a skladeb střechy, jejichž stav nebylo možné zjistit před jejich odkrytím.

	Nové řešení:

	1. Provedena reprofilace betonových kcí sloupů a průvlaků ve 3. a 4.NP sanační maltou
2. Vyrovnání povrchu svislých stěn atik střechy S1 a koridorů cementovou maltou tl. do 15mm
3. Vyrovnání stávajících stropních panelů střechy v celé ploše potěrem tl. 20-30mm

	Zdůvodnění změny:

	Dané opravné práce bylo nutné provést z hlediska jejich špatného stavu a na ně nově navazujících skladeb kcí a z důvodu prodloužení životnosti a bezpečnosti celé stavby.

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není

	

	Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

	

	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

	Vliv na termín: není

	Vliv na kvalitu díla: není

	Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané z:^'\^bdst. 6

	Vliv na cenu:
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Přípočty k ceně díla:
	437 432,16 Kč
	91860,75 Kč
	529 292,91 Kč

	Odpočty z ceny díla:
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	Celkový vliv na změnu ceny díla:
	437 432,16 Kč
	91860,75 Kč
	529 292,91 Kč

	Změnu odsouhlasil

	Za zhotovitele:
	Za projektanta: Ing. Vladimír Kundera
	Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
	Za technický dozor investora: Martin Kurz

	Datum:	\ \ J
Podpis:	\ l
	Datum:
Podpis:
	Datum:
Podpis:
	Datum:
Podpis:

	Razítko:
	Razítko:
	Razítko:
	Razítko:

	Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

	Datum:


[bookmark: bookmark41]1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

	Položkový rozpočet stavby

	_	NsP Havířov - Rekonstrukce gynekologicko-porodního
vvOv	■	r lil
odděleni III
Objekt:	DR	Dodatkové rozpočty
Rozpočet:	ZL23	Nevyhnutelné stavební opravy

	Objednatel:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace	IČO: 00844896
Dělnická 1132/24	DIČ: CZ00844896
73601	Havířov-Město

	Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	IČO: 25301144
Bartošova 5532	DIČ: CZ25301144
76001	Zlín

	Vypracoval:
Rozpis ceny
	
	
	Celkem

	HSV
	
	
	437 432,16

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	437 432,16

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	437 432,16 CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH
	
	437 432,16 CZK

	v
	
	

	
	Za
	




Zoracováno nroaramRm Rl lil Hnnwar s rci RTR a c

Zoracováno nroaramRm Rl lil Hnnwar s rci RTR a c

Popis stavby: 5363 - NsP Havířov - Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III
Popis objektu: DR - Dodatkové rozpočty
Popis rozpočtu: ZL23 - Nevyhnutelné stavební opravy
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[bookmark: bookmark43]Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	62
	Úpravy povrchů vnější
	HSV
	
	
	316 968,33
	72

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	
	
	103 353,04
	24

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	
	
	17 110,79
	4

	Cena celkem
	
	
	
	
	437 432,16
	100
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Položkový rozpočet
	S:
	5363
	NsP Havířov - Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III

	0:
	DR
	Dodatkové rozpočty

	R:
	ZL23
	Nevyhnutelné stavební opravy




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena/ MJ
	Celkem
	Hmotnost / MJ
	Hmotnost celk.(t)
	Dem. hmotnost /
MJ
	Dem. hmotnost celk.(t)

	Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	316 968,33

	11622135002	(Vyrovnání vně stěna cem malta tl-10
	m2
	117,52500|	404,00
	47 480,10|	0,02730 (	3,20843
	0,00000
	0,00000

	nová položka, j.c. URS 23/2
koridory: 13,2*1,5*2	39,60000
S1 : 77,925	77,92500

	2 (622135092
	Přípl vyrov vně stěn cem malta ZKD5
	m2
	117,52500
	114,00
	13 397,85
	0,01050
	1,23401
	0,00000
	0,00000

	nová položka, j.c. URS 23/2

	3
	985311111
	Reprofilace betonu sanačními maltami stěn tl. do 10mm
	m2
	196,53000
	1 303,06
	256 090,38
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	nová položka, j.c. URS 23/2
sloup : 0,4*4*3,1*18	89,28000
průvlaky 3.NP : 0,3*2*73	43,80000
0,45*3*30	40,50000
průvlaky 4.NP : 0,45*3*17	22,95000

	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	103 353,04

	4|632452431U00 (Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl. 20 - 30 mm
	m2
	286,29650
	361,00
	103 353,04
	0,05985
	17,13485
	0,00000
	0,00000

	nová položka, j.c. URS 23/2
koridory : 43,134	43,13400
S1 : 19,85*12,25	243,16250

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot	17110,79

	5
	999281111
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25m
	t
	21,57729
	793,00
	17 110,79
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	SO01, Díl 99, pol. č. 159
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