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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2023, čj. objednatele HSOL-5243-20/2023,  

čj. zhotovitele 2023/01/01 
(dále jen smlouva) 

 
čj. dodatku objednatele :  HSOL-5243–25/2023 
 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Sídlo:    Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  
IČO:   70885940 
DIČ:   CZ70885940 - identifikovaná osoba 
Bankovní spojení:  ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710 
Zastoupená:   ředitelem   
Datová schránka:  ufiaa6d   
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

vedoucí oddělení provozního a správy majetku 

oddělení provozní a správy majetku 

(dále jen objednatel) 
 
a 
 

MORKUS Morava s.r.o. 
Spisová značka:  C 43420 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Sídlo:    č.p. 163, 751 25 Lazníky 
IČO:    27848485 
DIČ:    CZ27848485 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 264828282/0300 
Zastoupená:   jednatelem 
Datová schránka: egenqda 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

jednatel společnosti 

ředitel výroby a realizace 

(dále jen zhotovitel) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek): 
 

I. 

Základní ustanovení 
 
Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku. 
 
V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto 
dodatku. Důvodem úpravy doby plnění je zpoždění harmonogramu výstavby v důsledku navržení a 
schválení stavebního řešení pro změnu založení stavby. 

Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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II.  

Předmět dodatku 

1. V čl. II odst. 1 smlouvy se za  „…(dále jen projektová dokumentace),“ ….  doplňuje text tohoto 
znění :  

„dle změnového listu č. 1 (dále jen příloha č. 3),“. 

2. V čl. II odst. 2 smlouvy se ruší tečka v písm. r), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové 

písmeno s) tohoto znění:  

 „s) provedení víceprací v rozsahu dle přílohy č. 3.“ 

3. V čl. III. Doba a místo plnění smlouvy se upravuje doba plnění tak, že odst. 1 nově zní takto:  

„1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejdéle do 234 dnů od předání staveniště zhotoviteli a 
nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat objednateli s tím, že tato doba nezahrnuje 
období přerušení prací dle záznamů ve stavebním deníku od 19.7.2023 do 27.9.2023, o které se doba 
provedení díla prodlužuje.“ 

4. Čl. IV odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:  

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Položkové rozpočty jsou přílohou č. 2 a 3 této smlouvy.“ 

5. Čl. XVII odst. 10 smlouvy se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:   

      „Příloha č. 3: Změnový list č. 1“ 

 

III.  
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona 

č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento 
dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti 
tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním 
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 
 

 

Cena bez DPH 21 % DPH Cena celkem 

Cena díla 10 664 603,00 Kč 2 239 566,63 Kč 12 904 169,63 Kč 

Cena dle přílohy č. 3 
(dodatek č.1) 

949 057,68 Kč  199 302,11 Kč  1 148 359,79 Kč 

Celkem  11 613 660,68 Kč 2 438 868,74 Kč 14 052 529,42 Kč 
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5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují 
svými podpisy. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 1. 
 

Zhotovitel Objednatel 

 



 

Z m ě n o v ý   l i s t 
pro nezbytné změny 

stavby v průběhu 

realizace 
 

Změnový list číslo   1 

Identifikace akce 

Název akce: Jeseník - výstavba garáží požární techniky 
Číslo akce SMVS:  114V261002118 
Objednatel: ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Zhotovitel: MORKUS Morava s.r.o. 
Projektant: SAFETY PRO s.r.o. 
Předmět změnového listu 

Změna založení stavby 

Část díla dotčená změnovým listem 

Základy, základové patky 
Popis změny, popis technického řešení 

Původní řešení dle smluvní dokumentace : 

Založení na podkladní beton do výkopu  

Nové řešení, zdůvodnění změny : 

• V průběhu zemních prací, po odkrytí svrchních vrstev základové půdy byl proveden zpřesňující geologický 
průzkum únosnosti základových poměrů v místě založení stavby (statické zátěžové zkoušky). 
• Z provedených statických zkoušek vyplývá, že základová spára vykazuje nedostatečnou únosnost pro 
založení uvažované stavby. Pro zvýšení únosnosti základové spáry je nutné provést pod základovými 
patkami hlubší výkop do hl. -2,5m, provést podkladní beton vyztužený armokoši. 
• Základovou pláň pod patky je nutné zpevnit hutněným polštářem z drceného kameniva v mocnosti 500mm, 
která zaručí požadovanou únosnost dle PD. 
• Základy budou doplněny o základové psy mezi patkami vyztužené armokoši, pro zvýšení tuhosti základů. 
Práce byly pozastaveny zápisem ve stavebním deníku do vypracování návrhu nového založení objektu. 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :  

Ano - základy 
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Zápisy KD č. 3,4,5 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :  

Vliv na termín:  řešeno samostatným smluvním ujednáním 

 Vliv na kvalitu díla:  Není 
Vliv na cenu:  
Přípočty k ceně díla bez DPH:  949 057,68 
Odpočty z ceny díla bez DPH:  0,00 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  949 057,68 
DPH:  199 302,11 

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:  1 148 359,79 

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor: 
 

 
Datum: 24.10.2023 Datum:  

 
Datum: 20.10.2023 

Úplnost změnového listu za účastníka programu 
zkontroloval:  
 

Datum: 24.10.2023 

 



Stavba:   Garážová stání HZS Olomouckého kraje v Jeseníku 
Objekt:   Změny, VCP - Změnový list č.1 - změna založení stavby

Objednatel:   ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Zhotovitel:   MORKUS Morava s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Jeseník Datum:   21. 9. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena

jednotková
Cena celkem

1

Provedení kontrolního IGP, zkoušek, 
sanace podloží pod podlahou   

1 R 1

2x geologický vrt 7m, zpráva IGP, odběr vzorků, doprava, 
zpráva kpl 1,000

44 R 11 statická zkouška -  štěrků v patkách   ks 2,000

45 R 12 statická zkouška - štěrky pod podlahu   ks 1,000

2 Prohloubení výkopů - 2x sonda   

3 001 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 l/min   hod 4,000

4 001 131251100

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 11,440

2*(2,2*2,6*1)   11,440

Součet   11,440

6 001 162351104

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 11,440

2*(2,2*2,6*1)   11,440

Součet   11,440

001 162351104

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 148,720

11,44*13 148,720

Součet   148,720

5 001 167151101

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3   m3 11,440

2*(2,2*2,6*1)   11,440

Součet   11,440

8 001 171152501

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných 
pod násypy   m2 11,440

2*5,72   11,440

Součet   11,440

65 001 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 17,160

2*(2,2*2,6*1)*1,5   17,160

Součet   17,160

pozn.: 1,5 - přepočet m3 na t   0,000

9 R 2 statická zkouška -  štěrků v patkách   ks 1,000

3 Prohloubení výkopů - 16x   

16 001 131251100

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 91,520

16*(2,2*2,6*1)   91,520

Součet   91,520

12 001 162751113

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 91,520

16*(2,2*2,6*1)   91,520

Součet   91,520

001 162351104

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 1 189,760

91,52*13 1 189,760

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena

jednotková
Cena celkem

Součet   1 189,760

13 001 167151101

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3   m3 91,520

16*(2,2*2,6*1)   91,520

Součet   91,520

66 001 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 137,280

16*(2,2*2,6*1)*1,5   137,280

Součet   137,280

4

Kontrolní schůzka s geotechnikem 
29.8.2023   

20 R 6 Návrh provedení úpravy podloží v základových patkách kpl 1,000

5

Úprava ( dočištění ) základových výkopů + 
betonáž   

001 131251100

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 110,448

Prohloubení patek kvůli rozmočené zákl. spáře

18*(2,2*2,6*0,2) 20,592

Rozšíření výkopů pro montáž bednění podkl. Betonu

((0,2*1,1*3)*2+(0,2*1,5*3)*2+(0,2*1,1*1,8)*2+(0,2*1,5*1,8)

*2)*18 89,856

Součet   110,448

001 162751113

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 20,592

Prohloubení patek kvůli rozmočené zákl. spáře

18*(2,2*2,6*0,2) 20,592

Součet   20,592

001 162351104

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 267,696

20,592*13 267,696

Součet   267,696

001 167151101

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3   m3 110,448

Prohloubení patek kvůli rozmočené zákl. spáře

18*(2,2*2,6*0,2) 20,592

Rozšíření výkopů pro montáž bednění podkl. Betonu

((0,2*1,1*3)*2+(0,2*1,5*3)*2+(0,2*1,1*1,8)*2+(0,2*1,5*1,8)

*2)*18 89,856

Součet   110,448

001 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 37,066

Prohloubení patek kvůli rozmočené zákl. spáře

18*(2,2*2,6*0,2)*1,8   37,066

Součet   37,066

64 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník   hod 72,000

4*18 72,000

Součet   108,000

pozn.: Ruční dočištění všech výkopů po dodatečném 
hloubení na únosnou zákl. spáru

001 171152501

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných 
pod násypy   m2 102,960

Zhutnění základové spáry před položením geotextilie

18*2,2*2,6   102,960

Součet   102,960

38 002 213141111

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 
š do 3 m   m2 107,325

(2,65*2,25)*18   107,325

Součet   107,325
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena

jednotková
Cena celkem

26 011 271542211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě   m3 75,676

18*(2,2*2,6*0,7)*1,05 75,676

Součet   75,676

pozn.. 1,05 - procento zhutnění   

28 313 31316012

síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 

150x150mm drát D 6mm   m2 192,096

armokoše složené z 6 stran

((0,4*1,6)*2+(0,4*2)*2+(2*1,6)*2 )*18*1,15 192,096

Součet   192,096

30 011 275321511

Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30   m3 39,096

podkladní beton nad štěrkem

18*(0,1*2,6*2,2) 10,296

podkladní beton do bednění

18*(0,5*1,6*2) 28,800

Součet   39,096

37 693 69311080

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 200g/m2   m2 118,058

(2,65*2,25)*18*1,1 118,058

Součet   118,058

58 011 275351121 Zřízení bednění základových patek   m2 129,600

podkladní beton

((1,6*0,5)*2+(2*0,5)*2)*18 64,800

spodní stupeň kalichů

((1,6*0,5)*2+(2*0,5)*2)*18   64,800

Součet   129,600

59 011 275351122 Odstranění bednění základových patek   m2 129,600

podkladní beton

((1,6*0,5)*2+(2*0,5)*2)*18 64,800

spodní stupeň kalichů

((1,6*0,5)*2+(2*0,5)*2)*18   64,800

Součet   129,600

29 R 8 Armování koše z Kari sítí 150x150x6mm   m2 167,040

armokoše   

((0,4*1,6)*2+(0,4*2)*2+(2*1,6)*2 )*18 167,040

Součet   167,040

48 011 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)   t 1,687

18   18,000

Součet   18,000

pozn.: armokoše pro spodní stupeň kalichů

K 174251101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez 
zhutnění m3 89,856

Rozšíření výkopů pro montáž bednění podkl. Betonu
((0,2*1,1*3)*2+(0,2*1,5*3)*2+(0,2*1,1*1,8)*2+(0,2*1,5*1,8)

*2)*18 89,856

Součet   89,856

6

Propojení zemnícího pásku s armováním 
kalichu

33 741 741410003

Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na 
povrchu   m 18,000

1*18   18,000

Součet   18,000

34 354 35431012 svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou   kus 36,000

18*2   36,000

Součet   36,000

32 354 35441073 drát D 10mm FeZn   kg 11,160

18*0,62   11,160

Součet   11,160
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena

jednotková
Cena celkem

7

Přeložka el.kabelů ve výkopu č.1 - světla, 
semafor   

43 R 9 Dle cenové nabídky firmy Pavel Vičík a vč. zemních prací kpl 1,000

8 Železobetonové spojovací pasy   

54 001 131251100

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 42,250

((8*2,8+4*2,875+4*2,3+2*2,9)*0,6*1,2)*1,2 42,250

Součet   42,250

52 001 167151101

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3   m3 42,250

((8*2,8+4*2,875+4*2,3+2*2,9)*0,6*1,2)*1,2 42,250

Součet   42,250

53 001 162751113

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 21,125

zemina v objemu spojovacích pasů

((8*2,8+4*2,875+4*2,3+2*2,9)*0,6*0,6)*1,2   21,125

Součet   21,125

001 162351104

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 274,625

21,125*13 274,625

Součet   274,625

67 001 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 38,025

zemina v objemu spojovacích pasů

(((8*2,8+4*2,875+4*2,3+2*2,9)*0,6*0,6)*1,2)*1,8 38,025

Součet   38,025

56 011 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného   m2 58,680

(8*2,8+4*2,875+4*2,3+2*2,9)*2*0,6   58,680

Součet   58,680

57 011 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného   m2 58,680

(8*2,8+4*2,875+4*2,3+2*2,9)*2*0,6   58,680

Součet   58,680

55 011 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25   m3 5,868

podkladní beton pod pasy   

((8*2,8+4*2,875+4*2,3+2*2,9)*1,2)*0,1 5,868

Součet   5,868

60 011 274321511

Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 25/30   m3 14,670

(8*2,8+4*2,875+4*2,3+2*2,9)*0,5*0,6   14,670

Součet   14,670

61 011 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)   t 0,743

(48,9*8+0,5*8*2*18)*0,89*1,1 523,961

1,8*196*0,62 218,736

Součet   742,697

46 001 121151113

Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně   m2 356,320

13,1*27,2   356,320

pozn. : výkopek pod podlahou kvůli zvětšení vrstvy štěrku 
o 100 mm

Součet   356,320

47 011 271542211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě   m3 35,632

13,1*27,2*0,1 35,632

pozn.: pod podlahou, zvětšení vr. o 100 mm

Součet   106,896

9 VRN   
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena

jednotková
Cena celkem

63 012 998014011

Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových 
dílců s nezděným pláštěm   t 1 210,000

Celkem   
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