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Název akce:         
[bookmark: _Hlk148863898]„SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ Změnový list

číslo: ZL č. 1
„Změny vyvolané realizací stavby  – po bourání STATIKA“
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 3.4.2023
1. Oddíl stavby:   statika stav stávajícího objektu,  základy
2. Zpracovatel změnového listu:	
POZIMOS, a.s., 		IČO: 00147389
K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den: KD 1/7, 2/1, 3/1, 4/1,…..
3.3.     jiné související dokumenty:	statické posouzení AD i externího statika
		předložené úpravy PD ze strany GP, 
		smluvní rozpočet a projektová dokumentace 
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
V průběhu realizace akce (již v průběhu provádění bouracích a demontážních prací) na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr.
[bookmark: _Hlk148864130][bookmark: _Hlk148863429]Vzhledem k nutnosti zajištění samotné STATICKÉ stability objektu i vlastní stavby došlo po vyhodnocení - AD i přizvaných statiků stavby k závěru, že  je NUTNÉ provedení většího rozsahu bourání zdiva 2.NP i  stropních konstrukcí  1.NP, 2.NP a realizovat  nově navržené obvodové ztužení objektu  jako nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. 
[bookmark: _Hlk72507368][bookmark: _Hlk73631964]
Popis zjištění změn v průběhu realizace: 

· 1. týden po zahájení bouracích prací a provedení doposud části lokálních sond nebyla potvrzena existence ztužujících věnců objektu !!! po provedení četnější – důkladnější sondování ve vazbě Každého Styku podlaha x stěna, stěna x strop, střecha x atika , byl přizván na stavbu statik stavby 
· Po dalším 2.týdnu
Za přítomnosti statika AD a s ohledem na další plánované provedení sond a ověření uvažovaného rozsahu bouracích prací byly projednány možné alternativy postupu prací ve vazbě na zajištění a zachování statické stability stavby jak při provádění tak její finální podoby.
· Po 3.týdnu 
Na základě provedených sond stropních a stěnových konstrukcích byly zjištěny na stávajícím stavu anomálie a rozpory ve vazbě k původní dokumentaci ( i v základech a podlahových konstrukcích 1.PP a 1.NP), která sloužila jako podklad pro realizační dokumentaci. Na základě posouzení AD a statika stavby byl se zhotovitelem dohodnut potřebný  projekční postup s tím, že AD upraví projektovou dokumentaci v dohodnutém rozsahu a současně předloží  písemné stanovisko statika ke zjištěným skutečnostem.
· Po 4. týdnu – doporučení AD a statika 
Při bouracích pracích dle PD byly statikem AD zjištěny významné statické defekty objektu, anomálie ve skladbě zdiva  a hlavně  absence ztužujících věnců v úrovni původních stropů nad 1.NP i nad 2.NP,  Proto bylo ze strany AD a statika posouzeno jako bezpečnostně, stabilizačně  i v konečném důsledku   kvalitativně vhodnější přehodnotit původní projektový záměr  a nově realizovat odstranění kompletní stropní konstrukce nad 2.NP a současně odbourat  kompletní zdivo 2.NP  tzn. po úroveň nového ztužujícího věnce stropu  nad 1. NP.

Na základě reálně zjištěných skutečností v průběhu realizace i  popsaného průběhu proběhlého ověřování AD upravil a upřesnil NOVÝ rozsah realizovaných prací s principy, že nové Stropní konstrukce na 2.NP i 1.NP zůstanou v materiálové provedení dle PD;  Nového  nosné zdivo1.NP částečně a 2.NP kompletně  bude ze nahrazeno v novém materiálové provedení a Současně došlo k upřesnění nových stropních nosníků a konstrukcí. 
Nový rozsah realizovaných prací nad rámec původního zadání :
· Podchycení části ( některých ) stávajících základů
· Nová podlahová deska 1.NP ( část na terénu)  + nová hydroizolace
· Demontáž  stropů komplet nad  2.NP
· Bourání a likvidace suti komplet zdivo 2.NP
· Demontáž  stropů komplet nad  1.NP
· Provedení ztužujících věnců nad 1. NP a 2.NP
· Provedení nových stropů nad 1. NP a 2.NP
Generální projektant v rámci autorského dozoru předložil úpravy projektu včetně výkazu výměr nutných opatření úprav a doplnění, které zhotovitel ve vazbě na smluvní podmínky ocenil. 	

[bookmark: _Hlk108348525]Realizace výše uvedených změn a upraveným projektem specifikovaných prací  vede ke zvýšení potřeby  finančních prostředků o částku 2 417 952 ,63 Kč bez DPH 
(méněpráce  1 129 589,09 Kč, vícepráce 3 547 541,72 Kč ).

5. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Cena víceprací i méněprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD
Rozpočet ke Změnovému listu č.1 
[bookmark: _Hlk149107643]		méně práce 	  -1 129 589,09 Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk149107616]		Více práce 	  3 547 541,72 Kč bez DPH		
[bookmark: _Hlk149107499]2 417 952 ,63 Kč bez DPH

[bookmark: _Hlk73632159]Celkem 2 417 952 ,63  Kč bez DPH  tj. 2 780 645,52 Kč  včetně  15 %  DPH. 



Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek-změn v předpokládaném rozsahu. 
Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací má zásadní a přímý vliv na konečný termín dle SoD. 
Změna nutného objemu prací  jištěných  již  na počátku realizace má dopad jak do celkové výše nákladů  v  uvedeném rozsahu a tak současně z technologických důvodů také významný vliv na celkový termín dokončení  dle SOD.  Zhotovitel předkládá v rámci změnového listu návrh k úpravě  termínu kompletního dokončení o 69 dní, a to  z původně  	26.11.2023       na       3.2.2024. 


Ve Zlíně dne 10.8.2023	………………………………….
									Ing. Pavel Havlík 
6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS  nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Změnový list  řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce.
Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací. 
TDS posoudil předložené změny VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a konstatuje, že  v rámci realizace a zjištěných skutečností  nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato PD předmětem reklamace. Zjištěné skutečnosti nemohl projektant předvídat a nebyly dohledatelné ani v poskytnutých podkladech, které byly předány zpracovateli PD. 
Uvedené změny díla mají vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD, a dle současného stavu na staveništi a ve vazbě na nutné objednací lhůty i potřebné technologické postupy provádění je  posun termínu o 69 dní z pohledu TDS plně akceptovatelný. 
Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla.  
[bookmark: _Hlk81648526]Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jedná se o přípustné změny – dodatečná plnění  a celková hodnota uvedených změn je navýšení ve výši cca 14,01% z  ceny díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 30%  dle zohlednění §, 222/5, § 222/6.	
Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek Smlouvy o dílo.  
TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.





Ve Zlíně dne 31. 8. 2023	………………………………….
	Ing. Viktor Dynka

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
Projektant s ohledem na plný provoz objektu v době zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) nemohl provést detailní /optimální/ stavebně technický průzkum (destruktivním způsobem) všech částí dotčených konstrukcí a proto předpokládal jejich stávající stav podle předchozí projektové dokumentace pro stavební povolení /poskytnuté investorem/ a svých zkušeností. Skutečný stav dotčených konstrukcí a materiálů, bylo proto možné zjistit až při vlastní realizaci stavby v rámci probíhajících bouracích a demontážních prací. V době zpracovávání DPS se vycházelo pouze z části dostupné stávající dokumentace a předchozí DSP (dokumentace pro stavební povolení). 

Zhotovitel v rámci realizace akce – stavby uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generálního projektanta nezbytně nutné, a které opravdu nebyly součástí zadávací dokumentace 
(výkazu výměr), proto teda nemohli být ani součástí nabídkové ceny.   
[bookmark: _Hlk148862780]Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně navrhl úpravy projektu včetně výkazu výměr nutných opatření úprav a doplnění.
Nový návrh technického řešení nutného pro zajištění samotné statické stability objektu i vlastní stavby a nutné rozšíření předmětu díla – výše uvedené změny, GP vidí jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení. Statická stabilizace a zajištění stávajících konstrukcí (zásadně nosných konstrukcí – věnců, stropů a zdiva) by byla nákladnější a časově náročnější.    
GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.



V Brně dne 21. 9. 2023	………………………………….
	Ing. Vít Ševčík   
8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora – objednatele souhlasí s řešením výše popsaných změn i rozšířením předmětu díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku.



Ve Fryštáku  dne 25. 10. 2023				………………………………….
								Mgr. Ing. Adéla Machalová





9. Přílohy ke změnovému listu: 

Přílohy:	Položkový rozpočet méněpráce
	Položkový rozpočet vícepráce
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

3 547 541,72 4 079 672,98

-1 129 589,09 -1 299 027,45

17 265 000,00 19 854 750,00

19 682 952,63 22 635 395,52
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List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				3,547,541.72		4,079,672.98

		MÉNĚPRÁCE				-1,129,589.09		-1,299,027.45

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				17,265,000.00		19,854,750.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				19,682,952.63		22,635,395.52
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