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Název akce:         
[bookmark: _Hlk148863898]„SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ Změnový list

číslo: ZL č. 2
„Změny vyvolané realizací stavby  – SANACE“
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 3.4.2023
1. Oddíl stavby:     sanace zdiva 1.PP a části 1.NP
2. Zpracovatel změnového listu:	
POZIMOS, a.s., 		IČO: 00147389
K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, 

3.  Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den: KD 3/4 ; 6/2,..
3.3.     jiné související dokumenty:	předložené úpravy PD ze strany GP, sanace
		smluvní rozpočet a projektová dokumentace 
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
[bookmark: _Hlk148864130][bookmark: _Hlk72507368][bookmark: _Hlk73631964]V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení GP , TDS i zhotovitele nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Vzhledem k projednaným úpravám jsou tyto práce s dlouhodobého hlediska také vyhodnoceny jako efektivně nezbytné jedná se o   
Provedení komplexních sanačních prací zdiva 1.PP a části 1.NP : 

Po provedení odstranění stávajících podlah a omítek stěn 1.PP a byla zjištěna zvýšená lokální vlhkost tohoto zdiva, kterou nelze ignorovat či zabudouvat bez přijetí dodatečných sanačně hydroizolačních opatření.  Po přivolání odborné autority na sanace zdiva a provedených rozborech stavu zasolení a vlhkosti zdiva generální projektant navrhuje provedení „komplexního sanačního systému“  ochrany stěn proti pronikající vlhkosti spočívající v kombinaci tlakové injektáže stěn mikroemulzí, speciální svislou stěrku  RepairMortar NB 1Grey pro napojení na asfaltovou hydoizolaci a následně také sanační hydrofobní omítku Plaster Grey Light alternativně na celou výšku stěn či jen na výšku 1bm. 
Generální projektant navrhnul „komplexní sanační systém“ v plochách stěn 1.PP a části 1.NP pouze v nezbytném rozsahu,  ale současně bude po technologicky správném provedení zajištěna bezvadná hydroizolační i hydrofobní funkčnost. 

Generální projektant v rámci autorského dozoru předložil  úpravy projektu včetně výkazu výměr nutných opatření úprav a doplnění, které zhotovitel ve vazbě na smluvní podmínky ocenil. 	

[bookmark: _Hlk108348525]Realizace výše uvedených změn a upraveným projektem specifikovaných prací  vede ke zvýšení potřeby  finančních prostředků o částku 418.624,10 Kč bez DPH 
(méněpráce  23.541,40 Kč, vícepráce 442.165,50 Kč).




5. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Cena víceprací i méněprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD
Rozpočet ke Změnovému listu č.2 
		méně práce 	- 23.541,40  Kč bez DPH
		Více práce 	442.165,50 Kč bez DPH		

[bookmark: _Hlk73632159]Celkem 418.624,10 Kč bez DPH  tj. 481.417,72 Kč  včetně  15 %  DPH. 




Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek-změn v předpokládaném rozsahu. 
Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací má zásadní a přímý vliv na konečný termín dle SoD. 
Změna nutného objemu prací  jištěných  již  na počátku realizace má dopad jak do celkové výše nákladů  v  uvedeném rozsahu a tak  současně z technologických důvodů také významný vliv na celkový termín dokončení  dle SOD.  Zhotovitel předkládá v rámci změnového listu návrh k úpravě  termínu kompletního dokončení o 28 dní, a to  z původně  26.11.2023   ZL01 3.2.2024    na     1.3.2024 . 







Ve Zlíně dne 10. 9. 2023	………………………………….
									Ing. Pavel Havlík
6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS  nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Změnový list  řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce.
Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací. 
TDS posoudil předložené změny VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a konstatuje, že  v rámci realizace a zjištěných skutečností  nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato PD předmětem reklamace. Zjištěné skutečnosti nemohl projektant předvídat a nebyly dohledatelné ani v poskytnutých podkladech, které byly předány zpracovateli PD. 
Uvedené změny díla mají vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD, a dle současného stavu na staveništi a ve vazbě na nutné objednací lhůty i potřebné technologické postupy provádění je  posun termínu o 28 dní z pohledu TDS plně akceptovatelný. 
Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla.  
[bookmark: _Hlk81648526]Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jedná se o přípustné změny – dodatečná plnění  a celková hodnota všech uvedených změn ve výši cca 2,42% z  ceny díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 30%  dle zohlednění §, 222/5, § 222/6.	
Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek Smlouvy o dílo.  
TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.






Ve Zlíně dne 21. 9. 2023	………………………………….
	Ing. Viktor Dynka
7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
Projektant s ohledem na plný provoz objektu v době zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) nemohl provést detailní /optimální/ stavebně technický průzkum (destruktivním způsobem) všech částí dotčených konstrukcí a proto předpokládal jejich stávající stav podle předchozí projektové dokumentace pro stavební povolení /poskytnuté investorem/ a svých zkušeností. Skutečný stav dotčených konstrukcí a materiálů /absence hydroizolace spodní stavby/, bylo proto možné zjistit až při vlastní realizaci stavby v rámci probíhajících bouracích a demontážních prací. V době zpracovávání DPS se vycházelo pouze z části dostupné stávající dokumentace a předchozí DSP (dokumentace pro stavební povolení). 

Zhotovitel v rámci realizace akce – stavby uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generálního projektanta nezbytně nutné, a které opravdu nebyly součástí zadávací dokumentace 
(výkazu výměr), proto teda nemohli být ani součástí nabídkové ceny.   

[bookmark: _Hlk148862780]Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně navrhl úpravy projektu včetně výkazu výměr nutných opatření úprav a doplnění.
Nový návrh komplexního sanačního systému a doplnění hydroizolace spodní stavby řeší nutné opatření a nutné rozšíření předmětu díla – výše uvedené změny, GP vidí jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení. 
GP (AD) doporučuje ZL č. 02 schválit.



V Brně dne 5. 10. 2023	………………………………….
	Ing. Vít Ševčík   

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora – objednatele souhlasí s řešením výše popsaných  změn i rozšířením předmětu díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku.





Ve Fryštáku  dne 25. 10. 2023				………………………………….
								Mgr. Ing. Adéla Machalová

9. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	Položkový rozpočet
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
Str: 3/3
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

442 165,50 508 490,33

-23 541,40 -27 072,61

19 682 952,63 22 635 395,52

20 101 576,73 23 116 813,24

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + ZL01

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				442,165.50		508,490.33

		MÉNĚPRÁCE				-23,541.40		-27,072.61

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + ZL01				19,682,952.63		22,635,395.52

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				20,101,576.73		23,116,813.24
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