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D O D A T E K  č . 2  k  S O D  č .  S M L / 1 4 6 / 2 0 2 3  
 

na provedení stavby 

 „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny 

a 

ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“ 

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:  MĚSTO OSTROV 

Se sídlem:   Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

Zastoupený:   Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou města 

IČ:    00254843 

DIČ:    CZ00254843 

Bankovní spojení:   KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov 

Číslo účtu:   920-341/0100 

 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních:  Mgr. David Hanakovič, starosta města 

b) ve věcech technických:  Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy 

                                                   Miroslav Huspeka, referent odboru městských investic a správy 

    Lenka Kostaňuková, referent odboru městských investic a správy 

c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): 

                                                    Jan Mareš, STAVING-INVEST s.r.o., IČO:00670073 

              

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL:  STASKO plus, spol. s r.o.  

Se sídlem:   Rolavská 590/10, 36017 Karlovy Vary 

Zastoupený:   Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti 

IČ:    14707551 

DIČ:    CZ14707551 

Bankovní spojení:   ČSOB 

Číslo účtu:   243784815/0300 

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C347 

 

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních:   Petr Kopfstein, jednatel společnosti 

b) ve věcech technických:  Marek Motl, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné 

                                                   vedení provádění stavby) 

                                                   Petr Markof, stavbyvedoucí 

     

(dále jen „zhotovitel“)      

 

Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, 

nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a 

kanalizace“, ve znění: Dodatku č.1 ze dne 13. 10. 2023, (dále jen „smlouva“). 
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Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/146/2023 

ze dne 31.05.2023 na realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ 

Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“, 

 

I. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem Dodatku č. 2 jsou dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č. 4, 5, 6 a 7. 

 

II. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným 

Změnovým listem č. 4, 5, 6, 7 a je v členění:      

 

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č.1:                                                    

 cena celkem bez DPH      37 994 811,63 Kč 

 vyčíslení DPH                                                            7 978 910,43   Kč (v platné výši) 

 cena celková vč. DPH    45 973 722,06 Kč 

 

Dodatek č. 2 

 cena bez DPH – změnový list č. 4                  521 383,78 Kč 

 cena bez DPH – změnový list č. 5                                  130 311,61 Kč 

 cena bez DPH – změnový list č. 6                                  270 866,06 Kč 

 cena bez DPH – změnový list č. 7                                  258 463,77 Kč 

 vyčíslení DPH                    248 015,30 Kč (v platné výši) 

 cena vč. DPH               1 429 040,52 Kč 

 

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2: 

 cena celkem bez DPH                          39 175 836,85 Kč 

 vyčíslení DPH                                                        8 226 925,74 Kč (v platné výši) 

 Cena celkem vč. DPH                                     47 402 762,59 Kč 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky. 

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Dodatek č. 2   k realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, 

Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“, byl schválen na jednání Rady 

města Ostrova dne 07. 11. 2023, usnesením RM č. 866/2023. 

 

V Ostrově dne:  V Ostrově dne:  

 

 

 

 

 

 

za Objednatele 

Mgr. David Hanakovič 

starosta města 

 

za Zhotovitele 

Petr Kopfstein 

jednatel společnosti 
 


