
 

 

 

 

 

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ev. číslo smlouvy 2022-0002/OMH, sys.číslo vz P21V00000956 

 

„Zpracování PD – zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25“  
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 
 

Zhotovitel: Quality Group s.r.o. 

Sídlo: 

Statutární zástupce: 

Příkop 843/4, 602 00 Brno  

IČO: 08879737 

DIČ: CZ08879737 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2901762722/2010 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
Předmět dodatku 

 
1. Dle SOD č. objednatele 2022-0002/OMH ze dne 10.01.2022 čl. II, odst. 3 byla doba provedení 

části díla uvedené v čl. II., odst. 1 písm. a), až c) 350 dnů od doručení písemné výzvy 
zadavatele, která byla dodatkem č. 1 prodloužena o 90 dnů. Na základě dalších 
odsouhlasených dodatečných projekčních prací je tímto dodatkem lhůta pro dokončení 
předmětné části díla prodloužena o dalších 210 dnů.  
 

2. Dle SOD č. objednatele 2022-0002/OMH ze dne 10.01.2022 čl. III., odst. 1 byla dohodnuta 
cena za provedení díla 879 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
provede nad rámec výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu provádění 
projekčních prací. Vícenáklady spočívají ve vypracování zoologického průzkumu vyplývajícího 
z „Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných 
synantropních druhů živočichů“. Dále bude projekt doplněn o návrh FVE dle zpracované 
studie a související profese. 
 
Vícenáklady: 
zoologický průzkum       21 000,00 Kč 
 
FVE: 
Inženýrská činnost (DO, SÚ)      26 000,00 Kč 
projekt FVE + ELI (3 střechy)                177 000,00 Kč 
PBŘ (3 střechy)       21 600,00 Kč 
Statika (3 střechy)       52 800,00 Kč 
Bleskosvod (3 střechy)       54 000,00 Kč 
koordinace zakázky, tisky, poplatky SÚ     45 000,00 Kč 
 
Součet bez DPH                 397 400,00 Kč 
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Souhrn: 
Celková cena za dílo dle SOD č. 2022-0002/OMH bez DPH:     879 000,00 Kč 
Cena za dodatek č. 1:   162 000,00 Kč 
Cena za dodatek č. 2:   397 400,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH:  1 438 400,00 Kč   
 

 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 
 

2. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 17 37 18 dne 17.10.2023. 
 

 
 
 
 
 V Děčíně dne      

              Ing. Jiří Anděl, CSc.             
                     primátor                   jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
  
        
                  jednatel 

 


