
Pardubický kraj
OBJEDNÁVKA

*KUPAX016T77E*
č: 2023/01198

Objednavatel: OR/23/01104
Pardubický kraj Dodavatel:

Komenského nám. 125 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

53211 Pardubice Slezská 350

IČ : 70892822 56164 Jablonné nad Orlicí

DIČ : CZ70892822 IČ: 48173398 DIČ: CZ48173398

Číslo účtu : 220430336/0300 Číslo účtu: 2506611/0100

Poznámka : Nejsme plátci DPH

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 03.11.2023

Objednáváme u Vás:

Množství MJ Druh zboží Cena včetně DPH
1,000 Objednáváme, dle vaší cenové nabídky ze dne 2. 11. 2023, stavební a montážní

práce spojené s provizorním převedením vodovodu, které je vynuceno
postupem prací při realizaci stavby „Modernizace mostu ev. č. 317-005A
Choceň“, zejména skutečností, že PDPS modernizace předmětného mostu s
přeložkou vodovodu neuvažovala. Navíc vývojem nepříznivých statických
okolností při výstavbě portálu pro dočasné zvedání mostní konstrukce, a na ní
provedené konstrukce příhradového nosníku pro umístění provizorní přeložky,
je nutno realizovat provizorní přeložku ve dvou fázích – bypass č. 1 (vedený po
mostní římse) a bypassu č.2 (vedeného po dočasné příhradové konstrukci). Dvě
fáze přeložek jsou nutné z důvodu zajištění plynulé dodávky vody odběratelům
a pro zajištění logistiky při realizaci modernizace mostu.
Cena bez DPH                       217 293,50 Kč
Celková cena s DPH 21 %     262 925,14 Kč
Na faktuře bude uveden název projektu: Modernizace mostu ev. č. 317- 005A -
Choceň a registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016125
Splatnost faktury: 30 dní

Příloha: cenová nabídka z 2. 11. 2023
Termín plnění: 30. 11. 2023

262 925,14

Podepsáno dne:

Miroslav Janovský Mgr.

vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Fibikarová Ivana Ing. referent úseku finančního managementu

Tel : 466026645

e-mail: ivana.fibikarova@pardubickykraj.cz



Stavba:

Objednatel
Zhotovitel:

Datum:

Rekapitulace objekt stavby
choce - U mI na - Realizace bypasri č. t. a č. lI. most u ml na

11.9.2023

217 293,50

96 4ĺ6'50

65 652,00

55 225,00

Choce - U ml na - Realizace bypasri ě. l. a č' ll. most u ml na

Realizace provizorních napojovacích bod na vodovodní síti (mimo staveniště)

Realizace bypassu č. l - po povrchu chodníku staľé mostovky

Realizace bypassu č. ll - v konstrukci p íhradového nosníku zavěšeného z rámu portálu táhly

0í

02

03

Cena bez DPHZakázkaKd

Gelkem 217 293,50
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RozPočET
Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovltel:

Datum:

Choce - U ml na - Realizace bypas č. l. a č. lĺ. most u ml na

Realizace provizorních napojovacích bodrj na vodovodní síti (mimo staveniště)

11. 9. 2023

cena ceĺkem

8

cena jednotkoVá

7

Množství
celkem

6

MJ

5

Popis

4

K d poloŽky

3

KCN

2

P.Č.

1

HSV Práce a dodávĘ HSV

Zemní práce

4

't45,00

324,00

423,00

638,20

4152,00

177,00

10 304,00

3 780,80

2257,60

2820,00

208,00

3 280,00

585,00

682,50

1185,60

5 266,80

820,80

2 413,28

267,30

19,53

4,59

72,50

108,00

84,60

3í9'10
519,00

59,00

920,00

139,00

83,00

282,O0

20,80

250,00

250,00

6s0,00

156,00

385,00

228,00

383,00

89,10

6'5'ĺ

102,00

2,000

3,000

5,000

2,000

8,000

3,000

11,200

27,200

27,200

10,000

10,000

13,120

2,340

í '050
7,600

13,680

3,600

6,301

3,000

3,000

0,045

m2

m2

m2

m

m3

m2

m3

m2

m2

m3

m3

t

t

t

m3

t

m3

t

m2

m2

kg

113107322 |odstranění podkladu z kameniva drceného tl p es 1oo do 200 mm strojně pl do 50 m2

113107323 |odstranění podkladu z kameniva drceného tl p es 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2

113107342 |odstranění podkladu żivičného tl p es 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2

1 í 9001 405 Ioočasné zajištění potrubí z PE DN do 2oo mm

120001101 |P íplatek za áÍŽení odkopávky nebo prokopávky v bĺízkosti inŽen rsk ch sítí

121151103 |Sejmutí ornice plochy do 'l00 m2 tl vrstvy do 2oo mm strojně

't32254201 IHloubení zapaŽenych n' h š do 2ooo mm v hornině t ídy těŽitelnosti l skupiny 3 objem do 20 m3

151 'ĺ 01 10í |z izeni p íložného pažení a rozep ení stěn ďh hl do 2 m

15'1101 111 Iodstranění p íložného pažení a rozep ení stěn ďh hl do 2 m

't62751117 |Vodorovné p emístění p es 9 ooo do 10000 m u kopku/sypaniny z horniny t ídy těŽitelnosti l skupiny 1 až 3

171201201 IutoŽenĺ sypaniny na skládky nebo meziskládky

1712O1206s IPoplatek za skládku - ostatní zemina

171201207 IPoplatek za skládku - suť nebo štěrkodrť

17',t201208 IPoplatek za skládku - asfalt

174101101 |zásyp iam, šachet ďh nebo kolem objektťl sypaninou se zhutněním

583439320n |Kamenivo drcené hrubé frakce 0-63

í75151101 loosypánĺ potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloŽenou do 3 m

58337303s | ště rkop ĺ sek f rakce O/8

1 8í 351 003 IRozprost ení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 1 oo m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5 strojně

181411121 |založeni lučního trávníku v sevem plochy do 1 000 m2 v rovině a ve svahu do í :5

00572410 |oslvo směs travní parková

221

221

221

001

001

001

001

001

00'l

001

001

001

001

001

00'l

583

001

583

00í
23'l

005

1

2

3

4

5

6

7

8
o

't0

't1

12

13

14

'ĺ5

16

17

tr
19

20

21

121 437,00

39 755,00

Vodorovné konstrukce
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1 688,00
't 150.00m3ze štěrkopískuotev enLože157311127122



585,00

183,00

3 900,00

610,00

0,150

0,300

31 31 Podkladní bloky z betonu pĺostého t . C 12t15 otev en v kop Irs
452353101 Bednění podkladních blok oteven v kop W

271

271

23

24

1 445,00289,0056486'ĺ01 1d l Dočasn kryt ze štěrkodrtě ŠD pĺochy do 100 m2 tl 200 mm22'l25
1

5

I

Komunikace nĺ

Trubní vedení

ostatní konstrukce a práce, bourání

45 249,50

I

3 810.00

'ĺ 150'00

2 724,50

4 950,00

4 408,00

3 735,00

2220,00

4103,00

3 980,00

12 620,00

1 165,00

112,00

272,00

3 8í0'00
í 150'00

2 724,50

1 650,00

2 204,00

3 735,00

2220,00

4 103,00

1 990,00

6 310,00

582,50

28,00

68,00

1,000

1,000

1,000

3,000

2,000

1,000

1.000

1,000

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

850315121 lvgrez nebo v sek na potrubí z trub litinov1ich tlakov ch nebo plastick ch hmot DN 150

IMontáŽ22 litinov ch fuarovek jednoos ch p íruborĺ- ch otev en v kop DN 100
I 
tu.

10000016 
|
KoLENo PATNĺ PŘĺRUB)VÉ 100 lł^

2122 MontáŽ litinov ch fu arovek jednoos ch otev en v kop DN 150 kus
5016016 PŘĺRUBA s200o 15o/160 kus

HWL. 85501 501 0o1 6 |TVAR)VKA REDUKČNĺ FFR 1 50-1 oo kus
857314122 Montáž litinov ch tvarovek otevren vlikop DN 150 kus
HWL.851 01 501 501 6 ITVAROVKA T KUS 1 50-1 50

89'1311112 IMontáž vodovodních šoupátek oteven v kop DN í50
vK.31150 VK 3.1, DN 150, stavebnĺ délka F4, PN 10/16

vK,756650.1 VK zemnĺ teleskopická souprava 7.5, DN 100-1 50, rozsah 0,8Ť1 ,45 m
't111 |ĺaková zkouška vodou potrubí DN 'l 50 nebo 200 ĺ'

22 Proplach a dezĺnfekce vodovodního DN 150 nebo 200

271

271

271

271

271

271

271

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Jt)

37

38

99,ool 'ĺ 584,oo16,000221 1s1s73s112 | Řezání stávajícího Žĺvičného krytu hl do 1oo mm m
20

P esun hmot a manipulace se sutí 2 945,00
99

1 ogo,ool 545,00

12o,Ool 2 4oo,oo

0,500

20,000

t

t

998276'ĺ 01 lP 
".un 

hmot pro trubn í vedení z trub z plastick ch hmot oteven v kop

9982761'l1a IRozvoz písku po staveništi

271

271

40

41

1 550,00

2 200,00

1 550,00

2200,00

1,000

í '000

|xĺ ĺ'ĺ Iooulování vodovodní sítě lR

í zásobování vodou l (1 x auto s x kontejner 1000 l)21R

42

43

999a R - PoložĘ (speciální

Celkem

3

96 4í6.50
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ROZPOCET
Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Choce - U ml na - Realĺzace bypas č. ĺ. a č. ll. most u ml na

Realizace bypassu ě. l - po povrchu chodníku staré mostovky

11. 9. 2023

Cena celkem

8

Cena jednotková

7

Množství
celkem

6

MJ

5

Popis

4

K d poloŽkyKCN

2

P.Č.

1

HSV

8

Práce a dodávĘ HSV

Trubní vedení

76 377,O0

45 451

2240,00

816,00

1 880,00

7 920,00

10 725,00

3 984,00

13 761,00

1419.00

2 706,00

1 't20,00

408,00

940,00
'ĺ20'00

162,50

498,00

1 529,00

2',1,50

41,00

2,000

2,000

2,000

66,000

66,000

8,000

9,000

66,000

66,000

MontáŽ litinov ch tvarovek jednoos ch p írubov ch otev en v kop DN 't 00 kus
Lemov nákružek PE100 sDR1 1 1 10 |łus
P Íruba PP/oceI PN10/16 110 DN100 |łu"
MontáŽpotrubízPE100sDR17otev en v kopsva ovan chelektrotvarovkouD1'l0x6,6mm lm
Vodovodní potrubí PE 110 RCTECH 2 (PE100RC- sDR17 - PN10) Elmo-plast (110x6,6) lm
Elel<trospojka PE100 SDR11 110 |łus
Elektrokoleno 90" 1 10 |łu"
Tlaková zkouška vodou potrubí DN í00 nebo 125 lm
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 Ir

857262122

WVN.FF485528W

wvN.FF700214W

871251221

285001 108n

wvN.FF485730W

w\/N.FF485618W

892271111

892273122

271

271

271

271

1

2

J

4

5

6

7

I
Ô

99 P esun hmot a manipulace se sutí

R (speciálnĺ

Celkem

999a

218,001 090,000P esun hmot pro trubní vedení z trub z plastick ch hmot otev en v kop998276101271't0
21 00

19 983,00

65 652.00

14 990,00

'ĺ 995'00

2 998,00

14 990,001 ,0oo 
I

1,oool r ees,oo

1,0001 2 998,00

DemontáŽ - odstranění starého ocelového potrubí na pravém i levém brehu reky v místech v stavby nosn ch
sloupťl portálu l*'
odkalování vodovodní sítě l lrpl
Náhradní zásobování vodou ll (í x auto s cistemou) (2 x kontejner 1000 l) It pl

x101

x111

x122

R

R

R

11

12

í3
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ROZPOCET
Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Choce - U ml na - Realizace bypasri ě. l. a ě. ll. most u mĺ na

Realizace bypassu č. ll - v konstrukci p íhradového nosníku zavěšeného z rámu portálu táhly

11. 9. 2023

Cena celkem

I

Cena jednotková

7

MnoŽství
celkem

b

MJ

5

Popis

4

K d poloźky

3

KCN

2

P.Č.

1

HSV

I

Práce a dodávky HSV

Trubní vedenĺ

P esun hmot a manipulace se sutí99

2240,00

816,00

1 880,00
'I 520,00

2 403,50

7 200.00

I750,00
3 486,00

5 900,00

2620,00

7 211,50

1 290,00

2 460,00

1 120,00

408,00

940,00

1 520,00

2 403,50
't20,00

162,50

498,00

1 475,00

1 3í0'00
s 605,75

21,50

41,00

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

60,000

60,000

7,000

4,000

2,000

2,000

60,000

60,000

kus

kus

kus

kus

kus

m

m

kus

kus

kus

kus

m

m

lVlontáŽ litinov ch tvarovek jednoos ch p írubornj'ch otev en1i v1ikop DN 100

Lemov: nákrużek PE100 sDR1 1 110

P íruba PP/oceI PN10/16 110 DN100

Montáż litinov ch tvarovek odbočn ch p írubov ch otevren v kop DN 't 00

TVAROVKA T KUS 1OO-1OO

MontáŽ potrubí z PE100 sDR 17 otev en v kop sva ovan ch elektrotvarovkou D í10 x 6,6 mm

Vodovodní potrubí PE 110 RC TECH 2 (PE100RC - sDR17 - PN10) Elmo-plast (110x6,6)

Elelłrospojka PE100 sDR11 110

Elektrokoleno 45" 1 10

MontáŽ vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 1 00

AVK šoupátko 3.1' DN 100, stavební délka F4, PN 10/16

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 'l25

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

857262122

wvN.FF485528W

wvN.FF700214W

857264122

HWL.851010010016

871251221

285O01 1 08n

vwN.FF485730W

vwN.FF485621W

891261222

4VK.31100

892271111

892273122

271

27'l

271

271

271

271

1

J

4
Ą

6

7

B

o

í0
11

12

13

74 s90,00

48777

218,00

í o9o,ooI 2't8,000,200P esun hmot pro trubní vedení z trub z plastick ch hmot otev en v kop It271 199827610114

999a R - Položky (speciální práce} 6 230,00

3 25O,OO| 3 25O,OO

í 3so,oo| 1 38o,oo

1 600,00| I 600.00

1,000
'ĺ 
'000

'ĺ 
'000

kpl

kpl

kpl

R lxloz IDemontáž - odstranění potrubí bypassu l

R |x113 Iootalování vodovodní sítě llt

|ľlánraonĺ zásobování vodou lll (2 x kontejner'ĺ000 l)R |x123

15

16

17

Celkem
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Fibikarová lvana !no.

od:
odesláno:
Komu:
Kopie:

Předmět:

Dvořák Jiří
3. listopadu 2023 B:39

RE: Podklady - realizace bypasů č. l. a č. ll, most u mlýna, Choceň. (6.7.2023)

Dobrý den

Přestože nám nebyly svým způsobem vysvětleny připomínky, které jsem Vám zasílal dne ].. t7.2023, bucle Vám na
provedené práce zaslána objednávka.
Tuto objednávku zajišťuje ĺng. Víšková z odboru rozvoje Pk.

S pozdravem

Jiří Dvořák

oddělení přípravy a realizace investic
odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Krajský Úřad Pardubického kraje

telefon: +420 466 026 462
mobil: +42A 6A2 353 760
i i ri. dvorak@pa rd u bickykraj. cz
www. pardubickvkrai. cz

ffi PAEnU8tsilÝ KRÄJ

From: @vak.cz>
Sent: Thursday, November 2,2023 2:10 pM
To: Dvořák Jiří <jĺri.dvorak@ pa rd ubĺckykraj.cz>
Cc: '

Subject: RE: Podklady- realizace bypasů č. |. a č. ll. most u mlýna, Choceň. (6.7.2023)

Dobrý den, pane Dvořáku,
dovoliĺ bych si naši debatu přesunout do trochu věcnější roviny a proto sděluji:

- VAK a.s. trvá na nutnosti a oprávněnosti provedených prací na provizorních přeložkách vodovodů, tj.
vytvoření napojovacího bodu L, realizace bypassu č' 1" a bypassu č. 2. Veškeré uvedené práce byly časově i
technicky koordinovány s generálním dodavatelem stavby, byly vedeny snahou o co nejkratšíodstávky
zásobování obyvatel pĺtnou vodou a zároveň snahou o nenarušení průběhu prací na rekonstrukci ĺnostu, což
je samozřejmě i požadavkem ĺnvestora akce, jehož zastupujete'

- V příloze přĺkládám upravený rozpočet, kde je snížena cena znovu použitelného materiálu oSo%.Jedná se o
šoupata, tvarovky a potrubí, které bude zřejmě možné po dezĺnfekci a důkladné kontrole stavu použít na
provizornívodovody u jiných staveb. Tímto zásahem klesla požadovaná cena za realizaci provizorních
přeložek na částku 2L7 '293,5a Kč bez DPH.

Věřím, že nabídnutou cenu akceptujete a že v nejbližší době obdržíme objednávku a uvedené práce bude možné
vyúčtovat.

Děkuji
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