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DODATEK Č. 3
K SOD/00869/2022/OTS

„Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: Skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:
osoba oprávněná jednat ve
věcech smluvních:

Ing. David Michalička, starosta města

Technický dozor stavebníka (TDS): AteresCZ s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha, IČ: 01945548

tel., email:

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: Petr Kožený s.r.o.
Se sídlem: Švermovská 32, 273 41 Brandýsek
Zastoupený: Ing. Květoslava Davidová, jednatelka
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO: 25631039
DIČ: CZ25631039
Identifikátor datové schránky f9ss3gg
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických
tel.:
e-mail
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

1.1.Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna ceny díla, tak jak je uvedeno níže.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se mění z důvodů a v rozsahu uvedených v příloze tohoto dodatku. Jedná se o méněpráce
dle požadavku objednatele a zhotovitele týkající se snížení rozsahu prací v rámci Obnovy jednotné kanalizace
v ulici Alšova. V rámci obnovy nebyly realizovány části domovních přípojek pod chodníkem a části nového
povrchu vozovky mimo oblast obnovované kanalizace, jak je blíže uvedeno ve změnovém listu č. 2 (dále jen
ZL č. 2).
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Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Shora uvedené méněpráce nemají vliv na termín plnění.

3.2. Termín dokončení realizace díla a předání díla objednateli byl stanoven dle odst. 2.1. Dodatku č. 2 k
SOD/00869/2022/OTS do 19. 6. 2023.

Článek 4. Cena díla

4.1. Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena ve znění dodatku č. 1 v odst. 3.1. smlouvy
ve výši:
3.1.1. Cena stavby „Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany“
bez DPH: 4 740 126,35 Kč

4.2. Smluvní strany konstatují, že méně práce činily: 194 345,71 Kč bez DPH.
Celkové snížení ceny díla dle tohoto dodatku: 194 345,71 Kč bez DPH.
Z důvodů shora uvedených v odst. 3.1. smlouvy o dílo mění takto:
3.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši:

3.1.1. Cena stavby „Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany“
bez DPH 4 545 780,64 Kč.

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1.Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

5.2.Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

5.3.Tento dodatek je, dle dohody smluvních stran, podepsán elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí,
že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.

5.4.Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem
souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.5.Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v
registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást dodatku.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 včetně změnového rozpočtu

V Říčanech V Praze

za objednatele za zhotovitele

Ing. David Michalička Ing. Květoslava Davidová
starosta města Říčany Petr Kožený s.r.o.



Ťonto změnový llsl v okamžlku schválenÍ objednót6l6m nshmzuje závaznou objednávku
více (móně) pracÍ aJs podkledem pío uzavřnÍ dodelku ke smlouvě. 2zMĚNoVÝ LIST č.:

Názevstavby: obnovajednotnékanalizace,včetněpřípojekvuliciAlšova,Říčany

objekt:

Název z[: 2 Změnový list č.2

Smlouva o dílo (číslo,ze dnel: 25.11.2022

D6Z UPH UPH (KC) CELKEM

cena dle 3 701 555,50 189926$6 4 551 /U2,16

1 ze dne: 15.3.2023 978 570,85 20s 499,88 178r' 070,13

zLí ze dne: 0,00 0,00

ZLc ze dnel 0.00 0.00

ze dnel 0,00 0,00

Zl c. ze dne: 0,00 0,00

změny schválené
před tímto zL:

zLa ze dn6: 0,00 0.00

cena 4740 L26,35 99s 426,53 5 735 552,88

978 570,85soD: (řádek 16 _ řádek 9)

SoD:

1 L84070,73 sazba oPHi 21Yo

nítermín k SoD:

PoPlS (více/méně)PRACí PŘEDMĚTruÉlo zt l leltcH ocENĚNí DtE soD

Tento změnoVý list je vyvolán z důvodu změny rozsahu provádění stavebních prací

celková cena stavby po schválenízl -

změna smluvní ceny:**

obiekt íooloŽka)' ooois bez DPH DPH íKČ) CELKEIU boz DPH DPH íKčl CELKEM
soD obnova jodnotné kanalazace' včetně přípoiek V ulici AlŠova' Rlčany -95 494,10 -20 053,76 -lls 547,86 4 U4 632,25 975 372,77 5 620 005.02
DD č.'| obnova iednotné kanalizace. Včetně ořiDoiek V ulici AlŠova-Řičanv -98 851,61 -20 754,U -119 610,45 4 545 780,64 954 613,93 5 500 394,57

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,0 0.00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

cELKEM návřh zt (KČ): -194 345,71 -/O 812,60 -235 158,31 4549 780,64 954 613,93 5 500 394,57

celkoyý rozdil v ceně proti púvodnísoD po schválenÍ zL: (řádek 31 + řádek 9) 784 225,14 164687,28 948912,42

Přílohy Změnového listu:

č. Název Vypracoval Datum
I soD-soup|s pÍovedených pÍacÍ - obnova jednotné kanallzace, včetně přÍpoiek v ulicl Alšova, Říčany Petr Kožený s.r'o. 5.L0.2023
z oodatek č. l-soupls provedných pÍací- obnova |ednotné kanallzace, včetně přípoJek v ullcl Alšova, Říčanv Petř Kožený s.r.o. 5.10,2023

3

4

5

6

na

lrávnosti (podpis,datum)

Autorský dozor TechnickÝ dozor Obiednelel

i.i, i:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 29136504
LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

080
Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

4 545 780,64

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 500 394,57CZK

21,00% 4 545 780,64 954 613,93
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 080

Stavba:

Místo: Říčany Datum:

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

25. 7. 2022

LNConsult s.r.o., U hřiště 
250, 250 83 Škvorec
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

5 262 266,57SO 301 4 348 980,64Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek

VRN 238 128,00196 800,00Vedlejší rozpočtové náklady

4 545 780,64 5 500 394,57

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek 4 197 806,383 469 261,47SO 301

879 719,17001 1vcp - SO 301 - obnova jednotné kanalizace 1 064 460,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 29136504
LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 469 261,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 469 261,47 21,00% 728 544,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 197 806,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
LNConsult s.r.o., U 
hřiště 250, 250 83 
Škvorec

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 469 261,47

HSV - Práce a dodávky HSV 3 469 261,47

    1 - Zemní práce 2 126 216,93

    2 - Zakládání 39 105,14

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 694,55

    5 - Komunikace pozemní 490 493,08

    8 - Trubní vedení 597 502,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 535,00

    997 - Přesun sutě 117 766,20

    998 - Přesun hmot 76 948,24

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
LNConsult s.r.o., U 
hřiště 250, 250 83 
Škvorec

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 469 261,47

D HSV Práce a dodávky HSV 3 469 261,47

D 1 Zemní práce 2 126 216,93

1 K 113154353
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 
m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase

m2 1 028,520 92,82 95 467,23

2 K 113154254
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase

m2 251,480 156,00 39 230,88

3 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 188,610 183,00 34 515,63

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 80,000 81,80 6 544,00

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 40,000 273,00 10 920,00

6 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 812,246 232,80 189 090,87

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 30,000 553,00 16 590,00

8 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m

m2 1 933,920 91,20 176 373,50

9 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 1 933,920 34,20 66 140,06

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 812,246 189,70 154 083,07

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 8 122,460 10,25 83 255,22

12 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 462,043 294,00 429 840,64

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 812,246 49,10 39 881,28

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 623,104 144,00 89 726,98

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 246,208 413,00 514 683,90

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 189,142 211,00 39 908,96

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 378,283 370,00 139 964,71

D 2 Zakládání 39 105,14

18 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 125,740 311,00 39 105,14

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 694,55
19 K 359901111 Vyčištění stok m 125,740 35,60 4 476,34

20 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 125,740 41,50 5 218,21

D 5 Komunikace pozemní 490 493,08

21 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm

m2 188,610 311,30 58 714,29

22 K 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2,5 kg/m2

m2 188,610 42,90 8 091,37

23 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

m2 251,480 355,00 89 275,40

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 251,480 11,50 2 892,02

25 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 280,000 259,00 331 520,00

D 8 Trubní vedení 597 502,33

26 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 200

m 36,840 160,00 5 894,40

27 M 28617026
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN12

m 14,210 1 300,00 18 473,00

28 M 28617032
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x3000mm SN12

m 22,630 1 203,00 27 223,89

29 M 28617038
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x6000mm SN12

m 0,000 965,00 0,00

30 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 125,740 171,00 21 501,54

31 M 28617034
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x3000mm SN12

m 18,270 2 350,00 42 934,50

32 M 28617040
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x6000mm SN12

m 109,620 2 350,00 257 607,00

33 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300

kus 10,000 682,00 6 820,00

34 M 28617215 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200 kus 10,000 5 900,00 59 000,00

35 K 894410103
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 šachtové dno výšky 1000 mm

kus 4,000 2 000,00 8 000,00

36 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 4,000 6 500,00 26 000,00

37 K 894410213
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 1000 mm

kus 8,000 800,00 6 400,00

38 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 8,000 2 450,00 19 600,00

39 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž přechodová (konus)

kus 4,000 750,00 3 000,00

40 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 4,000 1 990,00 7 960,00

41 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 16,000 658,00 10 528,00

42 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 4,000 199,00 796,00

43 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm

kus 4,000 227,00 908,00

44 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 4,000 255,00 1 020,00

45 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 4,000 287,00 1 148,00

46 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 6,000 2 198,00 13 188,00

47 M 59223823 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 6,000 800,00 4 800,00

48 M 59223826 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 12,000 500,00 6 000,00

49 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 6,000 4 200,00 25 200,00

50 M 59223875
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 6,000 690,00 4 140,00

51 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 4,000 1 160,00 4 640,00

52 M
PAM.CDRK60EY
X44

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 
600mm, REXESS s ventilací

kus 4,000 3 680,00 14 720,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 535,00
53 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 500,000 6,88 10 320,00

54 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 1 500,000 0,81 1 215,00

D 997 Přesun sutě 117 766,20

55 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 266,387 46,10 12 280,44

56 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 7 725,223 6,06 46 814,85

57 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 90,267 170,00 15 345,39

58 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 176,120 246,00 43 325,52

D 998 Přesun hmot 76 948,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 235,198 70,70 16 628,50

60 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 59,137 1 020,00 60 319,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 29136504
LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 879 719,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 879 719,17 21,00% 184 741,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 064 460,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek

001 - 1vcp - SO 301 - obnova jednotné kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
LNConsult s.r.o., U 
hřiště 250, 250 83 
Škvorec

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 879 719,17

HSV - Práce a dodávky HSV 879 719,17

    1 - Zemní práce 421 451,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 164 115,90

    5 - Komunikace pozemní 85 815,19

    8 - Trubní vedení 146 804,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 299,01

    997 - Přesun sutě 30 152,48

    998 - Přesun hmot 28 080,71

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek

001 - 1vcp - SO 301 - obnova jednotné kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
LNConsult s.r.o., U 
hřiště 250, 250 83 
Škvorec

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 879 719,17

D HSV Práce a dodávky HSV 879 719,17

D 1 Zemní práce 421 451,08

3 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 74,391 183,00 13 613,55

2 K 113154254
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase

m2 98,522 156,00 15 369,35

1 K 113154353
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 
m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase

m2 41,480 92,82 3 850,17

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 22,880 81,80 1 871,58

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 9,440 273,00 2 577,12

6 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 140,300 232,80 32 661,84

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 6,580 553,00 3 638,74

8 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m

m2 357,200 91,20 32 576,64

9 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 357,200 34,20 12 216,24

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 140,300 189,70 26 614,91

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 403,000 10,25 14 380,75

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 140,300 49,10 6 888,73

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 107,200 144,00 15 436,80

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 310,415 413,00 128 201,40

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 38,090 211,00 8 036,99

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 84,189 370,00 31 149,93

12 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 246,144 294,00 72 366,34

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 164 115,90
56 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 185,000 131,40 24 309,00

62 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 80,000 72,48 5 798,40

61 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně

m2 80,000 248,40 19 872,00

18 K 359901111 Vyčištění stok m 36,000 35,60 1 281,60

19 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 36,000 41,50 1 494,00

57 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 172,000 393,00 67 596,00

58 M DTN.24114KUS obrubník betonový silniční Standard 100x15x25cm kus 138,000 223,82 30 887,16

59 M DTN.2411819
obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 
100x15x15-25cm

kus 14,000 590,41 8 265,74

001 - 1vcp - SO 301 - obnova jednotné kanalizace

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60 M DTN.24117
obrubník betonový silniční nájezdový Standard 
100x15x15cm

kus 20,000 230,60 4 612,00

D 5 Komunikace pozemní 85 815,19

22 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

m2 98,520 355,00 34 974,60

20 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm

m2 74,390 311,30 23 157,61

21 K 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2,5 kg/m2

m2 0,000 42,90 0,00

23 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 1 168,520 11,50 13 437,98

24 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 55,000 259,00 14 245,00

63 K 919112221
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 0,000 66,70 0,00

64 K 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 
25 mm s těsnicím profilem

m 0,000 60,12 0,00

D 8 Trubní vedení 146 804,80

25 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 200

m 0,000 160,00 0,00

26 M 28617038
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x6000mm SN12

m 0,000 965,00 0,00

27 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 36,000 171,00 6 156,00

28 M 28617040
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x6000mm SN12

m 36,000 2 350,00 84 600,00

29 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200

kus 17,000 283,00 4 811,00

30 M 28617183 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200 kus 17,000 564,00 9 588,00

31 M
WVN.RF410000
W

TEGRA 600 - DNO KG 315 PŘÍMÉ kus 1,000 8 350,74 8 350,74

32 M
WVN.RP020000
W

TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/2000 kus 1,000 4 867,58 4 867,58

33 M AQN.T3615 Roznašecí konus T3 třídy D400 pro DN 600 kus 1,000 2 481,48 2 481,48

54 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300

kus 1,000 682,00 682,00

55 M 28617215 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200 kus 1,000 5 900,00 5 900,00

48 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 1,000 2 198,00 2 198,00

49 M 59223823 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 1,000 800,00 800,00

50 M 59223826 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 1,000 500,00 500,00

51 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 4 200,00 4 200,00

52 M 59223875
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 1,000 690,00 690,00

34 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 1 160,00 1 160,00

35 M
PAM.CDRK60EY
X44

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 
600mm, REXESS s ventilací

kus 1,000 3 680,00 3 680,00

53 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 4,000 1 160,00 4 640,00

36 K R001 Zřízení plastových šachet z PP 1,000 1 500,00 1 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 299,01
37 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 429,000 6,88 2 951,52

38 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 429,000 0,81 347,49

D 997 Přesun sutě 30 152,48

39 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 51,100 46,10 2 355,71

40 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 954,414 6,06 11 843,75

41 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 47,000 170,00 7 990,00

42 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 32,370 246,00 7 963,02

D 998 Přesun hmot 28 080,71

43 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 47,266 70,70 3 341,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 8,000 1 020,00 8 160,00

46 K R003 Značení pro parkoviště m2 13,000 562,00 7 306,00

45 K R002 Přechod plast + barva m2 13,500 562,00 7 587,00

47 K R004 Značení v křižovatce m2 3,000 562,00 1 686,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 29136504
LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 196 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 196 800,00 21,00% 41 328,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 128,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
LNConsult s.r.o., U 
hřiště 250, 250 83 
Škvorec

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 196 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 196 800,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 34 800,00

    VRN7 - Provozní vlivy 37 000,00

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
LNConsult s.r.o., U 
hřiště 250, 250 83 
Škvorec

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 196 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 196 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 5,000 6 000,00 30 000,00

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

6 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

7 K 032103000
Náklady na zařízení staveniště - stavební buňky, 
přístupové trasy, včetně odvozu a demontáže

kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 4 000,00 8 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 34 800,00
9 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kus 6,000 3 800,00 22 800,00

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 37 000,00

11 K 072103001
Projednání DIO a zajištění DIR místní komunikace, 
včetně poplatku

kpl… 1,000 12 000,00 12 000,00

12 K 072103011
Zajištění DIO místní komunikace - jednoduché el. 
vedení osazení, pronájem, demontáž a odvoz 
dopravního značení dle DIO

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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