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VĚC: ZDŮVODNĚNÍ TECHNICKÝCH ZMĚN 1 – 5 V PRŮBĚHU REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ NA AKCI: 

VRT HORNÍ ÚJEZD – KRÁSNOVES – VODA, ELEKTRO, DISPEČINK 

 

1. SO 00 Ostatní a vedlejší náklady 

- provozní řád nebylo nutno v tuto chvíli aktualizovat z důvodu nutné následné výstavby 

úpravny vody 

- archeologický dohled nebyl vyžadován 

2. SO 01 Voda - Vodovod 

- z důvodů nezastižení podzemní ani srážkové vody při výstavbě vodovodu nebylo nutno 

provádět opatření k odvedení vody z výkopu 

3. SO 01 Voda - Š2 - stavební část 

- konstrukce šachty byla zhotovena ze samonosné staticky zajištěné konstrukce bez použití 

plastové jímky a to z důvodu dlouhého termínu dodání plastové jímky. Zvolená konstrukce je 

dle technologie a dle požadavků na zatížení adekvátní k projektované. 

4. SO 01 Voda - Š3 - stavební část 

- konstrukce šachty byla zhotovena ze samonosné staticky zajištěné konstrukce bez použití 

plastové jímky a to z důvodu dlouhého termínu dodání plastové jímky. Zvolená konstrukce je 

dle technologie a dle požadavků na zatížení adekvátní k projektované. 

5. SO 02 Elektro - Šachta Š2-vrt 

- z důvodu nutnosti výstavby úpravny vody bylo potřeba navýšit kapacitu kabelu pro v 

budoucnu vybudovanou technologii výstavby. Tento Fakt nebyl v době zpracování PD znám, 

proto byl kabel navržen na kapacitu potřebnou pro provoz bez úpravny vody. 

 

        Ing. Vít Pučálek 

        Technický dozor investora 




