
SPR A V A
Ž E L E Z N IC Spolufinancováno Nástrojem Evropské 

unie pro propojení Evropy

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, ISPROFOND: 
511 372 0004, uzavřené dne 13. 03. 2018

Název zakázky:
„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - 
Praha hl. n I I .  část - Praha Hostivař - Praha hl. n."
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel") 

a

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO:00014915, DIČ:CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bank. spojení: ......................................................................................
IBAN: ........................................

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a 
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

(dále jen „Vedoucí společník")

a

Projekt Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař -  Praha hl. n., II. část -  Praha Hostivař -  Praha hl. n. je 
spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
IČO: 283 32 202, DIČ: CZ 28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednateli společnosti 

(dále jen „společník") 

a

Stavby mostů a.s.
se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, Michle, PSČ 140 00 
IČO: 271 95 147, DIČ: CZ27195147
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, předsedou správní rady a
Mgr. Lubošem Lobíkem, místopředsedou správní rady

(dále jen „společník")

společníci společnosti „MTS + SwieR + SMP - Hostivař II" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 05.12.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 
2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem 
Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě 
citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od 
objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem 
samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 05.12.2016, kde je uveden rozsah zastupování a 
zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 03. 2018 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby 
„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n." 
ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 14. 03. 2018 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku 
č. 9 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

A: Oprava a nahrazení znění článku Preambule, odst. 1, 3 a 4. z dodatku č. 8 následovně:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy 
Objednatele E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele 17050089, uzavřené dne 13. 03. 
2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 7.

Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále jen „ZL") č. 65, 66, 
72, 98, 104, 105, 111, 118, 123, 128, 130, 132, 135, 138, 140 a 142 v souladu s ustanovením 
§ 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), 
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách 
nákladů Zhotovitele.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222 odst. 4 ZZVZ administrovaných v ZL č. 65, 72, 
104, 105 a 123 činí ................... Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
administrovány ZL č. 65, 104 a 123 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí ................. Kč bez 
DPH.



Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222 odst. 5 ZZVZ administrovaných ZL č. 72, 98, 128, 
138 a 142 činí ................... Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222 odst. 5 ZZVZ administrovány 
ZL č. 98 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí ................Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222 odst. 6 ZZVZ administrovaných ZL č. 66, 72, 111, 
118, 130, 132, 135 a 140 činí ................... Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222 odst. 6 ZZVZ 
administrovány ZL č. 66, 72, 111, 130 a 135 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí 
................... Kč bez DPH.

3. ZL č. 72, 98, 128, 138 a 142 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a 
vypuštěné práce na 5 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) 
v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) 
v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba 
provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto nezbytné dodatečné práce 
jsou nutné pro realizaci prací souvisejících s užitím hodnotnějších povrchů a vybavení 
v návaznosti na zvýšené množství přepravovaných osob a dále v souvislosti s nároky na vyšší 
provozní spolehlivost a jednodušší údržbu technologických zařízení. Dále souvisí s rozhodnutím 
o vybudování drážní cyklostezky.

4. ZL č. 66, 72, 111, 118, 130, 132, 135 a 140 administrují změny rozsahu předmětu plnění o 
dodatečné a vypuštěné práce na 7 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla 
(i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla v důsledku okolností, které Smluvní strany jednající 
s náležitou péčí nemohly předvídat; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých 
došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším 
rozsahu. Změny rozsahu předmětu plnění souvisejí zejména s nepředvídatelnými externími 
okolnostmi realizace, tj. skutečně zastiženým materiálem, odhalením nepředvídaných 
kabelových vedení apod., dále s užitím hodnotnějších povrchů a vybavení v návaznosti na 
zvýšené množství přepravovaných osob. Změnami na technologiích dochází i k úpravám 
technologických budov.

B: Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy 
Objednatele E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele 17050089, uzavřené dne 13. 03. 
2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 8

1. Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL") č. 89, 108, 
112, 124, 126, 134, 137 a 143 v souladu s ustanovením § 222, odst. 3, 4, 5 a 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu 
předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovaných v ZL č. 89 a 124 
činí . ................ Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovaných ZL č. 134 a 143 
činí ................. Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovány ZL č. 143 
vypuštěné práce, jejichž hodnota činí ............... Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovaných ZL č. 108, 112, 
126, 134 a 137 činí ................... Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 6 ZZVZ 
administrovány ZL č. 126 a 137 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí ................Kč bez DPH.

2. ZL č. 89 a 124 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné na 2 stavebních 
objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o 
dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla. Tyto dodatečné práce souvisejí s realizací drobných 
provozoven přispívajících ke zvýšení komfortu cestujících, dále pak s rozšířením publicity 
stavby.

3. ZL č. 134 a 143 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné na 2 stavebních 
objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o 
dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla Tyto nezbytné dodatečné práce jsou nutné pro 
realizaci prací souvisejících se zřízením nového přístupu na stavbu v návaznosti na novou stavbu 
„DKS" a dále pak se zastižením jiných geologických podmínek, dále s užitím hodnotnějších 
povrchů a vybavení v návaznosti na zvýšené množství přepravovaných osob.



4. ZL č. 108, 112, 126 137 a 143 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a 
vypuštěné práce na 5 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) 
v souvislosti s rozšířením předmětu Díla v důsledku okolností, které Smluvní strany jednající s 
náležitou péčí nemohly předvídat; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých 
došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším 
rozsahu. Změny rozsahu předmětu plnění souvisejí zejména s nepředvídatelnými externími 
okolnostmi realizace, tj. skutečně zastiženým materiálem, odhalením nepředvídaných tras 
vedení apod.

5. Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 
29,51 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca 
3,03 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 9 V souvislosti s těmito 
skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy.

C: Úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu 
dodatku č. 8, ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 9, které 
zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto 
skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a Příloha č. 4 
(Rozpis Ceny Díla), ve znění dodatku č. 8 Smlouvy.

D: Úprava znění článku 3 odst. 3.6 Smlouvy ve znění dodatku č. 7. Smluvní strany shodně 
konstatují, že se dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.6 Smlouvy ve znění dodatku č. 7, která 
spočívá ve vypuštění lhůty pro řádné dokončení schvalovacího procesu změnových řízení se 
všemi odpovídajícími náležitostmi pro dosud nevypořádané změnové listy této stavby do 
30. 04. 2023. Smluvní strany dále konstatují, že na základě výše uvedeného nevznikají z tohoto 
ustanovení Smlouvy žádná práva a povinnosti, a to žádné ze smluvních stran.

U všech dosud nevypořádaných Změnových listů (ZL) této stavby bude řádně dokončen 
schvalovací proces změnových řízení se všemi odpovídajícími náležitostmi dle směrnice 
Objednatele SM 105, a to bez ohledu na Celkovou lhůtu pro dokončení Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I .

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, 
odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění 
dodatků č. 1 až 8, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY
a) ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle dodatku č. 8, bez DPH 4 580 309 029,81 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 9, bez DPH + 20 210 496,41 Kč

Cena Díla, dle dodatku č. 9, bez DPH 4 600 519 526,22 Kč

slovy: čtyři miliardy šest set miliónů pět set devatenáct tisíc pět set dvacet šest korun českých 
dvacet dva haléře



Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze 
č. 4, ve znění dodatku č. 9 této Smlouvy.

b) ruší se stávající znění odst. 3.6, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech 
uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 7 této Smlouvy (dále 
jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, 
provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu 
prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem 01. 07. 2018

Celková lhůta pro dokončení Díla je stanovena do 30. 04. 2023 (dokladem 
prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 
Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je stanovena do 30. 11. 2022 (dokladem prokazujícím, 
že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část 
Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability (podsystém infrastruktura, energie a traťové řízení 
a zabezpečení v souladu se zadáním Objednatele), včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 
podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení 
o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) 
č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení 
a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části 
dokumentace skutečného provedení stavby, je stanoveno shodně jako Celková lhůta pro 
dokončení Díla, tj. do 30. 04. 2023.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6:

Příloha č. 7:

Obchodní podmínky - OP/R/11/16 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - 
VTP/R/07/16

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9 
Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7 
Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6 

Seznam požadovaných pojištění



Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4 

Příloha č. 9: Žádost o poskytnutí zálohové platby (vzor)

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo - Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 
platné ke dni podpisu dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 9, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 9 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 9 v Registru smluv zajistí na základě 
dohody smluvních stran Objednatel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, nedotčené tímto dodatkem č. 9 zůstávají 
v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
šest (6) vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest (6) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 9 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 jsou následující přílohy:

II.
Závěrečná ustanovení

příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):
Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9

Za Objednatele 3 1 '10- 2023

V Praze dne

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro 
modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



. . ........ ... ....... . .......

............................................................................... .......................... ...............................
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel společnosti 
SWIETELSKY Rail CZ s.ňoT

Ing/Pavel Pechač
jednatel společnosti 
SWIETELSKY^il CZS t n b y a i M l i u .Vylkočlkwa 1566 14000 Praha 4IČ: 27195147 I D it CZ27195147

Ing. Miroslav Trnka
předseda správní rady 
Stavby mostů a.s.

Mgr. Luboš Lobík
místopředseda správní rady 
Stavby mostů a.s.



Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) -  Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni 
podpisu dodatku č. 9



OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO USEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL N., II ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL  
I t ______________

ŽST Praha Zahradní Město. SZZ
ŽST Praha Vršovice, SZZ
ŽST Praha Vršovice, depo Vršovice, úprava SZZ
ZST Praha hl.n., úpravy SZZ

D.1 Železniční zabezpečovací zařízeni

Praha Zahradní Město -  Praha Krč. TZZ
Praha Krč - Praha Vršovice, TZZ
Praha QNJ vjezd. Sk. - Praha Vršovice. TZZ
Praha Hostivař - Praha Vršovice. DOZZ
________________________ D.2 Železniční sdělovací zařízeni
ŽST Praha Zahradní město, místní kabelizace________________
Praha Vršovice - obvod Eden, místní kabelizace
ŽST Praha Vršovice, místní kabelizace_________
ŽST Praha Zahradní město, rozhlasové zařízeni

SŽDC
SŽDC

ČD
SZDC
SŽDC
SŽDC
SŽDC
SŽDC

SZDC
SŽDC
SŽDC

ZL 112 ~ Z L 124

Zast. Praha Eden, rozhlasové zařízeni
ŽST Praha Vršovice, rozhlasové zařízení 
ŽST Praha Zahradní město. ITZ_________

SŽDC
SŽDC
SŽDC
SŽDC
SŽDCPraha Vršovice - obvod Eden. ITZ

ŽST Praha Zahradní město. ASHS 
ŽST Praha Zahradní město. EZS

SŽDC
SŽDC

ŽST Praha Zahradní město, kamerový systém SŽDC
SŽDCPraha Vršovice - obvod Eden, ASHS

Praha Vršovice - obvod Eden, EZS SŽDC
Praha Vršovice - obvod Eden, kamerový systém SŽDC
ŽST Praha Vršovice. ASHS 
ZST Praha Vršovice, EZS

SŽDC
SZDC
SŽDCŽST Praha Vršovice, kamerový1 systém
SŽDCTM Zahradní Město. EZS

Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK
ŽST Praha Zahradní město, úprava stávajících DK

SŽDC
SŽDC

Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy stávajících DK SŽDC
ŽST Praha Vršovice, úprava stávajících DK SZDC
Praha Hostivař - Praha Hl.n., DOK a TK SŽDC
Praha Hostivař - Praha Hl.n., úpravy stáv. ZOK/DOK ČDT OSTATNÍ
Praha Vršovice - Praha Krč. POK a TK SŽDC
Praha Vršovice - Praha Vyšehrad. POK a TK 
ŽST Praha Zahradní město, informační systém

SŽDC
SŽDC
SŽDCZast. Praha Eden, informační systém 

ŽST Praha Vršovice, informační systém SŽDC
Praha Hostivař - Praha Hl.n.. TRS a MRTS SŽDC
ŽST Praha Zahradní město, sdělovací zařízení SŽDC
Praha Vršovice - obvod Eden, sdělovací zařízení
ŽST Praha Vršovice, telefonní zapojovač

SŽDC

ŽST Praha Vršovice, přemístění ATÚ
SŽDC
SŽDC

ŽST Praha Vršovice, sdělovací zařízeni SŽDC
Praha Hostivař - Praha Hl.n., přenosový systém SŽDC
TM Zahradní Město, sdělovací zařízení SŽDC

ŽST Praha Zahradní Město. DŘT
D-3 Silnoproudá technologie včetně DRT

SŽDC
SŽDCZast.Eden, TS22kV a 6kV. DŘT

ŽST Praha Vršovice. DŘT SŽDC
SŽDCTM Zahradní Město, DŘT a velin

TMTřešňovka, úprava technologie TM a stávajícího DŘT SŽDC
ED Praha, doplněni DŘT SŽDC
PS 7-04-01 zajišťuje PRE ve vlastni režii
PS 7-04-02 zajišťuje PRE ve viastni režii
PS 7-04-02,1 zajišťuje PRE ve vlastni režii

TM Zahradní Město, transformátory 110/23 k V - technologie
TM Zahradní Město, rozvodna 110 kV - systém kontroly a řízeni, část SŽDC.s.o. SŽDC
TM Zahradní Město, rozvodna 22 kV - technologie SŽDC
TM Zahradní Město, technologie 3kV-DC SŽDC
TM Zahradní Město, technologie pro vlastní spotřebu SZDC
TM Tfešňovka, demontáž silnoproudé technologie stávající TM
ŽST Zahradní město. TS 22/0,4 kV, technologie

SŽDC
SŽDC

ŽST Zahradní město. TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastni spotřebu SŽDC
ŽST Zahradní město, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T6 SŽDC
ŽST Zahradní město, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T7 SŽDC
Zast. Eden, TS 22/0.4 kV. technologie SŽDC
Zast. Eden, TS 22/0.4 kV, technologie pro vlastni spotřebu SŽDC
Zast. Eden. TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T10 SŽDC
Zast. Eden. TS 22/0.4 kV, demontáž technologie T11 SŽDC
ŽST Vršovice, TS 22/0,4 kV, technologie SŽDC
ŽST Vršovice. TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastní spotřebu SŽDC
ŽST Vršovice, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T17 SŽDC
Rekonstrukce rozvaděče 22kV v TS 12 SŽDC
ŽST Zahradní město. STS 6 kV. 50 Hz, technologie SŽDC
Zast. Eden. STS 6 kV. 50 Hz, technologie SŽDC
ŽST Vršovice. STS 6 kV, 50 Hz. technologie SŽDC
ŽST Vršovice, STS 6 kV, 50 Hz, demontáž stávající technologie SŽDC
TM Zahradní Město. NTS 6 kV, 50 Hz, technologie SZDC
TMTřešňovka, NTS 6 kV, 50 Hz, demontáž stávající technologie SŽDC

D.4 Ostatní technologická zařízeni
ŽST Praha Zahradní Město, samoobslužná zdvihací zařízení SŽDC
ŽST Praha Zahradní Město, eskalátory SŽDC
TM Zahradní město, mostový jeřáb

E.1.1 Železniční svršek a si
SŽDC

podek, E.1.2 Nástupiště
Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, železniční svršek
Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, železniční spodek
ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek

SŽDC
SŽDC
SŽDC

ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek, vlečka Mitas
ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek SŽDC
ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek - sanace žel, mostu v ev. km 1,575
ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek, vlečka Mitas

SŽDC
OSTATNÍ

Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, železniční svršek
Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, železniční svršek, koleje ČD a.s. - ONJ a DKV 
Praha___________________

SŽDC

ČD

Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, železniční spodek
ŽST Praha Vršovice, železniční svršek

SŽDC

ŽST Praha Vršovice, železniční svršek - DKV Praha
SŽDC

ŽST Praha Vršovice, železniční spodek
ČD

SO 5-11 -01.1 - Železniční spodek
SŽDC

SO 5-11-01.2 - DEMOLICE - OBJEKT SKLADU + OPLOCENI
SŽDC
SŽDC

SO 5-11-01.3 - DEMOLICE-OBJEKT GARÁŽE + OPLOCEN i
SO 5-11-01.4 - DEMOLICE - OBJEKT BUŇKA. PŘÍSTŘEŠEK + OPLOCENI

SŽDC

ŽST Praha Vršovice, železniční spodek - DKV Praha
SŽDC

ČD
Praha Hostivař - Praha hl.n.. výstroj a značeni trati SŽDC
Praha Hostivař - Praha hl.n.. kácení a náhradní výsadba
Praha Zahradní Město - Praha Železný most, sneseni stávající trati

OSTATNÍ
SŽDC .......................



SO 5-14-02.2 
SO 8-14-01

Zast. Praha Eden, nástupiště
ZST Praha Vršovice, nástupiště
ŽST Praha Vršovice, nástupiště u VB
ŽST Praha Vršovice, nástupiště u VB, plocha
Zast. Praha Strašnice, demolice nástupišť

Železniční most vev. km 177.855
Železniční most vev. km 177,891
Železniční most vev. km 178,798

Železniční most vev. km 178,798. výtahové šachty
Železniční most v ev. km 8.295
ŽST Praha Zahradní Město, úprava komunikace v ul. V Korytech
Železniční most v ev. km 0,336 - zrušení
Propustek v ev. km 6,693
Návěstni krakorec v km 6,640
Železniční most v km 181.270 (podchod pro pěší)
Železniční most vev. km 181,532________________________________
Zast. Eden, úprava komunikace pro pěží v ul. U Vršovického hřbitova
Propustek v ev. km 8,623
Návěstni krakorce v km 179,690 a v km 8,478
Návěstni krakorce v km 180,175 a v km 8.967
Lávka pro kabely v km 181,695 -zrušeni
Návěstni lávka v km 182,223
Železniční most vev. km 182.741
Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava komunikace v ui. Bartoškova a Pod 
Vinným potokem___________________________________________________________
Odvodnění mostu SO 52001
Železniční most vev. km 183,310 (podchod pro pěší)
Železniční most v ev. km 183,652
Železniční most v ev. km 183,792
Propustek v ev. km 182,538
Železniční most v ev. km 179,730 - zrušen i

ŽST Praha Zahradní Město, úprava Siatinského potoka

Praha Hostivař - Praha Zahradní město,úpravy a ochrana metal.rozvodu PREdisíribuce a.s.

Žst. Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana meta!.rozvodu MK a DK spol. Telefónica 02

Z s t Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK spol. Telefónica 02

SO 4-70-01.1

SO 8-14-01.1 - Zast. Praha Strašnice, demolice nástupišť - přístřešky
SO 8-14-01.2 - Zast. Praha Strašnice, demolice nástupišť - lávka

E.1,4 Mosty, propustky a zdi

SŽDC
ČD

SZDC
SZDC

SŽDC

SO 3-20-02.1 - Železniční most v ev. km 178,798 - most
SO 3-20-02.2 -Železniční most v ev. km 178,798 - elektroinstalace

E.1.5 Ostatni inženýrské objekty

SO 2-73-03.01 - Přeložka v žkm 178,039
SO 2-73-03.02 - Vyspojkovánl RS 7580

ŽstPraha Zahradní město, úpravy a ochrana metal.rozvodů PREdistribuce a.s.
Žst.Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelu UPC
Žst.Praha Zahradni město, úpravy a ochrana kabelu Dia! Telecom
Žst.Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů Sitel
Žst.Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů MTCAG
Žst-Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů MV
Žst.Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelu GTS
Žst.Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů Praqonet
Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal, rozvodů MK s DK spol. 
Telefónica 02_________________________________________________________________
Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal.rozvodu PREdistribuce 
a.s. _____  ____
Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK PREdistribuce 
a.s.________________________________________________________________________
Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana kabelů ČEZNet
Zst. Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal, rozvodů MK a DK spol. Telefónica 02
ŽstPraha Vršovice, úpravy a ochrana metal.rozvodú PREdistribuce a.s.

SO 5-73-03.01 - Provizorní úprava v km 182,747
SO 5-73-03,02 - Definitivní přeložka v km 182,747
SO 5-73-03.03 - Ochrana v km 183,718

ŽstPraha Vršovice, úpravy a ochrana optrozvodů DOK PREdistribuce a.s.
ŽstPraha Vršovice, úpravy a ochrana kabelů UPC

E.1,6 Potrubní vedeni (voda, plyn, kanalizace)
ŽST Praha Zahradni Město, dešťová kanalizace
ŽST Praha Zahradní Město, dešťová kanalizace - retenční nádrže a odlučovače lehkých 
kapalin
ŽST Praha Zahradni Město, kanalizace pro odvodněni Průběžné ul.
ZST Praha Zahradni Město, přípojky kanalizace k pozemním objektům
ŽST Praha Zahradni Město, přípojky kanalizace k pozemním objektům - retenční nádrž
ZST Praha Zahradní Město, vodovodní přípojky k pozemním objektům
ŽST Praha Zahradní Město, přeložky vodovodu PVS a.s.

SO 3-71-02.1 - ŽST Zahradní Město, Přeložky vodovodů PVS a.s. - DN 200
SO 3-71-02.2 - ZST Zahradní Město, Přeložky vodovodů PVS a.s.- tetapa DN 5Q0
SO 3-71-Q2.3 - ŽST Zahradní Město, Přeložky vodovodů PVS a.s.- ¡I.etapa DN 500

SŽDC
SŽDC
SŽDC

SŽDC

SŽDC
SŽDC
SŽDC
SŽDC

SŽDC
SŽDC

SŽDC

OSTATNÍ

OSTATNÍ

SŽDC

OSTATNÍ

OSTATNÍ

OSTATNÍ
OSTATNÍ

OSTATNÍ

OSTATNÍ
OSTATNÍ
OSTATNÍ

OSTATNÍ
OSTATNÍ
OSTATNÍ
OSTATNÍ

OSTATNÍ

OSTATNÍ

OSTATNÍ
OSTATNÍ

OSTATNÍ
OSTATNÍ

SZDC

OSTATNÍ
SZDC

SŽDC
OSTATNÍ
OSTATNÍ
OSTATNÍ
OSTATNÍ

ZST Praha Zahradní Město, přeložka plynovodu STL
ZST Praha Zahradní Město, přeložka plynovodu NTL
ŽST Vršovice - obvod Eden. dešťová kanalizace
ZST Vršovice - obvod Eden, dešťová kanalizace - retenční nádrž
ŽST Vršovice - obvod Eden, přípojky kanalizace k pozemním objektům
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