
Stavba:             Datum: 18.10.2023

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD:

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Cena bez DPH Výše DPH Celkem vč. DPH

přípočet 73 648,00 15 466,08 89 114,08 

73 648,00 15 466,08 89 114,08 

Přílohy: rozpočet Listů A4: 1

příloha PD Listů A4: 0

celkem Listů A4: 1

Podpis

Autorský dozor: xxxxxxxxxxxx souhlas  xxxxxxxxxxxxxx

 

Objednatel: xxxxxxxxxxxx souhlas  xxxxxxxxxxxxxx

Dodavatel: xxxxxxxxxxxx souhlas  xxxxxxxxxxxxxx

TDS: xxxxxxxxxxxx souhlas  xxxxxxxxxxxxxx

Dozdění západní obvodové zdi 

CENA  CELKEM 

Dozdění západní obvodové zdi - po odstranění vnitřních onstrukcí a obkladů stěn byla zjištěna, že západní 

obvodová zeď je vystavěna z cihel š. 15 cm. Bude provedena přizdívka pro zvýšení její nosnosti a tepelné 

izolace. Podrobný výkaz výměr obou víceprací tvoří součást tohoto změnového listu. 

dodatek č.1

73 648,00 

ZMĚNOVÝ LIST  - 03 (příloha dodatku SoD č.j. VS-165529-14/ČJ-2021-800050-VERZAK)  

Dodatečné stavební práce  

"GŘ OL -  Oprava skladů budova 13

nutné stavební práce 

Na Veselí 45 - budova 13


