 
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROJEKČNÍ PRÁCE, INŽENÝRSKOU ČINNOST
A AUTORSKÝ DOZOR PRO REKONSTRUKCI BUDOVY ÚDRŽBY BUS
1. smluvní strany
Objednatel:
	obchodní firma:
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

	se sídlem:
	Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

	doručovací adresa:
	Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

	IČO:
	250 13 891

	DIČ:
	CZ25013891

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

	zástupce:
	Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA., výkonná ředitelka společnosti


dále jen „objednatel“ na straně jedné
a
Zhotovitel:			 
	obchodní firma/jméno:
	IDP spol. s r.o.

	se sídlem:
	Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem

	IČ/dat. nar.:
	272 79 936

	DIČ:
	CZ27279936

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 22257

	zástupce:
	Vladislav Kašper, jednatel společnosti


dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
2. Předmět dodatku
2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na zakázku „Projekční práce, inženýrská činnost a autorský dozor pro rekonstrukci budovy údržby BUS“ (dále jen „veřejná soutěž“), kterého se objednatel účastnil jako vyhlašovatel a zhotovitel jako zájemce, uzavřena Smlouva o dílo na projekční práce, inženýrskou činnost a autorský dozor pro rekonstrukci budovy údržby BUS ze dne 19. 10. 2020, která byla v Registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 13220672 (dále jen „smlouva o dílo“).
2.2. Při plnění smlouvy o dílo, po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby ve smyslu bodů 2.3 a 2.4 smlouvy o dílo („DVSP“), po poskytnutí inženýrské činnosti ve smyslu bodu 2.5 smlouvy o dílo ze strany zhotovitele a uplatnění práva objednatele na opci ve smyslu bodu 2.14 smlouvy o dílo ve vztahu části díla spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce budovy údržby BUS včetně dokumentace pro výběr zhotovitele (dále jen „DPS“), došlo ke změně projektu spočívající ve změně zastřešení, a to v rozsahu vyplývajícím ze studie „ZATŘEŠENÍ HALY PRO DPMÚL“ označené datem 03/2023, projektant Ing. Daniel Šimmer, vypracoval Ing. Jiří Novák, včetně statického posouzení Ing. Jana Kuncla dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku (dále jen „změna zastřešení“).
2.3. Změna zastřešení představuje koncepční změnu, která přesahuje změny a úpravy DVSP předvídané v bodu 2.6 smlouvy o dílo, a která představuje změny a úpravy DPS.
2.4. Objednatel má zájem na tom, aby byla změna zastřešení promítnuta do zpracované DPS a aby na takto aktualizovanou DPS mohly navazovat případné další práce zhotovitele vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo, zejména části díla označené ve smlouvě o dílo jako DPS a autorský dozor.
2.5. [bookmark: _Hlk146533216]Objednatel je ochoten a schopen změnu zastřešení do DPS promítnout a související inženýrskou činnost poskytnout, a to v rozsahu a za podmínek dle Nabídky na projekční práce a inženýrskou činnost - Var. 2 dle Přílohy č. 2 tohoto dodatku (dále jen „změna projektu“).
3. [bookmark: _Ref361928791]Posouzení přípustnosti změny smlouvy o dílo
3.1. Smlouva o dílo je smlouvou na veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejíž zadání bylo zahájeno před účinností zákona č. 166/2023 Sb., podle jehož přechodných ustanovení čl. II. bod 1. platí, že zadávání veřejných zakázek zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3.2. Objednatel jako zadavatel proto posoudil možnost změny smlouvy o dílo z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění do 15. 7. 2023 (dále jen „zákon“).
3.3. Smlouva o dílo byla uzavírána ve veřejné soutěži mimo zadávací řízení na základě výjimky pro sektorové veřejné zakázky podle § 158 odst. 1 ve spojení s § 25 zákona.
3.4. Objednatel jako zadavatel dospěl k závěru, že změna smlouva o dílo spočívající v dohodě na změně projektu s ohledem na změnu zastřešení je možná bez zahájení zadávacího řízení, neboť zakázka ani po provedení změn dle tohoto dodatku nedosáhne finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem podle § 25 zákona a zadavatel je oprávněn využít výjimky podle § 158 odst. 1 zákona.
3.5. Objednatel jako zadavatel tedy přistoupil k uzavření tohoto dodatku se zhotovitelem.
4. Změny smlouvy o dílo
4.1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla bude rovněž změna projektu spočívající v zapracování změny zastřešení a souvisejících změn do zpracované DPS a poskytnutí související inženýrské činnosti v rozsahu dle Příloh č. 1 a 2 tohoto dodatku.
4.2. Cena za plnění související se změnou projektu nad rámec již sjednané ceny plnění je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za plnění související se změnou projektu takto:
	Cena v Kč bez DPH za změnu projektu v rozsahu úprav DPS:
	925 000,- Kč

	Cena v Kč bez DPH za inženýrskou činnost související se změnou projektu:
	150 000,- Kč


4.3. Dílo bude v rozsahu změny projektu provedeno:
a) v části zahrnující změnu DPS tím způsobem, že zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci aktualizovanou ve smyslu změny projektu bez vad a nedodělků;
b) v části zahrnující inženýrskou činnost související se změnou projektu tím způsobem, že zhotovitel předá objednateli pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení rekonstrukce budovy údržby BUS (popřípadě samostatně vydané pravomocné územní rozhodnutí a samostatně vydané pravomocné stavební povolení).
4.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo spočívající ve změně projektu provede:
a) v části zahrnující změnu DPS ve lhůtě nejpozději do 4 měsíců ode dne uzavření tohoto dodatku;
b) v části zahrnující inženýrskou činnost související se změnou projektu ve lhůtě nejpozději do tří měsíců od předání a převzetí části díla zahrnující aktualizovanou DPS, pokud by však tato lhůta měla uplynou později než 3 měsíců od uzavření tohoto dodatku, je zhotovitel povinen provést dílo v části zahrnující inženýrskou činnost do 3 měsíců od uzavření tohoto dodatku.
4.5. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla podle tohoto dodatku bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.
4.6. Zhotovitel je povinen postupovat hospodárně a bez zbytečných odkladů tak, aby jím poskytované plnění na základě smlouvy o dílo a na základě tohoto dodatku na sebe navazovala, to vše v zájmu dosažení účelu smlouvy o dílo.
4.7. Tímto dodatkem nejsou dotčeny další povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo, zejména povinnost zhotovitele poskytnout objednateli za podmínek smlouvy o dílo v rámci opce DPS, popř. autorský dozor, kdy tato plnění zhotovitel případně poskytne s plným zohledněním změny projektu dle tohoto dodatku.
4.8. Veškerá ujednání smlouvy o dílo se vztahují rovněž na plnění poskytované zhotovitelem podle tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že to zahrnuje zejména cenová ujednání podle bodů 3.2 až 3.8 smlouvy o dílo, která platí také pro cenu za plnění související se změnou projektu, ujednání o odpovědnosti zhotovitele za vady podle bodů 7.1 až 7.4 smlouvy o dílo, a ujednání o důsledcích porušení povinností smluvních stran dle bodů 10.1 až 10.6 smlouvy o dílo.
4.9. Objednatel předá zhotoviteli všechna paré původní DPS. Zhotovitel provede aktualizaci celé předané dokumentace výměnou výkresů měněných částí DPS.
5. Závěrečná ustanovení
5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – studie „ZATŘEŠENÍ HALY PRO DPMÚL“ označená datem 03/2023, projektant Ing. Daniel Šimmer, vypracoval Ing. Jiří Novák, včetně statického posouzení Ing. Jana Kuncla
Příloha č. 2 – Nabídka na projekční práce a inženýrskou činnost - Var. 2
5.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. Toto uveřejnění zajistí bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy objednatel.
5.4. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činností spojených s předmětem tohoto dodatku.
5.5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne _________	V Ústí nad Labem dne _________

____________________________	____________________________
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	IDP spol. s r.o.	
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA	Vladislav Kašper
výkonná ředitelka společnosti	jednatel
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