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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 03.04.2023 č. SD 55/2023

na stavbu

„Oprava historické pilířové stodoly „Na Miláčku"

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972^
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 5039561/0710 
(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.S.
Se sídlem: Tovární 1130, 537 01 Chrudim 
Zastupuje: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva 
IČO: 46504621 
DIČ: CZ46504621
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1546096002/5500 
Telefon: +420 ................. 
E-mail: ................... 
(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SD 55/2023

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 03.04.2023 smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je kompletní zhotovení stavby „Oprava historické pilířové stodoly „Na Miláčku".

2. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah 
prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v přílohách tohoto dodatku. 
Viz příloha tohoto dodatku - Položkový rozpočet ze dne 24.10.2023, součet hodnot všech těchto 
změn: 983 478 Kč bez DPH.

I .
Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah 
prací díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku.

Stránka 1 z 1



♦ ♦ ♦

K
2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a 

nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve 
výši:

Cena celkem bez DPH 10 460 556,95 Kč

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH 2 196 716,96 Kč

Cena celkem včetně DPH 12 657 273,91 Kč

(slovy: dvanáct milionů šest set padesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát tři korun českých 
devadesát jeden haléřů včetně DPH).

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění 
podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu 
realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, 
dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším 
množství či rozsahu.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

3. Dodatek se uzavírá elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým 
obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, 
určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Příloha: Změnové listy (ZL) 1. - 10.

V Kladrubech nad Labem V Chrudimi

dne dle elektronického podpisu dne dle elektronického podpisu

Ing 
Machek

l í r í  Digitálně podepsal 
* Ing. Jiří Machek

Datum: 2023.11.13
14:42:28 +01'00'

i . . .  i i D igitá lně podepsal
Ing. MlChal lng. M icha| Hejzlar

Datum: 2023.11.13 
12:44:15 +01'00'

Ing. Jiří Machek, 
ředitel

Ing. Michal Hejzlar, 
člen představenstva

Za objednatele Za zhotovitele
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Rekapitulace

akciová společnost 24.10.23
Tovární 11 30 
537 23 Chrudim II
akce: Oprava historické pilířové stodoly „Na Miláčku"

Číslo
Dodatk Objekt Cena

2 ZL č. 1 - Vsakovací objekt 163 487 Kč
ZL č. 2 - Elektro 22 260 Kč
ZL č. 3 - Krov 291 508 Kč
ZL č. 4 - Kamenná dlažba SH13 51 983 Kč
ZL č. 5 - Podezdívka soklu SV 03 4 038 Kč
ZL č. 6 - Omítky sloupů 62 302 Kč
ZL č. 7 - Úprava terénu 9 450 Kč
ZL č. 8 - Zámečnické výrobky -81 600 Kč
ZL č. 9 - Plot 59 358 Kč
ZL č. 10 - Odpočty -237 492 Kč

CELKEM  bez D PH 3 4 5  2 9 3  K č

DPH 21% 72 512 Kč
CELKEM s D PH  21% 4 1 7 8 0 5  K č

........................ 
TDI

............................ 
NHK

...............................
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Zpracoval: ......... .................
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CHRUDIM

PRVNÍ
STAVEBNÍ ZL č. 1 - Vsakovací objekt

akciová společnost Datum vystavení: 15.06.23
Tovární 11 30 
537 23 Chrudim II
akce: NKP Kladruby nad Labem - Obnova stodoly na Miláčku

Poř.
číslo

Položka č. Název položky Měrná
jednotka

Množství Jednotková cena Cena celkem

Vsakovací objekt 163 487,00
58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32/64 t 226,80000 691,00 156 718,80 CS ÚRS 

2023 01
Výkaz výměr: (9*14*1)*1,8 226,800

16 583373700 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-63 MN pískovna Hulín t -7,400 350,00 -2 590,00 SOD

15
212752311 Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném 
výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100

m -42,00000 320,00 -13 440,00 SOD

42 -42,000
212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m 49,30000 171,00 8 430,30 C S  U R S  2 0 2 3  01

dle PD (13+13+5+17+1,3) 49,300

17
213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 

nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
m2 305,70000 22,00 6 725,40 SOD

18 693110380 geotextilie geotextilie tkané GEOJUTEX (z PP pásků) šíře role 5,2 m , délka role 
100 bm PPT 60 300 g/m2

m2 305,700 25,00 7 642,50 SOD

SMLOUVA 32,174*1,15 'Přepočtené koeficientem množství -37,000 
dle PD (((9*14)+(14*1)+(9*1))*2)*1,15 342,700

C E L K E M  b e z  D P H 163 487 Kč
DPH 21% 34 332 Kč
CELKEM s DPH 21% 197 819 Kč

Zpracoval: ..........................
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Cenová nabídka 2023

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
středisko :33

měsíc:

stavba. Kladruby Miláček - ZL č.2 elektroinstalace

stavební objekt:

položka zkrácený název m.j množství materiál ks celkem
Odpočet rozvaděč R1 dle SOD - chybělo schéma zapojení

6 OCEP rozvodnice R1 s náplní dle schématu, krytí.min. IP54, rozměr: min. 600/300/200 (v/š/h) ks -1,000 7 540,00 -7 540,00
-7 540,00

Nový rozvaděč R1 - dle projektové dokumentace obdržené při realizaci
1 OCEP rozvodnice R1 s náplní dle schematu, kryťr.min. IP54, rozměr: min. 600/300/200 (v/š/h)- dle schématu 

zapojení v projektové dokumentaci ks 1,000 29 800,00 29 800,00

29 800,00

CELKEM . 22 260,00

Dodavatel. Odběratel:
Vypracoval: Ing.Jan Hájek

Položky dle SOD 
Položky nové

Při výběrovém řízení nebylo součástí doklumentace schéma zapojení a náplně pro 
rozvaděč R1. Dle domluvy se nacenil nějaký rozvaděče. Při realizaci jsme dostali 

Poznámka: dokumentaci i se schématem rozvaděče R1, který měl úplně jinou náplň.



CHRUDIM

PRVNÍ
STAVEBNÍ ZL č. 3 - Krov

akciová společnost Datum vystavení: 15.10.23
Tovární 11 30 
537 23 Chrudim II
akce: NKP Kladruby nad Labem - Obnova stodoly na Miláčku

Poř.
číslo

Položka č. Název položky Měrná
jednotka

Množství Jednotková cena Cena celkem

Tesařské konstrukce 291 507,99

765111803
Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k 
dalšímu použití

m2 80,000 159,00 12 720,00
CS ÚRS 
2023 01

765111813
Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu 
použití za sklon přes 30°

m2 80,000 23,20 1 856,00
CS ÚRS 
2023 01

100 762331922
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části 
krovového prvku přes 3 do 5 m

m 90,730 160,00 14 516,80 SOD

4,45*6 26,730
8*8 64,000

103 762331953
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m

m 12,000 243,00 2 916,00 SOD

2*6 12,000

104 762332932
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž 
(materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 90,730 320,00 29 033,60 SOD

4,45*6 26,730
8*8 64,000

107 762332935
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž 
(materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2

m 12,000 680,00 8 160,00 SOD

2*6 12,000
108 605120111R řezivo jehličnaté hranol jakost třídy SI - pro tesařské opracování m3 2,629 13 050,00 34 308,45 SOD

prořez 10%
((0,12*0,16*4,45)*6)*1,1 0,564

Zpracoval: ..........................
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((0,12*0,16*8)*8)*1,1 1,352
((0,2*0,27*6)*2)*1,1 0,713

113 762334001
R

Detail H - protézování pozednice - nastavení pozednice / rovný 
plát seříznutý na ostro (plát s ostrými čely), kolíkovaný

kus 4,000 1 800,00 7 200,00 SOD

114
762334002
R

Detail I - protézování krokve - nastavení krokve / šikmý plát na 
jedné straně šikmo podříznutý (šikmý plát jednostranně 
šikmočelý), kolíkovaný

kus 16,000 2 000,00 32 000,00 SOD

117
762334005
R

Detail L - osazení nového pásku - napojení vzpěry / obnovený 
spoj bude proveden podle nálezové situace daného původního 
spoje - výkaz výměr předpokládá napojení šikmým čepem

kus 12,000 1 390,00 16 680,00 SOD

118 762334014
R

Tesařský spoj D - čepovaný spoj, provedení tesařského spoje dle 
PD vč.vyřezání

kus 32,000 1 890,00 60 480,00 SOD

123 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 2,630 2 666,00 7 011,58 SOD

124 762395001
R

Spojovací prostředky pro montáž krovu dubovými kolíky m3 2,630 2 300,00 6 049,00 SOD

125 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,104 2 090,00 4 397,36 SOD

765111101
Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 
do 40 ks/m2 korunové krytí

m2 80,000 461,00 36 880,00
CS ÚRS 
2023 01

139 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m na objektech výšky přes 6 do 12 m

t 10,600 1 632,00 17 299,20 SOD

CELKEM bez DPH 291 508 Kč
DPH 21% 61 217 Kč
CELKEM s DPH 21% 352 725 Kč

Zpracoval:...........................
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CHRUDIM

PRVNÍ
STAVEBNÍ ZL č. 4 - Kamenná dlažba SH13

akciová společnost Datum vystavení: 17.10.23
Tovární 11 30 
537 23 Chrudim II
akce: NKP Kladruby nad Labem - Obnova stodoly na Miláčku

Poř.
číslo

Položka č. Název položky Měrná
jednotka

Množství Jednotková cena Cena celkem

Kamenná dlažba 51 983,38

45 594111112
R

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 400 mm, bez 
vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého

m2 -62,420 1 350,00 -84 267,00 SOD

1. SH13 - kamenná spádovaná dlažba------------------------
v.č.D.1.1.b.2 Půdorys 1NP - návrh
v.č.D.1.1.b.8 Řezy - návrh
mezi pilíři - strana sever
(5,321 +4,754+4,755+4,765+4,749+4,717+5,367)*0,91 31,329
mezi pilíři - strana jih
(5,39+4,78+4,777+4,754+4,764+4,749+5,331)*0,9 31,091

SH13 Mezisoučet 62,420
Součet 62,420

594511113
Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením 
lože z betonu

m2 62,420 1 450,00 90 509,00 CS ÚRS 2023 01

451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z 
betonu prostého tl přes 50 do 100 mm

m2 62,420 277,00 17 290,34 CS ÚRS 2023 01

451319777
Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z 
betonu

m2 312,100 34,60 10 798,66 CS ÚRS 2023 01

978023251 Vyškrabání spár dlažby kamenného režného m2 62,420 73,80 4 606,60 CS ÚRS 2023 01
599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 62,420 209,00 13 045,78 CS ÚRS 2023 01

CELKEM bez DPH 51 983 Kč
DPH 21% 10917 Kč
CELKEM s DPH 21% 62 900 Kč

Zpracoval: ..........................
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CHRUDIM

PRVNÍ
STAVEBNÍ ZL č. 5 - Podezdívka soklu SV 03

akciová společnost Datum vystavení: 19.10.23
Tovární 11 30 
537 23 Chrudim II
akce: NKP Kladruby nad Labem - Obnova stodoly na Miláčku

Poř.
číslo

Položka č. Název položky Měrná
jednotka

Množství Jednotková cena Cena celkem

Zděný sokl 4 037,50

32
279234312
R

Zdění základového zdiva z cihel pálených stěn z cihel plných, dl. 
290 mm P 20 M, na maltu MC-5 až MC-10

m3 0,425 9 500,00 4 037,50 SOD

Poznámka k položce:

bez dodávky materiálu, použit stávající cihly z rozebraného zdiva a doplnění novými cihlami 

1. SV 03 -vyzdění soklového zdiva--------------------------
((3,374+3,4+3,36)+(3,365+3,363+3,361 ))*0,3*0,07 0,425

CELKEM bez DPH 4 038 Kč
DPH 21% 848 Kč
CELKEM s DPH 21% 4 885 Kč

Zpracoval: ..........................
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CHRUDIM

PRVNÍ
STAVEBNÍ ZL č. 6 - Omítky sloupů

akciová společnost Datum vystavení: 17.10.23
Tovární 11 30 
537 23 Chrudim II
akce: NKP Kladruby nad Labem - Obnova stodoly na Miláčku

Poř.
číslo

Položka č. Název položky Měrná
jednotka

Množství Jednotková cena Cena celkem

Omítky sloupů

623321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů 
nebo sloupů nanášená ručně

m2 152,666 400,00 61 066,40

35% z výměry 436,189 m2 152,67

85 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo 
kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 6 do 12 m

t 3,530 350,00 1 235,50

CELKEM bez DPH 62 302 Kč
DPH 21% 13 083 Kč
CELKEM s DPH 21% 75 385 Kč

Zpracoval: ..........................
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CHRUDIM

PRVNÍ
STAVEBNÍ ZL č. 7 - Úprava terénu

akciová společnost Datum vystavení: 19.10.23
Tovární 11 30 
537 23 Chrudim II
akce: NKP Kladruby nad Labem - Obnova stodoly na Miláčku

Poř.
číslo

Položka č. Název položky Měrná
jednotka

Množství Jednotková cena Cena celkem

Zemní práce

22 181951101
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 
bez zhutnění

m2 315,000 30,00 9 450,00 SOD

45*7 315

Úprava terénu po kácení stromů a frézování pařezů + dotčená 
plocha za stávajícím staveništěm

CELKEM bez DPH 9 450 Kč
DPH 21% 1 985 Kč
CELKEM s DPH 21% 11 435 Kč

Zpracoval: ..........................
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CHRUDIM

PRVNÍ
STAVEBNÍ ZL č. 8 - Zámečnické výrobky

akciová společnost Datum vystavení: 17.10.23
Tovární 11 30 
537 23 Chrudim II
akce: NKP Kladruby nad Labem - Obnova stodoly na Miláčku

Poř.
číslo

Položka č. Název položky Měrná
jednotka

Množství Jednotková cena Cena celkem

Kamenná dlažba -81 600,00

88 760342101
Z.01 - Ocelové pásy kotvené do sloupů, obnova prvku s případným doplněním 
nebo kovářksou opravou, vyjmutím a zpětným osazením, povrchová úprava, 
provedení dle PD

kus -12,000 8 050,00 -96 600,00 SOD

Sejmutí a uložení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

CELKEM bez DPH -81 600 Kč
DPH 21% -17 136 Kč
CELKEM s DPH 21% -98 736 Kč

Zpracoval: ..........................
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CHRUDIM

PRVNÍ
STAVEBNÍ ZL č. 9 - Plot

akciová společnost Datum vystavení: 24.10.23
Tovární 11 30 
537 23 Chrudim II
akce: NKP Kladruby nad Labem - Obnova stodoly na Miláčku

Poř.
číslo

Položka č. Název položky Měrná
jednotka

Množství Jednotková cena Cena celkem

Plot 59 357,85

3
131151344
R

Vrtání jamek pro plotové sloupky strojně průměru přes 300 do 
400 mm

m 1,660 350,00 581,00 SOD

1. vrtání díry pro dřevěné sloupky plotu-----------------------
2*0,83 1,660

4 131111359
Vrtání jamek pro plotové sloupky Příplatek k cenám -1331 až - 
1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě

m 1,660 104,00 172,64 SOD

vrtl 1,660

5 162201211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny 
tř. 1 až 4

m3 0,209 220,00 45,98 SOD

1. doprava ručně horniny z vrtů na meziskládku na stavbě-------------------
vrt1*(pi*0,2*0,2) 0,209

6 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny 
Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 27,120 125,00 3 390,00 SOD

1. doprava ručně vykopané horniny na meziskládku na stavbě-------------------

předpokládaná celková vzdálenost 50m
0,209*4 0,836

27 242791113
Zapuštění zárubnice z trub do studňového vrtu, z plastických 
hmot z plastických hmot hl. do 50 m DN přes 250 do 300

m 1,660 220,00 365,20 SOD

1. vrtání díry pro dřevěné sloupky plotu - vložení plastového potrubí DN300mm—

2*0,83 1,660

Zpracoval: ..........................
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28 28611102 trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 315x5000 mm m 1,826 680,00 1 241,68 SOD

34
338951114
R

Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných průměru přes 
150 do 200 mm se zasypáním a udusáním

kus 2,000 255,00 510,00 SOD

1. dřevěné sloupky plotu DN160mm-----------------------
v.č.D.1.1.b.11 Půdorys parter - návrh 
detail A - oplocení
sloupky po 3m, hloubka min.830mm
2 2,000

35 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 0,257 550,00 141,35 SOD
1. dřevěné sloupky plotu DN160mm-----------------------
v.č.D.1.1.b.11 Půdorys parter - návrh 
detail A - oplocení
předpoklad: objemová hmotnost zhutněného materiálu 2100kg/m3 
zásyp
vrt1 *(pi*0,15*0,15)*2,1 0,297 
odečet objemu dřevěného sloupku
-vrt1 *(pi*0,08*0,08)*2,1 -0,040 
Součet 0,257

89 760362103

X.02 - Exteriérové oplocení, dřevěné sloupky z odkorněné kulatiny, akát, průměr 
160mm, v. 2 800mm, dva vodorovné dřevěné trámky z kulatiny, akátu, průměr 
80mm, na nich přibité svislé dřevěné profily 40x60mm, včetně povrchové úpravy 
dřeva nátěrem, impregnace paty sloupku, provedení dle PD, D+M

m 5,500 5 150,00 28 325,00 SOD

Drobné prořezání stromů nutné k práci na plotě soub 1,000 2 750,00 2 750,00
Náklady na přerušení prací na plotě z důvodu Kácení stromů kpl 1,000 21 835,00 21 835,00

C E L K E M  b e z  D P H 59 358 Kč
DPH 21% 12 465 Kč
CELKEM s DPH 21% 71 823 Kč

Zpracoval: ..........................
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CHRUDIM

PRVNÍ
STAVEBNÍ ZL č. 10 - Odpočty

akciová společnost Datum vystavení: 24.10.23
Tovární 11 30 
537 23 Chrudim II
akce: NKP Kladruby nad Labem - Obnova stodoly na Miláčku

Poř.
číslo

Položka č. Název položky Měrná
jednotka

Množství Jednotková cena Cena celkem

Trávník -44 440,00

20 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 400,000 30,00 -12 000,00 CS ÚRS 2018 01

1. nový trávník--------------------------
v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres 
výměra změřena z výkresu pomocí softwaru CAD
400 400,000 

trava Mezisoučet 400,000 
Součet 400,000

21 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 12,000 120,00 -1 440,00 CS ÚRS 2018 01
1. nový trávník--------------------------
v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres 
předpoklad: spotřeba semene 30g/m2
trava 400,000 
Součet 400,000 
400*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

24 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 400,000 28,00 -11 200,00 CS ÚRS 2018 01
1. nový trávník
trava 400,000 
Součet 400,000

25 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 60,000 330,00 -19 800,00 CS ÚRS 2018 01
1. nový trávník
trava*0,15 60,000 
Součet 60,000

Zakládání -193 052,44

Zpracoval: ..........................
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29 274211412
R

Zdění základových pásů z lomového kamene nelícované na 
maltu cementovou

m3 5,878 11 500,00 -67 597,00

Poznámka k položce:

bez dodávky materiálu, použit stávající kamen z rozebraného kamenného základu a doplnění 
novým kamenem
1. SV 03 -kamenné základy soklového zdiva--------------------------
v.č.D.1.1.b.1 Půdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce 
v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce
SV03_zaklady 5,878 
Součet 5,878

30 274211493 Zdivo základových pásů z lomového kamene Příplatek k cenám 
za lícování zdiva oboustranné

m3 5,878 2 370,00 -13 930,86 CS ÚRS 2017 01

1. SV 03 - kamenné základy soklového zdiva--------------------------
v.č.D.1.1.b.1 Půdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce 
v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce
SV03_zaklady 5,878 
Součet 5,878

63 961021311
Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného 
kamenného

m3 5,878 1 110,00 -6 524,58 CS ÚRS 2017 01

1. SV 03 - opatrné rozebrání základů soklového zdiva--------------------------

v.č.D.1.1.b.1 Půdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce 
v.č.D.1.1.b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce 
--------- strana západ
předpoklad: tl.zdiva 500mm, hloubka zdiva 0,58m
(3,374+3,4+3,36)*0,5*0,58 2,939 
--------- strana východ
předpoklad: tl.zdiva 500mm, hloubka zdiva 0,58m
(3,374+3,4+3,36)*0,5*0,58 2,939 

SV03_zaklady Mezisoučet 5,878 
Součet 5,878

90 760382101 K.01 - Kamenná patka - ODPOČET konsolidace - impregnace kpl 1,000 105 000,00 -105 000,00

C E L K E M  b e z  D P H -237 492 Kč
DPH 21% -49 873 Kč
CELKEM s DPH 21% -287 366 Kč

Zpracoval: ..........................
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