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a/ KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 1 KE 

SMLOUVĚ O DÍLO PODLE § 222 ZZVZ 

Oprava zpomalovacího prahu na ulici Štefánikova a místní 
komunikace u TESCO 

Objednatel: 
 

Název: město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Bc. Adam Hanus, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Bc. Adam Hanus, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Luboš Drachovský, referent oddělení technické správy 

 
 
Zhotovitel: 
 

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

IČO: 48035599 

DIČ: CZ48035599 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 
oddíl C, vložka 8032 

Zastoupení: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření) 
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na 
základě pověření) 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Lukáš Šulák 
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1. ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 

1.1. Změna č. 1 

1.2. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a 

která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

1.3. Hodnota víceprací:     24 788,71 Kč bez DPH. 

1.4. Hodnota méněprací:    25 428,28 Kč bez DPH. 

1.5. Hodnota změny v Kč:    50 216,99 Kč bez DPH. 

1.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,72 %. 

1.7. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny a neměnnosti 
celkové povahy veřejné zakázky: 

a) Nutnost provedení většího rozsahu lokální sanace podkladu na více místech. Z 
tohoto důvody je navýšena výměra frézování, postřiku, betonového asfaltu ACL 16 
a přesuny hmot.  

b) Odečtení úpravy mříží uličních vpustí, které nebylo třeba neprovádět, jelikož byla 
zachována původní niveleta komunikace, včetně přesunů hmot.  

c) Jedná se o neuskutečněné stavební práce (méněpráce) od dodavatele původní 
zakázky, které byly zahrnuty v původním závazku, ale jejich provedení nebylo 

nezbytné pro pokračování prací na díle.  

2.1. Změna č. 2 

2.2. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 
stavební práce, která není koncesí. 

2.3. Hodnota víceprací:     302 696,99 Kč bez DPH. 

2.4. Hodnota méněprací:    61 433,36 Kč bez DPH. 

2.5. Hodnota změny v Kč:    364 130,35 Kč bez DPH. 

2.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 5,24 %. 

2.7. Odůvodnění změny a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

a) Při odfrézování vrstev úseku č.1 MK bylo zjištěno, že je stávající asfaltová vrstva 
silnější, než je uvedeno v PD a průměrná hloubka frézování činí 225 mm, oproti 
110 mm uvedených v PD. Navýšení výměry k frézování tedy činí 1101m². Z důvodu 
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hlubšího frézování je v rozsahu 1101m² proveden zásyp štěrkodrtí v tl. 110 mm a 
započteno více přesunů hmot než v původním VV. 

b) V části úseku u vjezdu zásobování do TESCA nebude prováděna úprava 
komunikace, jelikož tato část není poškozená a je to souvislá vrstva komunikace 
směrem k ulici Severní. Tato část je z VV odečtena. 

c) Jedná se o neuskutečněné stavební práce (méněpráce) od dodavatele původní 
zakázky, které byly zahrnuty v původním závazku, ale jejich provedení nebylo 

nezbytné pro pokračování prací na díle.  

3.1. Změna č. 3 

3.2. Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, od 
dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné a změna 
v osobě dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 
službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení 
a 

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

3.3. Hodnota víceprací:     558 176,77 Kč bez DPH. 

3.4. Hodnota méněprací:    174 120,82 Kč bez DPH. 

3.5. Hodnota změny v Kč:    732 297,59 Kč bez DPH. 

3.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 10,54 %. 

3.7. Odůvodnění změny a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

a) Při provádění výkopových prací v části zpomalovacího prahu bylo zjištěno, že 
skutečné konstrukční vrstvy se liší od PD. Aby přechodový práh splňoval 
předepsané hodnoty zatížení, bylo potřeba tyto vrstvy odtěžit a provést nové 
souvrství. Bylo provedeno odstranění asfaltových vrstev v Ø tl.300 mm, odstranění 
betonu v Ø tl. 410 mm. 

b) Odečet původního řešení. 

c) Jedná se o dodatečné stavební práce od dodavatele původní zakázky, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku a jejich provedení je nezbytné pro 
pokračování prací na díle, avšak které jsou jen marginálního charakteru a nijak 

nemění povahu veřejné zakázky. Jejich účelem je naopak pouze zabezpečení 
řádného provedení díla za splnění zákonných podmínek pro změnu závazku. 

4.1. Změna č. 4 

4.2. Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, od 
dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
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smlouvy na veřejnou zakázku, tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné a změna 
v osobě dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 
službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení 
a 

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

4.3. Hodnota víceprací:     1 648,80 Kč bez DPH. 

4.4. Hodnota méněprací:    2 377,29 Kč bez DPH. 

4.5. Hodnota změny:     4 026,09 Kč bez DPH. 

4.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,058 %. 

4.7. Odůvodnění změny a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

a) PD řeší přesazení stromu u vily Machů. Velikost stromu a jeho kořenového 
systému je výrazně větší než uvádí VV. Přesazení stromu by bylo obtížné 
technicky a finančně náročné. Bylo navrženo pokácení stromu a vysazení nového 
stromu na jiném místě mimo stavbu. 

b) Odečtení původní položky. 

c) Jedná se o dodatečné stavební práce od dodavatele původní zakázky, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku a jejich provedení je nezbytné pro 
pokračování prací na díle, avšak které jsou jen marginálního charakteru a nijak 
nemění povahu veřejné zakázky. Jejich účelem je naopak pouze zabezpečení 
řádného provedení díla za splnění zákonných podmínek pro změnu závazku. 

5.1. Změna č. 5 

5.2. Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, od 
dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné a změna 
v osobě dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 
službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení 
a 

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

5.3. Hodnota víceprací:     131 456 Kč bez DPH. 

5.4. Hodnota méněprací:    53 281,80 Kč bez DPH. 

5.5. Hodnota změny v Kč:    184 737,80 Kč bez DPH. 

5.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 2,66 %. 

5.7. Odůvodnění změny a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky: 

a) Po odstranění podkladových vrstev a vrstvy betonu bylo provedeno měření 
únosnosti pláně na geotextilií a štěrkodrtí v tl.200 mm upravené pláni. Byla 
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naměřena nízká hodnota únosnosti. Podle projektu je předepsána hodnota 
únosnosti podkladu pod živičným kobercem 100 MPa/m2. Tuto hodnotu není 
možné v tloušťkách výkopu dosáhnout při použití běžné štěrkodrti. Bude tedy 
použito únosnější kamenivo stabilizované /zpevněné/ cementem /KSC/ v tloušťce 
vrstvy 200 mm. Únosnost provedených vrstev pod živičnými vrstvami bude 

ověřena měřením.  

b) Odečtení původní položky. 

c) Jedná se o dodatečné stavební práce od dodavatele původní zakázky, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku a jejich provedení je nezbytné pro 
pokračování prací na díle, avšak které jsou jen marginálního charakteru a nijak 
nemění povahu veřejné zakázky. Jejich účelem je naopak pouze zabezpečení 
řádného provedení díla za splnění zákonných podmínek pro změnu závazku. 

 

7. REKAPITULACE HODNOTY ZMĚN 

7.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

 6 948 765,81 Kč bez DPH. 

 

7.2. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem: 

7.3. Hodnota víceprací:     302 696,99 Kč bez DPH. 

7.4. Hodnota méněprací:    61 433,36 Kč bez DPH. 

7.5. Hodnota změny v Kč:    364 130,35 Kč bez DPH. 

7.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 5,24 %. 

 

7.7. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem: 

7.8. Hodnota víceprací:     691 281,57 Kč bez DPH. 

7.9. Hodnota méněprací:    229 779,91 Kč bez DPH. 

7.10. Hodnota změny v Kč:    921 061,48 Kč bez DPH. 

7.11. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 13,258 %. 

 

7.12. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem: 

7.13. Hodnota víceprací:     24 788,71 Kč bez DPH. 

7.14. Hodnota méněprací:    25 428,28 Kč bez DPH. 

7.15. Hodnota změny v Kč:    50 216,99 Kč bez DPH. 

7.16. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,72 %. 
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7.17. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 
odst. 4, 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací): 

 + 702 125,72 Kč bez DPH. 

 

7.18. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 
odst. 4, 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení 
méněprací od víceprací):  

 + 10,10 %. 

 

7.19. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

 7 650 891,53 Kč bez DPH. 
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b/ Změnový list č.1 – textová část 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 1
Předmět díla: Oprava zpomaovacího prahu na ulici Štefánikova a místní komunikace u TESCO
Objekt: I. etapa 
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

5) Zpomalovací práh - Po odstranění podkladových vrstev a vrstvy betonu pod zpomalovacím prahem a přilehlou 
komunikací bylo 2.11.2023 provedeno měření únosnosti pláně na pláni upravené geotextilií a štěrkodrtí v tl.200 
mm. Podkladem pláně jsou neúnosné jílové vrstvy. Nebyla naměřena minimální hodnota požadovaná projektantem 
/měření na 3 místech 47 MPa. 31,45 MPa a 38,21 MPa/. Podle projektu je předepsána hodnota únosnosti 
podkladu pod živičným kobercem 100 MPa. Tuto hodnotu není možné v tloušťkách výkopu dosáhnout při použití 
běžné štěrkodrti. Bude tedy použito únosnější kamenivo stabilizované /zpevněné/ cementem /KSC/ v tloušťce vrstvy 
200 mm. Únosnost provedených vrstev pod živičnými vrstvami bude ověřena statickými zkouškami. 
VCP 131 456,- Kč bez DPH, MNP -53 281,80 Kč bez DPH.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř.  495/58, 370 04 České Budějovice
TDI: STEMON Holding s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

Projektant:
Ing. Michal Slanina, Pánské Nové Dvory 3736, 738 01 Frýdek - Místek, 
Ing. Ondřej Bojko, Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava

Popis změny:         

1) MK úsek č.2 - při odfrézování povrchových vrstev bylo zjištěno, že rozsah nutných lokálních sanací je větší než 
předpokládal projekt – pouze odhad, nelze určit před odfrézováním povrchu. Z tohoto důvody je navýšena výměra 
frézování, postřiku, betonového asfaltu ACL 16 a přesuny hmot - VCP 24 788,71 Kč bez DPH. 
V úseku č.2 je odečtena výšková úprava mříží uličních vpustí, které nebylo třeba provádět, jelikož byla zachována 
původní niveleta komunikace, včetně přesunů hmot - MNP -25 428,28 Kč bez DPH
2) MK úsek č.1 - při frézování povrchových vrstev bylo zjištěno, že stávající asfaltová vrstva je silnější, než 
předpokládá PD a průměrná hloubka frézování činí 225 mm, oproti 110 mm uvedených v PD – odhad plochy podle 
provedené diagnostiky, 3 sondy. Navýšení výměry k frézování tedy činí 1101m². Z důvodu hlubšího frézování je v 
rozsahu 1101m² proveden zásyp štěrkodrtí v tl. 110 mm a započteno více přesunů hmot než v původním VV - VCP  
302 696,99 K bez DPH. 
V části úseku u vjezdu zásobování do TESCA nebude prováděna úprava komunikace, jelikož tato část není 
poškozená a je zde souvislá vrstva komunikace směrem k ulici Severní. Tato část je z VV odečtena - MNP -61 
433,36 Kč bez DPH.
3) Zpomalovací práh - Při provádění výkopových prací v části zpomalovacího prahu bylo zjištěno, že skutečné 
konstrukční vrstvy a jejich tloušťky se liší od předpokladu v PD, zpracované na základě provedeného průzkumu - viz 
fotodokumentace. Projekt je zpracován na základě sond ve zpomalovacím prahu ze září 2021, které nejsou v 
souladu se zjištěnou skutečností. Tato skutečnost byla ověřena na kontrolním dni na místě stavby 26.10.2023. Aby 
přechodový práh splňoval předepsané hodnoty zatížení, bylo potřeba tyto vrstvy odtěžit a provést nové souvrství. Bylo 
provedeno odstranění asfaltových vrstev v Ø tl.300 mm a odstranění betonu v Ø tl. 410 mm. 
VCP odstranění vrstev činí 558 176,77 Kč bez DPH, MNP - odečet původního řešení činí -174 120,82 Kč bez DPH.
4) Projekt navrhuje přesazení stromu u vily Machů z důvodu rozšíření parkoviště pro hosty vily na vlastním pozemku. 
Velikost stromu je výrazně větší než uvádí VV. Z důvodu technické obtížnosti a finanční náročnosti je navrženo 
pokácení stromu a vysazení nového stromu na jiném místě mimo stavbu - 
VCP 1 648,80 Kč bez DPH, MNP -2 377,29 Kč bez DPH. 
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Cena díla bez DPH (dle SOD) 6 948 765,81 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  7 650 891,53
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 9 257 578,75 Kč
Méněpráce celkem bez DPH
Vícepráce celkem bez DPH

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:

316 641,55
1 018 767,27

10/2023
žádost zhotovitele z 2.11.2023
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c) Změnový list č. 1 – rozpočet 

 

MK Tesco VCP/MNP Celkem 240 624,07         50 531,05            291 155,12         

  MK Tesco VCP Celkem 327 485,70         68 772,00            396 257,70         

     SO 101 Úsek 1 302 696,99        63 566,37           366 263,36         

     SO 101 Úsek 2 24 788,71          5 205,63             29 994,34           

  MK Tesco MNP Celkem -86 861,64 -18 240,94 -105 102,58 

     SO 101 Úsek 1 -61 433,36 -12 901,01 -74 334,36 

     SO 101 Úsek 2 -25 428,28 -5 339,94 -30 768,22 

Zpomalovací práh VCP/MNP Celkem 461 501,66         96 915,35            558 417,01         

  Zpomalovací práh VCP/MNP asfaltové vrstvy 93 697,11           19 676,39            113 373,50         

   Odstranění asfaltových vrstev VCP 222 363,15 46 696,26 269 059,41

   Odstranění asfaltových vrstev MNP -128 666,04 -27 019,87 -155 685,91 
  Zpomalovací práh VCP/MNP betonové vrstvy 290 358,84         60 975,36            351 334,20         

  Odstranění betonové vrstvy VCP 335 813,62 70 520,86 406 334,48

  Odstranění betonové vrstvy MNP -45 454,78 -9 545,50 -55 000,28 

  Zpomalovací práh VCP/MNP kácení stromu -728,49 -152,98 -881,47 

  Kácení stromu VCP 1 648,80 346,25 1 995,05

  Kácení stromu MNP -2 377,29 -499,23 -2 876,52 
  Zpomalovací práh VCP/MNP záměna kčních 
vrstev (KSC/ŠD) 78 174,20 16 416,58 94 590,78

Záměna konstrukčních vrstev VCP 131 456,00 27 605,76 159 061,76

Záměna konstrukčních vrstev MNP -53 281,80 -11 189,18 -64 470,98 

Celkem VCP/MNP stavby 702 125,73 Kč 147 446,40 Kč 849 572,13 Kč

REKAPITULACE ZMĚN STAVBY

Oprava zpomalovacího prahu na ulici Štefánikova a 
místní komunikace u Tesco

Název objektu Cena bez DPH DPH  21% Cena s DPH
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Opravy MK na ul Štefánikova a Nádražní v Kopřivnici u TESCARozpočet:

SO 101 Úsek 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113151314R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm m2 1 101,00 38,16 42 014,16 SoD

2 113151315.R00  Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm m2 1 101,00 40,79 44 909,79 SoD

Celkem za 1 Zemní práce 86 923,95

Díl: 5 Komunikace
3 564831112        Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 110 mm                                               m2 1 101,00 117,60 129 477,60 80% URS

Celkem za 5 Komunikace 129 477,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
4 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 278,55 29,90 8 328,73 SoD

5 998225194R00 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km t 278,55 29,90 8 328,73 SoD

  Zpomalovací práh VCP/MNP asfaltové vrstvy99 Staveništní přesun hmot 16 657,47

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 247,73 71,77 17 779,22 SoD

7   Zpomalovací práh VCP/MNP betonové vrstvyPříplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 468,15 7,69 26 670,07 SoD

8 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 247,73 25,12 6 222,85 SoD

9 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 247,73 16,75 4 149,39 SoD

10 979990001R00 Poplatek za skládku suti asfalt t 247,73 59,81 14 816,43 SoD

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 69 637,97

Celkem VCP 302 696,99

Opravy MK na ul Štefánikova a Nádražní v Kopřivnici u TESCARozpočet:
SO 101 Úsek 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113151314R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm m2 -71,20 38,16 -2 716,99 SoD

Celkem za 1 Zemní práce -2 716,99

Díl: 5 Komunikace
2 573111113R00 Postřik živičný infiltr., asfalt 1,5 kg/m2 m2 -101,20 21,77 -2 203,12 SoD

3 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2 m2 -71,20 14,95 -1 064,44 SoD

4 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm m2 -71,20 275,60 -19 622,72 SoD

5 577151123 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm  m2 -71,20 336,36 -23 948,83 SoD

6 577141122 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 -30,00 280,26 -8 407,80 SoD

Celkem za 5 Komunikace -55 246,92

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
7 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t -21,21 29,90 -634,18 SoD

8 998225194R00 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km t -21,21 29,90 -634,18 SoD

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot -1 268,36

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
9 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -7,83 71,77 -561,96 SoD

10 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -109,62 7,69 -842,98 SoD

11 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t -7,83 25,12 -196,69 SoD

12 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t -7,83 16,75 -131,15 SoD

13 979990001R00 Poplatek za skládku suti asfalt t -7,83 59,81 -468,31 SoD

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -2 201,09

Celkem MNP -61 433,36

Vícepráce celkem 302 696,99

Méněpráce celkem -61 433,36

Celkem ÚSEK 1 VCP/MNP 241 263,64

Stavba :

Objekt :

Položkový rozpočet VCP

Stavba :

Objekt :

Položkový rozpočet MNP
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Opravy MK na ul Štefánikova a Nádražní v Kopřivnici u TESCARozpočet:
SO 101 Úsek 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113151214R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm m2 66,62 38,16 2 542,22 SoD

Celkem za 1 Zemní práce 2 542,22

Díl: 5 Komunikace
2 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2 m2 66,62 14,95 995,97 SoD

3 577141122.R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 66,62 280,26 18 670,92 SoD

Celkem za 5 Komunikace 19 666,89

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
4 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 8,68 29,90 259,53 SoD

5 998225194R00 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km t 8,68 29,90 259,53 SoD

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 519,06

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,33 71,77 526,07 SoD

7 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 102,62 7,69 789,15 SoD

8 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 7,33 25,12 184,13 SoD

9 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,33 16,75 122,78 SoD

10 979990001R00 Poplatek za skládku suti asfalt t 7,33 59,81 438,41 SoD

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 060,54

Celkem VCP 24 788,71

Opravy MK na ul Štefánikova a Nádražní v Kopřivnici u TESCARozpočet:
SO 101 Úsek 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 8 Trubní vedení

1 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus -12,00 2 093,06 -25 116,72 SoD

Celkem za 8 Trubní vedení -25 116,72

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
2 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t -5,21 29,90 -155,78 SoD

3 998225194R00 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km t -5,21 29,90 -155,78 SoD

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot -311,56

Celkem MNP -25 428,28

Vícepráce celkem 24 788,71

Méněpráce celkem -25 428,28

Celkem ÚSEK 2 VCP/MNP -639,57

Položkový rozpočet MNP

Stavba :

Objekt :

Položkový rozpočet VCP

Stavba :

Objekt :
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Zpomalovací práh na ulici Štefánikova v Kopřivnici

Objekt: SO 101 - Místní komunikace

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Odstranění asfaltových vrstev - VCP 222 363,15

D HSV Práce a dodávky HSV 222 363,15

D 1 Zemní práce 70 475,19

1 K 113107184

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 
vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 314,000 127,53 40 044,42 SoD

2 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm

m2 139,500 57,97 8 086,82 SoD

3 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 
o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 453,500 49,27 22 343,95 SoD

D 997 Přesun sutě 151 887,96

4 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 303,505 45,21 13 721,46 SoD

5 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 303,505 69,56 21 111,81 SoD

6 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 035,050 10,55 32 019,78 SoD

VV 303,505*10 3 035,050

7 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 03 02

t 171,990 405,77 69 788,38 SoD

8 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 131,515 115,93 15 246,53 SoD

Celkem VCP 222 363,15
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Odstranění asfaltových vrstev - MNP -128 666,04

D HSV Práce a dodávky HSV -128 666,04

D 1 Zemní práce -42 867,80

1 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 -580,000 73,91 -42 867,80 SoD

D 997 Přesun sutě -85 798,24

2 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t -255,200 45,21 -11 537,59 SoD

3 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t -255,200 69,56 -17 751,71 SoD

4 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -2 552,000 10,55 -26 923,60 SoD

255,2*10 -2 552,000

5 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -255,200 115,93 -29 585,34 SoD

Celkem MNP -128 666,04

Vícepráce celkem 222 363,15

Méněpráce celkem -128 666,04

Celkem VCP/MNP 93 697,11

Odstranění betonové vrstvy - VCP 335 813,62

D HSV Práce a dodávky HSV 335 813,62

D 1 Zemní práce 262 404,17

1 K 129951122

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 
strojně s přemístěním suti na hromady na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého prokládaného 
kamenem

m3 106,600 2 149,83 229 171,88 SoD

260*0,41

2 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 39,000 156,51 6 103,89 SoD

260*0,15

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 78,000 347,80 27 128,40 SoD

D 997 Přesun sutě 73 409,45

5 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 234,520 45,21 10 602,65 SoD

6 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti t 234,520 69,56 16 313,21 SoD

7 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 345,200 10,55 24 741,86 SoD

VV 303,505*10 2 345,200

8 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

t 234,520 92,75 21 751,73 SoD

Celkem VCP 335 813,62
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Odstranění betonové vrstvy - MNP -45 454,78

D HSV Práce a dodávky HSV -45 454,78

D 1 Zemní práce -45 454,78

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 
500 m3

m3 -67,600 173,90 -11 755,64 SoD

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 -67,600 313,02 -21 160,15 SoD

3 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -108,160 115,93 -12 538,99 SoD

Celkem MNP -45 454,78

Vícepráce celkem 335 813,62

Méněpráce celkem -45 454,78

Celkem VCP/MNP 290 358,84

Kácení stromu VCP

D HSV Práce a dodávky HSV 1 648,80

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 648,80

1 112151311 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 
kmene D přes 0,1 do 0,2 m                       kus 1,000 1 184,00 1 184,00 80% ÚRS

2 112201111     Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy          kus 1,000 464,80 464,80 80% ÚRS

Celkem VCP 1 648,80

Kácení stromu MNP

D HSV Práce a dodávky HSV -2 377,29
D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin -2 377,29

1 K 183151115 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině 
nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,70 do 1,10 m3 kus -1,000 608,66 -608,66 SoD

2 K 183901148 Doplnění zeminy nebo substrátu tl vrstvy do 700 
mm pl 1,0 m2 kus -1,000 504,77 -504,77 SoD

3 K 184201112
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus -1,000 405,77 -405,77 SoD

4 K 184512113
Vyzvednutí dřeviny k přesazení bez balu v rovině 
nebo na svahu do 1:5 stromů průměru kmene do 
0,1 m

kus -1,000 858,09 -858,09 SoD

Celkem MNP -2 377,29

Vícepráce celkem 1 648,80

Méněpráce celkem -2 377,29

Celkem VCP/MNP -728,49

Záměna kčních vrstev VCP

D HSV Práce a dodávky HSV 131 456,00

D 17 131 456,00

1 567133815 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm m2 260,000 505,60 131 456,00 80% ÚRS

Celkem VCP 131 456,00

Záměna kčních vrstev MNP

D HSV Práce a dodávky HSV -53 281,80
D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin -53 281,80

1 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 
mm

m2 -260,000 204,93 -53 281,80 SoD

Celkem MNP -53 281,80

Vícepráce celkem 131 456,00

Méněpráce celkem -53 281,80

Celkem VCP/MNP 78 174,20
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d) Situační výkres – ul. Nádražní 
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e) Situační výkres – ul. Štefánikova 
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f) Situační výkres – ul. Štefánikova, odstranění betonové vrstvy 

 




