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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-002 ze dne 27. 1. 2022

(nabytí účinnosti dne 28. 1. 2022)
(SMVS: 107V082001820)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Lucie Šeichlová, DiS., tel.:
e-mail: (technický dozor objednatele)
Petr Sommer, tel.:
e-mail: (technický dozor stavebníka dle § 152
stavebního zákona)
Roman Prášek, tel.:
e-mail: (vedoucí oddělení investic Praha)
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

Koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, tel.:
e-mail

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P. O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

MAXPROGRES, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060
Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 253 07 126
DIČ: CZ25307126
Zastoupená: Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s,
Číslo účtu: 107-4922690237/0100Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních, technických a vedoucí realizačního týmu:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: rd2cfy7
Adresa pro doručování: Slapská 1, 100 00 Praha 10
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2021-002 ze dne 27. 1. 2022 (nabytí účinnosti 28. 1. 2022), ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2023 
(nabytí účinnosti dne 15. 6. 2023) na zhotovení díla – stavby „Jince – výstavba objektu dozorčího 
parku vojenské techniky“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen 
„dodatek č. 2“): 
 

Článek 1  
Účel dodatku 

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, odečtení 
položek, které nebudou realizovány, a s tím související úprava ceny za dílo a termínu dokončení díla. 
 

Článek 2 
Předmět dodatku 

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba 
provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet“), které objednatel, projektant, ani zhotovitel nemohl před zahájením prací 
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále 
jen „vícepráce“). Jedná se o změny související s dodatečným požadavkem BOZP osadit zábradlí 
na mostky komunikace a rozšířit zálohového napájení některých elektrických zásuvek na celý 
objekt. 

 
2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na změnu systému SiPass místo 

stávající technologie Cotag (EKV), nebudou řídící jednotky původního systému osazeny (ZL č. 
10 dodatku č. 1) a v rámci ÚT nebude osazena tlaková nádoba z důvodu jiného řešení. Tyto 
položky budou z ceny díla odečteny (dále jen „méněpráce“).  

 
2.3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve 

„Zjišťovacím protokolu víceprací a méněprací č. 2“ a ve „Změnovém listu č. 15“, včetně jejich 
finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 a 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle 
těchto příloh činí: 

 
             cena víceprací: 
                      + 215 421,07 Kč vč. DPH (178 033,94 Kč bez DPH, 37 387,13 Kč 21% DPH) 
             cena méněprací: 

- 228 908,54 Kč vč. DPH (-189 180,61 Kč bez DPH, - 39 727,93 Kč 21% DPH) 
              tj. snížení o: 
                           13 487,47 Kč vč. DPH (- 11 146,67 Kč bez DPH, -2 340,80 Kč 21% DPH). 
 
2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„ 3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

43 529 298,08 Kč bez DPH 
     (slovy: čtyřicet tři milióny pět set dvacet devět tisíc dvě stě devadesát osm korun českých a 

osm haléřů bez DPH). 

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku 
této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 5. nebo 2. 6. čl. 2 
smlouvy. 
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3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 9 141 152,60 Kč a  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 52 670 450,68 Kč 
(slovy: padesát dva milióny šest set sedmdesát tisíc čtyři sta padesát korun a šedesát 

osm haléřů včetně DPH). 

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 3  
nedílnou součástí tohoto dodatku“. 

 
2.5. Dopisem čj. MO 665286/2023-6440 ze dne 12. 9. 2023 bylo v souvislosti s výše uvedenými 

změnami objednatelem dnem 13. září 2023 pozastaveno provádění díla, a to do doby nabytí 
účinnosti dodatku č. 2. 

 
2.6. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„4.4.  Termín dokončení díla: nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku 
č. 2. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.“ 

 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
 
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 

Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol víceprací a méněprací č. 2 – počet stran: 3 
Příloha č. 2 -  Změnový list č. 15 vč. rozpočtu – počet stran: 12 
Příloha č. 3 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1. 

 
3.3.  Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   
 
3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2. 

 
3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění dle zákona o registru smluv. 
 

               
 Za objednatele:                                                                       Za zhotovitele: 
 
        Mgr. Tomáš Urbánek                                                                Ing. Jiří Suchánek 
              ředitel odboru                                                                               jednatel 
                        MAXPROGRES, s.r.o. 
 
       podepsáno elektronicky                                                         podepsáno elektronicky 
 
 Ing. Jiří Suchánek

Digitálně podepsal Ing. Jiří 
Suchánek 
Datum: 2023.11.10 10:05:19 +01'00'

Mgr. Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš Urbánek 
Datum: 2023.11.13 
09:25:01 +01'00'



A g e n tu ra h o sp o d a ře n í s n e m o v itý m  m a je tk e m
o d b o r ř íz e n í s ta v e b

H rad e b n í 7 7 2 /1 2 , P . O . B O X  4 5 , P ra h a 1 P S Č  1 1 0  0 5 ; 1 Č : 6 0  1 6 2  6 9 4 , d a to v á  sc h rá n k a  h jy aa v k

Z JIŠ Ť O V A C Í  P R O T O K O L  M É N Ě P R A C Í A  V ÍC E P R A C Í  č . 2

Jince - výstavba objektu dozorčího parku vojenské technikyStavba:
Objednatel: Č R  M O , se  s íd lem  T y c h o n o v a  1 , P ra h a  6 , z a m ě s tn a n e c  p o v ě ře n ý  je d n án ím :  

M g r. T o m á š  U rb á n e k , p o v ě ře n  ř íz en ím  o d b o ru  ř íze n í s ta v e b  A g e n tu ry  

h o sp o d ařen í s  n e m o v itý m  m a je tk em  (A H N M )

Projektant: M A X P R O G R E S , s .r .o ., T rať o v á  5 7 4 /1 , H o rn í H e ršp ic e , 6 1 9  0 0  B rn o  

Zhotovitel: M A X P R O G R E S , s .r .o ., T rať o v á  5 7 4 /1 , H o rn í H e ršp ic e , 6 1 9  0 0  B rn o  

V Ú  7 9 3 5

6 4 4 0 -O Ř S 1 -2 0 2 1 -0 0 2

Uživatel: 

č . SoD:
e v .č . S M V S : 1 0 7 V 0 8 2 0 0 1 8 2 0

T E C H N IC K Ý  P O P IS  A  Z D Ů V O D N Ě N Í  V ÍC E P R A C Í  A  M É N Ě P R A C Í

V  p rů b ě h u  p ro v á d ě n í d íla  a k c e  „ J in ce  -  v ý s ta v b a  o b je k tu  d o z o rč íh o  p a rk u  v o je n sk é  te ch n ik y “  

b y la z jiš těn a p o třeb a n a p ro v e d e n í n e z b y tn ý c h p ra c í, č in n o stí a d o d á v e k , k te ré n e b y ly  

o b saž e n y  v  p ro je k to v é  d o k u m en ta c i a  v  p o lo ž k o v ém  ro z p o č tu , k te ré  o b je d n a te l, p ro je k ta n t  a n i  

z h o to v ite l n e m o h l p ře d z a h á jen ím  p ra c í p ře d p o k lá d a t, jso u o d z a k áz k y n e o d d ě lite ln é a  

n ez b y tn ě  n u tn é  p ro  řá d n é  d o k o n č en í s ta v b y  (d á le  je n  v íc e p rá c e ) .

V  so u v is lo s ti s  n ě k te rý m i v íc e p ra c e m i v y v s ta ly i so u v ise jíc í m é n ě p rác e , b e z d o p a d u n a  

k v a litu  d íla . Je d n á  se  o  z m ě n y  so u v ise jíc í s  d o d a te čn ý m  p o ž ad a v k em  B O Z P  o sa d it z á b ra d lí n a  

m o stk y  k o m u n ik a c e  a  ro z š íře n í z á lo h o v é h o  n a p á je n í n ě k te rý c h  e l. z á su v e k  n a  c e lý  o b je k t

M e z i sm lu v n ím i s tran a m i b y lo  d á le d o h o d n u to , ž e v  n á v a z n o s ti n a  z m ě n u  sy s té m u  S iP a ss  

m ísto s tá v a jíc í te ch n o lo g ie C o ta g (E K V ), n e b u d o u ř íd íc í jed n o tk y p ů v o d n íh o sy s té m u  

o sa z e n y (Z E  č . 1 0 d o d a tk u  č . 1 ) a v  rá m c i Ú T  n e b u d e o sa z e n a t la k o v á n á d o b a  z  d ů v o d u  

j in é h o  ře še n í. T y to  p o lo žk y  b u d o u  z  c e n y  d íla  o d e č te n y  (d á le  je n  , ,m é n ě p rá c e“ ).

O b je d n a te l z k o n tro lo v a l ro z sa h a o p ráv n ě n o s t p ře d lo ž e n é h o z m ě n o v é h o l is tu v íc e p ra c í a  

m é n ě p rac í a  o d so u h la s il ty to  p rá c e  z  h le d isk a  v ě c n éh o  o b sa h u , ro z sa h u  a  m n o ž s tv í.

Změnový list (dále jen ZL) č. 15 - Požadované méně a vícepráce nad rámec SoD

P řílo h a  ě .l Z L  č .1 5  - s la b o p ro u d á  te c h n ik a , sy s té m  C o ta g

- Z  d ů v o d u  p o u ž ití sy s té m u S iP a ss , k te rý  u m o ž ň u je v y u ž ití č á s ti s tá v a jíc í te ch n o lo g ie , t j .  

ř íd íc íc h  je d n o te k  C o ta g , k te ré  se  j iž  n e d o d á v a jí p ro  k o m p o n e n ty  n a  ro z š íře n í sy s té m u  C o ta g ,  

b y lo  v e  z m ěn o v é m  l is tě č .1 0  (d á le  je n  Z L  č .1 0 ) n e o d e č te n o  a  v e  V V  ty to  p o lo ž k y  z ů s ta ly ,  

p ro to  b y lo  n u tn é  o d e č ís t k o m p o n e n ty  k te ré  se  n e d o d á v a ly .

daleckas
Text napsaný psacím strojem
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P řílo h a  č .2  Z L  č .1 5  - V C P  1 - z á b rad lí a  o c e lo v é  z á b ra n y :

- Z  d ů v o d u  p o ž a d a v k u d o z o ru  B O Z P  b y lo  n u tn é d o p ln it z á b rad lí n a  m o stk y k o m u n ik ac e .  

T e n to  p o ž a d a v ek  n e b y l so u č á s tí P D  a n i V  V . Z  d ů v o d u  z a b rá n ě n í n e b e zp e č í p á d u  b y lo  n u tn é  

d o p ln it.

P ř ílo h a  č .3  Z L  č .1 5  - V C P  2  - V ý k o p y  p ro  s lab o p ro u d é  ro z v o d y :

- Z h o to v e n í v ý k o p ů  p ro  p řip o je n í d o č a sn é h o  d o z o rč íh o  n a  b u d o v u  č .2 2 .

P ř ílo h a  č .4  Z L  č .1 5  -  n a p á je n í a g re g á te m  -  c e lý  o b je k t d o z o rč íh o :

-  N e d o d á n í t la k o v é n á d o b y , k te rá n e n í v h o d n á d o sy s té m o v é h o ře še n í a tu d íž n e b y lo  

re a liz o v á n o .

-  U ž iv a te l p o ž ad o v a l, a b y  b y l z á lo h o v a n ý  c e lý  o b je k t d o z o rč íh o , z  to h o to  d ů v o d u  m u se la  b ý t  

p ro v e d e n a  z m ěn a  z á lo h o v an é h o  n a p á je n í z  v y b ra n ý c h  z á su v e k  n a  c e lý  o b je k t.

P ře sn á sp e c if ik a ce  a m n o ž stv í v ý še p o p sa n ý c h  p ra c í je  u v e d e n a  v  p řilo ž en é m  p o lo ž k o v é m  

v ý k a zu  v ý m ě r  Z L  č . 1 5 . Z h o to v ite l p ro v e d l o c e n ěn í z m ě n  d le  je d n o tk o v ý c h  c en  n a b íd k o v é h o  

ro z p o č tu , c e n a m i U R S  a  p o d le  k a lk u lac í v ý k a z u  v ý m ě r. N á s le d n ě  o b je d n a te l p ro v e d l c e n o v o u  

k o n tro lu .

T a to  sk u te č n o s t n e m á  v liv  n a  te rm ín  p ln ě n í. K o n eč n ý  te rm ín  d o k o n č e n í p ra c í a  p ře d á n í d íla  

o b je d n a te li se  p ře d p o k lá d á  d o  1 4  d n ů  o d  ú č in n o s ti  d o d a tk u  č .2 .



Stavba:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„Jince - výstavba dozorčího parku vojenské techniky"

6440-OŘS1-2021-002 Ze dne:Smlouva č.: 28.01.2022

ZL 15 08/2023Datum vydání ZL:Změnový list č. (ZL):

Index navrhované změny:

Objednatel

Zhotovitel

Generální projektant (GP)

Ostatní

(Obj)

Z 09/2023Datum vydání revize ZL:(Z)

(O)

Zhotovitel:Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 601 62 694

Se sídlem: Tychonova 1,
160 01 Praha 6 - Hradčany

MAXPROGRES, s.r.o.

IČO: 253 07 126, DIČ: CZ25307126

Se sídlem: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Požadované méně a vícepráce nad rámec SoDNázev změny:

Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou sm louvou o dílo.

Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)Předmět změny:

Příloha č.Dslaboproudá technika, systém Cotag - ZL.člO (Méněpráce):

- Z důvodu použití systému SiPass, který umožňuje využití části stávající

technologie, tj. řídících jednotek Cotag nedodáváme komponenty na

rozšíření systému Cotag.

Příloha č.2) VCP 1 - ZÁBRADLÍ A OCELOVÉ ZÁBRANY (vícepráce):

- Z důvodu požadavku dozoru BOZP se doplňuje zábradlí na mostky

komunikace. Nebylo součástí PD ani VV.

Příloha č.3) VCP 2 - Výkopy pro slaboproudé rozvody (vícepráce):

- Zhotovení výkopů pro připojení dočasného dozorčího na budovu č.22

Příloha č.4) NAPÁJENÍ AGREGÁTEM - CELÝ OBJEKKvíce + méněpráce):

- Nedodání tlakové nádoby, která není vhodná do systémového řešení a

tudíž nebylo realizováno.

- Změna zálohovaného napájení z vybraných zásuvek na celý objekt.

Vícepráce = 178 033,94 Kč bez DPH (215 421,07 Kč vč. DPH)

Méněpráce = -189 180,61 Kč bez DPH (-228 908,54 Kč vč. DPH)________

ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:

Cenová nabídka - rozpočet:

Příloha č. 1 ZL Počet listů:

Změna výkresové dokumentace:

Příloha č. 2 ZL Počet listů:

Jiné doklady:

podrobnější popis provedených změn

díla

Příloha č. 3 ZL Počet listů:

Navrhovaná změna ceny díla:

Kč bez DPH-11 146,67

Kč vč. DPH-13 487,47

NE

NEDopady do harmonogramu zhotovitele:

n ekalendářních dnůSm luvní termín dokončení díla bude prodloužen o:

Nový termín dokončení díla:Nová cena díla:

43 529 298,08 Kč bez DPH celková cena díla

Podpis zástupce Uživatele:

SOUHLASÍME / NESOUH

Podpis zástupce Zhotovitele:

SOUHLASÍME /N£SOU

Datum a podpis Datum a podpis

Podpis zástupce Generální projektant (Autorsky dozor):Podpis zástupce Objednatele (IDO):

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

>atum a podpisDatum a podpis
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):Rozdělovník: 1. Uživatel

2. Objednatel (IDO)

3. GP (AD)

4. Zhotovitel

Poznámky:

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být

vždy opatřena číslem ZL !!!



Příloha č. 3 dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-002
Počet stran: 1

akce: Jince - výstavba objektu dozorčího parku vojenské techniky
zhotovitel: MAXPROGRES, s.r.o.
smlouva o dílo č.  6440-OŘS1-2021-002

cena bez DPH 43 540 444,75 Kč                                           

DPH 9 143 493,40 Kč                                             

cena vč. DPH 52 683 938,15 Kč                                           

cena bez DPH 11 146,67 Kč-                                                   

DPH 2 340,80 Kč-                                                     

cena vč. DPH 13 487,47 Kč-                                                   

cena bez DPH 43 529 298,08 Kč                                           

DPH 9 141 152,60 Kč                                             

cena vč. DPH 52 670 450,68 Kč                                           

Smlouva o dílo vč. 
Dodatku č. 1

Dodatek č. 2

Smlouva včetně dodatku 
č. 2

Rekapitulace stavby


