
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen Smlouva)

č. 16/2023 (dle evidence objednatele)

č. 23-007 (dle evidence zhotovitele)
na stavební práce vedené pod názvem Stavební úpravy MěÚ Dolní Poustevna uzavřená dle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními

stranami:

Objednatel:
Název: Město Dolní poustevna
Zastoupený: Robertem Holcem, starostou
IČO/DIČ: 00261289 l CZO0261289
Sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Č. účtu 4128431/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Robert Holec, starosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Robert Holec - starosta města,

Zdeněk Hauser - vedoucí odboru správy majetku
technický dozor stavebníka: Ing. Jiří Cobl, ProProjekt s.r.o., lČ : 25487892,

Starokřečanská 34/5, 408 01 Rumburk

(dále také jako ,,objednatel")

a

Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Zastou pený: Jaroslav Dostál, DiS. - jednatel

zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vI.
13543

Právni forma: společnost s ručením omezeným

IČO/DIČ: 25032640 l CZ25032640

Sídlo podnikání: Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Bankovní spojení:

osoba oprávněná jednat ve věcech jaroslav Dostál
smluvních:

kontaktní údaje: telefon:

osoba oprávněná jednat ve věcech Aleš Kopecký
technických:

kontaktní Udaje: telefon:

(dále také jako ,,zhotovitel")
- l-



Smluvní strany se dohodly na změně a doplněni smlouvy o dílo, a to v niže uvedených bodech takto :

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.10. Smluvní strany uzavřely dne 24.04.2023 smlouvu o dílo č. 16/2023, dle evidence objednatele, (dále jen
,,Smlouva"), jejímž předmětem je provedení díla pod názvem Stavební úpravy MěÚ Dolní Poustevna. Závazek
objednatele je za řádně provedené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou smluvní cenu.

2.11. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace stavby, sjednávají
smluvní strany v souladu s bodem 13.4. Smlouvy tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem je změna ceny
díla, a to v rozsahu dle změnových listů položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 a Č. 2 k tomuto
Dodatku Č. 2. jednoznačný popis projednaný mezi smluvními stranami je uveden ve změnových listech č. 33 - č.
37, potvrzených objednatelem. Změnové listy č. 33 - Č. 37 včetně oznámeni změny č. 2 jsou nedílnou souČástí
tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo. Původní práce, které byly obsaženy v projektové dokumentaci a
dodatečné stavební práce, které vznikly při realizaci díla je potřebné provést současně, neboť stavba by nemohla
být dokončena ve smyslu ve Smlouvě předvídaného převzetí díla jako jeden funkční celek. Tyto nutné dodatečné
stavební práce jsou podmínkou pro dokončení díla, resp. jeho převzetí ve smyslu Smlouvy.

2.12. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku
pod názvem Stavební úpravy MěÚ Dolní Poustevna ve formě Dodatku Č. 2 ke Smlouvě, která nepředstavuje
podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona Č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen ,,ZZVZ"). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají
ve změnách stanovených v rozsahu:
a) ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v
původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222
odst. 5 pÍsm. a), b) ZZVZ, dle Příloh č. 1. - 3., které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
b) ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedeni změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v
důsledku okolnostI, kterou zadavatel nemohl předvídat, a tato změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, dle příloh č. 1. - 3., které jsou nedIlnou součásti tohoto
Dodatku č. 2.

4. CENA ZA DÍLO

4.6. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodu odsouhlasených méněprací a vÍcepracÍ, které vznikly
v průběhu realizace stavby, a jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 33 - č. 37. Cena díla je
stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a činí :

Cena za dílo v Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo bez DPH

Celková cena včetně změny dle Dodatku č. 1 bez DPH

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo bez DPH

Celková cena včetně změny dle Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH

DPH celkem

Celková cena včetně změny dle Dodatku č. 1včetně DPH

13 496 672,85 Kč

- 865 077,05 Kč

12 631 595,80 Kč

- 263 746,90 KČ

12 367 848,90 KČ

2 597 248,27 Kč

14 965 097,17 KČ
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13. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené Dodatkem č. 1 a tímto Dodatkem č. 2 zůstávajíi nadále
v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

3. Smluvní strany prohlašuji, že tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou
známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavřeni vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí,
že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

5. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno na 12. zasedání zastupitelstva města Dolní Poustevna
dne 26.10.2023 pod usnesením č. ZM 304/23.

V Dolní Poustevniš dne 7.11.2023

za Objednatele

"-Robed Holec, star ta
Město Do|nrpč~ na

Ve Varnsdorfu dne 7.11.2023

za Zhotovitele

jaroslav Dostál, DiS.
jednatel

Příloha č. 1 : Rekapitulace ZL č. 33 - č. 37
Příloha č. 2 : Změnové listy ZL č. 33 - č. 37
Příloha č. 3 : Oznámení změny č. 2 (Dodatek č. 2)
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Město Dolní Poustevna vs. TERMI s.r.o. - ZMĚNOVÝ LIST STAVBY - Stavební úpravy stávajiáho objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

vyvolané stavbou vyvolané statikou vyvolané inevstorem
ozn. Část stavby Popis Poznámka

VCP MNP VCP MNP VCP MNP

Dodatek č. 2 - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE - 263 746,90 36 080,00 kč -13 511,98 kč 0,00 kč 0,00 kč 26 522,10 kč -312 837,02 kč

33. Odečty položek, které se nerealizují -312 837,02 Kč

34. Slaboproud Doplnění 5ti Wifi Access Point 26 522,10 KČ

35. 2.NP Odečteni VCP Č. 3 - Potažení stropu perlinkou v .m.č. 2.05 a 2.06 kvůli prasklinám -13 511,98 Kc

- . . . 40 pytlů KOster36. 1.pp Nadspotreba sanační omítky kvůli nerovnostem . .zdi Restoration Plaster 31 280,00 KcGrey'/Liqht (20 kg)

37. 1.PP Zpuštěni kotle vC. vyčištěni a revize spalinové 4 800,00 KČcesty

Celkem Dodatek Č.1.

Celkem Dodatek Č.2.

Celkem

Celková suma dle Dodatku č. 2.

Cena Díla dle SOD a DOD č. 1

Konečná cena Díla dle DOD č. 2 bez DPH

Konečná cena Díla dle DOD č. 2 včetně DPH

Za AD:

799 823,72 Kč - 25 810,47 Kč 37 162,06 Kč - Kč 194 836,32 Kč - 1 871 088,68 Kč

36 080,00 Kč - 13 511,98 Kč - Kč - Kč 26 522,10 Kč - 312 837,02 Kč

799 823,72 Kč - 25 810,47 Kč 37 162,06 Kč - Kč 194 836,32 Kč - 1 871 088,68 Kč

-263 746,90 Kč

12 631 595,80 KČ bez DPH

12 367 848,90 KČ bez DPH

14 965 097,17 Kč VC. DPH

za TDI: Za GO:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy stávajÍcÍho objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

objekt:
23-052-D2/33 - Dodatek č. 2 (ZL 33) SOD ze dne 24.04.2023

KSO:
Místo: sstpčk 43, kú Dolní Poustevna

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ,

lČ:
DIČ,

IČ:
DIČ:

ič,
DIČ:

14. 12. 2021

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

Zhotovitel:
TERMI s.r.o.

Projektant:
proProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Miroslav Bučko

Poznámka:

25032640
CZ25032640

Cena bez DPH -312 837,02

Základ daně Sazba daně
dph základni -312 837,02 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

výše daně
-65 695,77

0,00

-378 532,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy stávajÍcÍho objektLI č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

objekt:
23-052-D2/33 - Dodatek č. 2 (ZL 33) SOD ze dne 24.04.2023

Místo: sstpčk 43, kú Dolní Poustevna

Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Datum: 14. 12. 2021

Projektant: Proprojekt s.r.o.
Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

ODVOD SPALIN - ODVOD SPALIN

STROJNÍ ČÁST - STROJNÍ ČÁST

2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

763 - Konstrukce suché výstavby

-312 837,02

-69 347,52

-69 347,52

-62 985,00

-138 915,10

-8 580,00
-2 000,00

-16 970,10

-4 850,00

-41 589,40

-7 998,00

-32 900,00

-691,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

objekt:
23-052-D2/33 - Dodatek č. 2 (ZL 33) SOD ze dne 24.04.2023

Místo: sstpčk 43, kú Dolní Poustevna

Zadavatel: Město Dolní Poustevna '
Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Datum: 14. 12. 2021

Projektant: Proprojekt s.r.o.
Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ Typ Kód popis MJ M nožstvi J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1
1 K 139751101

PP
VV
VV

2 K 161111502

PP

VV

3 K 162211311

PP

VV

4 K ! 162211319

PP

'lV

5 K 162751117

PP

VV

6 i K 162751119

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 ručně i m3
Vykopávka v uzavřených prostarech ruČně v hornině třídy tě*itelnodi I skupiny 1 až 3
22,000*0,0*0,6'drenáž
7,92"-1 'Přepočtené koeficientem množství

Svislé přeMstěni výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením l m3
Svislé pkmístění výkopku nošením bez naloženi, avšak s. vyprázdněním nádDby na hromady nebo do dopravMho prostředku z horniny třídy
těžŕtelnosti l skupiny í až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m
7,92* 1 'PřepoČtené koeficientem mnQžstvj

Vodorovné přerMstěni výkopku z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do ájpravníhč) prostředku na
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelncM I, skupiny 1 až 3
7,92* 1 'Přepočtené koeficientem množství

Příplatek k vodorovnému přerMstěni výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem
za každých dalších 10 m m3
Vcdorovné přemísťrú výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hrcmady nebo do dopravního prostředku na
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
7,92"-1 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné přem%tění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti ] skupiny 1 až 3 i m3
Vodorovné přemÍstěnj výkcpku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naĹoženÍ výkcpku, avšak se složením bez
rozhrnuúz hominy třídy ěžitdnoMi I skupiny 1 až 3 na vzdálmost přes 9 000 do 10 (JOO m
7,92*-1 'Přepočtené koeficientem množství

lpřÍp|atek k vodorovnému přemktěni výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
i?řes 10000 m m3 '

Vodcrovné přemístění výkopku nebe sypartiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rclzhrnuti z horniny třídy téžitelncsti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších 1zapo&tých 1 000 m

-312 837,02

-69 347,52

-69 347,52
f-7,920 2 000,00 -15 840,00|

7,920
-7,ěP0

-7,920 608,00 -4 815,36

-7,920

-7,920 127,00 -1 005,84

-7,920

-7,920 117,00 -926,64

-7,920.

-7,920 328,00! -2 597,76j

-7,920

-356,400 25,00 -8 mo,ooi

PP
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PČ Typ Kód

VV
VV

7 K 167151101

PP

W
l 8 K 171201221

PP

VY
VV

9 K ' 171251201
PP
W

10 K 174111102

PP

VV
VV

11 M |58343930
PP
VV
VV

Popis MJ

7,92*45 "Přepočtené koeficientem množství
356,4*-1 'Přepočterlě koeficientem množství
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 do 100 m3
Nakládání, skládání a přek1ádánľ neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z ňorninytřídy těžíŤdnosti ),
skupiny 1 až 3
7,92*-1 'Přepočtené koeficientem mnOžství
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a Kamení kód odpadu 17 05 04

?opIatek za uložení stavebního odpadu na'skládce (sKládkovné) zeminy a k?menÍzatřiděného do Katalogu odpadů pad kCclem 17 05 04

7,92*2 "Přepočtené koeficientem množství
15,84*-1 'Přepočtené koeficientem množství
UloženI sypaniny na skládky nebO meziskládky

UložeM sypaniny na skládky ricbo meziskládky bez hulnění s upravením doženě sypaniny do předep8&ného tvaru
7,92"-1 'Přepočtené koeficientem množství

lzásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně
Zá3yp sypaninou z jakékc!iv hominy ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených p:cstorách s uravnánim pcvrchu
zásypu
22*0,6*0,6
7,92*-1 'Přepočtené koeficientém množství
kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

kamenivo drcené hrubé frakce 1 6/32 .
7,92*2 "Přepočtené koeficientem množství
15,84*-'1 'Přepočtené koeficientem množství

m3

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

356,400
-356,400

-7,920j 164,00 -1 298,88

-7,920
t -15,840 1 250,00' -19 80O,OO|

15,840
-15,840

m3 -7,920 20,00, -158,40

-7,920
m3 , -7,920 605,00j -4 791,60

7,920
-7,920

t l -15,840 581,00 -9 203,04

15,&40
-15,840

D ODVOD SPAl ODVOD SPALIN
34 , K G-l Univerzální sada pro odvod spalin 80/125

pp Url;verzá|nÍ sada pro odvod spalin 80/125
vv 1"-1 'Přepačtené koeficientem množství

35 K G-2 Plastová vložka pro vyvložkovádnI komínu 80/125
PP Plastová vložka pro vyvložkovádnľ komínu 80/1 25
VV 14"-1 'Přepočtené koeficientem množství

D STROJNÍ ČÁ: STROJNÍ ČÁST
32 k A-l závěsný kondenzační plynový kotel včetně reguLace pro jeden topný okruh a ohřev TV např. CONDENSGC900iW 40

pp závěsný kondenzační plynový kotel včetně reguLace pro jUen topný nkruh :ä ohřev TV např. CONDENS (3CC00iW 40
Poznámka k po/cžce:
jm. výkon 5,1-41 kw

p spotřeba Z.R 0,6-4,2 m3/hTňda NOX 6
Ůčinncst při 50/30"C 100%
odkouření TURBO

VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství

33 K A-2 Nepřímo ohřívaný zásobník TV ref. výrobek. SMART 130
pp Nepřímo ohřívaný zásobník TV ref. výrotek. smart 130

-62 985,00
ks -1,000 6 845,00 : -6 845,00

-1,000

m l -14,000j 4 010,00 -56 140,00

-14,000

-138 915,10
ks -1,000j 77 130,00! -77 130,00!

-1,000
ks -1,000 29 385,00 -29 385,00,
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C

PČ Typ Kód , Popis MJ Množství J.cena [czřq Cena celkem [CZK] !

P

VV

D 2

12 K 212752111

PP

VV

13 K 212972112
PP
Víl

D 4
14 K 4113866-R

PP
VV

D 6
15 K 611131102

PP

VV

16 K 634112123

PP

VV
VV

D 9
17 K 953942425

PF

VY
18j M 631260-r

PP
VV

Poznámka k položce:
celkový ůb/em 130/
ob/em TV 99 l
jm. p'ůŕok při 45'C 763//hod
koeficient NL 2, 1%
absQrhovaný výkon 31 kW
1*-1 'Přepočteně koeficientem množstÔi

Zakládáni
'T,ativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop dn 100
,pro liniové stavby m
Trativody z drenážních trubek pro linbvé stavby a komunikace se zňzenľm Štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v ctevřeném výkopu
trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220" DN 100
22*-1 'Přepočtené koeficientem množství

OpláštěnI drenážních trub filtrační textilii ON 100 m '
Opláštění dr€Rážnich Erub ňltráSrň textilii ON 100
22*-1 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné konstrukce
Vyspravení stávající šachty vel. 400 x 400 mm a hl. 800 mm kus
Vyspraveni stávající Šachly vel. 400 x 400 mm a hl. 800 mm
1"-1 'Přepočtené koeficientem množství

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovitě ručně m2
Podkladrzi a spojovací vrstva vnitřních omitarlých ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokryti plochy 50 až 75 'Id) stropů

122,05"-1 'Přepočtené koeficientem množství

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80
m

mm

Obvodová dilaiace meši stěnou a mazanino'u nebo potěrem pod!ahovým páskem z pěnnvého PE s fóli! ti. do 10 mm, výšky 80 mm

29,1+18,11+15,59+21,58+20,98+16,21+14,39+6,72+6,96
149,64"-1 'Přepcičtené koeficientem Množství

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Osazování rámů litinových pokbpÔ kouřových kanálů kus
Osazování drobných kovových předmětů se zalřtľm maůou cementovou, do vysekaných kapes neba připravených otvorů rámů litinových
poklopů v podlahách nebo čisticích dvířek v kouřových kanálech
1"-1 'Přepočteně koeficientem množstVí

poklop zad/ažďovac/ pachotěsný účetně rámu 400 x 400 mm kus
zadažďovací pachotěsný včelné rámu 400 x 4C0 mm

1*-1 'Přepočtené koeficientem množství

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-1,000

-8 580,00

-22,000 360,00 -7 920,00
l

-22,000
L

-22,000 30,00j -660,00!

-22,000

-2 000,00
-1,000 2 000,00 -2 000,00

-1,000

-16 970,10
-122,050 90,00 -10 984,50

-122,050

-149,040 40,00 -5 985,60

149,640
-'149,640

D PSV

D 721

-4 850,00
-1,000 350,00Í -350,00

-1,000
-1,000 4 500.00 -4 50Q00j

-1.000

-41 589,40

-7 998,00
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PČ Typ Kód

24 K 721210814
PP
VV

25 K 721211422
PP
VV

l 26 K 721273153
PP
VV

D 725
27 K 725112001

PP
VV

28 K 725211602

PP

VV
l 29 K 725532317

PP

W

30 K 725841312
P?
VV

31j K " 725980123
PP
VV

D 7(33
19 K '763121714

PP

VV
20j K 763121751

PP
Vv

21 K 763122414

PP

VV
VV

! 22 K 998763301

PP

Popis

|Demoritáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125
ljemontáž kanalizačního příslušensM vpusti podlahových z kyselinowdorné kameniny ON 125
1*-1 'Přepočtené koeficientem m nožstvÍ

Vpust' podlahová se svislým odtoŔem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x1 38
PcCIähové vpusti se svislým odtokem ON 50/75/110 mřížka nerez 13&138
2"-1 'Přepočtené koeficientem množsiví

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110
Ventilační h:avicg z polypropylenu (PP) ON 110
2*-1 'Přepočtené koeficientem množslvi

Zdravotechnika - zařizovací předměty
1| Klozet keramický standardní samostatně stojÍcÍ s hlubokým splachováním odpad vodorovný
Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojkí s hlubokým splachcwáním ccipad vodorovný
1*-1 'Přepočtené koeficientem množství

Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby
Umyvadla keramická bílá bez výtokových ármatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, Šířka umyväd!ä 550 mm

1"-1 'Přepočtené koeficientem množství

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 0,6 MPa 125 1/ 2,2 kW
Elektrické ohřívače zásobníkové bezdakovČ přepadové akumulační s pojistným venti!em stacionárni C,6 MPa objem nádřže (příkon) 125 I (2,2
kW)
1*-1 'Přepočtené koeficientem množství

,Baterie sprchová nástěnná páková
Baterie sprchové nástěnné pákové
2*-1 'Přepočtené koeficientem množství

Dvířka 30/30
Dvířka 30/30
9"-1 'Přepcíčtené koeficientem množství

Konstrukce suché výstavby
SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr
Stěna předsazená ze Adrokartcmových dések ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze $ádk)kamn{jvých desek zák!adni
penetrační Mitěr
0,6"-1 'Přepočtené koeficientem množství

|Připlatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě

SIěna předsazená ze sádrckarbnových desek Příplatek K cenám za plochu do ô m2 jednoúNě
0,6*-1 'Přepočtené koeficientem množstvÍ

SDK stěna šachtová ti 80 mm profil CW"UW 50 desky 2xDF 15 bez izolace El 60
Stěna šachtová ze sádrckartoncvých desek s nosnou konstrukcíz ace|ovýGh profilů CW, uw dvojitě cp!áštěriá deskami protipožárními OF ii, 2
x 15 mm bez izolace, El 60, stěna ti. 80 mm, profil 50
0,3"2"zákryt šachty pro kabely .
0,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrckartonwých, sádrovláknitých, cementovláknřtých nebo cementcvých stanovený
z hmotmsti přesunovaného materiálu vodorovná doprävní vzdálénost dc 50 m v objektech výšky do ô m

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

: kus -1,000j 250,00j -250,00

-1,000
kus -2,000) 2 920,00| -5 840,00

-2,000
kus ! -2,000 954,00 -1 908,00

-2,000

-32 900,00
! $oUbo') -1,000 3100,00j -3 100,00

-1,000
soubor -1,00Ĺ 4 150,00! -4 150,00|

-1,000
soubor -1,000 14 200,00 -14 200,00

-1,000
Ĺsoubor ' -2,OOO! 2 350,0CÍ -4 700,00
l

-2,000
kus -9,000 750,00 ' -6 750,00

-9,000

-691,40
m2 -0,600 40,00 -24,00

-0,600
m2 -0,600 56,00 -33,60

-0,600
l m2 l -0,600 1 000,00 -600,00

0,600
-0,600

t -0,019 1 160,00 -22,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZ¶ Cena celkem [CZK]

VV
í

23 K !998763381
0,019*-1 'Přepočtené koeficientem množství
Příplatek k přesunu hmot tonážni 763 SDK prováděný bez použití mechanizace

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám
za přesun prováděný bez pcužití mechanizace pro jakoukoliv výšku cbjektu
0,019* 1 'Přepočtené koeficientem množství

-0,019
t -0,019 619,00 -11,76

PP

VV -0,019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy stávajÍcÍho objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dotni Poustevna

objekt:
23-052-D2/34 - Dodatek č. 2 (ZL 34) SOD ze dne 24.04.2023

KSO:
Místo: sstpčk 43, kú Dolní Poustevna

CC-CZ:
Datum:

lČ,
DIČ,

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ,

lČ:
DIČ,

14. 12. 2021

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

Zhotovitel:
TERMI s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Miroslav Bučko

Poznámka:

25032640
CZ25032640

Cena bez DPH 26 522,10

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 26 522,10 21,00% 5 569,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 091,74
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
Stavební úpravy $távajÍcÍho objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

23-052-D2/34 - Dodatek č. 2 (ZL 34) SOD ze dne 24.04.2023

M Isto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

sstpčk 43, kú Dolní Poustevna

Město Dolní Poustevna
TERM1 s.r.o.

Datum: 14. 12. 2021

Projektant: proProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 522,10

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Místo:

Stavební úpravy stávajÍcÍho objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

23-052-D2/34 - Dodatek č. 2 (ZL 34) SOD ze dne 24.04.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

sstpčk 43, kú Dolní Poustevna

Město Dolní Poustevna
TERMI s.r.o.

Datum: 14. 12. 2021

projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 522,10
1 K 139751101-R Ubiquiti U6-LR - UniFi 6 Long-Range Access Point ks 5,000 4 848,(30 24 244,00 '

2 K 161111502-R Práce - montáž antén, integrace do stávajÍcÍho systému kpl 1,000 1 806,90 ' 1 806,90

3 K 162211311-R Doprava - Dolní Poustevna i kpl 1,000| 471,20 i 471,20
l ;
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy stávajicMo objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

objekt:
23-052-D2/35 - Dodatek č. 2 (ZL 35) SOD ze dne 24.04.2023

KSO:
M Isto: sstpčk 43, kú Dolní Poustevna

CC-CZ:
Datum:

IČ,
DIČ:

IČ,
DIČ:

lČ:
DIČ,

lČ:
DIČ,

14. 12. 2021

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

Zhotovitel:
TERMI s.r.o.

Projektant:
proprojekt s.r.o.

ZpracQvate|:
Miroslav Bučko

Poznámka:

25032640
CZ25032640

Cena bez DPH -13 511,98

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní -13 511,98 21,00% -2 837,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -16 349,50

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy stávajícIho objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

objekt:
23-052-D2/35 - Dodatek Č. 2 (ZL 35) SOD ze dne 24.04.2023

Místo: sstpčk 43, kú Dolní Poustevna

Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Datum: 14. 12. 2021

Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

-13 511,98

-13 511,98

-13 224,34
-287,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy stávajľcIho objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

objekt:
23-052-D2/35 - Dodatek č. 2 (ZL 35) SOD ze dne 24.04.2023

Místo: sstpčk 43, kú Dolní Poustevna

Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Zhotovitel: TERMI s.r.o.

PČ Typ Kód Po?is

Náklady soupisu celkem

Datum: 14. 12. 2021

Projektant: Proprojekt s.r.o.
Zpracovatel: Miroslav Bučko

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ i

-13 511,98

D HSV

D 6
1 K |611131121

F?
Cnlim PSČ
VY
VY
VY

2 K 611142001
PF'
Online PSČ
VY
VY
VY

D 998
l 3 K 998018002

PP

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2
Podkladní a spôjovacÍ vrstva vnitřních omítaných ?!och penetrace disperzní nanášená ručně stropů
hdps://podminky.urs.a/ůem/CS URS 2023 01/611131121
16,44 "m.Č. 2.05"
16,44 "m,Č. 2.06"
Součet

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 !
PQhženÍvniťřnÍch ploch pletivem v pbŠe nebo pruzích, na plném podkladu skbvláknilým vtlačením do tmelu strepú
httW://pQdm/nN.Urs.c?/item/« URS 2023 01/611242001
16,44 "m.č, 2.05"
16,44 "m.Č. 2.06"
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace vcdcirovná dopravní vzdálencst do 10Ci m
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

-13 511,98

-13 224,34
-32,880 91,20Í -2 998,66j

-16,440
-16.440
-32,880

-32,880 311,OO| -10 225,68

-'16,440
-16,440
-32,8(30

-287,04
-0,153 1 880,00! -287,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

objekt:
23-052-D2/36 - Dodatek č. 2 (ZL 36) SOD ze dne 24.04.2023

KSO:
Místo: sstpčk 43, kú Dolní Poustevna

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ,
DIČ:

ic,
DIČ:

lČ:
DIČ,

14. 12. 2021

Zadavatel:
Město Dolní PoL|stevna

Zhotovitel:
TERMI s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Miroslav Bučko

Poznámka:

25032640
CZ25032040

Cena bez DPH 31 280,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 31 280,00 21,00% 6 568,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 848,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
Stavební úpravy stávajkího objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

23-052-D2/36 - Dodatek č. 2 (ZL 36) SOD ze dne 24.04.2023

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

sstpčk 43, kú Dolní Pouslevna

Město Dolní Poustevna
TERMI s.r.o.

Datum: 14. 12. 2021

Projektant: Proprojekt s.r.o.
Zpracovatel: Miroslav Bučko

Cena celkem [czm

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 280,00

31 280,00

31 280,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

23-052-D2/36 - Dodatek č. 2 (ZL 36) SOD ze dne 24.04.2023

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

sstpčk 43, kú Dolní Poustevna

Město Dolní Poustevna
TERMI s.r.o.

Datum: 14. 12. 2021

Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Miroslav Bučko

ť""

: PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 6
1 k 1611131121-r

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů

Sanační omítka

31 280,00

31 280,00

31 280,00
kg 800,000 39,10; 3'| 280,00,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sWvajIcIho objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

objekt:
23-052-D2/37 - Dodatek č. 2 (ZL 37) SOD ze dne 24.04.2023

KSO:
Místo: sstpčk 43, kú Dolní Poustevna

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ,
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ,
DIČ:

14. 12. 2021

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

Zhotovitel:
TÉRMI s.r.o.

projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Miroslav Bučko

Poznámka:

25032640
CZ25032640

Cena bez DPH 4 800,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 4 800,00 21,00% 1 008,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 808,00

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy stávajÍcÍho objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

Objekt:
23-052-D2/37 - Dodatek č. 2 (ZL 37) SOD ze dne 24.04.2023

Místo: sstpčk 43, kú Dolní Poustevna

Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Zhotovitel: TERMI s.r.o.

Datum: 14. 12. 2021

Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

OSTATNÍ - OSTATNÍ
4 800,00

4 800,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 77 na st.p.č.k. 43 v k.ú. Dolní Poustevna

23-052-02/37 - Dodatek č. 2 (ZL 37) SOD ze dne 24.04.2023

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

sstpčk 43, kú Dolní Poustevna

Město Dolní Poustevna
TERMI s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena jczK]

14. 12. 2021

ProProjekt s.r.o.
Miroslav Bučko

, PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady"soupisu celkem

D OSTATNÍ OSTATNÍ
1 K H-13 Zpuštěnľ kotle vC. vyčiŠtěni a revize spalinové cesty kpl 1,000 4 800,00

Cena celkem [CZK]

4 800,00

4 800,00
4 800,00
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Specifikace oznámení změny Č. 2 v rámci realizace stavby

Název akce : Stavební úpravy MěU Dolní Poustevna
Investor : Město Dolní Poustevna, IČ : 00261289,

sídlem Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Zhotovitel : TERNU s.r.o., IČ : 25032640,

sídlem Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Předmět změny : Stavební práce a dodávky v rámci rekonstrukce objektu MěÚ Dolní
Poustevna

Rekapitulace ZL č. 33 - č. 37 (Dodatek č. 2) :
23-052-D1/33 Dodatek č. l (ZL 33) SoD ze dne 24.04.2023 -
23-052-Dl/34 Dodatek č. 1 (ZL 34) SoD ze dne 24.04.2023
23-052-Dl/35 Dodatek č. 1 (ZL 35) SOD ze dne 24.04.2023 -
23-052-D1/36 Dodatek č. 1 (ZL 36) SOD ze dne 24.04.2023
23-052-D1/37 Dodatek č. l (ZL 37) SoD ze dne 24.04.2023

312 837,02 -378 532,79
26 522,10 32 091,74
13 511,98 - 16 349,50
31 280,00 37 848,80

4 800,00 5 808,00

zúžení původní ceny - 326 349,00 - 394 882,29
rozšíření původní ceny 62 602,10 75 748,54

součet hodnoty změn 388 951,10 470 630,83
původní cena zakázky 13 496 672,85 16 330 974,15

%-ní podíl 2,88 %

rozdíl méně/vice - 263 746,90 - 319 133,75

Popis a zdůvodnění změny

ZL Č. 33
Odečtení položek, které se nerealizují ve spojení s méněprací dle ZL Č. 13 z Dodatku Č.1
V suterénu objektu se s ohledem na vypuštění rekonstrukce podlahové konstrukce
nerealizovala drenáž a s tím spojené zemní práce. Dále nebylo třeba měnit spalinovou cestu a
zdroj tepla vC. ohřevu vody, protože byly tyto komponenty měněny nedávno. V neposlední řadě
se odečetly položky, které se nerealizovali s ohledem na zrušení sociálního zázemí (sprchy a
toaleta v l.PP).

23-052-D1/33 Dodatek č. 1 (ZL 33) SoD ze dne 24.04.2023 - 312 837,02 - 378 532,79
Celkem snížení (redukce) ceny - 312 837,02 § 222 odst. 5 ZZVZ -- redukce ceny

ZLČ. 34
Doplnění win Access Point
Na žádost investora bylo doplněno pět Wifi Access Pointů kvůli zajištění wifi signálu po celé
budově.

23-052-Dl/34 Dodatek č. l (ZL 34) SOD ze dne 24.04.2023 26 522,10 32 091,74
Celkem rozšíření ceny + 26 522,10 KČ § 222 odst. 6 ZZVZ -- rozšíření ceny
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ZLČ. 35
ZruŠení potažení stropu perlinkou v m.Č. 2.05 a 2.06 kvůli prasklinám viz. vícepráce ZL
Č. 3
Praskliny byly ošetřeny speciálním tmelem namísto perlinkou.

23-052-Dl/35 Dodatek č. 1 (ZL 35) SOD ze dne 24.04.2023 - 13 511,98 - 16 349,50
Celkem snížení (redukce) ceny - 13 511,98 KČ § 222 odst. 6 ZZVZ -- rozšíření ceny

ZLČ. 36
Nadměrná nerovnost stěn v 1.PP a z toho vyplívající nadspotřeba sanační omítky
Po osekání omítek v m.č. 0.01 a 0.06 bylo zjištěno, že stěny vykazuji nerovnost až 4 cm.
Z těchto důvodů došlo k nadspotřebě sanační omítky.

23-052-D1/36 Dodatek č. 1 (ZL 36) SOD ze dne 24.04.2023 31 280,00 37 848,80
Celkem rozšíření ceny + 31 280,00 KČ § 222 odst. 6 ZZVZ -- rozšíření ceny

ZL Č. 37
ZpuŠtění kotle vC. vyČiŠtČní a revize spalinové cesty
V rozpoČtu chyběla položka na zpuštění kotle a revizi spalinové cesty.

23-052-Dl/37 Dodatek č. 1 (ZL 37) SOD ze dne 24.04.2023 4 800,00 5 808,00
Celkem rozšíření ceny + 4 800,00 KČ § 222 odst. 6 ZZVZ -- rozšíření ceny

Změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ
(zúžení původní ceny)

Změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ
(rozšíření původní ceny)

Součet hodnoty změn dle ust. § 222 odst. 5
Rozdíl

Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ
(zúžení původní ceny)

Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ
(rozšíření původní ceny)

Součet hodnoty zrněn dle ust. § 222 odst. 6
Rozdíl

- 312 837,02

0,00

312 837,02

- 312 837,02

- 13 511,98

62 602,10

388 951,10
263 746,90
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Rekapitulace ceny díla :

Cena za dílo v KČ bez DPH
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo bez DPH
Celková cena včetně změny dle Dodatku Č. l bez DPH
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo bez DPH
Celková cena včetně změn dle Dodatků č. l a č. 2 bez DPH
Celková cena včetně změn dle Dodatků Č. 1 a č. 2 včetně DPH

ZmČna závazku ve vazbě na uzavřenou Smlouvu o dílo :

13 496 672,85 Kč
- 865 077,05 Kč
12 631 595,80 Kč
- 263 746,90 Kč
12 367 848,90 Kč
14 965 097,17 Kč

- v ráinci Dodatku č. 1

Původní rekapitulace :
zúžení původní ceny

rozšíření původní ceny

KČ bez DPH K4 VC. DPH
- 1 896 899,15 - 2 295 247,97

1 031 822,10 1248 504,74

součet hodnoty změn 2 928 721,25 3 543 752,71
původní cena zakázky 13 496672,85 16 330974,15

%-ní podíl 21,70

rozdíl inCně/více - 865 077,05 - 1 046 743,23

- v rámci Dodatku Č. 2

Původní rekapitulace :
zúžení původní ceny

rozšíření původní ceny

KČ bez DPH KČ VC. DPH

- 326 349,00 - 394 882,29
62 602,10 75 748,54

součet hodnoty změn 388 951,10 470 630,83
původní cena zakázky 13 496 672,85 16 330 974,15

°/o-11ĺ podíl 2,88 %

rozdíl inCně/vícc - 263 746,90 - 319 133,75

- zmčna závazku v rámci Dodatku č. 1 a č. 2

Původní rekapitulace :

2 928 721,25

zúžení původní ceny Dodatek č. 1
zúžení původní ceny Dodatek č. 2
zúžení původní ceny celkem

rozšíření původní ceny Dodatek č. l
rozšíření původní ceny Dodatek Č. 2
rozšíření původní ceny celkem

Kč bez DPH Kč vč. DPH
- 1 896 899,15 - 2 295 247,97
- 326 349,00 - 394 882,29
- 2 223 248,15 - 2 690 130,26

1 031 822,10 1 248 504,74
62 602,10 75 748,54

1 094 424,20 l 324 253,28
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zúžení původní ceny celkem
rozšíření původní ceny celkem

součet hodnoty změn
původní cena zakázky
%-ní podíl

-2 223 248,15 -2 690 130,26
1 094 424,20 1 324 253,28

3 317 672,35 4 014383,54
13 496 672,85 16 330 974,15

24,58 %
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