










Ev. č. KK02325/2023/1
D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2023
  „Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí II.“
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 
70891168

bankovní spojení:
xxxxxxxxx.


xxxxxxxxx.
čísla účtu:
xxxxxxxxx

xxxxxxxxx
zastoupený: 
               xxxxxxxxx
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jan Šinták

sídlo: 


Kolová 2, 362 14 Kolová
IČO:                    
11386096


DIČ: 


CZ5809181037
bankovní spojení:          xxxxxxxxx
číslo účtu:                      xxxxxxxxx
zastoupený: 

Ing. Janem Śintákem
Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, nezapsána v obchodním rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Karlovy Vary
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 21.9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí II.“
 (dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2023 smlouvu o dílo na zpracování projektová dokumentace a  inženýrskou činnost na akci: „Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí II.“ pod ev. č. objednatele KK02325/2023 (dále jen smlouva).
A) Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů úpravy termínu plnění smlouvy. Prodloužení doby plnění je navrženo na základě žádosti zhotovitele, z důvodu nekompletních podkladů – Studie revitalizace nerespektuje rozsah záplavového území, a hydrogeologický průzkum neobsahuje potřebné informace o rozboru. Řešení těchto skutečností si vyžádalo zdržení projekčních prací o 10 týdnů. Celková doba pro dokončení díla je 240 dní od nabytí účinnosti Smlouvy.
B) Smluvní strany se dohodly na změně čl III. odst. 3.1 smlouvy takto: 
3.1 Termín pro dokončení a předání díla dle čl I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I odst. 1.15 a 1.16):  do 240 dnů od účinnosti smlouvy. 
C) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.
D) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

E) Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
       ____________________________


____________________________________

                       Zhotovitel                                                                        Objednatel
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