
Statutární město Ostrava Dod ate k

Magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1692/2023/01/1

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ= P23V00239112

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1692/2023IOIIVZ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava SWIETELSKY stavební s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupeno náměstkem primátora odštěpný závod:

Ing . Břetislavem Rigerem SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod

Dopravni stavby Morava

sídlo: Jahodová 494/60, 620 00 Brno

oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u

Nového Jičína

zastoupena:

 

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u

Kraj ského soudu V Ceských Budějovicích, oddíl C,

  

 

vložka 8032

IČO: 00845451 IČO: 48035599

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Peněžní ústav: ČSOB, as.

pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 212269343/0300

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

Článek |.

1. Smluvní strany se V souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o

dílo č. 1692/2023/OI/VZ ze dne 23. 5.2023 na realizaci stavby „SSZ Studentská X Opavská“ v k.ú.

Poruba-sever a k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, me'něprací během

realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy, termín
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DodatekStatutární město Ostrava

Magistrát

plnění a cena díla. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 2 141 253,30 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 ZZVZ

se jedná o vícepráce ve výši 537 740,85 Kč bez DPH, tj. 2,26 % původní ceny díla, dle § 222 odst.

6 ZZVZ se jedná o vícepráce ve výši 1 603 512,45 Kč bez DPH,) a snižuje o cenu meněprací ve

výši 249 599,43 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 ZZVZ se jedná o meněpráce ve výši 249 599,43

Kč bez DPH, tj. 1,05 % původní ceny díla).

Článek ||.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1. se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v ro:sahu dle přílohy č. 5.

Smlouvy“.

2. Příloha č. 1 - Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č. l — Kalkulace nákladů, tato příloha

tvoří přílohu č. l dodatku č. 1.

3. Za přílohu č. 4 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č. 5 - Změnový list č.01 až 04, tato příloha tvoří

přílohu č. 2 dodatku č. l.

4. Článek IV. Cena díla odstavec 1. nově zní takto:

„l. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

Předmět plnění Cena bez DPH DPH v Kč Cena celkem

v Kč vč. DPH

CENA CELKEM 25 709 164,13 5 398 924,47 31 108 088,60

z toho: Realizace stavby 25 315 948, 78 5 316 349,25 30 632 298,03

Z toho: Pětiletá rozvojová a

“d’ZOVéC’, Pece ° Vyfazene 393 215,35 82 575,22 475 790,57
vegetacm prvky dle cl. II. odst.

20. této smlouvy      
 

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. “

5. Článek V. Termíny plnění odstavec 2. nově zní takto:

„2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je do 6.12.2023. T ento termín

provedení díla zahrntg'e i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.

Článek |||.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4

a odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02683/RM2226/47 ze dne 7. 11.2023.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nezměněna.
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Statutární město Ostrava Dod ate k

Magistrát

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly

se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1692/2023/OI/VZ ze dne 25. 4.2023.

6. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen V elektronické podobě.

7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že

vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky

s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění V registru smluv, závazná

pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. l smlouvy — Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. l smlouvy

o dílo

Příloha č. 2 - Příloha č. 5 smlouvy — Evidenční list změny stavby č. 01 až 04.

Za objednatele Za zhotovitele

SWIETELSKY stavebni s.r.o.

odštěpný závod:

SWIETELSKY stavebni s.r.o., odštěpný závod

Dopravní stavby Morava

 

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci
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Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1692/2023/OINZ

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: SSZ Studentská x Opavská

 

Cena bez DPH 25 709164,13

 

lCena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A soup|sů PRACÍ

Stavba: SSZ Studentská x Opavská

31 108 088,60

 

 

Kód Soubor, objekt

Náklady z rozpočtů

01 SO 001 Kácení zeleně- není předmětem územního řízení

02 SO 101 Silnice i/11 ulice Opavská

021 SO 101.1 Silniceí/11 ulice Opavská- DEMOLICE

022 SO 101.1 Silniceí/11 ulice Opavská- VÝSTAVBA

03 SO 102 MK- ulice Studentká

031 SO 103.1 MK Ulice Studentská- DEMOLICE

032 so 103.1 MK Ulice Studentská- VÝSTAVBA

04 SO 103 MK- Příjezd k RS

041 SO 103.1 MK- Příjezd k RS SmVaK- DEMOLICE

Cena bez DPH [CZK]

23 817 510,26

86 115,14

4 200 561,76

1 133 692,45

3 066 869,31

3 327 753,43

1 234 221,84

2 093 531,59

159 634,12

65 844,15

VCP bez DPH [CZK]

2 141 253,30

0,00

300 054,87

300 054,87

0,00

687 163,10

687 163,10

0,00

0,00

0,00

MP bez DPH [CZK]
Cena bez DPH [CZK]

SOD + VCP - MP

Cena s DPH [CZK]

SOD + VCP - MP

-249 599,43 25 709 164,13 31 108 088,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 115,14

4 500 616,63

1 433 747,32

3 066 869,31

4 014 916,53

1 921 384,94

2 093 531,59

159 634,12

65 844,15

104 199,32

5 445 746,12

1 734 834,26

3 710 911,87

4 858 049,00

2 324 875,78

2 533 173,22

193 157,29

79 671,42



05

06

07

07.1

08

09

10

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

VRN

042

051

052

so 103.1 MK- Příjezd k RS SmVaK- VÝSTAVBA

SO 111 MK- Komunikace pěší

SO 111.1 MK- Komunikace pěší - DEMOLICE

SO 111.1 MK- Komunikace pěší - VÝSTAVBA

SO 201 Opěrná zed’ A podél silnice I/11

SO 202 Opěrná zed’ B podél komunikace pro pěší

Přeložka stožáru V0 u opěrné zdi

SO 301+304 Dešťová kanalizace D1 a D4

SO 302 Dešťová kanalizace D2

$0 303 Uprava části odkalovacího potrubí vodovodu DN 400B

SO 401 NN podzemní přeložka

SO 41 1 NN přípojka pro SSZ a kamerový systém

SO 421 Slaboproud podzemní OVANET- přeložka

SO 422 Slaboproud chráničky CETIN

SO 431 Kamerový systém

SO 451 Veřjné osvětlení

SO 461 Koordinační kabel SSZ

SO 462 Světelné signalizační zařízení

Sadové úpravy- není předmětem územního řízení

Sadové úpravy- není předmětem územního řízení-

povýsadbová péče

Vedlejší a ostatní náklady

93 789,97

1 472 182,08

438 668,00

1 033 514,08

780 758,81

1 698 299,33

101 092,68

1 442 243,07

849 722,68

131 775,74

0,00

150 092,07

168 829,70

28 140,68

589 923,42

1 464 615,33

892 300,51

3 569 437,59

1 159 269,26

393 215,35

1 151 547,51

0,00

594 203,92

594 203,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171 300,35

0,00

0,00

366 440,50

0,00

0,00

0,00

22 090,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-131 775,74

0,00

0,00

-117 823,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 789,97

2 066 386,00

1 032 871,92

1 033 514,08

780 758,81

1 698 299,33

101 092,68

1 442 243,07

849 722,68

171 300,35

0,00

150 092,07

417 446,51

28 140,68

589 923,42

1 464 615,33

914 391,07

3 569 437,59

1 159 269,26

393 215,35

1 151 547,51

113 485,86

2 500 327,06

1 249 775,02

1 250 552,04

944 718,16

2 054 942,19

122 322,14

1 745 114,11

1 028 164,44

207 273,42

0,00

181 611,40

505 110,28

34 050,22

713 807,34

1 772 184,55

1 106 413,19

4 319 019,48

1 402 715,80

475 790,57

1 393 372,49



Příloha č. 2 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1692/2023/OI/VZ

SOUPIS (REKAPITULACE) ZMĚNOVÝCH LISTÚ

Stavba: SSZ Studentská x Opavská

Objednatel: Statutární město OstravaStatuta'rní město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Ičo: 48035599

Gen. projektant (autorský dohled): _, Moravia Consult Olomouc a.s.

Technický dozor stavebníka (TDS): _ INKOS OSTRAVA, a.s.

Změny dle par. 222, odst. 4

CELKEM VCP MP

Změnový list č. 1 248 617,00 Kč 366 441,00 Kč -117 824,00 Kč

Změnový list č. 2 39 524,00 Kč 171 300,00 Kč -131 776,00 Kč

Změny dle par. 222, odst. 4 CELKEM 288 141,00 Kč 537 741,00 Kč . 249 600,00 Kč

Změny dle par. 222, odst. 6

Změnový list č. 3 1 581 422,00 Kč 1 581 422,00 Kč 0,00 Kč

Změnový list č. 4 22 091,00 Kč 22 091,00 Kč 0,00 Kč

Změny dle par. 222, odst. 6 CELKEM 1 603 513,00 Kč 1 603 513,00 Kč 0,00 Kč

 

SOUCET 1 891 654,00 Kč 2 141 254,00 Kč - 249 600,00 Kč

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

č' l SOIPS/
ssz Studentská a Opavská 's °

/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01

$0 421 Slaboproud podzemní OVANET- přeložka, SC 421

  
 

Změna je evidovaná ke stavbě. která je realizovaná na základě smlouvy o dilo zveřejněné v registru smluv dne 24. 05. 2023. Smlouva o dílo je evidována

pod číslem 1692/2023/lONZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: SWlETE LS KY stavební s.r.o.

 

Gen.projektant (autorský dohled): _, Moravia Consult Olomouc a.s.

Technický dozor stavebníka (TDS): _ INKOS OSTRAVA, a.s.

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Vyjádření autorského dozoru

2) Vyjádření technického dozoru 2 x Objednatel

3) Rekapitulace rozpočtu 1 x TDS

4) Změnový rozpočet , kalkulace nabídky dodavatele 1 x Zhotovitel

5) vyjádření Ovanet 1 x Projektant (autorský dozor)

6) rozpočet Ovanet

7) SOD s Ovanet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Technický popis nově navrženého stavu: Podél ulice Opavské a dále podél ulice Studentské vede sdělovací kabel OVANET, kterýje v prostorové kolizi s

navrhovaným řešením kňžovatky ulic Opavská x Studentská a přilehlými komunikace pěšími.

Z výše uvedeného důvodu je navržena přeložka sdělovacího kabelu překopem pod ulicí Opavskou s ohledem na stávající zemní těleso a novou opěrnou

stěnu „B" podél komunikace pěší a dále podél nové komunikace pěší podél ulice Studentské.

Odůvodnění změny: Navýšení ceny za objekt 80421 bylo zapříčiněno požadavkem správce sítě Ovanet, který požaduje realizovat přeložku sítě vlastními

kapacitami. V rámci realizace tohoto objektu dochází ke změně všech položek.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl Cena nav rhovan'ch Více raci Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové - . , y p Víceprací ZL k celkové

„ reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

-117 823,69 0,49% 366 440,50 1 ,54% 248 616,81       
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím I

 

 

 
 

 
   

 

dohle d): | I . jméno datum 30.10.2023 podpis

TDS: SOUh'als'm/ jméno datum 30.10.2023 podpis

Zhotovitel: SOUh'alslim,/ jméno datum 30.10.2023 podpis

Objednatel: m jméno datum 30.10.2023 podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 7   
 



Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IDS: kjee9md

www.moravia.cz    
 

' ; projektová, inženýrská a konzultační společnost

MORAVIACONSULTOIomouc a_S_ držitel certifikátů ISO 9001 2015 a (SO 450012018

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

   

Čj.: 42/23-239

Stanovisko AD ke změnovému listu č. 1 stavby „SSZ Studentská x Opavská“
 

Změnový list č. 1

Odůvodnění ZL: Navýšení ceny za objekt SO421 bylo zapříčiněno požadavkem správce sítě

Ovanet viz. jejich vyjádření ev.č. 19-448 (příloha č.1 - bod 10), kde požadují realizovat

přeložku sítě vlastními kapacitami. Práce spojené s realizací přeložky sítí elektronických

komunikací OVANET byly součástí rozpočtu stavby.

AD nemá připomínek a souhlasí

V Ostravě dne 30.10.2023

 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Vyřizuje: _

Ř2/Hlavičkový papír společnosti/Verze D
 

IČ: 64610357, DIČ: 0264610357 Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.; č.ú.: 107-4045530257/0100

Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku. vedeného Krajským soudem v Ostravé, oddíl B, vložka 1217, dne 30. 1. 1996.



Stanovisko TDS ke změnovému listu č. 1

stavby „SSZ studentská x Opavská"

Změnový list č. 1

VIV-

Ovanet viz. jejich vyjádření ev.č. 19-448 (příloha č.1 - bod 10), kde požadují realizovat

přeložku sítě vlastními kapacitami. Práce spojené s realizací přeložky sítí elektronických

komunikací OVANET byly součástí rozpočtu stavby.

Dle odůvodnění změnového listu se jedná o požadavek správce sítě. Bez splnění požadavku správce sítě

by nebylo možno dílo řádně dokončit.

TDS provedl kontrolu jednotkových cen předloženého ZL a tyto jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o

dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem. TDS s předloženým ZL souhlasí.

V Ostravě dne 23.10.2023

   INK S OSTRAVA a.s.



 

REKAPITULACE
ČLENĚNÍ

soumsu
PRACÍ

Stavba:

SSZ
Studentská

a
Opavská

Objekt:

SO
421

Slaboproud
podzemní

OVANET-
přeložka

MIStOZ
Ostrava

Oblednatel'
Statutární

město
Ostrava

Zhotovitel:
SWIETELSKY

stavební
s.r.o.

Kód
dílu

-
Popis

Náklady
ze

soupisu
prací

NoVé
položky

Vícepráce Méněpráce Celkem
Vícepráce

-
méněpráce

DPH
21
%

Vícepráce
-
méněpráce

vč.
DPH

Cena
celkem

[CZK]

366
440,50

-117
823,69

248
616,81

52
209,53

300
826,33

  
 



  SOUPIS
PRACÍ

Stavba:

SSZ
Studentská

x
ODaVSKa

Obiekt:

80
421

Slaboproud
podzemní

OVANET-
přeložka

Mnsto:
Ostrava

fibiednarei. Zhotovitel. Přepočtový
koeficzení

Statutární
město

Ostrava,
Prokešovo

náměstí
1803/8,

729
30
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Evidenční Iist změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

Č' | IPS
ssz Studentská a Opavská 's ° so I

/ čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 02

» . , SO 303
$0 303 Uprava části odkalovacího potrubi vodovodu DN 4008

  
 

Změna je evidované ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy o dílo zveřejněné v registru smluv dne 24. 05. 2023. Smlouva o dílo je evidována

pod číslem 1692/2023/IONZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Gen.projektant (autorský dohled): _ Moravia Consult Olomouc a.s.

Technický dozor stavebníka (TDS): _ INKOS OSTRAVA, a.s.

 

 

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) Vyjádření autorského dozoru
2 x Objednatel

2) Vyjádření technického dozoru 1 x TDS

3) Rekapitulace rozpočtu
1 x Zhotovitel

4) Změnový rozpočet , kalkulace nabídky dodavatele 1 x Projektant (autorský dozor)

5) vyjádření SmVaK

6) rozpočet SmVaK

7) SOD s SMVAK   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Igchnický mois nově navrženého stavu: SO 303 Úprava části odkalovacího potrubí vodovodu DN400B

V tomto stavebním objektu je navržena úprava části odkalovacího potrubí vodovodu DN4OOB. Toto potrubí slouží pro odvedeni vod při odkaleni nebo

vypouštění dálkového přivaděče pitné vody. V místě podchycení potrubí bude vybudována šachta dle požadavku SmVaK a.s.

 

Odůvodnění změny: Navýšení ceny za objekt $0303 bylo zapříčiněno požadavkem správce sítě SmVaK, kde požaduji realizovat přeložku sítě vlastnimi

kapacitami. V rámci realizace tohoto objektu dochází ke změně všech položek.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ vuv

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl . . , Procentuální podil

Méněpraci ZL k celkové Cena navrhovanych Vicepraci Vicepraci ZL k celkové

, reseného ZL .

cene stavby cene stavby

-131 775,74 0,55% 171 300,35 0,72% 39 524,61

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

       
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 
 

 
 

 
 

 
   
533238: nt (autorský 3:23:12;- jméno datum 30.10.2023 podpis

TDS: SOUh'alslímÍ jméno datum 30.10.2023 podpis

Zhotovitel: souhlalsllmgm/ jméno datum 30.10.2023 podpis

Objednatel: “"h'alslímf . jméno datum 30.10.2023 podpis

 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčn ího listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré: 7

 

  
 

 



: Le ionářská 1085/8, 77900 Olomouc

_, Ins: kjeeemd \ _
www.moravia.cz    
 

 '\ ‘ " " projektová, inženýrská a konzultační společnost

MORAVIACONSULTOIomouc a.s. držírel certifikátů ISO 9007 2076 a lSO 45007 2078

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

   

Čj.: 43/23-239

Stanovisko AD ke změnovému listu č. 2 stavby „SSZ Studentská x Opavská“

Změnový list č. 2

Odůvodnění ZL: Navýšení ceny za objekt $0303 bylo zapříčiněno požadavkem správce sítě

Sm VaK viz. jejich vyjádření ev.č. 9773/V016108/2021/GE, kde požadují realizovat přeložku

sítě vlastními kapacitami. Práce spojené s realizací přeložky vodovodu Sm VaK byly součástí

rozpočtu stavby.

AD nemá připomínek a souhlasí

V Ostravě dne 30.10.2023

 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Vyřizuje: _

ŘZ/Hlavičkový papír společnosti/ Verze D

IČ: 64610357, DIČ: C264610357 Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.; č.ú.: 107-4045530257/0100

Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30. 1. 1996.



Stanovisko TDS ke změnovému listu č. 2

stavby „SSZ studentská x Opavská“

Změnový list č. 2

SmVaK viz. jejich vyjádřen/ev.č. 9773/V016108/2021/GE, kde požadují realizovat přeložku sítě

vlastními kapacitami. Práce spojené s realizací přeložky sítí e(ekřraníckýeh—Imnmňkaekšm VaK

byly součástí rozpočtu stavby.

Dle odůvodnění změnového listu se jedná o požadavek správce sítě. Bez splnění požadavku správce sítě

by nebylo možno dílo řádně dokončit.

TDS provedl kontrolu jednotkových cen předloženého ZL a tyto jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o

dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem. TDS s předloženým ZL souhlasí.

V Ostravě dne 23.10.2023

 

INKOS OSTRAVA a.s.
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Evidenční list změny stavby

 

  

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

' PS /
ssz Studentská a Opavská cm SOI

/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): - SO 101.1 03

SO 101.1 Silnice II11 ulice Opavská - demolice, SO 102.1 MK - Ulice Studentská - 50 102.1

demolice, SO111.1.1 MK - komunikace pěší- demolice so 11 1 _1 _1

 

Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy o dílo zveřejněné v registru smluv dne 24. 05. 2023. Smlouva o dílo je evidována

pod číslem 1692/2023/IONZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

 

 

 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Gen.projektant (autorský dohled): _ Moravia Consult Olomouc a.s.

Technický dozor stavebníka (TDS): — INKOS OSTRAVA, a.s.

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

2 x Objednatel

1) Vyjádření autorského dozoru 1 x TDS

2) Vyjádření technického dozoru 1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace rozpočtu 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet , kalkulace nabídky dodavatele

5) zápis z KD č. 7 včetně jeho přílohy č.1

6) protokoly statických zatěžovacích zkoušek '  
 

Popis a zdůvodnění změny:

SO 101.1 Silnice II11 ulice Opavská - demolice

Technický gpis původního stavu: Konstrukce vozovky nově budovanéhojízdního pruhu bude položena na upravenou a zhutněnou pláň. Hodnota

únosnosti podloží musí odpovídat hodnotě zaručující dosažení požadovaných hodnot Edef na horní vrstvě štěrkodrti dle dodatku TP 170/2010.Dle dodatku

TP 170/2010 lze za minimální hodnotu Edef únosnosti podloží považovat 45Mpa, zkušenosti ovšem ukazují , že při této hodnotě nelze dosáhnout požadované

hodnoty Edef = 100MPa na horní vrstvě štěrkodrti. Proto doporučujeme jako minimální hodnotu Edef na pláni 50 MPa, která by měla zajistit požadovanou

hodnotu Edef = 100MPa na horní vrstvě štěrkodrti.

V případě nesplnění uvedeného parametru je nutná úprava aktivní zóny v tloušt'ce 500mm spočívající ve výměně původního podloží za kamenivo.

Technický popis nově navrženého stavu: Na základě nevyhovujících zatěžovacích zkoušek byla dohodnuta modifikace původního návrhu sanace zemní

pláně výměnou za vrstvu kameniva v tl. 500 mm a to jejím zesílení na celkovou tloušťku 1 m a provedení ze dvou vrstev — drenážní v tl.250 mm na parapláni

a následně sanační v tI. 750 mm. Provádění sanace nebude mít zejména časovou prodlevu, práce mohou začít po odsouhlasení rozsahu prací investorem.

Na ul. Opavské bude nejprve vytěžena již provedená vrstva sanace kamenivem, vytěžený materiál bude uskladněn na mezideponii na místě stavby a

následně použit pro vyrovnání nivelety horni úrovně nové sanace a samotné pláně zemního tělesa.

Z plochy určené k sanaci bude odtěžena zemina v tl. 1 m a odvezena na skládku

Za hranou samotného plochy určené k sanaci bude provedena rýha 0,5x0,5 m pro vytvoření drénu z kameniva pro zásak případných vod z parapláně.

Na parapláň a do zasakovaciho drénu bude položena vrstva tkané geotextilie s pevností v tahu 80 kN/m, kterou bude výsledné zabalena jak drenážní vrstva

sanace tak celý zasakovací drén

Na geotextilii bude rozprostřena vrstva kameniva frakce 32/63 v tloušťce 250 mm včetně zasakovaciho drénu, kde bude vrstva tI. 500 mm

Po zhutnění bude horni plocha drenážní vrstvy včetně zasakovaciho drénu překryta tkanou geotextilií.

Na takto vytvořenou plochu bude položena vrstva kameniva frakce 0/150 v celkové tloušťce 750 mm. maximální hutněná vrstva bude tloušťky 250 mm pro

řádné zhutnění celé stabilizační vrstvy.

Na takto vytvořené ploše budou provedeny nové statické zatěžovací zkoušky pro ověření modulu přetvárnosti.

 

80 101.1 Silnice II11 ulice Opavská - demolice

Odůvodnění změny: Po provedení odkopů podloží komunikací v mistech rozšíření na úroveň stávající pláně bylo zjištěno pomoci statických zatěžovacích

zkoušek, které byly stanoveny projektem, viz. protokoly v příloze, že pláň je velmi neúnosná. Na ulici Opavská v místě rozšíření komunikace byly provedeny

sanace dle projektu do hloubky 0,5m. Po opětovném provedení statických zatěžovacích zkoušek bylo zjištěno, že hloubka sanace je nedostačující a pláň je

stále neúnosná. Autorský dozor po konzultaci se specialistou na geotechniku, rozhodl o nutnosti provést větší rozasah sanací 0 proti původnímu řešení v

projektové dokumentaci stavby.   



 

80 102.1 MK - Ulice Studentská - Vícepráce

Technický Epis původního stavu: Konstrukce vozovky nově budovaného jízdního pruhu bude položena na upravenou a zhutněnou pláň. Hodnota

únosnosti podloží musí odpovídat hodnotě zaručující dosažení požadovaných hodnot Edef na horní vrstvě štěrkodrti dle dodatku TP 170/2010.Dle dodatku

TP 170/2010 lze za minimální hodnotu Edef únosnosti podloží považovat 45Mpa, zkušenosti ovšem ukazují, že při této hodnotě nelze dosáhnout požadované

hodnoty Edef = 100MPa na horní vrstvě štěrkodrti. Proto doporučujeme jako minimální hodnotu Edef na pláni 50 MPa, která by měla zajistit požadovanou

hodnotu Edef = 100MPa na horní vrstvě štěrkodrti.

V případě nesplnění uvedeného parametru je nutná úprava aktivní zóny v tloušťce 500mm spočívající ve výměně původního podloží za kamenivo.

Technický Epis nově navrženého stavu: Na základě nevyhovujících zatěžovacích zkoušek byla dohodnuta modifikace původního návrhu sanace zemní

pláně výměnou za vrstvu kameniva v tl. 500 mm a to jejím zesileni na celkovou tloušťku 1 m a provedení ze dvou vrstev — drenážní v ll.250 mm na parapláni

a následně sanační v tl. 750 mm. Provádění sanace nebude mít zejména časovou prodlevu, práce mohou začít po odsouhlasení rozsahu prací investorem.

Na ul. Studentské bude nutno odstranit již provedený trativod v délce 52 m. dle sdělení dodavatele bude tratívodní trubku možné znovu použít.

Z plochy určené k sanaci bude odtěžena zemina v tl. 1 m a odvezena na skládku

Za hranou samotného plochy určené k sanaci bude provedena rýha 0.5x0,5 m pro vytvoření drénu z kameniva pro zásak případných vod z parapláně.

Na parapláň a do zasakovacího drénu bude položena vrstva tkané geotextilie s pevností vtahu 80 kN/m, kterou bude výsledné zabalena jak drenážní vrstva

sanace tak celý zasakovací drén

Na geotextilii bude rozprostřena vrstva kameniva frakce 32/63 v tloušťce 250 mm včetně zasakovacího drénu, kde bude vrstva tl. 500 mm

Po zhutnění bude horní plocha drenážní vrstvy včetně zasakovacího drénu překryta tkanou geotextilii.

Na takto vytvořenou plochu bude položena vrstva kameniva frakce 0/150 v celkové tloušťce 750 mm, maximální hutněná vrstva bude tloušťky 250 mm pro

řádné zhutnění celé stabilizační vrstvy.

Na takto vytvořené ploše budou provedeny nové statické zatěžovací zkoušky pro ověření modulu přetvámosti.

SO 102.1 MK - Ulice Studentská - demolice

Odůvodnění změny: Po provedení odkopů podloží komunikací v místech rozšíření na úroveň stávající pláně bylo zjištěno pomocí statických zatěžovacích

zkoušek, které byly stanoveny projektem, viz. protokoly v příloze, že pláň je velmi neúnosná. Autorský dozor po konzultaci se specialistou na geotechniku,

rozhodl o nutnosti provést větší rozasah sanací 0 proti původnímu řešení v projektové dokumentaci stavby.

SO 111.1.1 MK - komunikace pěší- DEMOLICE

Technický popis původního stavu: Konstrukce vozovky nově budovaného jízdního pruhu bude položena na upravenou a zhutněnou pláň. Hodnota

únosnosti podloží musí odpovídat hodnotě zaručující dosažení požadovaných hodnot Edef na horní vrstvě štěrkodrti dle dodatku TP 170/2010.Dle dodatku

TP 170/2010 lze za minimální hodnotu Edef únosnosti podloží považoval 30MPa.

V případě nesplnění uvedeného parametru je nutná úprava aktivní zóny v tloušťce 500mm spočívající ve výměně původního podloží za kamenivo.

Technický Epis nově navrženého stavu: Na základě nevyhovujících zatěžovacích zkoušek byla dohodnuta moditikace původního návrhu sanace zemní

pláně výměnou za vrstvu kameniva v tl. 500 mm a to jejim zesílení na celkovou tloušťku 1 m a provedení ze dvou vrstev — drenážní v tl.250 mm na parapláni

a následně sanační v tl. 750 mm. Provádění sanace nebude mít zejména časovou prodlevu, práce mohou začít po odsouhlasení rozsahu prací investorem.

Z plochy určené k sanaci bude odtěžena zemina v tl. 1 m a odvezena na skládku _

Za hranou samotného plochy určené k sanaci bude provedena rýha 0,5x0,5 m pro vytvoření drénu z kameniva pro zásak případných vod z parapláně.

Na parapláň a do zasakovacího drénu bude položena vrstva tkané geotextilie s pevností v tahu 80 mm, kterou bude výsledně zabalena jak drenážní vrstva

sanace tak celý zasakovacl drén

Na geotextilii bude rozprostřena vrstva kameniva frakce 32/63 v tloušťce 250 mm včetně zasakovacího drénu, kde bude vrstva tl. 500 mm

Po zhutnění bude horní plocha drenážní vrstvy včetně zasakovacího drénu překryta tkanou geotextilii.

Na takto vytvořenou plochu bude položena vrstva kameniva frakce 0/150 v celkové tloušťce 750 mm, maximální hutněná vrstva bude tloušťky 250 mm pro

řádné zhutnění celé stabilizační vrstvy.

Na takto vytvořené ploše budou provedeny nové statické zatěžovací zkoušky pro ověření modulu přetvárnosti.

SO 111.1.1 MK - komunikace pěší- demolice

Odůvodnění změny: Po provedení odkopů podloží komunikací v mistech rozšíření na úroveň stávající pla'ně bylo zjištěno pomocí statických zatěžovacích

zkoušek, které byly stanoveny projektem, viz. protokoly v příloze, že pláň je velmi neúnosná. Autorský dozor po konzultaci se specialistou na geotechniku,

rozhodl o nutnosti provést větší rozasah sanací 0 proti původnímu řešení v projektové dokumentaci stavby.

 

Vícepráce v těchto výše uvedených objektech mají vliv na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu zdvojnásobení kubatury sanace podloží oproti

projektu. Termín je nutné prodloužit o 10 dní, nejpozději do 06.12.2023.

časový vliv na plnění SoD: MÁ vuv

 

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , , Procentuální podil

. - . , Cena navrhovanych Víceprací , .
Meneprací ZL k celkove . - , víceprací ZL k celkové

. reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

0,00 0,00% 1 581 421,90 6,64% 1 581 421,90

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

      
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím l

  

  

     
dohle d): | | . jméno datum 30.10.2023 podpis

TDS: 3°”h'asl‘m,’ jméno datum 30.10.2023 podpis

Zhotovitel: 5°”h'alsli'"," jméno datum 30.10.2023 podpis

Objednatel: “"h'alslím'l jméno datum 30.10.2023 podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 
 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 1   
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Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

  
 

Čj.: 44/23-239

Stanovisko AD ke změnovému listu č. 3 stavby „SSZ Studentská x Opavská“

Změnový list č. 3

Odůvodnění ZL: Po provedení odkopů podloží komunikací v místech rozšíření na úroveň

stávající pláně bylo zjištěno pomocí statických zatěžovacích zkoušek, které byly stanoveny

projektem, viz. protokoly v příloze, že pláň je velmi neúnosná. Na ulici Opavská v místě

rozšíření komunikace byly provedeny sanace dle projektu do hloubky 0,5m. Po opětovném

provedení statických zatěžovacích zkoušek bylo zjištěno, že hloubka sanace je nedostačující a

pláň je stále neúnosná. Autorský dozor přizval specialistu na geotechnika, který konstatoval,

že sanace budou muset být větší, než je rozsah daný rozpočtem.

Z uvedených důvodů je navržena úprava sanace zvýšením sanačním vrstvy Z 0,5 m na 1,0 m.

AD nemá připomínek a souhlasí

V Ostravě dne 30.10.2023

  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

W —

Ř2/Hlavičkový papír společnosti/ Verze D

IČ: 64610357, DIČ: CZG4610357 Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.; č.ú.: 107-4045530257/0100

Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravé, oddil B, vložka 1217, dne 30. 1. 1996.



Stanovisko TDS ke změnovému listu č. 3

stavby „SSZ studentská x Opavská“

Změnový list č. 3

Odůvodnění ZL: Po provedení odkopů podloží komunikací v místech rozšíření na úroveň

stávající pláně bylo zjištěno pomocí statických zatěžovacích zkoušek, které byly stanoveny

projektem, viz. protokoly v příloze, že pláň je velmi neúnosná. Na ulici Opavská v místě

rozšíření komunikace byly provedeny sanace dle projektu do hloubky 0,5m. Po opětovném

provedení statických zatěžovacích zkoušek bylo zjištěno, že hloubka sanace je nedostačující a

pláň je stále neúnosná. Autorský dozor přizval specialistu na geotechnika, který konstatoval,

že sanace budou muset být větší, než je rozsah daný rozpočtem.

Při ověřování únosností podloží vsouladu sprojektovou dokumentací, bylo statickou zátěžovou

zkouškou zjištěno, že podloží nemá požadovanou únosnost. Na základě prvních zkoušek bylo

rozhodnuto o provedení sanace vsouladu sprojektovou dokumentací. Provedením opětovných

statických zátěžových zkoušek na sanované parapláni bylo zjištěno, že provedená sanace je

nedostačující. Na základě odborného posouzení projektantem došlo k návrhu další sanace.

TDS provedl kontrolu jednotkových cen předloženého ZL a tyto jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o

dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem. TDS s předloženým ZL souhlasí.

V Ostravě dne 23.10.2023

 

INKOS OSTRAVA a.s.
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

' | O/P l
ssz Studentská a Opavská C's ° s s

/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 04

$0 461 Koordinační kabel SSZ $0461

  
 

Změna je evidované ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy o dílo zveřejněné v registru smluv dne 24. 05. 2023. Smlouva o dílo je evidována

pod číslem 1692/2023/IONZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

 

 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Gen.projektant (autorský dohled): _ Moravia Consult Olomouc a.s.

Technický dozor stavebníka (TDS): _ INKOS OSTRAVA, a.s.

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Vyjádření autorského dozoru 2 x Objednatel

2) Vyjádření technického dozoru 1 x TDS

3) Rekapitulace rozpočtu 1 x Zhotovitel

4) Změnový rozpočet , kalkulace nabídky dodavatele 1 x Projektant (autorský dozor)

5) situace nové trasy a vyjádření správců sítí

6) zápis z KD č.5

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu: Stavební objekt řeší pokládku nového koordinačního kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8, který propojí řadič stávajícího SSZ

křižovatky č. 4006 Opavská x 17. listopadu 5 řadičem nového SSZ křižovatky č. 4005 Opavská x Studentská.

Pro převedení koordinačního kabelu pod vozovkou ulice 17. listopadu bude použit stávající kabelový prostup SSZ č. 4006. Pro převedení kabelu pod vozovku

ulice Studentské bude použit kabelový prostup, kterýje součástí SO 462. V místě křížení kabelové trasy s cyklistickou stezkou bude koordinační kabel

zatažen do chrániček, které byly uloženy při výstavbě cyklistické stezky. Pro zvýšení mechanické odolnosti bude koordinační kabel uložen do PE chráničky.

V rámci stavby budou dotčené povrchy chodníků a zelené obnoveny.

Technický popis nově navrženého stavu: V trase koordinačního kabelu před křižovatkou ulic Opavská a 17. listopadu muselo dojít k odklonění. Nelze tedy

využít stávající chráničky pod cyklostezkou, ale musí se provézt dva protlaky pod stávajícími komunikacemi viz. situace.

 

 

Odůvodnění změny: Změna trasy koordinačního kabelu v oblasti křižovatky ulic Opavská x 17. listopadu byla vyvolána kolizí jeho trasy s trasou

vodovodního potrubí DN 700 společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dle původní trasy by kabel ležel nad vodovodním potrubím v souběhu, což je

nepřípustné z hlediska ochranných pásem vodovodu. Pro novou trasu koordinačního kabelu se musí provézt protlaky pod dvěma chodníky, jelikož do

chodníků nelze zasahovat z důvodu jejich realizace z evropských dotací a zajištění jejich udržitelnosti. V době projektování stavby „SSZ Studentská x

Opavská" byla v plánu realizace přeložky tohoto vodovodu a tudíž by ke kolizi nedošlo. Přeložku vodovodu společnost OVaK a.s. zatím nerealizovala.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLíV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Procentuální podil . . . Procentuální podíl

, „ , , Cena navrhovaných Vicepram , .
MenepraCI ZL k celkove . . , Vlcepracr ZL k celkové

- reseneho ZL -

cene stavby cene stavby

0,00 0,00% 22 090,56 0,09% 22 090,56

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

      
 

Vyjádření- souhlas se změnou:

 

  

  

    
mils?“ (a"tmký SOUh'aSím.l jméno datum 30.10.2023 podpis

TDS: SOUh'alslímÍ jméno datum 30.10.2023 podpis

Zhotovitel: SOUhIaISIÍm./ jméno datum 30.10.2023 podpis

Objednatel: SOUh'aSÍmÍ jméno datum 30.10.2023 podpis

 

  

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evídenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

  
 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré: _7   
 



_ ' . : Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

* _ IDs: kjeeemd
www.moravia.cz

 

    
 

Ú " * * projektová, inženýrská & konzultační společnost

MORAV|ACONSULTQ|omouc a.s. držitel certifikátů iso 90012015 a lSO 45001 2018

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

   

Čj.: 45/23-239

Stanovisko AD ke změnovému listu č. 4 stavby „SSZ Studentská x Opavská“
 

Změnový list č. 4

Odůvodnění ZL: Změna trasy koordinačního kabelu v oblasti křižovatky ulic Opavská x I 7.

listopadu byla vyvolána kolizí jeho trasy s trasou vodovodního potrubí DN 700 společnosti

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dle původní trasy by kabel ležel nad vodovodním

potrubím v souběhu, což je nepřípustné z hlediska ochranných pásem vodovodu. Na nové

trase koordinačního kabelu se musí provézt protlaky pod dvěma chodníky, jelikož do chodníků

nelze zasahovat z důvodu jejich realizace z evropských dotací a zajištění jejich udržitelnosti.

Vdobě projektování stavby „SSZ Studentská x Opavská" byla v plánu realizace přeložky

tohoto vodovodu a tudíž by ke kol izi nedošlo. Přeložku vodovodu společnost“ Ostravské

vodárny a kanalizace a.s. však nerealizovala.

Na základě uvedených skutečností je navržena úprava trasy koordinačního kabelu z důvodu kolize

se stávajícím vodovodem DN700, který měl být v době realizace stavby „SSZ Studentská x

Opavská“ přeložen.

AD nemá připomínek a souhlasí

V Ostravě dne 30.10.2023

 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

VyfiZUJ' 6: —

ŘZ/Hlavičkový papír společnosti/ Verze D

IČ: 64610357, DIČ: C264610357 Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.; č.ú.: 107-4045530257/0100

Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30. 1. 1996.



Stanovisko TDS ke změnovému listu č. 4

stavby „SSZ studentská x Opavská“

Změnog' list č. 4

Odůvodnění ZL: Změna trasy koordinačního kabelu v oblasti křižovatky ulic Opavská x 1 7.

Iistopadu byla vyvolána kolizí jeho trasy s trasou vodovodního potrubí DN 700 společnosti

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.. Dle původní trasy by kabel ležel nad vodovodním

potrubím v souběhu, což je nepřípustné z hlediska ochranných pásem vodovodu. Na nové

trase koordinačního kabelu se musí provézt prot/aky pod dvěma chodníky, jelikož do chodníků

nelze zasahovat z důvodu jejich realizace z evropských dotací a zajištění jejich udržitelnosti. V

době projektavánístavby „SSZ Studentská X Opavská" byla v plánu realizace přeložky tohoto

vodovodu a tudíž by ke kolizi nedošlo. Přeložka vodovodu se však nerealizovala

Projektová dokumentace v době svého vzniku předpokládala realizaci plánované přeložky vodovodního

potrubí DN 700 do nové trasy. V době realizace stavby „SSZ Studentská x Opavská" však tato nová trasa

zrealizována a bylo nutno najít novou trasu koordinačního kabelu, jež má za následek vícepráce.

TDS provedl kontrolu jednotkových cen předloženého ZL a tyto jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o

dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem. TDS s předloženým ZL souhlasí.

V Ostravě dne 23.10.2023

 

INKOS OSTRAVA a.s.
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kabelových
rýh

mčně
š
35

cm
hl
80

cm
v

hornině
tř

|
skupiny

3

226,80
2.000

453,60

 

460431182
Zásyp

kabelových
rýh

méně
se

zhutněním
š
35

cm
hl

80
cm

z
horniny

tř
I
skupiny

3
106.96

2,000
213,92

 

460632113
Startovací

jáma
pro

protlak
výkop

včetně
zásypu

ručně
v
hornině

tř.
těžitelnosti

i
skupiny

3

kus
3
442.88

2,000
6
885,76

SOD

 

460632213
Koncová

jáma
pro

protlak
výkop

včetně
zásypu

ručně
v
hornině

tř.
těžitelností

|
skupiny

3

kus
1
721.44

2,000
3
442.88

 

2861
3466

      
potrubí

plynovodní
PE100

SDR
17

tyče
12m

se

signalizační
vrstvou

110x6,6mm

  
   

 
 

 
177.34

  
  8,000

1
418,72

 
  

 
  SOD

  
 

   


