
Příloha č. 1

 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

 

Název a evidenční číslo stavby

Oprava elektroinstalace společných prostor BD Vaňkova 1013/52,

Ostrava-Bělský Les

Objednatel: SMO. Městský obvod Ostrava-Jin Horní 791/3, 700 30 Ostrava, lČ 00545451

Číslo změny stavby: ZL Č. 1

 
 

Zhotovitel: EUTEL SERV'S sro 73911 Janovice. íČ 25395725

Projektant:

Technický dozor stavebníka nosí:_

Přílohy:

 

 

1) Změnové rozpočty - VCP (5x)

2) Změnovy rozpočet . MNP (1x)

 

Dodatečné práce Neprováděné práce

POPIS A ZDÚVODNĚNÍ ZMĚN:
VCP (cena bez 0ij MNP (cena bez DPH)

1. Název problematiky - Plastová revizní dvířka nejsou v protipožární úpravě
 

 

Zduvodnění: Plastová revizní dvířka nejsou v protipožární úpravě El30, SDK kufry maji požární

odolnost E|30. Nebylo by možno vystaVít cenfíkát požární odolnosti.
3 657,60 Kč

  
 

Vyjádření AD Plastová revizní dvířka nebudou instalována, protože nejsou v protipožární

úpravě. SDK kufr bude uzavřen.

 

2. Název problematiky - Protipožární ucpávka stoupačky mezi rozvaděč (v podlaze)

 

  
 

 

 

  
 

 

  

  
 

 

 

  

  
 

 

 

   
 

 

 

 

Zdůvodnění Protipožární ucpávka stoupačky mezi stávajícími rozvaděčí nebyla součásti

|položkověho rozpočtu.
7 39400 KČ

Vyjádření AD Protipožární ucpávka stoupačky mezi rozvaděčí nebyla součástí položkového

rozpočtu z duvodu chybně komunikace mezi autorem PD a rozpočtářem Na nutnost montáže

ucpávky bylo upozornéno v technické zprávě

3. Název problematiky - Protipožární ucpávka SDK - rozvaděče (oboustranná)

Zduvodnění' Protipožární ucpávka SDK - rozvaděče (oboustranná) - nebylo součástí
_

položkového rozpočtu
12 953,79 KC

Vyjádření AD Protipožární ucpávka meZí SDK a rozvaděči nebyla součástí položkověho rozpočtu

ani technicke zprávy Bylo opomenuto autorem PD

4. Název problematiky - Požární krytí SDK hlavního přívodu ""

Zduvodnění. Nepruchodnost stávajíCí trasy - krytí nebylo součástí polozkověho rozpočtu 15 581.80 Kč

Vyjádření AD“ Nepruchodnost stávající trasy se nedá dopředu odhadnout V mnoha případech

lze stávající trasu využít. na tomto domě se to nepovedlo a bylo nutno vybudovat trasu novou

5. Název problematiky - Dokončovací práce, ostatní

Zdůvodnění“ Sokl do výšky 1,3 m podmaíováni barevnou barvou a válečkování - v rozpočtu

uvedeno 192 m2, skutečná výměra je 270 m2, rozdíl 78 mzjako VCP 3 82290 Kč

Vyjádření AD Bylo provedeno přeměření ploch soklu na základě upozorněni zhotovitele a bylo

Zjísténa chyba ve výpočtu ploch uvedených ve výměře rozpočtu PD (chyběly výměry vstupnich

prostoru předního a zadního vstupu)

& Název problematiky - Elektroinstalace

ZdíJvodnění Nedostatečně množství kabelu v položkověm rozpočtu k ochrannému pospojování

(20m+7m)

202810l<č

Vyjadření AD Z duvodu nutností přeložení hlavniho přívodu (víz Bod 4), byla přeložena také »

přípOjníce hlavního ochranného pospojování (HOP) Tímto došlo k deňcítu metráže tohoto

kabelu

CELKMo čmnráeenbeDPH
v

E d date né é ěp c (c a z )
3657,60 Kc

CELKEM dodatečne Víceprace (cena bez DPH)
4177959 Kč

CELKEM rozdíl (cena bez DPH)
3812209 Kč

 
  vuv NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA: NE  



 

 

Vyjádření ke změně:
 

 

 

 

 

 

AD souhlasím.! „ jméno_ „ a datum

TDS: souhlasim.! jméno_
datum

Zhotovitel: souhlalsimi/ jméno Radim Janáček datum

Objednatel. sroiuiheuaifamsťm, jméno_ datum

 

 


