
HARMONOGRAM PRACÍ:

Po uzavření SOD bude provedena demontáž a převoz sochy do restaurátorského ateliéru.

Pořízení fotodokumentace
Očištění od hrubých nečistot, mytí povrchu
Odstranění krust a biologických usazenin
Odebrání vzorků materiálu pro provedení stra tigrafického rozboru
Zhotovení modelů chybějících částí
Zhotovení forem pro odlití
Odlití chybějících částí a jejich ocizelování
Montáž chybějících částí na sochu
Cizelování, záplatování, tmelení, broušení atd.
Pokud budou nalezeny zbytky barevných nátěrů, bude provedena jejich obnova po konzultaci 
s pracovníky NPÚ
Ošetření vnitřku sochy antikorozními nátěry a nástřiky 
Případné chemické patinování povrchu ( po konzultaci)
Napuštění povrchu restaurátorskými vosky a jejich zaleštění 
Provádění průběžné fotodokumentace 
Vypracování závěrečné restaurátorské zprávy

Veškeré body tohoto harmonogramu budou časově upřesněny po podpisu SOD a provedení 
detailního průzkumu stavu památky. V žádném případě ale jejich provedení nepřekročí časový limit 
4 měsíců, stanovený v této SOD.

V Praze dne 30.10.2023 Za zhotovitele:
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