
Plán výluk na měsíc: ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 48.týden 49.týden 50.týden 51.týden 52.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon
traı č. 503

Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka záhlaví + 2 + záhlaví 7:30 - 27N - 23:59 demontáž starého a montáž nového TV 5 dní MHS
0:00 - 3N - 17:30 demontáž starého a montáž nového TV

Hoštka sudé 7:30 - 5N - 17:30 demontáž starého a montáž nového TV
V.Žernoseky - Litoměřice d.n. 23:35 - 4:35 výstavba TB a TP s konzolemi nad oběma kolejemi, převěšení TV, sypání štěrku

Litoměřice d. n. - V. Žernoseky 8:00 - 73N - 23:59 rekonstrukce traťové koleje, výstavba protihlukové stěny
0:00 - 9N - 18:00 rekonstrukce traťové koleje, výstavba protihlukové stěny

V. Březno - Ústí n. L. Střekov 7:00 - 15:00 kácení stromů, odstraněné křovin
Boletice n. L. - V. Březno 7:00 - 15:00 kácení stromů - svoz dřeva MHS, SVP, UTS60, ŽDJ

V. Březno - Boletice n. L. + Boletice n. L. 2 + část záhlaví 7:00 - 15:00 kácení stromů - svoz dřeva, strojní broušení kolejnic v km 448,400 - 449,560 MHS, SVP, UTS60, ŽDJ
Děčín východ 7:00 - 5N - 17:00 odstranění blátivých míst, výměna pražců

traı č. 527
Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hněvice část záhlaví + 1 8:00 - 14:00 výměna ÚO
Hněvice - Roudnice n. L. + Roudnice n. L. 2 + část záhlaví 8:00 - 14:00 výměna ÚO

celá stanice 0:30 - 4:30 výměna ÚO
1 + část záhlaví 8:00 - 14:00 výměna ÚO
část záhlaví + 2 8:00 - 14:00 výměna ÚO

Bohušovice n.O. + Bohušovice n. O. - Hrobce 8:00 - 12:00 frézování srdcovek výhybek č. 
17:00 - 40N - 24:00 rekonstrukce 2. nástupiště
0:00 - 80N - 17:00 rekonstrukce 2. nástupiště

17:00 - 40N - 24:00 rekonstrukce 1. nástupiště
0:00 - 11N - 17:00 rekonstrukce 1. nástupiště

21:00 - 5:00 montáž TV
23:40 - 4:10 montáž TV

9, 11 + zhl. bohušovické 23:40 - 4:10 montáž TV
Ústí n. L. sever 202 + v.č. 8:00 - 13:00 ruční oprava GPK ve výh.č. 

213 + v.č. 7:00 - 5N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. 
Děčín hl.n. 7:00 - 10N - 17:00 výměna pražců ve 114. SK

traı č. 504
Ústí n.L. jih - Ústí n. L. západ 8:00 - 15:00 broušení kolejnic do profilu AHC

Ústí n.L. Střekov - Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ 2 + v.č. 8:00 - 3N - 16:00

8:00 - 16:00

Ústí n. L. západ 7:00 - 4N - 17:00 , ASP, vým. upevňovade l, odstranění def.vad, svařování ? sv.

95 - 97d + v.č. 7:00 - 7N - 17:00
výměna pražců ve výh.č. 

 v.č. 
603c, 406b, 3a - v.č. 

8:00 - 16:00  v.č. 
Ústí n. L. západ - St.5  po nám.v.č. 8:00 - 15:00 broušení kolejnic do profilu AHC

traı č. 540
Děčín východ + Děčín východ - Benešov n.Pl. záhlaví + část TK 1:30 - 3:30 přeložení nákladu z kamionového návěsu na železniční vůz

traı č. 546
Benešov n. P. - Markvartice 8:00 - 16:00 výměna závorových stojanů PZS v km 13,141 pīesun z 14.11.

Č. Kamenice - Mlýny 8:00 - 5N - 15:00 úprava ovládání a přezkoušení nového PZS v km 26,817; 27,393; 27,777 a 28,624 pīesun z 13.- 16.11.
traı č. 530

Straškov - Libochovice 7:00 - 16:00 sekání porostu + výřez
traı č. 539

Čížkovice - Libochovice 7:00 - 17:30  - podbíjení styků - odstranění porostu

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 11.10.2023 Juránek Pavel, MBA

14.8. doplněno Legenda:
25.8. doplněno S - svařování
30.8. doplněno N - navařování
1.9. doplněno L - lepení

3.10. doplněno A - podbíjení - automat
B - odstranění blátivých míst
P - odstranění porostu

- cyklické broušení výhybek

výměna pražců ve výh.č.  a ve spojce výh.č. 
rozřez kolejnic a úprava UT, svařování ? sv.
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