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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 41933/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Dodatek č. 1  

k dílčí smlouvě č. 23/645200686 

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné 
práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  

 č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 
30.3.2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

XXXXXXXX 
 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti 
                                 Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.   

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na 
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  
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1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena 
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200686 vystavené dne 
12.10.2023, ke které došlo dne 12.10.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“) 

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy 
s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou 
smluvních stran. 

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu. 

2. Změny dílčí smlouvy  

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 887 384,70. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.  

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních,  
z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích 
dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a 
datu uzavření. 

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své 
podpisy. 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

        Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku       
2. Změnový rozpočet 

 

V Praze dne 10.11.2023               V Praze dne 10.11.2023           V Praze dne 10.11.2023                        
   

Objednatel                                  Zhotovitel                               Zhotovitel 
 

Jan Ticháček, v.r.                         JUDr. Petr Sodomka, v.r.         Kristýna Gregorová, v.r. 

………………………………………               ………………………………………      ……………………………………… 

Jan Ticháček                              JUDr. Petr Sodomka             Kristýna Gregorová 
   
Přednosta SPS                             Obchodní ředitel                     Obchodní vedoucí oblasti 
Oblastní ředitelství Praha              STRABAG Rail a.s.                 STRABAG Rail a.s.  
              
     
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 

 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku 
 
 
Název zakázky: „Beroun ON - sklad ST“ 

Označení/číslo původní objednávky: 23/645200686 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Iniciátor změny:  zhotovitel , investor 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):  793 199,83 Kč 

 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí  163 448,58 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí  -69 263,71 Kč z ceny dle SOD. 
 
Cena celkem po změně činí 887 384,70 Kč. 
 

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒ 

 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒ 
 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☒z před schválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

 
 
 
 

Rekapitulace ZL. č. 1 

 

Beroun ON - sklad ST 

 

 

Název objektu Cena před ZL Vícepráce Méněpráce
Cena po změně 

celkem

Beroun ON - sklad ST 793 199,83 Kč 163 448,58 Kč -69 263,71 Kč 887 384,70 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



 

 

 

 

 

          

 

 

 

                   

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X 

ZAMÍTÁM ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 

 
 
 
 

1) Zhotovitel:      Doporučuji X Nedoporučuji☐ 

 
 
 
Jméno: XXXXXX             Datum: 10.11.2023  Podpis: XXXXX 
 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
  
Jméno: XXXXXX              Datum: 10.11.2023 Podpis: XXXXX 

  
 

3) Stanovisko rozpočtář:     Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
Jméno: XXXXXX               Datum: 10.11.202 Podpis: XXXXX 
 

4) Statutární zástupce investora:   Schvaluji X Neschvaluji☐ 
 
 
Jméno: Jan Ticháček     Datum: 10.11.2023 Podpis: Jan Ticháček, v.r. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 113 963,69

94 184,87 19 778,8221,00%
0,00 0,0015,00%

ZL
Beroun ON - sklad ST_ZL

94 184,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

197 772,78163 448,58VCP Vícepráce

94 184,87 113 963,69

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-83 809,09-69 263,71MP Méněpráce

Beroun ON - sklad ST_ZL

10. 11. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -69 263,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -69 263,71 21,00% -14 545,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -83 809,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Beroun ON - sklad ST_ZL

MP - Méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -69 263,71

PSV - Práce a dodávky PSV -67 574,36

    767 - Konstrukce zámečnické -67 574,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -1 689,35

MP - Méněpráce

Beroun ON - sklad ST_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -69 263,71

D PSV Práce a dodávky PSV -67 574,36

D 767 Konstrukce zámečnické -67 574,36

1 K 767211313R
Montáž venkovního kovového schodiště rovného 
kotveného do betonu, včetně oboustr. zábradlí

m -11,000 3 000,00 -33 000,00

2 M 5534201R
schodiště venkovní přímé, schodnice pororošt PZ, s 

oboustr. zábradlím,  11 stupňů
kus -1,000 34 000,00 -34 000,00

3 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% -670,000 0,86 -574,36

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -1 689,35
4 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % 2,500 -675,74 -1 689,35

Beroun ON - sklad ST_ZL

MP - Méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 448,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 163 448,58 21,00% 34 324,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 197 772,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Beroun ON - sklad ST_ZL

VCP - Vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 448,58

HSV - Práce a dodávky HSV 139 344,65

    2 - Zakládání 616,01

    4 - Vodorovné konstrukce 36 343,49

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 417,87

    997 - Přesun sutě 97 518,06

    998 - Přesun hmot 4 449,22

PSV - Práce a dodávky PSV 15 671,04

    767 - Konstrukce zámečnické 10 657,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 013,63

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 446,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 986,55

VCP - Vícepráce

Beroun ON - sklad ST_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 163 448,58

D HSV Práce a dodávky HSV 139 344,65

D 2 Zakládání 616,01

1 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 0,445 1 384,30 616,01

VV 0,1*1*(3,95+0,5) 0,445
VV Součet 0,445

D 4 Vodorovné konstrukce 36 343,49

2 K 433351131
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 
m

m2 14,900 574,68 8 562,73

VV 1*0,5*0,5+1*3,95+11*0,25+11*0,3+2*4,25*0,5+2*1*0,2 14,900
VV Součet 14,900

3 K 433351132
Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 
do 4 m

m2 14,900 113,67 1 693,68

4 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,050 3 340,10 6 847,21

VV 4,45*0,2+0,5*0,5*2+11*0,3*0,2 2,050
VV Součet 2,050

5 K 430361321
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 11 375

t 0,410 46 926,50 19 239,87

VV 2,05*0,2 0,410
VV Součet 0,410

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 417,87

6 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení povrchu

m3 2,050 203,84 417,87

D 997 Přesun sutě 97 518,06
7 K 997006002 Strojové třídění stavebního odpadu t 137,000 107,95 14 789,15

8 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 137,000 106,05 14 528,85

9 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 685,000 8,38 5 740,30

10 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 370,000 7,75 2 867,50

11 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 137,000 434,98 59 592,26

D 998 Přesun hmot 4 449,22

12 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 6,673 666,75 4 449,22

D PSV Práce a dodávky PSV 15 671,04

D 767 Konstrukce zámečnické 10 657,41
13 K 767220550 Montáž zábradlí osazení samostatného sloupku kus 5,000 224,79 1 123,95

14 M 55283907
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

60,3x6,3mm
m 8,250 375,92 3 101,34

15 K 767220220
Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou 
konstrukci hmotnosti přes 15 do 25 kg

m 5,550 335,92 1 864,36

VV 3,95+0,5+0,5+0,3+0,3 5,550
VV Součet 5,550

16 K 767220191
Příplatek k montáži zábradlí z trubek za vytvoření 
ohybu

kus 2,000 234,32 468,64

17 M 14011030
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

51x6,3mm
m 12,210 328,30 4 008,54

18 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 105,668 0,86 90,58

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 013,63

Beroun ON - sklad ST_ZL

VCP - Vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 4,113 49,91 205,28

VV 1,813+2,3 4,113
VV Součet 4,113

20 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 4,113 93,35 383,95

21 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 4,113 83,19 342,16

22 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 4,113 85,09 349,98

23 K 783901451 Zametení betonových podlah před provedením nátěru m2 9,250 3,23 29,88

VV 0,5*0,5+11*(0,3+0,2)+11*2*0,3*0,2+(3,95+0,5)*2*0,2+2*1*0,2 9,250

VV Součet 9,250

24 K 783933171 Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah m2 9,250 121,29 1 121,93

25 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 9,250 219,71 2 032,32

26 K 783997151
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
protiskluznou úpravu

m2 9,250 43,88 405,89

27 K 783997165
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
vodorovné značení š přes 100 do 150 mm

m 2,000 71,12 142,24

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 446,34
28 K HZS1441 Hodinová zúčtovací sazba svářeč hod 6,000 301,63 1 809,78

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletace zábradlí na místě

29 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 8,000 329,57 2 636,56

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletace zábradlí na místě

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 986,55
30 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % 2,500 1 594,62 3 986,55
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