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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 41981/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Dodatek č. 1  

k dílčí smlouvě č. 23/645200509 

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné 
práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  

 č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 
30.3.2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti 
                                 Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.   

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na 
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  
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1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena 
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200509 vystavené dne 
03.08.2023, ke které došlo dne 03.08.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“) 

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy 
s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou 
smluvních stran. 

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu. 

2. Změny dílčí smlouvy  

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 1 893 871,29. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.  

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních,  
z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích 
dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a 
datu uzavření. 

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své 
podpisy. 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

        Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku       
2. Změnový rozpočet 

 

V Praze dne  10.11.2023              V Praze dne 10.11.2023     V Praze dne 10.11.2023  

 
Objednatel                                  Zhotovitel                               Zhotovitel 
 

Jan Ticháček, v.r.                         JUDr. Petr Sodomka,v.r.          Kristýna Gregorová, v.r. 

………………………………………               ………………………………………      ……………………………………… 

Jan Ticháček                              JUDr. Petr Sodomka             Kristýna Gregorová 
   
Přednosta SPS                             Obchodní ředitel                     Obchodní vedoucí oblasti 
Oblastní ředitelství Praha              STRABAG Rail a.s.                 STRABAG Rail a.s.  
              
     
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 

 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku 
 
 
Název zakázky: „Městečko u Křivoklátu - oprava objektu“ 

Označení/číslo původní objednávky: 23/645200509 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Iniciátor změny:  zhotovitel , investor 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):  1 944 637,44 Kč 

 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí  65 600,60 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí  -116 366,75 Kč z ceny dle SOD. 
 
Cena celkem po změně 1 893 871,29 Kč. 
 

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒ 

 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒ 
 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☒z před schválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

 
 
 
 

Rekapitulace ZL. č. 1 

 

Městečko u Křivoklátu - oprava objektu 

 

Název objektu Cena před ZL Vícepráce Méněpráce
Cena po změně 

celkem

Městečko u Křivoklátu - oprava objektu 1 944 637,44 Kč 65 600,60 Kč -116 366,75 Kč 1 893 871,29 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                  



 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X     

ZAMÍTÁM ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 

 
 
 
 

1) Zhotovitel:      Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 
 
 
Jméno: XXXXXXX       Datum: 10.11.2023     Podpis .................................. 
 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: XXXXXXX      Datum: 10.11.2023     Podpis .................................. 

  
 

3) Stanovisko rozpočtář:     Doporučuji☐ Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: XXXXXXX               Datum: 10.11.2023     Podpis ..................................  
 
 

4) Statutární zástupce investora:   Schvaluji☐ Neschvaluji☐ 
 
 
Jméno: XXXXXXXX     Datum:  10.11.2023    Podpis ..................................  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -61 427,04

-50 766,15 -10 660,8921,00%
0,00 0,0015,00%

ZL
Městečko u Křivoklátu - oprava objektu_ZL

-50 766,15

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

79 376,7365 600,60VCP Vícepráce

-50 766,15 -61 427,04

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-140 803,77-116 366,75MP Méněpráce

Městečko u Křivoklátu - oprava objektu_ZL

10. 11. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -116 366,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -116 366,75 21,00% -24 437,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -140 803,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Městečko u Křivoklátu - oprava objektu_ZL

MP - Méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -116 366,75

HSV - Práce a dodávky HSV -21 951,35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -2 390,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 548,12

    998 - Přesun hmot -12,83

PSV - Práce a dodávky PSV -85 818,91

    741 - Elektroinstalace - silnoproud -7 856,76

    742 - Elektroinstalace - slaboproud -8 294,58

    765 - Krytina skládaná -5 493,29

    767 - Konstrukce zámečnické -22 932,71

    783 - Dokončovací práce - nátěry -41 241,57

M - Práce a dodávky M -6 876,78

    21-M - Elektromontáže -6 876,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -1 719,71

MP - Méněpráce

Městečko u Křivoklátu - oprava objektu_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -116 366,75

D HSV Práce a dodávky HSV -21 951,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -2 390,40

1 K 628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí 
mostů hmotnosti do 100 kg (štítová okna)

kg -72,000 33,20 -2 390,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 548,12
2 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -441,466 14,09 -6 220,26

3 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 -39 731,940 0,23 -9 138,35

4 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -441,466 9,49 -4 189,51

D 998 Přesun hmot -12,83
5 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t -0,010 1 282,70 -12,83

D PSV Práce a dodávky PSV -85 818,91

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -7 856,76

6 K 741370001-1
Montáž prosvětleného nápisu označení stanice max. 6 
m jednostranného

kus -1,000 3 100,00 -3 100,00

7 K 741372066
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 
reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů

kus -2,000 197,49 -394,98

8 M 348350R Led reflektor 2100lm 4000K kus -2,000 1 219,20 -2 438,40

9 K 741372154
Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se 
zapojením vodičů

kus -1,000 373,38 -373,38

10 M 3483500R
svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt 3600lm 

4000K
kus -1,000 1 550,00 -1 550,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud -8 294,58

11 K 742110506
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných univerzálních s víčkem

kus -2,000 64,14 -128,28

12 M 34571563
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s 

víčkem a svorkovnicí
kus -2,000 111,13 -222,26

13 K 742124002
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 
rozvody do trubky

m -280,000 17,78 -4 978,40

14 M 34121266
kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu 

plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e
m -336,000 8,70 -2 923,20

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: F/UTP, průměr kabelu 5mm

VV -280*1,2 "Přepočtené koeficientem množství -336,000
VV Součet -336,000

15 K 998742203
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 
24 m

% -82,521 0,51 -42,44

D 765 Krytina skládaná -5 493,29

16 K 765115011
Montáž keramické speciální tašky (větrací, 
protisněhové,prostupové) drážkové velkoformátové (do 
12 ks/m2) na sucho

kus -1,000 24,00 -24,00

17 M 59660411
taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 

ks/m2) prostupová s anténním nástavcem
kus -1,000 2 152,65 -2 152,65

VV -0,970873786407767*1,03 "Přepočtené koeficientem množství -1,000

VV Součet -1,000

18 K 765115253 Montáž držáku satelitní antény pro keramickou krytinu kus -1,000 275,59 -275,59

Městečko u Křivoklátu - oprava objektu_ZL

MP - Méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 M 59660253
držák satelitní antény D 48mm rozteč krokví 500-

950mm
kus -1,000 2 838,45 -2 838,45

VV -0,970873786407767*1,03 "Přepočtené koeficientem množství -1,000

VV Součet -1,000

20 K 998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 24 m

% -52,910 3,83 -202,60

D 767 Konstrukce zámečnické -22 932,71

21 K 767610116
Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva 
plochy do 1,5 m2

m2 -2,000 508,15 -1 016,30

22 M 553OK
dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava - 

tahokov
kg -14,501 102,77 -1 490,27

23 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 -14,580 156,44 -2 280,90

24 M 553mříž repase stávajících mříží m2 -14,575 513,87 -7 489,66

25 M 13010358-1

bezpečnostní mříže dveřní s nadsvětlíkem - otvíravé 

(rám ocel pásová, výplň ocel kulatá hlazená) včetně 

dveřního kování (klika, zámek, vložka)

m2 -2,970 3 500,00 -10 395,00

26 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% -226,721 1,15 -260,58

D 783 Dokončovací práce - nátěry -41 241,57
27 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 -14,584 40,34 -588,32

28 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 -14,584 47,68 -695,37

29 K 783306807
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů

m2 -8,333 95,66 -797,13

30 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

m2 -14,575 107,30 -1 563,90

31 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 -14,585 89,43 -1 304,34

32 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 -14,585 78,18 -1 140,26

33 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 -14,585 80,39 -1 172,49

34 K 783342101
Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí 
polyuretanovým tmelem

m2 -14,575 82,04 -1 195,73

35 K 783826655-1
Hydrofobizační transparentní zpevňující nátěr lícového 
zdiva z měkkého kamene - sokl

m2 -36,682 250,00 -9 170,50

36 K 783826655-2
Hydrofobizační transparentní zpevňující nátěr lícového 
zdiva z tvrdého kamene - sokl

m2 -121,095 195,00 -23 613,53

D M Práce a dodávky M -6 876,78

D 21-M Elektromontáže -6 876,78

37 K 210203901
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových 
nebo venkovních na výložník nebo dřík

kus -1,000 347,98 -347,98

38 M 347740R Led Svítidlo 4500lm 4000K kus -1,000 4 363,00 -4 363,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: MODUS LVX4500NO4V1/NDV60

39 K 210204100
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných hmotnosti do 35 kg

kus -1,000 685,80 -685,80

40 M 10000691R Výložník na zeď JZP 1-500 kus -1,000 1 480,00 -1 480,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -1 719,71
41 K VRN_R4 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč % -1,500 1 146,47 -1 719,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 600,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 65 600,60 21,00% 13 776,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 376,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 600,60

HSV - Práce a dodávky HSV 19 241,66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 137,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 224,90

    998 - Přesun hmot 2 879,66

PSV - Práce a dodávky PSV 45 389,47

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 511,15

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 410,35

    767 - Konstrukce zámečnické 9 476,36

    783 - Dokončovací práce - nátěry 27 991,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 969,47

VCP - Vícepráce

Městečko u Křivoklátu - oprava objektu_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 65 600,60

D HSV Práce a dodávky HSV 19 241,66

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 137,10

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,320 351,16 112,37

VV 0,4*0,8 0,320
VV Součet 0,320

2 K 612325122
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š 
přes 150 do 300 mm

m2 0,320 603,89 193,24

3 K 612325122R Příplatek za modelování omítky (imitace kamene) kus 1,000 500,00 500,00

4 K 637111111 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním m2 3,600 92,08 331,49

VV 0,3*12 3,600
VV Součet 3,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 224,90

5 K 974029167
Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 
300 mm

m 0,800 468,63 374,90

6 K 985223210R
Úprava osazení kamenných schodnic (nášlapná výška 
dle normy)

kus 3,000 4 950,00 14 850,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 998 Přesun hmot 2 879,66
7 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 2,245 1 282,70 2 879,66

D PSV Práce a dodávky PSV 45 389,47

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 511,15
8 K 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 157,777 16,95 2 674,32

VV sokly
VV 36,682+121,095 157,777
VV Součet 157,777

9 M 58585000 adhezní můstek pro savé i nesavé podklady kg 28,670 129,00 3 698,43

10 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m

% 63,728 2,17 138,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 410,35
11 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 31,959 44,13 1 410,35

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1,61kg/m

D 767 Konstrukce zámečnické 9 476,36

12 K 767891901-1

Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - historický 
plastický nápis na fasádě "MĚSTEČKO U 
KŘIVOKLÁTU" - vyčištění, doplnění materiálu, 
zpevnění, povrchová úprava, montáž na hotovou 
fasádu

soubor 0,500 15 205,18 7 602,59

13 K 767996801-1
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním - 2x historický plastický nápis na fasádě 
"MĚSTEČKO U KŘIVOKLÁTU"

soubor 0,500 2 800,95 1 400,48

14 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 411,790 1,15 473,29

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 991,61

Městečko u Křivoklátu - oprava objektu_ZL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 783827505 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr lícového zdiva m2 157,770 168,91 26 648,93

16 K 783827509
Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru lícového 
zdiva za biocidní přísadu

m2 157,777 8,51 1 342,68

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 969,47
17 K VRN_R4 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč % 1,500 646,31 969,47
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