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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 42195/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Dodatek č. 1  

k dílčí smlouvě č. 23/645200514 

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné 
práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  

 č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 
30.3.2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

XXXXXXXXXXXX 
 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti 
                                 Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.   

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na 
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  
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1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena 
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200514 vystavené dne 
03.08.2023, ke které došlo dne 03.08.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“) 

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy 
s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou 
smluvních stran. 

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu. 

2. Změny dílčí smlouvy  

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 1 892 641,00. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.  

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních,  
z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích 
dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a 
datu uzavření. 

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své 
podpisy. 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

        Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku       
2. Změnový rozpočet 

 

V Praze dne 14.11.2023               V Praze dne 14.11.2023           V Praze dne 14.11.2023   
  

Objednatel                                  Zhotovitel                               Zhotovitel 
 

Jan Ticháček, v.r.                         JUDr. Petr Sodomka, v.r         Kristýna Gregorová, v.r. 

………………………………………               ………………………………………      ……………………………………… 

Jan Ticháček                              JUDr. Petr Sodomka             Kristýna Gregorová 
   
Přednosta SPS                             Obchodní ředitel                     Obchodní vedoucí oblasti 
Oblastní ředitelství Praha              STRABAG Rail a.s.                 STRABAG Rail a.s.  
              
     
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 

 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku 
 
 
Název zakázky: „Kralupy nad Vltavou – oprava vodovodní přípojky“ 

Označení/číslo původní objednávky: 23/645200514 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Iniciátor změny:  zhotovitel , investor 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):  2 369 612,22 Kč 

 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí  0 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí  -476 971,22 Kč z ceny dle SOD. 
 
Cena celkem po změně 1 892 641,00 Kč. 
 

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒ 

 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒ 
 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☒z před schválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

 
 
 
 

Rekapitulace ZL. č. 1 

 

Kralupy nad Vltavou – oprava vodovodní přípojky 

 

 

Název objektu Cena před ZL Vícepráce Méněpráce
Cena po změně 

celkem

KRALUPY NAD VLTAVOU - OPRAVA VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKY

2 369 612,22 Kč 0,00 Kč -476 971,22 Kč 1 892 641,00 Kč
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



 

 

 

 

 

          

 

 

 

                   

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X 

ZAMÍTÁM ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 

 
 
 
 

1) Zhotovitel:      Doporučuji X Nedoporučuji☐ 

 
 
 
Jméno: XXXXXXXX      Datum: 14.11.2023 Podpis XXXXXXX 
 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: XXXXXXXXX     Datum: 14.11.2023 Podpis XXXXXXXX 

  
 

3) Stanovisko rozpočtář:     Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: XXXXXXXXX     Datum: 14.11.2023 Podpis XXXXXXXX  
 
 

4) Statutární zástupce investora:   Schvaluji X Neschvaluji☐ 
 
 
Jméno: Jan Ticháček     Datum: 14.11.2023 Podpis Jan Ticháček, v.r.  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -577 135,18

-476 971,22 -100 163,9621,00%
0,00 0,0015,00%

ZL
KRALUPY NAD VLTAVOU - OPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY_ZL

-476 971,22

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-577 135,18-476 971,22MP méněpráce

-476 971,22 -577 135,18

KRALUPY NAD VLTAVOU - OPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY_ZL

13. 11. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -476 971,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -476 971,22 21,00% -100 163,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -577 135,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRALUPY NAD VLTAVOU - OPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY_ZL

MP - méněpráce
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -476 971,22

HSV - Práce a dodávky HSV -472 248,74

    1 - Zemní práce -243 717,62

    4 - Vodorovné konstrukce -6 572,25

    5 - Komunikace pozemní -82 223,10

    8 - Trubní vedení -10 532,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -24 654,60

    997 - Přesun sutě -97 696,03

    998 - Přesun hmot -6 852,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -4 722,48

MP - méněpráce

KRALUPY NAD VLTAVOU - OPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -476 971,22

D HSV Práce a dodávky HSV -472 248,74

D 1 Zemní práce -243 717,62

1 K 113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 -90,000 58,93 -5 303,70

2 K 113107530
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 -90,000 157,48 -14 173,20

3 K 113107542
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při 
překopech strojně pl přes 15 m2

m2 -90,000 67,31 -6 057,90

VV "rýha" 
VV -314*1"původní odhad" -314,000
VV 224*1"skutečnost" 224,000
VV Součet -90,000

4 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 -117,000 288,93 -33 804,81

VV "rýha" 
VV -314*1*1,3 -408,200
VV 224*1*1,3 291,200
VV Součet -117,000

5 K 141721211
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 
zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m -31,000 850,90 -26 377,90

VV původní
VV -55 -55,000
VV skutečnost
VV 24 24,000
VV Součet -31,000

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 -234,000 88,27 -20 655,18

VV "rýha"
VV -(314*1,3)*2 -816,400
VV (224*1,3)*2 582,400
VV Součet -234,000

8 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 -234,000 52,64 -12 317,76

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 -117,000 102,87 -12 035,79

VV -117 -117,000
VV Součet -117,000

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 -117,000 179,07 -20 951,19

VV výkopek
VV -117 -117,000
VV Součet -117,000

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -117,000 13,21 -1 545,57

14 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t -30,790 984,25 -30 305,06

VV původní odhad
VV -613,19 -613,190
VV skutečnost
VV 582,4 582,400
VV Součet -30,790

15 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 -91,600 179,07 -16 402,81

VV původní odhad
VV štěrkopísek
VV -(352,2+97,8) -450,000
VV Mezisoučet -450,000
VV skutečnost
VV (291,2+67,2) 358,400

KRALUPY NAD VLTAVOU - OPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY_ZL

MP - méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 358,400
VV Součet -91,600

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 -91,600 13,34 -1 221,94

17 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí

m3 -61,000 112,40 -6 856,40

VV původní odhad
VV -352,2 -352,200
VV Mezisoučet -352,200
VV skutečnost
VV 291,2 291,200
VV Mezisoučet 291,200
VV Součet -61,000

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný t -103,700 188,60 -19 557,82

VV -61*1,7 -103,700
VV Součet -103,700

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 -27,000 144,78 -3 909,06

VV -314*1*0,3"původní odhad" -94,200
VV 224*1*0,3"skutečnost" 67,200
VV Součet -27,000

20 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t -45,900 266,70 -12 241,53

VV -27*1,7 -45,900
VV Součet -45,900

D 4 Vodorovné konstrukce -6 572,25
21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -9,000 730,25 -6 572,25

VV "rýha" 
VV -314*1*0,1"původní odhad" -31,400
VV 224*1*0,1"skutečnost" 22,400
VV Součet -9,000

D 5 Komunikace pozemní -82 223,10
24 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 -90,000 169,55 -15 259,50

25 K 567121114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) 
tl 150 mm

m2 -90,000 254,64 -22 917,60

26 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 -90,000 25,84 -2 325,60

27 K 577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 -90,000 240,67 -21 660,30

28 K 577145111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 -90,000 222,89 -20 060,10

D 8 Trubní vedení -10 532,16

37 K 871181211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm

m -48,000 62,36 -2 993,28

VV -314"původní odhad" -314,000
VV 224+27+15"skutečnost" 266,000
VV Součet -48,000

38 M 28613852
trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným 

pláštěm z PP 50x4,6mm
m -48,000 99,70 -4 785,60

39 M 34141357R vodič signalizační m -48,000 21,08 -1 011,84

40 M
JTA.0013701.UR

S

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm 

s potiskem
m -48,000 3,51 -168,48

48 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m -48,000 19,24 -923,52

49 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m -48,000 13,53 -649,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -24 654,60

61 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m -180,000 73,66 -13 258,80

62 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m -180,000 63,31 -11 395,80

VV "rýha" 
VV -2*314"původní odhad" -628,000
VV 2*224"skutečnost" 448,000
VV Součet -180,000

D 997 Přesun sutě -97 696,03

63 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -36,500 31,56 -1 151,94

VV "původní"-101,5 -101,500
VV "skutečnost"65 65,000
VV Součet -36,500

64 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t -328,500 6,54 -2 148,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV původní
VV -(9*101,5) -913,500
VV skutečnost
VV (9*65) 585,000
VV Součet -328,500

65 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t -58,000 35,37 -2 051,46

VV původní
VV "beton" -84 -84,000
VV "asfalt" -77 -77,000
VV Mezisoučet -161,000
VV skutečnost
VV "beton"54 54,000
VV "asfalt"49 49,000
VV Mezisoučet 103,000
VV Součet -58,000

66 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t -522,000 8,38 -4 374,36

VV původní
VV "10km" -(9*161) -1 449,000
VV Mezisoučet -1 449,000
VV skutečnost
VV 9*103 927,000
VV Mezisoučet 927,000
VV Součet -522,000

67 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t -67,900 116,21 -7 890,66

VV původní
VV -(101,5+84+77) -262,500
VV Mezisoučet -262,500
VV skutečnost
VV (91,6+54+49) 194,600
VV Mezisoučet 194,600
VV Součet -67,900

68 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t -30,000 1 022,35 -30 670,50

VV původní
VV -84 -84,000
VV skutečnost
VV 54 54,000
VV Součet -30,000

69 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t -28,000 1 511,30 -42 316,40

VV původní
VV -77 -77,000
VV skutečnost
VV 49 49,000
VV Součet -28,000

70 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -36,500 194,31 -7 092,32

D 998 Přesun hmot -6 852,98

72 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t -9,901 692,15 -6 852,98

VV původní
VV -64,741 -64,741
VV skutečnost
VV 54,84 54,840
VV Součet -9,901

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -4 722,48
73 K VRN_R5 Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč % -1,000 4 722,48 -4 722,48
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