
D O D A T E K  Č .  1 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek"

Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice

číslo smlouvy zhotovitele: 10/2023 číslo smlouvy objednatele: 8/V Z/2023

8/VZ/2023 D1 Most ev. ě. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice

1.
1. 1.

Smluvní strany
Objednatel (stavebník):

Sídlo:
Zastoupený:

tel:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice 

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
.................... e-mail: sekretariatíújsusik.cz
709 71 641 DIČ: CZ70971641

cadk8eb

Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor BOZP:

Ing. Andrea Jankovcová 
................................................ 
. .................... 
...................

jako „objednatel“ na straně jedné

tel.: .................... 
tel.: ....................
tel.: .................... 
tel.: ....................

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:
tel.:

Reno Šumava stavby s.r.o.
Pražská 326,384 22 Vlachovo Březí
....... ............................ ředitel společnosti
....................

e-mail:

IČO:
ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

...................................................

28138236 DIČ: CZ28138236
zrx3tp2

ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS vČ. Budějovicích, oddíl C, 
vložka 19675, datum zápisu 16. 6. 2011

Zástupce ve věcech smluvních: .................................tel.: ....................

Zástupce ve věcech technických: ............................... tel.:.....................
Odpovědný stavbyvedoucí: ................................ tel.:..................... (č. autorizace 30035)

jako „zhotovitel “ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury ^

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
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'já ď ‘



8/VZ/2023 Dl Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice

2. Předmět dodatku
Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo 
č. objednatele 8/VZ/2023 a č. zhotovitele 10/2023 uzavřené dne 25. 4. 2023 (dále také jen ,,smlouva“) podle 
§ 222 odst. 4 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.
Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění rozsah díla uvedený 
v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:
2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 8/VZ/2023, dále projektovou 

dokumentací „Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice“, ve stupni 
DÚSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 České 
Budějovice, IČO 26087677 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele aktualizovaným o 
soupisy prací dle odsouhlaseného ZL č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, vpl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH
ZL č. 1 -  méněpráce bez DPH
ZL č. 1 -  vícepráce bez DPH

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH
DPH 21 %____________________________

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH

..........................
. ....................... 

....................... 

9 778 072,21 Kč 

2 053 395,16 Kč 

11 831 467,37 Kč

slovy: jedenáctmilionůosmsettřicetjedentisícčtyřistašedesátsedm 37/100 korun českých vč. DPH.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

3. Ostatní ujednání
Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu 
platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku 
řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne 
nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem 
zveřejnění v registru smluv.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury Is d k .li

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné 
vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1

8/VZ/2023_Dl Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice



Změnový list číslo:

Stavba:
Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice

č. SOD objednatele: 8/VZ/2023
č. SOD zhotovitele: 10/2023

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

TDS: ..................................

Projektant: HBP s.r.o., Čechova 395/59,370 01 České Budějovice

Zhotovitel: Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326,384 22 Vlachovo Březí

Předmět změny: Méněpráce - Vícepráce

Popis změny: Soupis provedených prací se ponižuje o neprováděné práce, tzv. méněpráce. Do těchto méněprací patři:
SO 201-Most:
ool. č. 21.22,29. 31 58 85

Soupis provedených práci se zároveň navvšuie o práce prováděné nad rámec rozpočtu, tzv. viceoráce. Do těchto viceoraci patři: 
SO 201 - Most:
Nové položky dle přílohy č.1

Návrh ocenění: cena celkem

Cena dle SOD:

Méněpráce dle Z L 1

Vícepráce dle Z L 1

Cena po změně:

Celkem bez DPH . ......................
DPH 21% . ......................
Celkem vč. DPH .........................

Celkem bez DPH ......................
DPH 21% ...................
Celkem vč. DPH ......................

Celkem bez DPH .....................
DPH 21% ...................
Celkem vč. DPH .....................

Celkem bez DPH . ......................
DPH 21% . ......................
Celkem vč. DPH .........................



Aspe
3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Dat ########
Strana: 1 
Čas 12:17:31

Stavba:
Objekt:

21 115 00, Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice 
SO 201, Most

Rozpočet: SO 201, Most

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 - Zemní práce
21 11120 odstraněn! křovin

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
M2 -20,000 ........ .. ...........

22 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

KUS -2,000 . ........... .. ...........

29 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN 
bude čerpáno dle skutečnosti
POZN.: Pol. vykázána nad rámec pol. výkopů - zvýšené náklady na zabezpečení 
pracovního místa v korytě potoka.

HOD -1 650,000 ........ ...............

31 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M 
montáž, údržba, demontáž

M -10,000 . ........... ...............

Celkem .................

2 - Základy
58 264428 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 600MM 

vrty do tř. IV.
vč. odvozu na recyklační středisko TS Tábor (30km)

M -35,000 . ........... ...............

59 223325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 47,210 . ........... ................

60 22436 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI T 3,004 .............. ..............

61 264227 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM M 168,000 .......... ................

Celkem .....................

5 - Komunikace
85 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) 

frézování v tl. 40mm včetně likvidace vyfrézovaného materiálu a dopravy, 
spojovací postřik 0,35kg/m2, nový kiyt ACOl 1 tl. 40mm včetně případných 
zálivek. POZN.: Bude upřesněno při realizaci stavby a fakturováno jen se 
souhlasem investora!

M3 -13,000 . ........... ...............

Celkem .................
Celkem za ................

rozpočet


