
Číslo objednatele: OP/209/SOD/2022/Baz 
Číslo zhotovitele: 28/2022

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této

dokumentaci

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:

Zastoupeno :
Telefon:
Bankovní spojení:

Pověření k jednání ve věcech 
realizace:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Opava
ul. Joži Davida 2, PSČ 747 06 Opava-Kylešovice

Komerční banka a.s., Opava 
číslo účtu 22036821/0100

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:

Se sídlem:
Tel :
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení :

Geoengineering spol. s r. o.
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

47668121
CZ47668121
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888 
ČSOB, a.s.
číslo účtu: 153269529/0300

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:
Pověřen k jednání ve věcech 
realizace stavby:
(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

II.
1. Smluvní strany dne 14.10.2022 uzavřely smlouvu na: Vypracování projektové

dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: „Rekonstrukce opěrné zdi 
v prostoru křižovatky sil. III/46018 (km 3,596-3,627) a III/46019 (km 2,323-2,435) 
včetně rekonstrukce propustku na silnici III/46019 (km 2,417) v obci Košetice“.

PD, a inženýrská činnost -  „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: 
„Rekonstrukce opěrné zdi v prostoru křižovatky sil. III/46018 (km 3,596-3,627) a III/46019 (km 2,323-2,435) 
včetně rekonstrukce propustku na silnici III/46019 (km 2,417) a propustku v obci Košetice“
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2. Vzhledem k nevyjasněným vlastnickým vztahům ohledně obecní lávky a očekávání 
rozhodnutí obecního zastupitelstva obce Velké Heraltice se smluvní strany dohodly na 
uzavření tohoto dodatku č. 3.

3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. Doba a místo plnění se odstavce 1 .b) a 
l.d) nahrazují textem:
b) projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) dle čl. III, bod 2.3 této 
smlouvy nejpozději do 31. 1. 2024, přičemž 1 paré pracovní verze DUSP předat do 55 týdnů 
od nabytí účinnosti smlouvy,
d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro 
provádění stavby (PDPS) dle čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy do 2 týdnů od vydání 
pravomocného společného povolení (DUSP)

2. Smluvní strany se dále dohodly, že v části C, článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 
1. nahrazuje novým zněním:
1. Příkazník je povinen podat žádost o vydání společného povolení příkazci v tomto termínu:

- žádost o vydání společného povolení nejpozději do 31. 1.2024,
- předání společného povolení ihned po nabytí právní moci tohoto povolení

IV.
1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

V Opavě dne: 0 2 *11' 2023

Správa silnic 
Moravskoslezského kraje 

příspěvková organizace 
středisko Opava

2. 747 06 Opava
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