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Mésto Telé
Revitalizace sidlisté U Stépnického rybnika v Tel&i - I. etapa 10243 00399

A022 00390/7

Dodatek ¢.1
ke smlouvé o dilo na provedeni stavby ,,Revitalizace sidlisté U Stépnického rybnika v Tel&i -

I. etapa" uzaviené dne 2.11.2022

I. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: Mésto Tel¢

Se sidlem: Namésti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tel¢
Zastoupené: Mgr. Vladimirem Brtnikem - starostou mésta
ICO: 00286745
DIC: CZ.00286745
Penézni tstav: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo G&tu: 1466015399/0800

1.2. Zhotovitel: SATES CECHY s.r.o.
Se sidlem: Radkovska 252, 588 56 Tel
Zapis v OR: u KS v Brné, C43099
Zastoupeny: Ing. Ivo Simek, jednatel
ICO: 25172654
DIC: CZ25172654
Penézni Gstav: Ceska spofitelna a.s.
Cislo actu: 2161182/0800

11. PREDMET DiLA
Na zakladé dohody obou smluvnich stran se timto meni zdvazek ze smlouvy o dilo na vefejnou
zakazku ,,Revitalizace sidli§té U Stépnického rybnika v Teli - I. etapa".

Zmény teSené timto dodatkem byly odsouhlaseny zastupcem/zastupci objednatele, autorského
dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich uplny rozsah je dan zménovym
listem s odsouhlasenymi polozkovymi rozpocty, které tvoti nedilnou soucast tohoto dodatku.

IV. CENA ZA DILO
V souladu s odst. 11.11. a uzaviené smlouvy o dilo a na zakladé dohody obou smluvnich stran se

timto méni ¢lanek 1V.1. uzaviené smlouvy o dilo takto:

IV.1. Cena dila je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dilo jako cena nejvySe pfipustna,
platnd po celou dobu vystavby, svyjimkou pfipadii stanovenych vtéto smlouvé o dilo.
Je vyjadfena ocenénim technickych jednotek jednotkovymi cenami v Clenéni dle pfedaného
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.



Mésto Tel
Revitalizace sidlisté U Stépnického rybnika v Tel&i - I. etapa

Polozkovy rozpocet (zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci. dodavek a sluzeb) predlozil
zhotovitel soucasné s nabidkou. Jsou v ném uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené mnozstvi. Nabidnuta
cena dila je povazovana za cenu dila na cely rozsah zadani vefejné zakdzky v rozsahu

polozkového rozpoctu.

Celkova cena dila se timto dodatkem ¢. upravuje, dle uzavieného zménového listu €. 1, ktery
tvoti ptilohu tohoto dodatku ¢. 1. Tento dodatek rovnéz méni polozkovy rozpocet (zhotovitelem
ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb) v souladu s uzavienym zménovym listem ¢. 1

Smluvni cena &ini:

Cena bez DPH: 24 993 396,38 K¢

DPH (21%): 5248 613,24 K¢

Cena s DPH: 30 242 009,62 K¢

Cena dle SOD a dodatku C. 1.

Cena celkem bez DPH : 25 240 652,75 K¢&

DPH(21%): 5300 537,08 K¢

Cena s DPH: 30 541 189,83 K¢

e Ostatni ustanoveni uzaviené smlouvy o dilo se nemeéni a zlstavaji v platnosti.
Tento dodatek ¢. 1 je nedilnou soucasti smlouvy o dilo na provedeni stavby ,,Revitalizace
sidlisté U Stépnického rybnika v Telgi - I. etapa" uzaviené dne 2.11.2022. Dodatek &. 1 je
vyhotoven ve étyfech stejnopisech, dva stejnopisy jsou uréeny pro objednatele a dva pro
zhotovitele.

e Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim tohoto dodatku ¢. 1 v celém rozsahu v Registru
smluv a na Profilu zadavatele.

¢ Dodatek ¢. 1 byl schvalen Radou mésta Telce dne 13.9.2023
e Nedilnou soudast tohoto dodatku ¢. tvofi pfilohy:

o Priloha &. 1 - Zménovy list €.

V Telgidne: 23.9.20473 Vv Telgi dne: 2F A. 2023

s.r. 0,

Teta. DIC: CZ25172654

Objednatel \NK/ Zhotovitel

- 2 - KONTROLOVAL 1



ZMENOVY LIST - cislo 01
Revitalizace sidlisté U Stépnického rybnika v Telti - I. etapaN Stavba:

A
Z Objednatel: Mésto Telé, Namésti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Teli, I€: 00286745

Zhotovitel: SATES CECHY s.r.0., IC: 25172654

Projektant: ARCHOO s.r.o., ico: 29202612

Zména Cislo 1

Zménovy list reflektuje skute¢né provedeni stavby. Ménéprace spocivaji v neprovedenych
'pracich. Viceprace reflektuji skutetné provedené price dle poZadavkl investora na stavbé.

Ade
o nepfedvidatelné zmény vznikié pfi provadéni stavby. Konkrétné:

Zéména povrchu z CMB za ABS.
Pavodné navrieny cementobetonovy kryt (CMB) byl nahrazen asfaltovym povrchem.
'Divodem je umisténi inzenyrskych siti a nemoznost umisténi §achet a vodovodnich uzavér(
mimo CMB. Z tohoto dlvodu doslo k nahrazeni CMB za asfaltovy povrch.

Vvkopek a pasovina u pfikopu
Vychazi ze skuteénosti na stavbé, die skuteéného provedeni byly dopotitény vykopky a

mnoZstvi pasoviny vymezujici komunikace pro pési.
Popis zmény:

Zména opravy schodist z litého terasa na pfirodni kdmen

Vychazi z pozadavkd obéanl v lokalité.

Roziiteni parkovacich ploch z divodu hloubky plynovodu, dodlad2déni u trafa
Pi provadéni praci a zjiSténi pfesné polohy plynovodu v lokalité by podle navrhu byly
umisténi prefabrikaty oddélujici parkovaci mista od zasakovaciho pasu nad plynovodem.
S timto plynafi nesouhlasili a tedy byly mozné dvé varianty. Jednak pfelozka plynu nebo
rozsifeni délky kolmych parkovacich mist a tim umisténi prefabrikatu az za feSeny plynovod.
Vzhledem k tomu, Ze pfelozka plynu by byla vyrazné finanéné naro¢néjsi a blokovala by
terminové stavbu, bylo rozhodnuto o zvétSeni délky parkovacich stini. Dale zména Fesi
dodlazdéni plochy u trafostanice z dGvodu celistvosti revitalizace uzemi.

C Ocenéni feseno: Polozkovym rozpoltem s vygislenim ménépraci a vicepraci
E Uprava smiuvni ceny: 247 256,37 Kt bez DPH

A Viceprace: 2 306 028,13 K& bez DPH

Méngprace: 2058 771,76 KE bez DPH

L rermin provedeni zmeny: 2023
H

[Vliv zmény na doplnéni projektové dokumentace: Ne, bude p¥ipadné fegeno v dokumentaci skuteéného
provedeni stavby

Y Vliv zmény na smluvni termin dokonéeni stavby: Ne

Pfilohy zménového listu: Polozkovy rozpocet €. ZL01

Rozdélovnik: 1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO

P Odsouhlaseni zménového listu a ndkladt zmény.
Of (pro platnost zménového listu postacuje podpis alespon jednoho zéstupce zhotovitele a objednatele, autorského dozoru

T technického dozoru)

Vv Zastupce Jméno a pfijmeni Podpis

Zhotovitel Petr Jahoda
4
E

Bc. Vladimir SvecN Objednatel

Technicky dozor objednatele ing. Arch. Jifi Ondracek aPy
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ZMENOVY LIST

Stavba: 16006TD! - Revitahzace sidlisté U Stépnického rybnika v Tel&

Zménovy list: ZL-001 - Zména povrchu 2 CMB na ABS, vykopek drendiniho pfikopu + pasovina

Misto: Tel Datum. 24.08.2023

Objednatel: Mésto Telt 1g. 00286745
pig: C200286745

Zhotovitel- SATES CECHY s.r 0. iI: 25172654
pic: €Z25172654

Smiuvni rozpotet1] J. cena Cena cetkemP Typ Kod Popis

S

I etapa

50-101.1 Komunikace a zpevnéné plochy

Zména povrchu 2 CMB na ABS, vykopek drendiniho pfikopuZL 2L-001
+ pasovina

-1515,90

HSV Price a dodavky HSV -25 661,60

D1 Zemni price 438 155,40

m3 125 205,13

"wykopek swale" (90,50+59,71+4,95)*3,5 543,060
ww "bilance zemnich praci - nasyp Civil 3D" 125 125,000
ww Soutet 668,060

Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, aviak se sloienim bez

000 do 10 000 m

w "vykopek swale" (90,50+50,71+4,95)°3,5 543,060
Soucet 543,060
Nakladani, skladani a prekiadani neulehlého vykopku nebo sypaniny

3 K 167151102 strojné nakladani, mno#stvi do 100 m3, z horniny tidy tézitelnost Il, m3 543,060 171,27200 93 010,97!

ww Soutet 950,355
D 5 Komunikace pozemni -262 360,00

1% Soucet 845,000
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 {obalované kamenivo

vv "2dména CMB" 845 845,000

vv Soucet 845,000

40 mm

"zéména CMB" 845-37"jednoradek" 808,000
vv Soutet 808,000

m3 543,060 300,00000 162 918,00

i skupiny 4a 5

w "vykopek swale" (90,50+59,71+4,95)*3,5 543,060
ww Soutet

r

Poplatek za uloZeni stavebniho od
950,355 $7021,3060,000004 171201231

J
zeminy a kameni zatfidéného do

950,355

w "zdména CMB" 84S 845,000

6 K 56514¢ stfednézrnné - OKS) s rozprostienim a zhutnénim v pruhu Sifky pies 3m, m2 808,000 372,00000 300 576,00

wv 808,000
7 573191111 Postiik infiltracni kationaktivni emulzi v mnotstvi 1,00 kg/m2 'm2 845000; 26000] 21970,00

Soucet 845,000

[astaitovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostienim a se

9 K 1577134141 izhutnénim
2 modifikovaného asfaltu v pruhu $iFky pfes 3 m, po zhutnéni tl m2 268 256,00

0 K58113121 Kryt cementobetonovy silniénich komunikaci skupiny CB lI tl 20 mm -1056 250,00"
_- --

ww "skladba A CMB" -845 -845,000
Soucet -845,000w

w 845-808 37,000
D 9 Ostatni konstrukce a price, bourani -201 457,00

ww {21°5+7*6} -147,000
wv Soucet -147,000

w {(21°5+7%6) 147,000

Rezani dilatacnich spar v Eerstvém cementobetonovém krytu piiénych ! TT TT TT

4 u == --_

Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za studena v cementobetonovém
13 K 919121111 Zivicném krytu véetné adhezniho natéru s tésnicim profilem pod zahv m -147,000 204,00000 -29 988,00

pro komarky $ifky 10 mm, hloubky 20 mm
=.

vv Soucet

spar v cementobetonovém krytu kluznymi trny
kus

AY -40*19 760,000

2/12vv SoucetTT



ZMENOVY LIST

Stavba: 16006TDi - Revitalizace sidhété U Stépnického rybnika v Telds

Zménovy list: 2L-001 - Zména povrchu z CMB na ABS, vykopek drendiniho pfikopu + pasovina

Misto Telt Datum 24.08.2023

Objednatel Mésto Telé 00286745
oll €200286745

Zhotowitel: SATES CECHY s.r.0 ie. 25172654
bic €225172654

Smluvni rozpotet

S 16006TDI Revitalizace sidli§té U St&pnického rybnika v Teléi

etapa

0 $0-101.1 Komunikace a zpevnéné plochy

+ pasovina
HSV Prace a doddvky HSV -25 661,60

D 1 Zemni prace 438 155,40

1 104 he 187,41600 Be
"vykopek swale" (90,50+59,71+4,95)*3,5 543,060

wv "bilance zemnich praci - nasyp Civil 3D" 125 125,000
A" Soucet 668,060

ww Soutet 543,060

Soutet 543,060

543,06°1,75 950,355
ww Soucet 950,355

0D 5 Komunikace pozemni -262 360,00

"z3ména CMB" 845 845,000
ww Soucet 845,000

Asfaltovy beton vrstva podkiadni ACP 16 (obalované kamenivo
6 K 565145121 stfednézrnné - OKS) s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu Sifky pfes 3 m, m2 808,000 372,00000 300 576,00

Po zhutnéni tl 60 mm
ww "23ména CMB" 845-37" ednofadek" 808,000

Soucet 808,000

[7 x s7310111 Postik infiltraZni kationaktivni emulzi v mnoZstvi 1,00 kg/m2 m2 845,000 26,00000 21970,00
ww "zaména CMB" 845 845,000
ww Soucet 845,000

w "zaména CMB" 845 845,000
w Souéet 845,000

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostienim a se f

9 K 577134141 2hutnénim z modifikovaného asfaltu v prubu Sifky pies 3 m, po zhutnéni tl m2 808,000 332,00000 268 256,00

ww Soucet 808,000

w "skladba A_CMB" -845 -845,000
Soucet -845,000

ww 845-808 37,000
9 Ostatni konstrukce a price, bourani -201 457,00

ww -{21°5+7°6) -147,000
vv Soucet -147,000

ww -(21°5+7%6) -147,000
vw Soucet -147,000

erJr Cena celkem

ZL 71-001
Zména povrchu 2 CMB na ABS, vykopek drendiniho pFikopu -1515,90

nome thidy téZitelnosti Il
m3

eco
300,00000 162918,00

000 do 1000 m

w (90,50+59,71+4,95)*3,5 543,060

Nakladani, skiddani a pfekladani neulehiého vykopku nebo sy

skupinyd4as
w 543,060

1

4 K 171201231
stavebniho odpadu na recyklagni skladce (skladkovné) 60.00000

zeminy a kamen zatfidéného do Katalogu odpadl pod kodem 17 05 04

E 64831111
Podkiad

zeSikodt
$0 srrp a zhutnénim plochy pres 100 m2,

m 845,000 135,00000 114 075,00

--

Postiik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze stiniéni emulze, v mnodstvi
8 573231111 m2 845,000 27,40000 23 153,00

40 mm

w

581131211 1250,00000] -1056 250,00

prostého tl. 10 mm, s vyplnénim a

147,000]

i zalivkou 2a studena v cementobetonovém nebo

3/12



Smluvni rozpotet

K6d pois [VJ] 'Mnoistvi 1. cena Cena celkem

4TE 760,000
vv Soutet -760,000

ww -(21*547%6) -147,000

"skladba ACMB" -845 -845,000
ww Soucet -845,000
D PSV Price a dodéavky PSV 24 145,70

D 767 Konstrukce 'zédmetnické 24 145,70

[presun hmot pro zameénické konstrukee stanoveny 2 hmotnosti 0d

ce Tmo.

VyztuZeni dilatacnich spar v cementobetonovém krytu kluznymi tray
kus -760,000, 135,00000 -102 600,0014 K 919131111

priméru 25 mm, délky S00 mm

K 019131311

_-

-27 195.00m15
Vyztuieni dilatacnich spar v cementobetonovém krytu filigran distanén

{Zebficek) pro uchyceni trnl nebo kotev 185,00000

Soucetww -147,000
m2 845000 2,00000]

_-

-1 690,00"919741 111 Josetien cementobetonové plochy kropenim vodou

35.000
Osazeni skrytého zahradniho obrubniku z ocelové pasoviny 120/8mm a

260.0000
K 916371212 m 017

ocelové trny
35 "doplnéni u chodniku smérem k swale" 35,000

181M 13511116 |ocel Sroka jakost S23SIR 160x8mm 0,368, 33 000,00000 12 144,00
35*10,5/1000 0,368

19 13021032 2275,00M tyc ocelova zebirkova jakost 8St 5005 (10 505} vyztu? do betonu D 10mm t 0,070 32 50,0000
wv 35%0,5/250 "kotveni po cca 0,25m" 0,070

objektech vyiky do 6m
0,439 1 427,57000 626,7020 8767101 jpfesunovaného materidlu vodorovna dopravni vzdélenost doSOmv t

Objednatel:Zhotovitel:

oatuma podpis:

ICO 2517 0une
Datum a podpis:

2

4/12



ZMENOVY LIST

Stavba: 16006TDi - Revitalizace sidlisté U Stépnického rybnika v Tel&

Zmeénovy list: ZL-002 - Zména opravy schodidt z litého terasa na prirodni kémen

Misto Tel Datum 24.08.2023

Objednatel Mésto Tel 1g. 00286745
Dig: CZ00286745

Zhotowitel SATES CECHY s.r o IE: 25172654
€225172654

Smiuvni rozpotet

x J. cena

S 16006TDI Revitalizace sidliZté U Stépnického rybnika v Telti

etapa

0 S0-101.1 Komunikace a zpevnéné plochy

ZL 21-002 Zména opravy schodist z litého terasa na pfirodni kimen -7 908,03

D HSV Price a doddvky HSV 793 156,73

0D 1 Zemni price 3561,55

\Rozebrani dlaZeb a dilcU phi prekopech inZenyrskych siti s pfemisténim
hmot na sklddku na vzdalenost do 3 m nebo s naloienim na dopravni

w 1,3*3,3°3 12,870
w 1,3%3,45 4,485

1,1*3,35 3,685
ww 1,35%3,3 4,455

2,01 2,010
vv Soucet 30,970
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 165 904,20

Zdwo plotovych 2di a podezdivek 2 lomového kamene na maltu z

ww &p 318, 319, 320, 313, 310

1,6%0,7°2°3 6,720
w &p 312,311,327
ww Soutet 18,620
D 4 Vodorovné konstrukce 405 574,40

w ¢ p.327
ww 8*2,3*3 55,200
ww ¢ p.318, 319, 320
ww 33,4 10,200
w ¢p311

7°23 16,100
ww &p310

43,35 13,400
w Ep 312

ww 7°23 16,100
vv ¢p.313
w 12,3 2,300
w tp328
ww Soucet 123,200

wv 123.2 123,200
D5 Komunikace pozemni 107 730,55

w 1,3°3,3*3 12,870
ww 1,3*3,45 4,485
vv 1,1*3,35 3,685
ww 1,35%3,3 4,455
ww 2,01 2,010
ww Soucet 30,970

9M [s8381151 "deska dlazebni tryskana zula 300x300mm tl 20mm "m2 32,51 281000000 9137839,
ww 30,97°1,05 32,519
ww Soucet 32,519
D 9 Ostatni konstrukce a préce, bourani 66 794,00

22 176,00
"odbourani sokiu do roviny tioudtky 15"

wv 3°0,3%3,3°0,15 0,446
ww &p 327

2,484

Mnoistvi Cena celkem[d MJ

a K 113106021 m2 30,970 115,00000 3561,55
prostiedek ruéné komunikaci pro pési s loiem 2 kameniva nebo Zivice a s

1

vyplni spar z betonovych nebo kamentnovych dlazdic, desek nebo tvarovek

w 1,05%3,3 3,465

S K

esdniomm
amend objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, Sitka re m3 ne 891ines 165 oe348re

1,7°0,7*2%5 11,900

o Osazovani schoditovych stupid kamennych s vysparovanim styénych
spar, s provizornim dievénym zabradlim a do¢asnym zakrytim stupnic m 123,200 762,00000 93 878,4034191421K6

prkny na desku, stupid brouienych nebo ledténych
w 3°33 9,900

m 123,200 2 $30,00000] "31 696,00[stupen schodiStovy Zulovy plny 150x300x1000mm rovny tryskany7 M 58388010

Kladeni velkoformatové diaiby pozemnich komunikaci a komunikaci pro

8 K 596811311 30,970 528,00000 16 352,16
péiis loiem z kameniva tt 40 mm, s vyplnénim spar, s hutnénim
brovanim a se smetenim pfebyte¢ného matenidlu ti do 100 mm, velikosts

m2

dlazdic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2
_-

v 1,053.3 3,465

[ 16
!

K [961044111 Bouran 2akladd z betonu prostého m3 5,544 00000000H

vv 8%0,3%2,3°3*0,15 5/12



ZMENOVY LIST

Stavba: 16006TDI Revitalizace sidhité U Stépnického rybnika v Telé
Zménovy list: 21-002 - Zména opravy schodidt z litého terasa na pfirodni kdmen

Misto Tel¢ Datum 24 08.2023

Objednatel Mésto Tel i 00286745
Dig. CZ00286745

Zhotovitel: SATES CECHY sro ie 25172654
CZ25172654

1Smluvni rozpotet

[d rye! Kéd Forts mM} Mnoistvi J. cena i Cena cetkem

S 16006TDI Revitalizace sidli¥t& U Stépnického rybnika v Telti

etapa

0 S0-101.1 Komunikace a zpevnéné plochy

ZL 21-002 Zména opravy schodist z litého terasa na pfirodni kdmen -7 908,03

D HSV Prdce a dodavky HSV 793 156,73

D1 Zemni price 3561,55

hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloienim na dopravni

ww 1,3%3,3*3 12,870
vv 1,3*3,45 4,485

1,1*3,35 3,685
ww 1,35%3,3 4,455
ww 2,01 2,010
ww Soutet 30,970
0 3 Svislé a kompletni konstrukce 165 904,20

1,740,725 11,800
vv Cp. 318, 319, 320, 313, 310
vv 1,6%0,7°2*3 6,720
ww ¢.p 312, 311, 327
w Soucet 18,620
D 4 Vodorovné konstrukce 405 574,40

w 3%33 9,900
ww ¢p 327
ww 8%2,3*3 55,200
ww &p 318, 319, 320
ww 33,4 10,200
w ¢p 311

ww 7°23 16,100
wv ép 310
vv 4%3,35 13,400
ww &p312
ww 72,3 16,100
w ¢p.313
w 1°23 2,300
ww ép328
wo Soucet 123,200"7 Tm 58388010

__
stupen schodiifovy Zulovy piny 150x300x1000mm rovny tryskany m 123200 253000000 311696,00
123.2 123,200

D 5 Komunikace pozemni 107 730,55
TT Kiadeni velkoformatove dlazby pozemnich komunikaci a komunikaci pro T

ww 1,3*3,3°3 12,870
ww 1,3*3,45 4,485
ww 1,1°3,35 3,685
ww 1,35%3,3 4,455
vw 2,01 2,010
2% Soucet 30,970

58381151 deskadlaZebni tryskana Zula 300x300mm tl 20mm mad 32519] 2800000] 9137839]
w 30,97°1,05 32,519
ww Soucet 32,519
D9 Ostatni konstrukce a price, bourdni 66 794,00

[ 16 TK 961044121 [Bouréni zakladd z betonu prostého om 5,544 4000,00000 22 176,00;
w "odbourani sokiu do roviny - tlouitky 15"

0

Rozebrani dlaZeb a dilcl pfekopech inzenyrskych siti s pfemisténim

4 K 113106021 m2 30,970 115,00000 3561,55
prostfedek ruéné komunikaci pro pési s loem z kameniva nebo 2ivice a s

spar z betonovych nebo kameninovych dlaidic, desek nebo tvarovek

4% 1,05*3,3 3,465

Zdvo plotovych dia podezdivek z lomového kamene na maltu z

48211112 nepravidelnych kamen objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, §ifkaspary m3 18,620 8910,00000' 165 904,20K5

__
pres 4 do 10 mm _l 1 i

Osazovani schodidfovych stupnu kamennych s vysparovanim styénych
43416 K spar, H provizornim dievénym zabradlim a do€asnym zakrytim stupnic m 123,200 762,00000 878,40

prkny na desku, stupil brousenych nebo lesténych

8 K 596811311 pédis folem z kameniva tl 40 mm, s vyplnénim spar, s hutnénim,
m2 30,970 528,00000 16 352,16vibrovanim a se smetenim piebyteéného materidlu tl do 100 mm, velikosti

diaidic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

1,05%3,3 3,465
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Smiuvni rozpoiet

¢p327
ww 8%0,3%2,3%3%0,15
ww & p.318, 318, 320
ww 3%0,3%3,4°0,15
w Ep 311

ww 8°0,3%2,340,15
ww ¢p 310
ww 4°0,3%3,35%0,15
w &p312
ww 7%0,3%2,340,15
ww ¢p313

Soucet

vapenocementovou, objemudo 1 m3

1,7°0,7%05°2%s
ww <p 318, 319, 320, 310,313
ww 1,60,7°0,5*3
ww €p 311,312,327

Soucet

[11 Tx [963014949 Bourni selezobetonovych schodnic prefabrikovanych jakékolv délky m

ww 2°33
ww &p327
ww 8°2,3°3
w & p.318, 319, 320
ww 2°34
w é.p311
vv 82,3
wv €.p.310
w 4°3,35
w €.p.312

7°23
ww ¢p313
ww Soucet

D 997 Ptesun suté

12
urovnanim ze sypkych materidll, na vzdalenost do 1 km

t

vv Soucet 26,858

13x ssmazisss

ww 26,858*15
Soucet
Nakldani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu vybouranych

ww 28,96°0,03%2,4
ww 4,69°2,5
ww 116,5%0,112
WW Soucet

2 prostého betonu zatfidéného do Katalogu odpadl pod koédem 17 01 01

Soucet

998 Piesun hmot

"pesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlaidénym dopravni
vadalenost do 200 m jakékolv délky objektu

Préce a doddvky PSV

se

D PSV

D 773 Podlahy z litého teraca

vv "velky schodisté"
ww "stupné" -7%2,4°0,3
ww "plocha" -1,5*3
ww -15,420°5
vv "maly schodiité""
ww "stupné" -3%2,4*0,3
vw "plocha" -1,5*3
ww -9,1°3
wv Soucet

K 773213100 obklady schodiit pfirodnim tym teracem el stupid tl do 20 mm m2
AY "velky schodisté"
ww ""podstupnice"- 8°2,4%0,15
ww "boky" -241,5
ww -5,88%5
ww "maly schodi§té"
vw "podstupnice" -4°2,4%0,15
ww "boky" -2%0,5
ww -31,84*3
wo Soucet

ww -(120,600+133,240)

Cena celkemPopis mMTyp Mn istvi J. cena

ww 3°0,3%3,3°0,15 0,446

2,484

0,459

0,828

0,603

0,725

5,544
__

Bourani zdiva nadzakladového kamenného na maltu vapennou nebo
7,630

5.950

2 000,00000 15 260,0010 K .962022390 m3

1,680

7,630vv
116,500 252,000000 29358,00]
6,600

55,200

6,800

18,400

13,400

16,100

116,500

43592,03

26,858
4.70000)

1334,84
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slofenim a s hrubym

K 997221551K 997221551

26,858ww 26,858

402,870 10,30000 4149.56
--

Vodorovna doprava sutl bez naloZen, ale se slozenim a s hrubym
turovnanim Pfiplatek k cené 2a kaZdy dal3i | zapocaty 1 km pfes 1 km

552,00000 14825,62

402,870
402,870

26,858,hmot
14 K 997221612

2,085
11,725
13,048
26,858

134,00000 3598,97,26,858
Poplatek 2a uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovne)

K '997221861 t15

AY 26,858 26,858
26,858

19 683,04

75,704
26000000

-120,600

19 693.04K t17
i

-801 064,76

-801 064,76

-365 779,801 K 773211221 Obklady schodi3t pfirodnim tym teracem stupfG tl do 25 mm
23bradlim rovnych

m2 3033,00000

-5,040
-4,500

-77,100

-2,160
-4,500

-27,300
-120,600
-133,240 292400000 -389593,76

-2,880
-3,000

-29,400

-1,440
-1,000
95,520
-133,240

-45 691,20-253,8402 K 773219081 Obklady schodist pfirodnim tym teracem Pfiplatek k cenam za kamenicke
m2

opracovani stupnic
180,00000

.253,840
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Smiuvni rozpotet

Kod Cena celkemCP Typ MJ Mnoistvi J. cena

Zhotovitel: iq jObjednatel:7

7SATES

Datum a podpis:
ICO" 25172654, CZ25172654

Datuma podpis:

pH
13

-1
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ZMENOVY LIST

Stavba: 16006TDI - Revitahzace sidhiité U Stépnického rybnika v Teli
Zménovy list: 21-003 - Roziifeni parkovacich ploch z divodu hloubky plynovodu, dodlaidéni u trafa

Misto TelC Datum 24.08.2023

Objednatel: Mésto Telé 1: 00286745
pic: €200286745

Zhotovitel SATES CECHY sro 1: 25172654
Dig: €Z25172654

Smiuvni rozpoéet

HH Minott +

etapa

0 50-101.1 Komunikace a zpevnéné plochy

S 16006 TOI Revitalizace

Roziifent parkovacich ploch z divodu hloubky plynovodu,ZL 21-003
dodlaidéni u trafa

256 680,30

HSV Prdce a doddvky HSV 256 680,30

1 Zemni price 100 181,48
Todstranéni podkiadii nebo krytd strojné plochy jednotlivé pres 50 m2 do

Soutet 75,000
Odstranéni podkladd nebo krytl strojné plochy jednotlivé pies 200 m2

do 200 mm
S* 15"plocha pred trafem" 75,000
Soucet 75,000

na dopravni prostfedek fviEnyeh, o tl. vrstvy pfes 100 do 150 mm )

4*14"plocha pred trafem" 56,000
vw Soucet 56,000

Vytrhani obrub vybouranim oge, s premisténim hmot na skladku na

20 K 113202111 vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z kranikd m 18,000 57,31200 1031,62

14+4 18,000
Soucet 18,000

Dotasné zapiténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopidti ve stavu |

odstranénim zajiitovaci konstrukce, s opotfebenim hmot kabell a f

kabelovych trati z voIné loZenych kabell a to pfes 3 do 6 kabell

200 m2 s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s
m2 75,000 167,90400 12 592,80

naloZenim na dopravni prostiedek 2 betonu prostého, o tl. vrstvy pres 100

do 150 mm
+

5*15"plocha pred trafem™ 75,000

2586,0018 K

Odstranéni podkladl nebo krytl stroyné plochy jednotlivé pies 200 m2

18 K

nebo obrubnikl stojatych
"betonové obruby"

poloze, ve kterych byla na zatatku zemnich praci a to s podepfenim,
vzepfenim nebo vyvéienim, pfip. s ochrannym bednénim, se 2fizenim a m 339,14400, 27 131,52

2%15 ".GD - rozsiféni plochy u trafa" 30,000
SO "Gasnet v AZ - posun obruby stan" 50,000
Soucet 80,000

ow "AZ"(15%5°0,5) 37,500

w "EG.D"
wv {15+15)*0,5%0,5 7,500
ww Soucet 7,500

21 K 122351104 m3 37,500 187,41600: 7028,10

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez

000 do 10
--

56*0,10"podklad asb" 5,600
vv 750,10 "podklad beton plocha u trafa" 7,500
ww "AZ" (15°5%0,5) 37,500
vv Soucet 65,600

i
i5achet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach

w 15%0,6°0,4 "zasyp veden| E.GD"

50*0,6*0,4"odkopavky Gasnet v AZ" 12,000

=.

60.00000 6825.00

-- --

ww 65%1,75

13 K 174152101 objemu do 30 m3 s uloienim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, 132,67200 2 069,68

15,600 9/12
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ZMENOVY LIST

Stavba: 16006TDI - Revitalizace sidisté U Stépnického rybnika v Teli
Zménovy list: 21-003 - Roziifeni parkovacich ploch z divodu hloubky plynovodu, dodididéni u trafa

Misto Tele Datum. 24 08.2023

Objednatel. Mésto Telé iC. 00286745
elle €200286745

Zhotovitel. SATES CECHY s r.0. g. 25172654
ole €Z25172654

S 16006TDI Revitalizace sidlisté U St&pnického rybnika v Telti

on etapa

0 50-1011 Komunikace a zpevnéné plochy

D HSV Préce a dodavky HSV 256 680,30

D1 Zemni price 100 181,48

ww 5*15"plocha pred trafem" 75,000

4°14 plocha pfed trafem" 56,000
vv Soutet 56,000

ww "betonové obruby"
ww 14+4 18,000

poloze, ve kterych byla na zalatku zemnich praci a to s podepienim,

ww 2*15 "E.GD - rozsifini plochy u trafa" 30,000
wv 50 "Gasnet v AZ - posun obruby stani" 50,000

ww "EG D"

vv {15+15)*0,5%0,5 7,500
vv Soutet 7,500

75°0,2 "podkiad HDK" 15,000
56°0,10"podklad asb" 5,600

ww 750,10 "podklad beton plocha u trafa" 7,500
w "AZ" (15°5*0,5) 37,500
ww Soucet 65,600

Soucet 113,750

nal Kéd
pon

ZL ZL-003 256 680,30

aloZentm na dopravni prostiedek 2 betonu prostého, o tl. vrstvy pres 100
do 150 mm

m2 75.000 167,90400 12 592,80

__ _-

Soucet 75,000

na dopravni prostiedek kiviénych, o tl. vrstvy pies 10 do 150 mm

ocol

Docasné zajiiténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu |

119001422 vzepfenim nebo vyvéienim, pFip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a 80,000 339,14400 27 131,52

1

"AZ"(15°5%0,5) 37.500

-- _-

vv 65,6 65,600
_- _-

25 K 171201231 Poplatek 2a ulozeni stavebniho odpadu na recyklacni skladce (sklddkovn
113.750

1

_- _- 1
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Smluvni rozpotet

ww 15°0,6%0,4 "zasyp vedeni E.GD" 3,600
vv 50*0,6*0,4"odkopavky Gasnet v AZ" 12,000
ww Soucet 15,600

Obsypani potrubi strojné sypaninou 2 vhodnych tidy tézitefnostt | a i,

do 3m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez

,prohozeni sypaniny 1

ww 15%0,6%0,4 "zasyp vedeni E GD" 3,600
ww 75%0,6%0,4"2asyp u pFepololenych inZenyrskych siti" 18,000
vw Soucet 21,600

[
15 Istérkopisek netiidény zasypovy To t 38,880 20000000] 7776,00]

wv 15°0,6*0,4 "zasyp vedeni E 6,480
w 75°0,6%0,4"23syp u piepoloienych inzenyrskych siti" *1,8 32,400

Soutet 38,880

5415 75,000
ww Soucet 75,000
D 2 Zakladan{ 6319,23

i Zfizeni vrstvy 2 geotextilie filtraéni, separaéni, odvodfiovaci, 'ochranng,
1 K 213141112 vyztuiné nebo protierozni v roviné nebo ve skionu do 1:5, 3ifky pfes dob m2 94,300 18,71200 1764,54

ww (9,25+9,25+8,80+11,70+9,25)*0,4 "AZ parking 150"" 19,300

D5 Komunikace pozemni 128576,07

ww 5*15 "plocha pfed trafem" 75,000
ww {9,25+9,25+8,80+11,70+9,25)°0,4"vyména AZ parking" 19,300
AY Souiet 94,300

w "skladba Codstavné plochy u pfikopu, ve dvou vrstvach" 18,302 38,600
Soucet 188,600

skupiny 1 ai 4 nebo materialem piipravenym podel vykopu ve vzdalenosti
21,600 177,80800 3 840,65

nd
horney 173

m

w {15*5} "plocha pfed trafem" 75,000

94,300

2 M 42,00000 4 554,69

94,30°1,15 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 108,445

Podk
K 5646511113

zhutr
m2 94,300 130000]

w "doplnéni materialu do AZ"

odk| d ze §térkodrti SO s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl.
K [sess

ww "skladba Bplocha pied trafem, ve dvou vrstvach" 5%15%2 150,000

vv "skladba B" 14,5%4,5
w "skladba Codstavné plochy" 19,3

Soucet
Kladeni dlazby z kostek s provedenim loze do tl. 50 mm, s vyplnénim spar,

drobnych z kamene, do loZe 2 kameniva tézeného

Vv Soucet
28 ™ 58381007 kostka dlazebni ula drobna 8/10 m2 58,800,

ww pr1,05 "2tratné 5%

vv Soucet
1 Kladeni dlaiby z odsekd s provedenim loie do tl. 50 mm, s vyplnénim spar,

8 K 591211115 s dvojim beranénim a se smetenim prebyteéného materialu na krajnici

vv Soucet
>

vv Mezisoucet
ww 19,3%0,05 "ztratné 5%
w Soucet

D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourdni

loge 2 betonu prostého
ww 9%0,3

Soucet

2,7°1,02"2tratné 2%"

D 998 Piesun hmot

Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdénym dopravni
vzdalenost 200 m jakékoliv délky objektu

'Zhotovitel:

ico 25172054, DIC C2257

65,250
19,300
84550

m2 56,000 000000 24 080,00

56,000
56,000

612,00000 35 985,60
58,800
58,800

19,300
19,300

19,300
19,300
0,965

20,265

1912,68

2,754

19690,84

170,000005 K 5649521

27 11 s dvojim beranénim a se smetenim pfebytecného matenidlu na krajnici

m2 0000 8492,00
1 'odsekl z kamene, do loie z kameniva tézeného

m2 20,265 298,00000
vw "skladba C" 19,30

m 27% 756,00

2,700
2,700

58380001 krajnik kamenny iulovy siiniéni 130x200x300-800mm m 2,754 420,00000 1156,68

75,734, 260,00000 19 690,84]

(PEL


