
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785
Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 507 575.12CZK

0.000.0015.00%

Z2022/549-rozd

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

1 245 929.85

Výše daněSazba daně Základ daně
1 245 929.85 261 645.2721.00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Z2022/549-rozd

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant:

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

D3-NSA-

NEZP
Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

28. 6. 2022

Atelier 99 s.r.o.

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

622 230.85514 240.37

-248 845.95 -301 103.60

96 953.8680 127.16

529 465.04437 574.41

293 053.26242 192.78

231 442.02191 274.40

1 245 929.85 1 507 575.12

ZL-18 - Prosklení skyboxů9918

ZL-21 - Úpravy rozvodů EI9921

9921.2
Kabelový rozvod napájení zařízení PK a ventilátoru 
ZOKT
Doplnění zařízení CCTV9921.3

9922 ZL-22 - Komunikace a zpevněné plochy

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Kód Popis

Dodatek č.3 - NÁKLADY NSAD3-NSA-

ZP
ZL-13 - Změna plniva, odpočet testů9913

ZL-17 - Prosvětlení chodeb9917

4 137.983 419.82

33 412.4627 613.60

-342 724.34-283 243.26

-1 021 325.91-844 071.00

-1 142 631.30-944 323.39

1 460 850.13 1 767 628.66

157 369.16 190 416.68

58 394.90 70 657.83

20 794.9817 185.93

10 175.55 12 312.42

9924
ZL-24 - IO 720 - Přeložka slaboproudu - 
NEREALIZOVÁNO

9925 ZL-25 - Odpočet zátopové zkoušky

50 918.38 61 611.24

3 191.97 3 862.28

885 344.27731 689.48

32 002.3626 448.23

300 943.00248 713.22

347 707.79287 361.81

197 993.82 239 572.52

467 711.51386 538.44

8 132.746 721.27

-27 063.85 -32 747.26

9921.1
Demontáž svítidel a úprava rozvodů po demontáži - 
m.č.1.34,1.35,1.37,1.38

9921.2
Kabelový rozvod napájení zařízení PK a ventilátoru 
ZOKT
Doplnění zařízení CCTV9921.3

9921.4 Instalace přívodu napájení VO z trafostanice
ZL-23 - IO 320 - Přeložka vodovodu - 
NEREALIZOVÁNO9923

9917 ZL-17 - Prosvětlení chodeb
9918 ZL-18 - Prosklení skyboxů

ZL-19 - Změna skladby lehkého obvodového pláště - 
plech

9919

ZL-20 - Zřízení tubusů pro ZOKT9920

9921 ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

ZL-12 - Vegetační šachty nad střešní vpusti9912

9913 ZL-13 - Změna plniva, odpočet testů
ZL-14 - Softstartéry pro ZOKT9914

ZL-15 - Akumulační nádoba chladu - zař.4.19915

9916
ZL-16 - Svahované výkopy pro rozvody propojení 
vrtů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -248 845.95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -248 845.95 21.00% -52 257.65

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK -301 103.60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9913 - ZL-13 - Změna plniva, odpočet testů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -248 845.95

1.1 - Provedení a vystrojení vrtů pro tepelné čerpadlo  (9 x 137 bm) -248 845.95

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9913 - ZL-13 - Změna plniva, odpočet testů

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -248 845.95

D 1.1 Provedení a vystrojení vrtů pro tepelné čerpadlo  (9 x 137 bm) -248 845.95

1 K 1.1.14
Bentonitocementová směs o min. vodivosti 0,6 W/mK ( 
např. dle VDI4640/2 bentonit/cem./voda 25/25/50% ) kus -9.00000 17 636.78 -158 731.02

2 K 1.1.15

TRT test - ověřovací zkouška tepelné vodivosti hornin 
v průběhu realizacev rtného pole pro potvrzení závěrů 
porovedeného průzkuzmu a projekčních předpokladů

kus -1.00000 70 804.59 -70 804.59

3 K 1.1.16

Teplotní profily vrtu – měření tepelného gradientu vrtů 
v průběhu realizace vrtného pole pro potvrzení závěrů 
porovedeného průzkuzmu a projekčních předpokladů

kus -1.00000 19 310.34 -19 310.34

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9913 - ZL-13 - Změna plniva, odpočet testů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 127.16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 127.16 21.00% 16 826.70

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 96 953.86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9917 - ZL-17 - Prosvětlení chodeb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 127.16

HSV - Práce a dodávky HSV 7 015.16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 015.16

PSV - Práce a dodávky PSV 73 112.00

    766 - Konstrukce truhlářské 73 112.00

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9917 - ZL-17 - Prosvětlení chodeb

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 127.16

D HSV Práce a dodávky HSV 7 015.16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 015.16

1 K 317168134R00 Překlad keram. 7 vysoký 70x238x2000 mm kus 6.00000 1 085.26 6 511.56

VV 2*3 6.00000

2 K 317998114R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm m 3.10000 162.45 503.60

VV 2*1,55 3.10000

D PSV Práce a dodávky PSV 73 112.00

D 766 Konstrukce truhlářské 73 112.00

22 K PSe-SZ-2.NP
Okno AL 1875/1400mm,2-dílné,FIX,rám RAL, 
antracit,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1.00000 36 556.00 36 556.00

23 K PSe-SZ-1.NP
Okno AL 1875/1400mm,2-dílné,FIX,rám RAL, 
antracit,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1.00000 36 556.00 36 556.00

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9917 - ZL-17 - Prosvětlení chodeb
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 437 574.41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 437 574.41 21.00% 91 890.63

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 529 465.04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9918 - ZL-18 - Prosklení skyboxů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 437 574.41

HSV - Práce a dodávky HSV -27 583.10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -27 583.10

PSV - Práce a dodávky PSV 465 157.51

    766 - Konstrukce truhlářské 465 157.51

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9918 - ZL-18 - Prosklení skyboxů

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 437 574.41

D HSV Práce a dodávky HSV -27 583.10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -27 583.10

1 K 311238112R00 Zdivo keram. 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm m2 -19.93500 1 262.60 -25 169.93

VV původní odpočet dveří
VV 1,5*2,1 3.15000

VV nový odpočet ploch prosklených stěn s dveřmi
VV -(1,5*2,23+(5,2-1,5)*1,4+2*5,2*1,4) -23.08500

VV Součet -19.93500

2 K 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m -10.06000 24.12 -242.65

VV -2,23*2-1,4*4 -10.06000

3 K 317168134R00 Překlad keram. 7 vysoký 70x238x2000 mm kus -2.00000 1 085.26 -2 170.52

VV -2*1 -2.00000

VV Součet -2.00000

D PSV Práce a dodávky PSV 465 157.51

D 766 Konstrukce truhlářské 465 157.51

11 K D/35

Dveře dvoukřídlé, plné,Vnitřní,1500/2100,2-křídlé,EI 15 
DP3-C S200,GP11,Plné,křídlo DTD,HPL - 
Laminát,Platinová,,Bezfalcové ostrohranné,zárubeň 
obložková,DTD,HPL  
Laminát,Platinová,kovánípanikové / interiérové 
rozetové,Panikové kování dle ČSN EN 1125,hraz

kus -1.00000 96 975.22 -96 975.22

12 K PL/01
Plastový vnitřní okenní parapet,š.260mm,v.20mm, 
silikonování,kotvení,detaily,doplňky,D+M m 14.20000 681.42 9 676.16

VV 5,2-1,5+5,2+5,2+5*0,02 14.20000

13 K D/35.1

Prosklená stěna 5250x2230mm, 2-křídlové dveře 
1500/2230mm+2 pevné části - EI15, klika/paniková 
hrazda nerez, samozavírač

kus 1.00000 276 793.75 276 793.75

14 K D/35.2 Prosklená stěna 5181x1400mm, 3 pevné části - EI15 kus 2.00000 134 168.75 268 337.50

15 K 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 4 578.32190 1.60 7 325.32

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9918 - ZL-18 - Prosklení skyboxů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 274.40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 191 274.40 21.00% 40 167.62

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 231 442.02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9921.2 - Kabelový rozvod napájení zařízení PK a ventilátoru ZOKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 191 274.40

M - Práce a dodávky M 191 274.40

    D1 - Elektroinstalace 191 274.40

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9921.2 - Kabelový rozvod napájení zařízení PK a ventilátoru ZOKT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 191 274.40

D M Práce a dodávky M 191 274.40

D D1 Elektroinstalace 191 274.40

16 K 7432
Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P60-
R

kus 1 200.00000 57.93 69 516.00

17 M 3404
Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P60-
R

kus 1 200.00000 15.45 18 540.00

88 K 741120303

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení 
do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY,  750 V, počtu a průřezu žil do 35 
mm2

m 840.00000 24.46 20 546.40

89 M 3443
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V v oheň retardujícím provedení Cu 3 x 1,5 m 420.00000 34.76 14 599.20

7 M PKB.727642 PRAFlaDur-J 4x6 RE km 0.42000 162 078.10 68 072.80

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9921.2 - Kabelový rozvod napájení zařízení PK a ventilátoru ZOKT

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 918.38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 918.38 21.00% 10 692.86

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 61 611.24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9921.3 - Doplnění zařízení CCTV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 918.38

D7 - Strukturovaná kabeláž 50 918.38

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9921.3 - Doplnění zařízení CCTV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 918.38

D D7 Strukturovaná kabeláž 50 918.38
1 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 480.00000 27.81 13 348.80

2 K Pol141 U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1, kabel komunikační m 500.00000 20.08 10 040.00

3 K 742110011
Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro 
vnitřní rozvody uložených volně na příchytky m 220.00000 54.07 11 895.40

4 K Pol235
Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost vč. příchytek a tvarovek m 220.00000 66.43 14 614.60

5 K 742330101
Měření metalické kabeláže, vypracování měřících 
protokolů (cena za port) kus 6.00000 169.93 1 019.58

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9921.3 - Doplnění zařízení CCTV

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 191.97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 191.97 21.00% 670.31

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 3 862.28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9922 - ZL-22 - Komunikace a zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 191.97

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 98 479.16

59 - Dlažby pozemních komunikací a ploch -266 648.91

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 171 361.72

D3-NSA-ZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY NSA

9922 - ZL-22 - Komunikace a zpevněné plochy

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 191.97

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 98 479.16
1 K 569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 0.00000 1 544.83 0.00

VV dle SOD

VV -12,1 -12.10000

VV dle změny
VV 12,1 12.10000

VV Součet 0.00000

2 K 561471120R00
Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm - 
parking

m2 -342.60000 160.18 -54 877.67

3 K 561471120R00.1
Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm - 
komunikace

m2 -212.80000 160.18 -34 086.30

4 K 561451113R00
Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 15 cm - 
chodníky m2 -1 515.00000 257.47 -390 067.05

5 K 561451113R00.1
Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 15 cm - 
obratiště navíc m2 -46.00000 105.15 -4 836.90

6 K 564861111R00.1
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - 
náhrada Road Mix - pojížděné plochy m2 601.40000 322.33 193 849.26

VV dle SOD

VV -0 0.00000

VV náhrada Road Mixu
VV 342,6+212,8+46 601.40000

VV Součet 601.40000

7 K 564851111R00.3
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - 
náhrada Road Mix - chodníky m2 1 515.00000 257.47 390 067.05

VV dle SOD

VV -0 0.00000

VV náhrada Road Mixu
VV 1515,0 1 515.00000

VV Součet 1 515.00000

8 K 564851111R00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - 
parking

m2 -65.76000 257.47 -16 931.23

VV dle SOD

VV -342,6 -342.60000

VV dle změny
VV 214,12+62,72 276.84000

VV Součet -65.76000

9 K 564871111R00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm - 
chodníky m2 -41.70000 386.21 -16 104.96

VV dle SOD

VV -1411,1 -1 411.10000

VV dle změny PD

VV
75,01+45,47+5,38+607,83+306,74+255,31+13,15+14,98+45,5

3
1 369.40000

VV Součet -41.70000

10 K 564851111R00.2
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - 
komunikace

m2 180.99000 257.47 46 599.50

VV dle SOD

VV -212,8 -212.80000

VV dle změny PD
VV 393,79 393.79000

VV Součet 180.99000

11 K 564861111R00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - poj. 
trávník m2 -123.50000 322.33 -39 807.76

VV dle SOD

VV -123,5 -123.50000

VV dle změny PD
VV 0 0.00000

VV Součet -123.50000

12 K 564851111R00.1
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - 
pojížděný chodník - obratiště m2 -46.00000 257.47 -11 843.62

VV dle SOD

VV -46 -46.00000

VV dle změny PD
VV 0 0.00000

VV Součet -46.00000

13 K 564752111R00
Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm - 
parking

m2 70.64000 257.47 18 187.68

VV dle SOD

VV -206,2 -206.20000

VV dle změny
VV 214,12+62,72 276.84000

VV Součet 70.64000

14 K 564752111R00.1
Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm - 
komunikace

m2 180.99000 257.47 46 599.50

VV dle SOD

VV -212,8 -212.80000

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle změny PD
VV 393,79 393.79000

VV Součet 180.99000

15 K 564762111R00
Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.zeminou. 20 
cm - poj. trávník m2 -87.70000 322.33 -28 268.34

VV dle SOD

VV -87,7 -87.70000

VV dle změny PD
VV 0 0.00000

VV Součet -87.70000

D 59 Dlažby pozemních komunikací a ploch -266 648.91

16 K 113106111
Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší 
ručně m2 90.29000 110.00 9 931.90 CS ÚRS 2023 02

VV dle SOD

VV -0 0.00000

VV dle změny PD

VV
přeskládávaný chodník před školou (dodávka materiálu pouze 
10% doplnění, jinak bude použito stávajícího materiálu)

VV 90,29 90.29000

VV Součet 90.29000

17 K 566301111

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 
m3/m2

m2 90.29000 84.50 7 629.51 CS ÚRS 2023 02

VV
přeskládávaný chodník před školou (dodávka materiálu pouze 
10% doplnění, jinak bude použito stávajícího materiálu)

VV 90,29 90.29000

18 K 596415040R00
Kladení kamenné dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - 
chodníky m2 -11.92000 1 601.82 -19 093.69

VV dle SOD

VV -1411,1 -1 411.10000

VV dle změny PD
VV 75,01+45,47+5,38+607,83+306,74+255,31+13,15 1 308.89000

VV
přeskládávaný chodník před školou (dodávka materiálu pouze 
10% doplnění, jinak bude použito stávajícího materiálu)

VV 90,29 90.29000

VV Součet -11.92000

19 M 58381076 Slivenecký mramor růžový a tm. modrý kostky 6/6/4 m2 -1 411.10000 2 427.31 -3 425 177.14

VV dle SOD

VV -1411,1 -1 411.10000

VV dle změny PD - jiný materiál
VV 0 0.00000

VV Součet -1 411.10000

33 M 58381076.1 Světlý mramor a tm. modrý kostky 6/6/4 m2 1 292.39000 2 070.00 2 675 247.30

VV dle SOD

VV -0 0.00000

VV
dle změny PD - materiál na část chodníku před školou na 
ploše 2,2x7,5m dodá investor

VV 75,01-2,2*7,5+45,47+5,38+607,83+306,74+255,31+13,15 1 292.39000

VV přeskládávaný chodník před školou - materiál dodá investor
VV 90,29*0,1*

VV Součet 1 292.39000

20 K 591111111R00.1
Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 4 cm - 
komunikace

m2 180.99000 835.31 151 182.76

VV dle SOD

VV -212,8 -212.80000

VV

dle změny PD - změna způsobu kladení - původně rovné linie 
spar, nově do vějíře, což se oceňuje jako mozaika - viz cena 
chodníky z mozaiky

VV 393,79 393.79000

VV Součet 180.99000

21 M 58380120 Kostka dlažební drobná 10/12  tř.1 - komunikace m2 180.99000 965.03 174 660.78

VV dle SOD

VV -212,8 -212.80000

VV dle změny PD
VV 393,79 393.79000

VV Součet 180.99000

22 K 591111111R00
Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 4 cm - 
parking

m2 70.64000 835.31 59 006.30

VV dle SOD

VV -206,2 -206.20000

VV dle změny PD
VV 214,12+62,72 276.84000

VV Součet 70.64000

23 M 58380155 Kostka dlažební velká  15 -17 cm   1t=2,5m2 - parking m2 70.64000 1 415.11 99 963.37

VV dle SOD

VV -206,2 -206.20000

VV dle změny PD
VV 214,12+62,72 276.84000

VV Součet 70.64000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 171 361.72

24 K 917461111R00 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m 0.00000 579.80 0.00

VV dle SOD

VV -207,6 -207.60000

VV dle změny PD
VV 207,6 207.60000

VV Součet 0.00000

25 M 58395009 Kamenný obrubník 10/20 cm kus -21.00000 1 282.44 -26 931.24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle SOD

VV -207,6 -207.60000

VV dle změny - částečně budou obloukové obrubníky
VV 186,6 186.60000

VV Součet -21.00000

26 M 58380418R01
obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 
100x200mm

m 15.00000 3 400.00 51 000.00

VV dle SOD

VV -0 0.00000

VV dle změny - částečně budou obloukové obrubníky
VV 12,7+2,3 15.00000

VV Součet 15.00000

27 M 58380428R01
obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 
100x200mm

m 6.00000 2 675.00 16 050.00

VV dle SOD

VV -0 0.00000

VV dle změny - částečně budou obloukové obrubníky
VV 6,0 6.00000

VV Součet 6.00000

28 K 917461111R00 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m 0.00000 579.80 0.00

VV dle SOD

VV -272,8 -272.80000

VV dle změny PD
VV 272,8 272.80000

VV Součet 0.00000

29 M 58395010 Kamenný obrubník 20/20 kus -20.60000 1 513.38 -31 175.63

VV dle SOD

VV -272,8 -272.80000

VV dle změny - částečně budou obloukové obrubníky
VV 252,2 252.20000

VV Součet -20.60000

30 M 58380428
obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 
200x200mm

m 12.60000 3 950.00 49 770.00 CS ÚRS 2023 02

VV dle SOD

VV -0 0.00000

VV dle změny - částečně budou obloukové obrubníky
VV 12,6 12.60000

VV Součet 12.60000

31 M 58380448
obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 
200x200mm

m 8.00000 3 040.00 24 320.00 CS ÚRS 2023 02

VV dle SOD

VV -0 0.00000

VV dle změny - částečně budou obloukové obrubníky
VV 8 8.00000

VV Součet 8.00000

32 K 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 214.63955 72.72 88 328.59
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 448.23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 448.23 21.00% 5 554.13

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 32 002.36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9912 - ZL-12 - Vegetační šachty nad střešní vpusti
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 448.23

PSV - Práce a dodávky PSV 26 448.23

    712 - Živičné krytiny 26 448.23

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9912 - ZL-12 - Vegetační šachty nad střešní vpusti

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 448.23

D PSV Práce a dodávky PSV 26 448.23

D 712 Živičné krytiny 26 448.23

1 K 712771255
Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní 
šachty kus 10.00000 177.00 1 770.00 CS ÚRS 2023 02

2 M 69334333R01

šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 
300x300mm v 130mm včetně úpravy výšky dle 
skutečnosti na stavbě

kus 10.00000 2 360.00 23 600.00

3 K 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 253.70000 4.25 1 078.23

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9912 - ZL-12 - Vegetační šachty nad střešní vpusti

Strana 25 z 72



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 248 713.22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 248 713.22 21.00% 52 229.78

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 300 943.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9913 - ZL-13 - Změna plniva, odpočet testů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 248 713.22

1.1 - Provedení a vystrojení vrtů pro tepelné čerpadlo  (9 x 137 bm) 248 713.22

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9913 - ZL-13 - Změna plniva, odpočet testů

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 248 713.22

D 1.1 Provedení a vystrojení vrtů pro tepelné čerpadlo  (9 x 137 bm) 248 713.22

5 K 1.1.14.1

Injektážní termosměs s tepelnou vodivostí 2,0 W/mK, 
zvyšuje přenos tepla, moderně vaužívaná teplonosná 
nemrznoucí směs nahrazuje standardní směs cementu 
s bentonitem. 

kus 9.00000 28 350.00 255 150.00

4 K 1.1.17

Aktualizace tepelné výtěžnosti  vrtného pole podle 
ověřovacího TRTtestu a teplotních měření při realizaci 
vrtů, výpočty, závěrečná zpráva

kus -1.00000 6 436.78 -6 436.78

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9913 - ZL-13 - Změna plniva, odpočet testů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 287 361.81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 287 361.81 21.00% 60 345.98

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 347 707.79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9914 - ZL-14 - Softstartéry pro ZOKT

Auböck s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 287 361.81

PSV - Práce a dodávky PSV 71 750.04

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 71 750.04

M - Práce a dodávky M 215 611.77

    D1 - Elektroinstalace 215 611.77

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9914 - ZL-14 - Softstartéry pro ZOKT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 287 361.81

D PSV Práce a dodávky PSV 71 750.04

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 71 750.04

1 K 741000R01
Dodávka a montáž sofstartérů vč.úpravy výrobní 
dokumentace, úpravy a doplnění rozvaděče kus 6.00000 11 958.34 71 750.04

D M Práce a dodávky M 215 611.77

D D1 Elektroinstalace 215 611.77

2 M 3420

UPS - Off-line záložní zdroj pro napájení ZOTK - 
50kVA/3F/ doba zálohy 15minut, včetně montáže a 
dopravy

kus -1.00000 812 404.17 -812 404.17

3 M 3420.1

UPS - Off-line záložní zdroj pro napájení 
ZOTK+EZS+ZDR - 75kVA/3F/ doba zálohy 15minut, 
včetně montáže a dopravy

kus 1.00000 1 028 015.94 1 028 015.94

9914 - ZL-14 - Softstartéry pro ZOKT

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 993.82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 197 993.82 21.00% 41 578.70

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 239 572.52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9915 - ZL-15 - Akumulační nádoba chladu - zař.4.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 197 993.82

PSV - Práce a dodávky PSV 197 993.82

    D2 - Zařízení 169 190.62

    D7 - Tepelné izolace 23 803.20

    D12 - Ostatní 5 000.00

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9915 - ZL-15 - Akumulační nádoba chladu - zař.4.1

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Strana 33 z 72



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 993.82

D PSV Práce a dodávky PSV 197 993.82

D D2 Zařízení 169 190.62

1 K 40.1.1

4.1 - Akumulační nádoba chladu, objem 2000 litrů, 
max.tlak10bar,Tmax=100°C,vč.tepelné izolace a 
příslušenství

kus 1.00000 169 190.62 169 190.62

D D7 Tepelné izolace 23 803.20

2 K 70

Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení, 
parotěsná,  tl. 19, pro izolaci armatur, včetně 
doplňkového materiálu

m2 10.00000 2 380.32 23 803.20

D D12 Ostatní 5 000.00

3 K 90 Přesuny hmot kus 1.00000 5 000.00 5 000.00

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9915 - ZL-15 - Akumulační nádoba chladu - zař.4.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 386 538.44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 386 538.44 21.00% 81 173.07

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 467 711.51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9916 - ZL-16 - Svahované výkopy pro rozvody propojení vrtů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 386 538.44

1 - Zemní práce 253 297.14

1.2 - Vodorovné teplovodní potrubní vedení a rozdělovač sběrač 133 241.30

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9916 - ZL-16 - Svahované výkopy pro rozvody propojení vrtů
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 386 538.44

D 1 Zemní práce 253 297.14

1 K 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 87.50000 151.81 13 283.38

VV položka z arch.stav.č.
VV objem lože a obsypu potrubí štěrkopískem
VV 25,0+62,5 87.50000

2 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 875.00000 30.08 26 320.00

VV položka z arch.stav.č.
VV objem lože a obsypu potrubí štěrkopískem
VV (25,0+62,5)*10 875.00000

VV Součet 875.00000

3 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 87.50000 95.47 8 353.63

VV položka z arch.stav.č.
VV 25+62,5 87.50000

4 K Pol289 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 25.00000 1 546.11 38 652.75

VV položka z IO320,401,411,430,520
VV 500*0,5*0,1 25.00000

5 K Pol290 Obsypání potrubí ručně sypaninou m3 62.50000 345.01 21 563.13

VV položka z IO320,401,411,430,520
VV 500*0,5*0,25 62.50000

6 K Pol291 Štěrkopísek zásypový materiál t 112.50000 888.28 99 931.50

VV položka z IO320,401,411,430,520
VV 62,5*1,8 112.50000

7 K Pol292 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 500.00000 28.32 14 160.00

VV položka z IO320,401,411,430,520
VV 500 500.00000

8 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 87.50000 354.66 31 032.75

VV položka z arch.stav.č.
VV 25,0+62,5 87.50000

D 1.2 Vodorovné teplovodní potrubní vedení a rozdělovač sběrač 133 241.30
9 K 1.2.16 Zemní  práce (výkopy a následný zásyp) m3 230.00000 579.31 133 241.30

VV dle SOD

VV -200 -200.00000

VV dle skutečnosti
VV 430 430.00000

VV Součet 230.00000

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 721.27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 721.27 21.00% 1 411.47

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 8 132.74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9917 - ZL-17 - Prosvětlení chodeb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 721.27

HSV - Práce a dodávky HSV 5 624.59

    61 - Upravy povrchů vnitřní -607.56

    62 - Upravy povrchů vnější -7 168.15

    96 - Bourání konstrukcí 5 659.17

    97 - Prorážení otvorů 7 592.47

    99 - Staveništní přesun hmot 148.66

PSV - Práce a dodávky PSV 1 096.68

    766 - Konstrukce truhlářské 1 096.68

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9917 - ZL-17 - Prosvětlení chodeb
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 721.27

D HSV Práce a dodávky HSV 5 624.59

D 61 Upravy povrchů vnitřní -607.56

3 K 602011102R00 Postřik cementový stěn, ručně m2 -3.98300 85.49 -340.51

VV -(1,55*1,94+1,55*3,2) -7.96700

VV ostění
VV 0,3*(2*1,55+2*1,94+2*1,55+3,2) 3.98400

VV Součet -3.98300

4 K 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm m 16.48000 97.88 1 613.06

VV 2*1,55+2*1,94+2*1,55+2*3,2 16.48000

5 K 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 7.96700 35.93 286.25

VV 1,55*1,94+1,55*3,2 7.96700

6 K 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 -3.98300 495.58 -1 973.90

VV -(1,55*1,94+1,55*3,2) -7.96700

VV ostění
VV 0,3*(2*1,55+2*1,94+2*1,55+3,2) 3.98400

VV Součet -3.98300

7 K 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 -3.98300 48.32 -192.46

VV -(1,55*1,94+1,55*3,2) -7.96700

VV ostění
VV 0,3*(2*1,55+2*1,94+2*1,55+3,2) 3.98400

VV Součet -3.98300

D 62 Upravy povrchů vnější -7 168.15

8 K 62.3
Fasádní obklad,vápencový velkoformátový,tl.20mm, 
AL rošt 60mm,kotvení,doplňky,detaily,lišty,D+M m2 -7.96700 452.22 -3 602.84

VV Fasády:

VV
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy 
standardů!!!:

VV W/03,04:7,9+4,3+55,7

VV W/05:48

VV Součet 0.00000

VV -(1,55*1,94+1,55*3,2) -7.96700

25 K 622311515R0X Izolace suterénu ETICS XPS tl. 200 mm, bez PÚ m2 -7.96700 730.98 -5 823.72

VV Fasády:

VV
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy 
standardů!!!:

VV
W/01:122+25+0,55*(11,5+3,3+20,4)+1*(18,5+13,2)+2*2*2+3,8

*30

VV W/03,04:7,9+4,3+55,7

VV Součet 0.00000

VV -(1,55*1,94+1,55*3,2) -7.96700

9 K 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 3.10000 136.89 424.36

VV 1,55+1,55 3.10000

10 K 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 10.28000 139.37 1 432.72

VV 2*1,94+2*3,2 10.28000

11 K 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 3.10000 129.46 401.33

VV 1,55+1,55 3.10000

D 96 Bourání konstrukcí 5 659.17

12 K 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 2.39010 1 274.48 3 046.13

VV 0,3*(1,55*1,94+1,55*3,2) 2.39010

13 K 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 4.00000 256.18 1 024.72

VV 2*2 4.00000

14 K 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 6.20000 256.18 1 588.32

VV 2*2*1,55 6.20000

D 97 Prorážení otvorů 7 592.47

15 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3.12877 256.18 801.53

16 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3.12877 384.92 1 204.33

17 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 31.28768 63.08 1 973.63

VV 3,1287675*10 'Přepočtené koeficientem množství 31.28768

18 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3.12877 256.18 801.53

19 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3.12877 127.45 398.76

20 K 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 3.12877 771.13 2 412.69

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 99 Staveništní přesun hmot 148.66

21 K 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0.33617 442.22 148.66

D PSV Práce a dodávky PSV 1 096.68

D 766 Konstrukce truhlářské 1 096.68

24 K 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 731.12000 1.50 1 096.68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -27 063.85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -27 063.85 21.00% -5 683.41

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK -32 747.26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -27 063.85

HSV - Práce a dodávky HSV -27 063.85

    61 - Upravy povrchů vnitřní -25 129.82

    99 - Staveništní přesun hmot -1 934.03

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9918 - ZL-18 - Prosklení skyboxů
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -27 063.85

D HSV Práce a dodávky HSV -27 063.85

D 61 Upravy povrchů vnitřní -25 129.82

4 K 602011102R00 Postřik cementový stěn, ručně m2 -36.52440 85.49 -3 122.47

VV dle zdiva

VV -19,935*2 -39.87000

VV ostění
VV (5,18+2*2,23+(5,18-1,5))*0,12 1.59840

VV 2*(5,2*1,4)*0,12 1.74720

VV Součet -36.52440

5 K 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm m 32.91000 97.88 3 221.23

VV 2,23+5,18+1,4+(5,2-1,5)-2*2,2-1,6 6.51000

VV 2*(2*5,2+2*1,4) 26.40000

VV Součet 32.91000

6 K 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 18.78500 35.93 674.95

VV -2,15*2 -4.30000

VV 1,5*2,23+(5,2-1,5)*1,4 8.52500

VV 2*(5,2*1,4) 14.56000

VV Součet 18.78500

7 K 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 -58.54560 495.58 -29 014.03

VV dle zdiva

VV -31,656*2 -63.31200

VV ostění
VV (5,18+2*2,23+(5,18-1,5))*0,12 1.59840

VV 2*(2*5,2+2*1,4)*0,12 3.16800

VV Součet -58.54560

8 K 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 33.42000 35.93 1 200.78

VV -(2*2,15+2,0) -6.30000

VV 2*2,23+5,18+(5,18-1,5) 13.32000

VV 2*(2*5,2+2*1,4) 26.40000

VV Součet 33.42000

9 K 613421173R00 Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková m2 3.85350 495.58 1 909.72

VV 0,175*3,67*6 3.85350

D 99 Staveništní přesun hmot -1 934.03

10 K 998021021R0X Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m t -4.64755 416.14 -1 934.03

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 460 850.13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 460 850.13 21.00% 306 778.53

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1 767 628.66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 460 850.13

HSV - Práce a dodávky HSV -339 569.38

    62 - Upravy povrchů vnější -339 569.38

PSV - Práce a dodávky PSV 1 754 459.20

    713 - Izolace tepelné 233 722.81

    762 - Konstrukce tesařské 493 889.12

    764 - Konstrukce klempířské 632 339.94

    767 - Konstrukce zámečnické 394 507.33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45 960.31

    VRN4 - Inženýrská činnost 45 960.31

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9919 - ZL-19 - Změna skladby lehkého obvodového pláště - plech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 460 850.13

D HSV Práce a dodávky HSV -339 569.38

D 62 Upravy povrchů vnější -339 569.38

1 K 62.1
Fasádní obklad,maloformátové AL prvky, dřevěný rošt 
60mm,nátěr měděný,kotvení,doplňky,detaily,lišty,D+M m2 -1 325.40800 2 365.15 -3 134 788.73

2 K 62.2
Fasádní obklad,maloformátové CU prvky perforované, 
AL rošt 60mm,kotvení,doplňky,detaily,lišty,D+M m2 -96.00000 2 365.15 -227 054.40

3 K 622311016R00 Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 200 mm m -145.00000 235.40 -34 133.00

4 K 622311137RV1
Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.200 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 -1 319.84800 1 350.46 -1 782 401.93

5 K 622272081R
Montáž odvětrávané fasády stěn s upevněním na 
ocelový rošt tepelná izolace tl. 260 mm m2 1 195.00000 2 722.06 3 252 861.70

6 M PFA.110800
střešní a fasádní atypická krytina ATENA 375mm - 
ŠINDEL - vč.příplatku za ATYP barvu m2 1 195.00000 1 133.59 1 354 640.05

7 K 622271091
Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží 
nýtováním na dřevěný rošt m 191.00000 1 501.83 286 849.53 CS ÚRS 2023 02

VV ostění a nadpraží oken
VV 18+173 191.00000

8 M PFA.30004
svitkový plech pro falcování PREFALZ 0,7 x 1000 mm, 
stucco, standardní barva m2 80.22000 551.52 44 242.93

VV ostění a nadpraží oken
VV (18+173)*0,35*1,2 80.22000

9 K 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m -261.40000 139.37 -36 431.32

10 K 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m -321.10000 136.89 -43 955.38

11 K 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m -96.20000 129.46 -12 454.05

12 K 622421493R00 Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. m -17.60000 394.59 -6 944.78

D PSV Práce a dodávky PSV 1 754 459.20

D 713 Izolace tepelné 233 722.81

13 K 713131345

Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 240 mm

m2 60.00000 350.00 21 000.00 CS ÚRS 2023 02

VV 60 60.00000

14 M 28376385
deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký 
povrch

m3 17.94000 5 200.00 93 288.00 CS ÚRS 2023 02

VV 60*0,26*1,15 17.94000

15 K 713191233
Montáž izolace tepelné stěn a slopů překrytí fólií s 
přelepeným spojem m2 1 195.00000 55.74 66 609.30 CS ÚRS 2023 02

16 M 2640200801
Difúzně propustná fólie TEGOLA DIFBAR 135 S PLUS 
75 m2/bal.

m2 1 459.09500 32.45 47 347.63

VV 1195*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 1 459.09500

17 K 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2 282.44930 2.40 5 477.88

D 762 Konstrukce tesařské 493 889.12

18 K 762361311
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm m2 33.20000 892.00 29 614.40 CS ÚRS 2023 02

VV 166*0,2 33.20000

19 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 0.59760 1 860.00 1 111.54 CS ÚRS 2023 02

VV 166*0,2*0,018 0.59760

20 K 762431225
Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na 
pero a drážku m2 1 195.00000 152.00 181 640.00 CS ÚRS 2023 02

21 M 3010488120 Deska KRONOSPAN OSB 3 P+D 12×2500×625 mm m2 1 374.25000 148.50 204 076.13

VV 1195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 374.25000

22 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn m2 1 195.00000 41.60 49 712.00 CS ÚRS 2023 02

23 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 9.92359 1 995.69 19 804.41 CS ÚRS 2023 02

24 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace t 9.92359 799.17 7 930.64 CS ÚRS 2023 02

D 764 Konstrukce klempířské 632 339.94

25 K 764221435R Oplechování - větrací mřížka Al Prefa plechu m 548.00000 759.00 415 932.00

26 K 764224402
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 200 mm m 246.85800 591.64 146 051.07 CS ÚRS 2023 02

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
napojení na oplechování atiky - "čelo" - stejný plech jako 
fasáda

VV 27,675+70,183+149 246.85800

27 K K/01

Oplechování parapetů z PZ plechu,rš 
160mm,tl.0,7mm, PE 

nástřik,boky,příponky,kotvy,doplňky,detaily,D+M
m -77.91000 399.78 -31 146.86

28 K 764226442
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 200 mm m 77.91000 498.77 38 859.17 CS ÚRS 2023 02

29 K 764021402 Podkladní plech z Al plechu rš 200 mm m 77.91000 219.44 17 096.57 CS ÚRS 2023 02

30 K K/02

Oplechování parapetů z PZ plechu,rš 
210mm,tl.0,7mm, PE 

nástřik,boky,příponky,kotvy,doplňky,detaily,D+M
m -35.74500 442.01 -15 799.65

31 K K/03

Oplechování parapetů z PZ plechu,rš 
260mm,tl.0,7mm, PE 

nástřik,boky,příponky,kotvy,doplňky,detaily,D+M
m -9.90000 484.90 -4 800.51

32 K 764226445
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 400 mm m 45.43500 784.48 35 642.85 CS ÚRS 2023 02

VV 35,745+9,69 45.43500

33 K 764021405 Podkladní plech z Al plechu rš 400 mm m 45.43500 385.15 17 499.29 CS ÚRS 2023 02

34 K 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 6 193.33930 2.10 13 006.01

D 767 Konstrukce zámečnické 394 507.33

35 K 767491002R01

Montáž konzol roštu fasád a stěn do betonu 
(vč.kotevních prvků a spoj.materiálu), tvaru "L" pro 
uchycení vodorovného profilu roštu

kus 410.00000 347.62 142 524.20

36 M 15441057R01 konzola L 300x200mm, tl.4,5mm pozink kus 410.00000 593.88 243 490.80

37 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 3 860.15000 2.20 8 492.33

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 960.31

D VRN4 Inženýrská činnost 45 960.31

38 K 042303R01

Tepelně technický výpočet určení bodového činitele 
prostupu tepla stěnového úhelníku a skladby, protokol 
vypracovaný autorizovaným inženýrem

kpl 1.00000 45 960.31 45 960.31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 369.16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 157 369.16 21.00% 33 047.52

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 190 416.68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9920 - ZL-20 - Zřízení tubusů pro ZOKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 157 369.16

PSV - Práce a dodávky PSV 157 369.16

    751 - Vzduchotechnika 157 369.16

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9920 - ZL-20 - Zřízení tubusů pro ZOKT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 157 369.16

D PSV Práce a dodávky PSV 157 369.16

D 751 Vzduchotechnika 157 369.16

1 K 751000R01
D+M potrubí ZOKT E600singleS500 včetně dopravy a 
montážního materiálu m2 65.00000 2 073.40 134 771.00

2 K 751000R02 D+M sací mřížka z tahokovu 1000x1000mm kus 6.00000 3 766.36 22 598.16

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 185.93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 185.93 21.00% 3 609.05

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 20 794.98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9921.1 - Demontáž svítidel a úprava rozvodů po demontáži - 
m.č.1.34,1.35,1.37,1.38
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 185.93

PSV - Práce a dodávky PSV 17 185.93

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 185.93

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9921.1 - Demontáž svítidel a úprava rozvodů po demontáži - 
m.č.1.34,1.35,1.37,1.38

Strana 53 z 72



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 185.93

D PSV Práce a dodávky PSV 17 185.93

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 185.93

1 K 741374821
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti kus 25.00000 413.52 10 338.00 CS ÚRS 2023 02

2 K 74137R01
Úprava rozvodů po demontáži světel a demontáž 
kabelů ve stáv.rozvaděči kpl 1.00000 6 847.93 6 847.93

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9921.1 - Demontáž svítidel a úprava rozvodů po demontáži - 
m.č.1.34,1.35,1.37,1.38

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 175.55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 175.55 21.00% 2 136.87

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 12 312.42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9921.2 - Kabelový rozvod napájení zařízení PK a ventilátoru ZOKT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 175.55

M - Práce a dodávky M 8 465.64

    D1 - Elektroinstalace 8 465.64

OST - Ostatní 1 709.91

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 709.91

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 175.55

D M Práce a dodávky M 8 465.64

D D1 Elektroinstalace 8 465.64

21 K 741130005

Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
10 mm2

kus 24.00000 43.77 1 050.48

24 K 7436
napojení trojfázového koncového spotřebiče do 
průřezu 4mm2 kus 12.00000 617.93 7 415.16

D OST Ostatní 1 709.91

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 709.91

145 K HZS 030 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci hodin 3.00000 569.97 1 709.91

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9921.2 - Kabelový rozvod napájení zařízení PK a ventilátoru ZOKT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 419.82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 419.82 21.00% 718.16

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 4 137.98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 419.82

OST - Ostatní 3 419.82

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 419.82

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 419.82

D OST Ostatní 3 419.82

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 419.82

6 K HZS 030 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci hodin 6.00000 569.97 3 419.82

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9921.3 - Doplnění zařízení CCTV

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 613.60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27 613.60 21.00% 5 798.86

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 33 412.46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 613.60

M - Práce a dodávky M 27 613.60

    D1 - Elektroinstalace 19 001.40

    D2 - Uzemnění 1 326.00

    D3 - Zemní a pomocné stavební práce – bez definitivní úpravy povrchu (dlažební kostky, asfalt apod.) 7 286.20

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 613.60

D M Práce a dodávky M 27 613.60

D D1 Elektroinstalace 19 001.40

1 K 744441400

Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení 
do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY,  750 V, počtu a průřezu žil do 35 
mm2

m 60.00000 36.05 2 163.00

2 M 3608
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 
750 V CYKY – J  RE průřez   Cu 4 x 16 m 60.00000 280.64 16 838.40

D D2 Uzemnění 1 326.00

3 K 743

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě

m 10.00000 74.67 746.70

4 M 3612 Drát FeZn 10mm m 10.00000 57.93 579.30

D D3 Zemní a pomocné stavební práce – bez definitivní úpravy povrchu (dlažební kostky, asfalt apod.) 7 286.20

5 K 460520162

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových tuhých,vnitřního průměru přes 40 do 50 
mm

m 60.00000 59.22 3 553.20

6 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 100.00000 37.33 3 733.00

9921 - ZL-21 - Úpravy rozvodů EI

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9921.4 - Instalace přívodu napájení VO z trafostanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -283 243.26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -283 243.26 21.00% -59 481.08

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK -342 724.34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9923 - ZL-23 - IO 320 - Přeložka vodovodu - NEREALIZOVÁNO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -283 243.26

D2 - Potrubí -57 826.44

D3 - Zemní práce -207 541.71

D4 - Ostatní -17 875.11

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9923 - ZL-23 - IO 320 - Přeložka vodovodu - NEREALIZOVÁNO
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -283 243.26

D D2 Potrubí -57 826.44

2 K Pol278 Potrubí plastové HDPE 110x10 SDR 11 (přeložka) m -63.00000 880.55 -55 474.65

4 K Pol280 Vyhledávací vodič CYY měď 4mm2 m -63.00000 37.33 -2 351.79

D D3 Zemní práce -207 541.71

5 K Pol281
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 -70.00000 576.74 -40 371.80

VV dle SOD

VV -80 -80.00000

VV dle změny
VV 10 10.00000

VV Součet -70.00000

6 K Pol282
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 -130.00000 289.66 -37 655.80

VV dle SOD

VV -150 -150.00000

VV dle změny
VV 20 20.00000

VV Součet -130.00000

7 K Pol283
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 -130.00000 101.70 -13 221.00

8 K Pol284 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -24.00000 101.70 -2 440.80

9 K Pol285
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m m3 -24.00000 449.29 -10 782.96

10 K Pol286
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 -24.00000 191.82 -4 603.68

11 K Pol287 Uložení sypaniny na skládky m3 -24.00000 669.43 -16 066.32

12 K Pol288
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t -36.00000 759.54 -27 343.44

13 K Pol289 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -10.30000 1 546.11 -15 924.93

VV dle SOD

VV -12 -12.00000

VV dle změny
VV 1,7 1.70000

VV Součet -10.30000

14 K Pol290 Obsypání potrubí ručně sypaninou m3 -51.43000 345.01 -17 743.86

VV dle SOD

VV -60 -60.00000

VV dle změny
VV 8,57 8.57000

VV Součet -51.43000

15 K Pol291 Štěrkopísek zásypový materiál t -20.57000 888.28 -18 271.92

VV dle SOD

VV -24 -24.00000

VV dle změny
VV 3,43 3.43000

VV Součet -20.57000

16 K Pol292 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m -110.00000 28.32 -3 115.20

VV dle SOD

VV -130 -130.00000

VV dle změny
VV 20 20.00000

VV Součet -110.00000

D D4 Ostatní -17 875.11
17 K Pol293 Odstranění stavajícího potrubí kus -1.00000 12 872.56 -12 872.56

19 K Pol295 Propláchnutí a dezinfekce potrubí kus -1.00000 3 218.39 -3 218.39

20 K Pol296 Označení potrubí výstražnou folií m -63.00000 28.32 -1 784.16

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -844 071.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -844 071.00 21.00% -177 254.91

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK -1 021 325.91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -844 071.00

URS - IO720 – Přeložka slaboproudu -844 071.00

D3-NSA-NEZP - Dodatek č.3 - NÁKLADY ŽADATEL

9924 - ZL-24 - IO 720 - Přeložka slaboproudu - NEREALIZOVÁNO
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -844 071.00

D URS IO720 – Přeložka slaboproudu -844 071.00
1 K Pol324 Montáž sdělovacího kabelu do výkopu m -220.00000 46.66 -10 265.20

2 M Pol325 Metalický kabel m -220.00000 119.25 -26 235.00

3 K Pol326 Montáž optického kabelu m -340.00000 26.07 -8 863.80

4 M Pol327 Optický kabel m -340.00000 36.37 -12 365.80

5 K Pol328 Montáž HDPE trubky m -300.00000 30.19 -9 057.00

6 M Pol329

Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro 
přímou pokládku do země, s lankem pro zatažení 
kabelu

m -300.00000 102.92 -30 876.00

7 M Pol330 Spojka pro optický kabel ks -4.00000 30.74 -122.96

8 K Pol331 Montáž spojky, sváření vláken ks -4.00000 34.31 -137.24

9 M Pol332 Spojka pro metalický kabel ks -2.00000 86.46 -172.92

10 K Pol333 Montáž spojky, napojení vodičů ks -2.00000 34.31 -68.62

11 K Pol334
Montáž korugované ohebné chráničky do průměru 
90mm do rýhy m -530.00000 78.22 -41 456.60

12 M Pol335 Dvouplášťová chránička kabelu průměru 75mm m -530.00000 34.72 -18 401.60

13 M Pol336 Spojka dvouplášťové chráničky průměru 75mm ks -20.00000 108.41 -2 168.20

14 K Pol337
Těsnící kroužek dvouplášťové chráničky průměru 
75mm

ks -40.00000 108.96 -4 358.40

15 K 460010023 Vytyčení trasy m -354.00000 64.50 -22 833.00

16 K 460150153
Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 35cm, hloubka 
70cm

m -329.00000 212.71 -69 981.59

17 K 460150553
Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 60cm, hloubka 
100cm

m -25.00000 329.36 -8 234.00

18 K 460421131
Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, 
kryté beton deskou, š lože do 20 cm m -329.00000 23.33 -7 675.57

19 K 460421134
Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, 
kryté beton deskou, š lože do 60 cm m -25.00000 69.99 -1 749.75

20 K 460560133
Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 35cm, 
hloubka 50cm

m -329.00000 204.20 -67 181.80

21 K 460560533
Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 60cm, 
hloubka 80cm

m -25.00000 559.91 -13 997.75

22 M Pol338 Krycí deska 300 x 1000 mm s popisem ks -520.00000 776.57 -403 816.40

23 K Pol339 Měření optických vláken ks -1.00000 185.26 -185.26

24 K Pol340 Měření párů metalického kabelu ks -1.00000 185.26 -185.26

25 K Pol341 Prováděcí projektová dokumentace ks -1.00000 19 310.34 -19 310.34

26 K Pol342 Ostatní montážní materiál ks -1.00000 19 310.34 -19 310.34

27 K Pol343 Stavební přípomoci ks -1.00000 25 747.12 -25 747.12

28 K Pol344
Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks -1.00000 19 313.48 -19 313.48

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00240079

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DIČ: CZ00240079

Zhotovitel: IČ: 26089785

Auböck s.r.o. DIČ: CZ26089785

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 s.r.o. DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -944 323.39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -944 323.39 21.00% -198 307.91

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK -1 142 631.30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -944 323.39

712 - Živičné krytiny -944 323.39
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -944 323.39

D 712 Živičné krytiny -944 323.39
1 K 712.3 Zátopová zkouška střechy, protokol,zpráva m2 -1 478.87900 662.04 -979 077.05

VV Střechy:

VV
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy 
standardů!!!:

VV R/01:1240-75

VV R/02:325-46

VV R/03:105-20

VV Součet 0.00000

VV dle SOD

VV -1529 -1 529.00000

VV odečten v ZL-10 - Dodatek č.2
VV +50,121 50.12100

VV Součet -1 478.87900

2 K 712.3.1 Jiskrová zkouška střechy, protokol,zpráva m2 1 478.87900 23.50 34 753.66
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