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III/34431 Klokočov - most ev. č. 34431-1
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-26-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-044-0001


DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/34431 Klokočov - most ev. č. 34431-1
ze dne 7. 2. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

	se sídlem:
	K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

	zastoupený:
	Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu



zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	ředitel oblasti
vedoucí obchodního oddělení
na základě plné moci

	IČO:
	48035599

	DIČ:
	CZ48035599



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-26-2023

III/34431 Klokočov - most ev. č. 34431-1
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-26-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-044-0001

a číslo zhotovitele S24-044-0001, ze dne 7. 2. 2023, spočívající ve změně stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Vytěžená zemina se oproti plánům musela odvézt na skládku a místo ní byla nakoupena zemina vhodná do zásypů. Skalní podloží bylo zastiženo výše než předpokládala PDPS, položka výměny za prostý beton je upravena dle geodetického zaměření. Došlo k úpravě množství betonářské výztuže a k upřesnění hmotnosti roštu na jímce. Nebyla umístěna jedna informační tabule. Dále byla provedena oprava poruchy komunikace nad stavbou směrem na Rušinov, kde docházelo k vývěru vody a tím k poruše silničního tělesa. V rozpočtu byla chybně uvedena položka VDZ plast i VDZ barvou, položka VDZ plast nebyla realizována. Na bouraném mostě nebyla nalezena izolace nosné konstrukce, položka nebyla realizována.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 a 2.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce ZL 1
Méněpráce ZL 1
Vícepráce ZL 2
Méněpráce ZL 3
	5 548 200,00 Kč
287 312,57 Kč
- 445 013,62 Kč
94 412,15 Kč
- 7 047,88 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
	5 477 863,22 Kč
1 150 351,28 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	6 628 214,50 Kč



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 3
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

III/34431 Klokočov - most ev. č. 34431-1
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-26-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-044-0001

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Soupis prací po změně
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Hradci Kralové: viz podpisV Jihlavě dne: viz podpis

Lukáš Novák DiS., vedoucí                             Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,                                         obchodního oddělení                                      příspěvková organizaceIng. Pavel Vacek, ředitel oblasti SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

SWIETELSKY stavební s.r.o.	                       Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
[image: ][bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Rekapitulace ceny
5 548 200,00
-157 701,05
5 390 498,95
94 412,15
5 484 911,10
-7 047,88
5 477 863,22
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Varianta: ZŘ -
Celková cena bez DPH dle smluvního rozpočtu:
Celková cena bez DPH dle ZBV 1:
Celková cena vč.ZBV 1:
Celková cena bez DPH dle ZBV 2:
Celková cena vč.ZBV 1+2:
Celková cena bez DPH dle ZBV 3:
Celková cena vč.ZBV 1+2+3:
	Cena dle smluvního rozpočtu

	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH

	000
	Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	524 854,69

	001
	Bourání
	514 296,54

	201
	Most ev. č. 164-002
	4 509 048,77




	Cena dle ZBV 1

	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH

	000
	Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	-16 317,00

	001
	Bourání
	0,00

	201
	Most ev. č. 164-002
	-141 384,05




	Cena dle ZBV 2

	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH

	000
	Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	13 986,00

	001
	Bourání
	22 997,04

	201
	Most ev. č. 164-002
	57 429,11


Cena dle ZBV 3


	000
	Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	0,00

	001
	Bourání
	-2 969,13

	201
	Most ev. č. 164-002
	-4 078,75





Objekt	Popis	Cena bez DPH


^Aspe
Stavba:
III/34431
Cena dle rozpočtu
524 854,69
Přípočty v ZBV 1
0,00
Odpočty v ZBV 1
-16 317,00
Celkem v ZBV 1
-16 317,00
Přípočty v ZBV 2
13 986,00
Odpočty v ZBV 2
0,00
Celkem v ZBV 2
13 986,00
Cena včetně ZBV 1+2
522 523,69


[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Soupis prací objektu
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Klokočov, most ev. č. 34431-1
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	
	01-ZS
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	47 393,74
	

	1
	031101
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
	KPL
	1,000
	47 393,74
	47 393,74
	2022 OTSKP

	
	03-R
	
	Různé
	
	
	
	477 460,95
	

	2
	02730
	A
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,000
	11 655,00
	11 655,00
	2022 OTSKP

	2b
	02730
	A
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,000
	11 655,00
	11 655,00
	z rozpočtu

	
	
	
	ochrana kabelů podzemního vedení ČEZ v místě výkopu v komunikaci
	
	
	
	
	

	3
	02730
	B
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,000
	9 324,00
	9 324,00
	2022 OTSKP

	4
	029111
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ
	KPL
	1,000
	13 986,00
	13 986,00
	2022 OTSKP

	5
	029112
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ
	KPL
	1,000
	52 447,60
	52 447,60
	2022 OTSKP

	6
	029412
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
	KUS
	1,000
	9 324,00
	9 324,00
	2022 OTSKP

	7
	02943
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL
	1,000
	151 515,10
	151 515,10
	2022 OTSKP

	8
	02944
	
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	1,000
	16 317,00
	16 317,00
	2022 OTSKP

	9
	02945
	
	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
	HM
	0,484
	29 137,50
	14 102,55
	2022 OTSKP

	10
	029511
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN
	KUS
	2,000
	13 986,00
	27 972,00
	2022 OTSKP

	11
	02953
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
	KUS
	1,000
	17 482,50
	17 482,50
	2022 OTSKP

	12
	029600
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP
	KPL
	1,000
	11 655,00
	11 655,00
	2022 OTSKP

	12b
	029600
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP
	KPL
	0,200
	11 655,00
	2 331,00
	z rozpočtu

	13
	02971
	
	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU
	KPL
	1,000
	11 655,00
	11 655,00
	2022 OTSKP

	14
	02990
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KPL
	1,000
	16 317,00
	16 317,00
	2022 OTSKP

	14a
	02990
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KPL
	-1,000
	16 317,00
	-16 317,00
	z rozpočtu

	15
	03720
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	1,000
	13 986,00
	13 986,00
	2022 OTSKP

	16
	914123
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	6,000
	291,40
	1 748,40
	2022 OTSKP

	17
	914132.R
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS
	36,000
	1 305,40
	46 994,40
	2022 OTSKP

	18
	914232.R
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS
	7,000
	1 305,40
	9 137,80
	2022 OTSKP

	19
	914372.R
	
	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - MONT S PŘESUNEM
	KUS
	2,000
	291,40
	582,80
	2022 OTSKP

	20
	916122.R
	
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	2,000
	18 648,00
	37 296,00
	2022 OTSKP


Objekt:
Rozpočet:
000
1
Soupis vedlejších a ostatních nákladů Základní rozpočet CÚ 2022


	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	21
	916312.R
	1 1
	| DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	2,000
	1 981,40
	3 962,80
	2022 OTSKP




	<5?Aspe'
	Soupis prací objektu

	Stavba:
	III/34431
	Klokočov, most ev. č. 34431-1
	
	Cena dle rozpočtu
	514 296,54
	

	
	
	
	
	
	Přípočty v ZBV 1
	0,00
	

	
	
	
	
	
	Odpočty v ZBV 1
	0,00
	

	
	
	
	
	
	Celkem v ZBV 1
	0,00
	

	
	
	
	
	
	Přípočty v ZBV 2
	22 997,04
	

	
	
	
	
	
	Odpočty v ZBV 2
	0,00
	

	
	
	
	
	
	Celkem v ZBV 2
	22 997,04
	

	
	
	
	
	
	Cena včetně ZBV 1+2
	537 293,58
	

	
	
	
	
	
	Odpočty v ZBV 3
	-2 969,13
	

	Objekt:
	
	001
	Bourání
	
	Cena včetně ZBV 1+2+3
	534 324,45
	

	Rozpočet:
	
	1
	Základní rozpočet CÚ 2022
	
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	položky
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	53 052,08
	

	1
	014102
	A
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	112,265
	268,10
	30 098,25
	2022 OTSKP

	2
	014102
	B
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	41,453
	268,10
	11 113,55
	2022 OTSKP

	3
	014102
	C
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	42,571
	268,10
	11 413,29
	2022 OTSKP

	4
	014102
	D
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	0,431
	990,70
	426,99
	2022 OTSKP

	4b
	014102
	D
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	2,566
	990,70
	2 542,14
	z rozpočtu

	4c
	014102
	D
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	-2,997
	990,70
	-2 969,13
	z rozpočtu

	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	28 021,18
	

	5
	114157
	
	ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM
	M3
	9,247
	3 030,30
	28 021,18
	2022 OTSKP

	
	7
	
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	6 526,90
	

	6
	75H11Y
	
	STOŽÁR (SLOUP) DŘEVĚNÝ JEDNODUCHÝ - DEMONTÁŽ
	KUS
	1,000
	2 680,70
	2 680,70
	2022 OTSKP

	7
	75H12Y
	
	STOŽÁR (SLOUP) DŘEVĚNÝ DVOJITÝ - DEMONTÁŽ
	KUS
	1,000
	3 846,20
	3 846,20
	2022 OTSKP

	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	426 696,38
	

	8
	9112A3
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	7,600
	757,60
	5 757,76
	2022 OTSKP

	9
	911CA3
	
	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	11,100
	2 097,90
	23 286,69
	2022 OTSKP

	9b
	911CA3
	
	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	6,000
	2 097,90
	12 587,40
	z rozpočtu

	
	Demontáž 3 x 2 m bet.svodidlo pro zajištění výkopu vč.odvozu do HK
	

	10
	966133
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 3KM
	M3
	2,695
	4 370,60
	11 778,77
	2022 OTSKP

	11
	966137
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM
	M3
	29,454
	4 254,10
	125 300,26
	2022 OTSKP

	12
	966157
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM
	M3
	36,530
	4 370,60
	159 658,02
	2022 OTSKP

	13
	966167
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM
	M3
	12,590
	4 370,60
	55 025,85
	2022 OTSKP

	14
	969233
	
	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ
	M
	4,000
	1 433,60
	5 734,40
	2022 OTSKP

	15
	969234
	
	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ
	M
	2,000
	1 433,60
	2 867,20
	2022 OTSKP

	16
	969245
	
	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ
	M
	2,000
	1 456,90
	2 913,80
	2022 OTSKP




	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	17
	969284
	
	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1600MM KANALIZAČ
	M
	2,000
	3 729,60
	7 459,20
	2022 OTSKP

	18
	97611
	A
	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ
	KUS
	28,000
	233,10
	6 526,80
	2022 OTSKP

	19
	97611
	B
	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ
	KUS
	28,000
	524,50
	14 686,00
	2022 OTSKP

	19b
	97611
	B
	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ
	KUS
	15,000
	524,50
	7 867,50
	z rozpočtu

	
	
	
	vybourání žlabovek 5 m x 3 ks = 15 ks
	
	
	
	
	

	20
	97617
	
	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH
	KUS
	1,000
	1 398,60
	1 398,60
	2022 OTSKP

	21
	97817
	
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	M2
	18,460
	233,10
	4 303,03
	2022 OTSKP
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	Cena dle rozpočtu
	4 509 048,77

	Přípočty v ZBV 1
	287 312,57

	Odpočty v ZBV 1
	-428 696,62

	Celkem v ZBV 1
	-141 384,05

	Přípočty v ZBV 2
	57 429,11

	Odpočty v ZBV 2
	0,00

	Celkem v ZBV 2
	57 429,11

	Cena včetně ZBV 1+2
	4 425 093,83

	Odpočty v ZBV 3
	-4 078,75

	Cena včetně ZBV 1+2+3
	4 421 015,08



Soupis prací po změně
Jednotková cena
Množství
Poř. číslo
Kód
položky
2
Varianta
Název položky
MJ
Jednotková
Celkem
10
Cenová soustava
	1
	014102
	A
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	510,618
	233,10
	119 025,06
	2022
	OTSKP

	1a
	014102
	A
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	2,196
	233,10
	511,89
	z rozpočtu

	1b
	014102
	A
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	21,307
	233,10
	4 966,66
	z rozpočtu

	
	Vytěžený materiál z pol.8b a 14b (2,993+8,844)*1,8=21,307
	

	2
	014102
	B
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	105,054
	233,10
	24 488,09
	2022
	OTSKP

	3
	014102
	C
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	100,982
	233,10
	23 538,90
	2022
	OTSKP

	4
	014102
	D
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	52,785
	233,10
	12 304,18
	2022
	OTSKP

	5
	027121
	
	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ
	M2
	25,000
	1 864,80
	46 620,00
	2022
	OTSKP

	6
	027123
	
	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ
	M2
	25,000
	407,90
	10 197,50
	2022
	OTSKP

	7
	03760
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY
	KPL
	1,000
	26 806,50
	26 806,50
	2022
	OTSKP

	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	690 394,85
	
	

	8
	113327
	A
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM
	M3
	44,087
	489,50
	21 580,59
	2022
	OTSKP

	8b
	113327
	A
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM
	M3
	2,993
	489,50
	1 465,07
	z rozpočtu

	
	
	
	(3,2+2,5)/2*3*0,35=2,993
Ručnívýkop podkl.vrstev vozovky v místě poruchy
	
	
	
	
	

	9
	113327
	B
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM
	M3
	1,814
	489,50
	887,95
	2022
	OTSKP

	10
	113337
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM
	M3
	23,993
	815,90
	19 575,89
	2022
	OTSKP

	11
	113727
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM
	M3
	15,331
	4 021,00
	61 645,95
	2022
	OTSKP

	12
	11511
	
	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN
	HOD
	864,000
	174,80
	151 027,20
	2022
	OTSKP

	13
	121103
	
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM
	M3
	12,593
	139,90
	1 761,76
	2022
	OTSKP



Všeobecné konstrukce a práce
0
262 980,23
1
3
4
5
6
9
11




























	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	14
	122737
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
	M3
	52,527
	431,20
	22 649,64
	2022 OTSKP

	14b
	122737
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
	M3
	8,844
	431,20
	3 813,53
	z rozpočtu

	
	2,68/2*2*0,8+2*2*1,5+0,5*0,5*2,5=8,844
	

	15
	124737
	
	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
	M3
	4,365
	489,50
	2 136,67
	2022 OTSKP

	16
	131733
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM
	M3
	114,030
	314,70
	35 885,24
	2022 OTSKP

	16a
	131733
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM
	M3
	-57,000
	314,70
	-17 937,90
	z rozpočtu

	17
	131737
	A
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
	M3
	246,330
	547,80
	134 939,57
	2022 OTSKP

	17a
	131737
	A
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
	M3
	-246,330
	547,80
	-134 939,57
	z rozpočtu

	18
	131737
	B
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
	M3
	4,614
	547,80
	2 527,55
	2022 OTSKP

	19
	17110
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	114,030
	303,00
	34 551,09
	2022 OTSKP

	19a
	17110
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	-57,000
	303,00
	-17 271,00
	z rozpočtu

	20
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	128,513
	23,30
	2 994,35
	2022 OTSKP

	20a
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	-57,000
	23,30
	-1 328,10
	z rozpočtu

	21
	17290
	
	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ
	M2
	82,945
	279,70
	23 199,72
	2022 OTSKP

	22
	17481
	A
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	118,653
	990,70
	117 549,53
	2022 OTSKP

	22a
	17481
	A
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	57,000
	990,70
	56 469,90
	z rozpočtu

	23
	17481
	B
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	17,352
	1 072,30
	18 606,55
	2022 OTSKP

	23b
	17481
	B
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	8,844
	1 072,30
	9 483,42
	z rozpočtu

	
	2,68/2*2*0,8+2*2*1,5+0,5*0,5*2,5=8,844
	

	24
	17750
	
	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
	M3
	2,700
	2 097,90
	5 664,33
	2022 OTSKP

	25
	18090
	
	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH
	M2
	465,000
	40,80
	18 972,00
	2022 OTSKP

	26
	18110
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	226,799
	25,60
	5 806,05
	2022 OTSKP

	27
	18130
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ
	M2
	118,733
	17,50
	2 077,83
	2022 OTSKP

	28
	18222
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
	M2
	83,955
	46,60
	3 912,30
	2022 OTSKP

	29
	18241
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	83,955
	29,10
	2 443,09
	2022 OTSKP

	
	2
	
	Základy
	
	
	
	1 011 059,92
	

	30
	21264
	
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM
	M
	18,310
	157,30
	2 880,16
	2022 OTSKP

	30b
	21264
	
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM
	M
	9,000
	157,30
	1 415,70
	z rozpočtu

	31
	21341
	
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
	M3
	0,091
	102 564,10
	9 333,33
	2022 OTSKP

	32
	21450
	
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
	M3
	52,527
	990,70
	52 038,50
	2022 OTSKP

	33
	22694
	
	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
	T
	4,893
	34 965,00
	171 083,75
	2022 OTSKP

	34
	22695A
	
	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)
	M2
	95,140
	524,50
	49 900,93
	2022 OTSKP

	35
	261613
	
	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM
	M
	26,400
	489,50
	12 922,80
	2022 OTSKP

	36
	26174
	
	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM
	M
	233,000
	1 864,80
	434 498,40
	2022 OTSKP

	37
	272325
	
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	17,112
	6 507,10
	111 349,50
	2022 OTSKP

	38
	272365
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	2,646
	42 191,10
	111 637,65
	2022 OTSKP

	39
	285392
	
	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ
	KUS
	88,000
	442,90
	38 975,20
	2022 OTSKP

	40
	28997
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	165,890
	99,10
	16 439,70
	2022 OTSKP

	
	3
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	860 578,81
	

	41
	31717
	
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG
	65,000
	224,10
	14 566,50
	2022 OTSKP

	42
	317325
	
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	3,315
	21 773,60
	72 179,48
	2022 OTSKP




	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	43
	317365
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,597
	43 939,40
	26 231,82
	2022 OTSKP

	43
	317365
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	-0,209
	43 939,40
	-9 183,33
	2022 OTSKP

	44
	31811
	
	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON
	M3
	1,162
	10 722,60
	12 459,66
	2022 OTSKP

	45
	327215
	
	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA
	M3
	7,700
	5 244,80
	40 384,96
	2022 OTSKP

	46
	389325
	
	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
	M3
	30,210
	16 668,20
	503 546,32
	2022 OTSKP

	47
	389365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	4,532
	42 191,10
	191 210,07
	2022 OTSKP

	47a
	389365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	-0,532
	42 191,10
	-22 445,67
	z rozpočtu



	4
	Vodorovné konstrukce
	702 305,66

	48
	451312
	A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	7,928
	4 160,80
	32 986,82
	2022 OTSKP

	48b
	451312
	A
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	0,150
	4 160,80
	624,12
	z rozpočtu

	49
	451312
	B
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	10,833
	4 160,80
	45 073,95
	2022 OTSKP

	50
	451312
	C
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	13,866
	4 044,30
	56 078,26
	2022 OTSKP

	51
	451312
	D
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	81,900
	4 044,30
	331 228,17
	2022 OTSKP

	51a
	451312
	D
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	-55,780
	4 044,30
	-225 591,05
	z rozpočtu

	52
	45831
	
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU
	M3
	29,271
	4 493,00
	131 514,60
	2022 OTSKP

	53
	45860
	
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU
	M3
	1,830
	4 236,60
	7 752,98
	2022 OTSKP

	54
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	11,466
	7 575,80
	86 864,12
	2022 OTSKP

	55
	465513
	
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	0,793
	5 711,00
	4 528,82
	2022 OTSKP

	56
	46731
	
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU
	M3
	1,134
	5 536,10
	6 277,94
	2022 OTSKP

	
	5
	
	Komunikace
	
	
	
	449 652,22
	

	57
	56334
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	331,926
	238,40
	79 131,16
	2022 OTSKP

	57b
	56334
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	17,100
	238,40
	4 076,64
	z rozpočtu

	
	
	
	(3,2+2,5)/2*3=8,55*2=
	
	
	
	
	

	58
	56943
	
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM
	M2
	18,580
	188,60
	3 504,19
	2022 OTSKP

	59
	572121
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	156,836
	24,50
	3 842,48
	2022 OTSKP

	59b
	572121
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	8,550
	24,50
	209,48
	z rozpočtu

	60
	572211
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2
	335,518
	17,50
	5 871,57
	2022 OTSKP

	60b
	572211
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2
	8,550
	17,50
	149,63
	z rozpočtu

	61
	572741
	
	ASFALTOVÝ NÁTĚR VOZOVKY
	M2
	5,900
	46,60
	274,94
	2022 OTSKP

	62
	57475
	
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	15,680
	174,80
	2 740,86
	2022 OTSKP

	62b
	57475
	
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	8,550
	174,80
	1 494,54
	z rozpočtu

	63
	574A34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	157,619
	616,80
	97 219,40
	2022 OTSKP

	63b
	574A34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	8,550
	616,80
	5 273,64
	z rozpočtu

	64
	574C46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	161,290
	587,30
	94 725,62
	2022 OTSKP

	64b
	574C46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	8,550
	587,30
	5 021,42
	z rozpočtu

	65
	574E56
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	139,716
	703,20
	98 248,29
	2022 OTSKP

	65b
	574E56
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	8,550
	703,20
	6 012,36
	z rozpočtu

	66
	575C43
	
	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
	M2
	34,550
	1 855,10
	64 093,71
	2022 OTSKP

	
	7
	
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	129 626,66
	

	67
	711111
	
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
	M2
	44,970
	139,90
	6 291,30
	2022 OTSKP

	68
	711412
	
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	91,700
	1 107,20
	101 530,24
	2022 OTSKP




	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	69
	711432
	
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	5,880
	361,30
	2 124,44
	2022 OTSKP

	70
	711509
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	102,120
	99,10
	10 120,09
	2022 OTSKP

	70b
	711509
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	13,000
	99,10
	1 288,30
	z rozpočtu

	
	7+6=13
	

	71
	78383
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2
	18,228
	524,50
	9 560,59
	2022 OTSKP

	
	8
	
	Potrubí
	
	
	
	112 983,80
	

	72
	82433
	
	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 150MM
	M
	4,000
	990,70
	3 962,80
	2022 OTSKP

	73
	82445
	
	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM
	M
	2,000
	1 072,30
	2 144,60
	2022 OTSKP

	74
	82484
	
	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 1600MM
	M
	2,000
	40 792,50
	81 585,00
	2022 OTSKP

	75
	87134
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM
	M
	2,000
	990,70
	1 981,40
	2022 OTSKP

	76
	897726
	
	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM
	KUS
	1,000
	23 310,00
	23 310,00
	2022 OTSKP

	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	289 466,62
	

	77
	9111A1
	
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	8,000
	6 410,30
	51 282,40
	2022 OTSKP

	78
	9112B1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	9,600
	9 090,90
	87 272,64
	2022 OTSKP

	79
	91355
	
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
	KUS
	2,000
	1 398,60
	2 797,20
	2022 OTSKP

	80
	915111
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	12,500
	163,20
	2 040,00
	2022 OTSKP

	81
	915211
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	12,500
	326,30
	4 078,75
	2022 OTSKP

	81c
	915211
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	-12,500
	326,30
	-4 078,75
	z rozpočtu

	82
	917223
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	1,400
	431,20
	603,68
	2022 OTSKP

	83
	917224
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	6,000
	448,70
	2 692,20
	2022 OTSKP

	84
	919111
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	15,680
	35,00
	548,80
	2022 OTSKP

	85
	919112
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	19,685
	46,60
	917,32
	2022 OTSKP

	85b
	919112
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	7,000
	46,60
	326,20
	z rozpočtu

	
	
	
	2,75+3+1,25=7m
	
	
	
	
	

	86
	931182
	
	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM
	M2
	12,701
	151,50
	1 924,20
	2022 OTSKP

	87
	931314
	A
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2
	M
	35,365
	40,80
	1 442,89
	2022 OTSKP

	87b
	931314
	A
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2
	M
	7,000
	40,80
	285,60
	z rozpočtu

	
	2,75+3+1,25=7
	

	88
	931314
	B
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2
	M
	11,800
	40,80
	481,44
	2022 OTSKP

	89
	931333
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2
	M
	3,740
	116,60
	436,08
	2022 OTSKP

	90
	93134
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU
	M
	28,687
	373,00
	10 700,25
	2022 OTSKP

	91
	93136
	
	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU
	M2
	15,680
	419,60
	6 579,33
	2022 OTSKP

	92
	935111
	
	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY
	M
	6,000
	4 370,60
	26 223,60
	2022 OTSKP

	93
	935212
	
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	M
	21,750
	1 083,90
	23 574,83
	2022 OTSKP

	93b
	935212
	
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	M
	5,000
	1 083,90
	5 419,50
	z rozpočtu




	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
Jednotková	Celkem
	Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	94
	93631
	
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT
	KUS
	1,000
	291,40
	291,40
	2022 OTSKP

	95
	93650
	A
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
	KG
	5,782
	407,90
	2 358,48
	2022 OTSKP

	96
	93650
	B
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
	KG
	155,000
	204,00
	31 620,00
	2022 OTSKP

	96
	93650
	B
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
	KG
	135,232
	204,00
	27 587,33
	2022 OTSKP

	97
	94890
	
	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ
	M3OP
	60,250
	524,50
	31 601,13
	2022 OTSKP

	101
	131837
	
	
	M3
	247,550
	819,00
	202 743,45
	2022 OTSKP

	102
	113138
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEV.PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1,283
	1 100,00
	1 411,30
	2022 OTSKP

	
	(3,2+2,5)/2*3*0,15=1,283
Ruční vybourání balené v místě poruchy
	

	103
	911CA2
	
	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ
	M
	6,000
	680,00
	4 080,00
	2022 OTSKP

	
	
	
	Dodávka bet.svodidel 3 x 2 m vč.dopravy na stavbu
	
	
	
	
	

	104
	911CA9
	
	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM
	MDEN
	60,000
	10,20
	612,00
	2022 OTSKP

	
	
	
	Nájem svodidel 6 m x 10 dnů=60MDEN
	
	
	
	
	



image2.jpeg
ByAspe




image1.jpeg
S s_fdi




