
                                                                                                                            PCR19ETRpo31330976   
                                    POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                      
                                KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE 

 
                                Odbor správy majetku 
                                Oddělení správy nemovitého majetku 

           

 
                                                

                                                                                                                 

Č.j.: KRPK-78631-15/ČJ-2023-1900MN                                Dolní Rychnov 8. listopadu 2023 
                                                                                               Počet listů: 1 
                                                                                                

 
 

Úřední záznam 
 
 

KŘP – Kvk – P 2.0 - Nákup a montáž kuchyňských linek pro OOP OSTROV podle 
Rámcové smlouvy  

 
  
Na základě zhotovitelem dodaného harmonogramu prací, se kterým byla uzavřena SOD na 
provedení prací potřebných se zabudováním kuchyňských linek v jednotlivých nadzemních 
podlažích objektu OOP Ostrov, je nutno požádat o prodloužení termínu realizace předmětné 
akce. Hlavním důvodem je požadavek vedoucího OOP Ostrov na zajištění provozuschopnosti 
v objektu a provádět jednotlivé navazující práce po nadzemních podlažích tak, aby vždy bylo 
jedno z nich provozuschopné.  
 
V návaznosti na tento požadavek nebylo možno zhotoviteli výše uvedené akce, firmě ELNAR 
spol. s.r.o. se sídlem Zbuzany, Na Sadech 290, IČ: 45790604, umožnit provedení zaměření, 
dodání a montáž kuchyňských linek v termínu stanoveném smlouvou o dílo, neboť ještě nebyla 
provedena potřebná příprava místností pro jejich zaměření a instalaci. 
 
Z důvodu výše uvedeného požadujeme firmě ELNAR spol. s.r.o. prodloužit termín dodání a 
montáže kuchyňských linek, a to do 31.03.2024. 
 
Původní termín díla byl stanoven Prováděcí smlouvou - nákup nábytku č.j. KRPK-75341-
12/ČJ-2023-1900VZ, a to do 50 dnů od účinnosti smlouvy. 
 
Navrhujeme proto se souhlasem zhotovitelem sepsání Dodatku č. 1 k výše uvedení smlouvě 
a prodloužit termín realizace do 31.03.2024. 
 
 

    

 

 

 


