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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - 1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA - RAMPA VMO - KALOUDOVA 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA - RAMPA VMO - KALOUDOVA

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo-střed - Bmo-město 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci požadavků budoucího správce, dochází kc změnám spadajícím do Skupiny č. 5 - bylo zaměněno ocelové lano za nerezové. 
Doplněny byly smyčkové izolátoiy z důvodu dodržení požadavku na třetí izolaci v převěsech. Ocelové výložníky byly kompletně 
nahrazeny dvojitými sklolaminátovými výložníky, na základě změny standardů. Doplněno bylo vyvěšení armatur nad výhybkami v 
podobě lana Minoroc. Doplněny dodatečné nátěry stožáru TV.
Týká se položek č.: 9, 16, 21, 103, 102, 104, 105, 110.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-140 266,10 304 143,37 163 877,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou;____________________ ____________________________________________________  Ps.

Projektant (autorský dozor)

Supervize 

Správce stavby

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součásti je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném zněni)

Zhotovitel____________________________

| Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant,

datum

datum 0 3 2023p

Číslo paré: L_]Supervize

datum 1 * 'IQ -  Ml
datum_______________ pi

datum 2 0 .  IQ , 2S2Ž

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
tř SO 462/002

Číslo ZBV: 

0097.5

1
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0097.5
Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno. VMO. Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř  SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA - RAMPA VMO - KALOUDOVA 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř  SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA - RAMPA VMO - KALOUDOVA

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Skupina Změn: 5

Poř.
ě.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kě

Změny 
záporné v 

Kě

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kě

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14
9

16
21

74C571.

R3.
R8.

TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ. 
FE
IZOLÁTOR SMYČKOVÝ 
VÝLOŽNtK DL.4-7M NA TRUBKOVÝ 
STOŽÁR, IZOLOVANÉ RAMENO

Nové položk\
103 
102

104
105 
110

101.
102.RV23.

104. RV23.
105. RV23. 
110.RV23.

TAŽENÍ NEREZ LANA DO 50 MM2 
DVOJITÝ VÝLOŽNÍK PLASTOVÝ NA 
TRUBKOVÉM STOŽÁRU VČ. VYVĚŠENÍ
vyv ěšen í k ř ížen í, la n o  m ino ro c

Nátěr stožáru
Očnice smyčkového izolátoru

Celkem 150 176 .26 -1 4 0  26 6 .1 0 3 0 4  143,37 3 1 4  05 3 ,5 3 163 87 7 .2 7 109,12

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum:
0 3 - 10 “  2023

Datum:


