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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 -1/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
022/002

Číslo ZBV: 

007.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Popis Změny:

Stavební činností a záborem došlo k omezení dopravní obslužnosti v dotčeném území. Požadavkem objednatele č. 2 je zajištění 
hromadné dopravy osob prostřednictvím nové linky autobusu náhradní dopravy z důvodu zajištění provozu areálu Riviéra, čímž také 
dojde ke snížení rizika nadměrného pohybu osob v okolí staveniště.
Na základě požadavku byla uzavřena Smlouva o omezení dopravy a zajištění náhradní dopravy s Dopravním podnikem města Brna, a.s.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 1 488 175,00 1 488 175,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: Digitálně
podepsal

Proj ektant (autorský dozor) datum i Datum: pOdpiS 2023.11.09

Supervize datum
I3-J3:4U+UI'UU'

podpis

Správce stavby datum podpis sgg?1» "“"“«i

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je  i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GR ě, 18/2017 v platném znění) datum

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.10 
07:4355+01 W

Zhotovitel datum Digitálně podepsal

Paré: Správce stavby. Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré



Podpisový list elektronického schvalování ZBV
Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo SO/PS /
Číslo ZBV/skupina:

562 151 0 0 3 4 ,1/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
infrastruktury MSKC /  číslo Změny SO/PS:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 007/5000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

SO 022/02

Objednatel č. 1 Objednatel č. 2: Objednatel č. 3:
Ředitelství silnic a dálnic ČR Statutární město Brno Teplárny Brno, a.s.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno Okružní 828/25, 638 00 Brno
IČ: 659 93 390 IČ: 449 92 785 IČ: 463 47 534

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV č. 007
Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

007 0,00 1 488 175,00 1 488 175,00

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Přiloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění 
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.09 
08:52:20 +01 ’00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny) Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění , ,
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn p

TDI:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.09 
13:33:03 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.09 
15:13:16 +01 00'

Příloha č. 8 - Zápis o projednání oceněni Podpis

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění):

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.09 
09:19:19 +01 '00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazeni změny do skupiny - Zpracovatel 
Příloha č. 8 - Zápis o projednání oceněni

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.09 
15:59:40+01'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel Podpis
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn 
Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.10 
07:43:13 +01'00'
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 007
E videnční číslo  a název  Stavby:
562 151 0034 -1 /42  B m o , V M O  B auerova včetně navazujíc í části dopravn í in frastruk tu ry  M SK C  - SM B
Č íslo a název  stavebního  ob jek tu /provozního  souboru  (SO /PS):
000 - O B JE K T Y  PŘ ÍPR A V Y  STAVENIŠTĚ
Č íslo a název  podobjek tu /rozpočtu :
022 - V edlejší a ostatn í náklady

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Poř. č. 
pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kě

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kě

Změny 
záporné v 

Kě

Změny 
kladné v 

Kě

Cena celkem 
ve Změně v 

Ke

Rozdíl cen 
celkem v 

Kě

Rozdíl cen 
celkem v

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N o v é p o lo žk y

2 OR002. N Á H R A D N Í A U T O B U S O V Á  D O PRA V A

C elkem 0,00 0,00 1 488 175,00 1 488 175,00 1 488 175,00 0,00

V šech n y  zm ěn y  celkem 0,00 0,00 1 794 873,51 1 794 873,51 1 794 873,51 0,00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:


