
   

  

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023-1455 

Rekonstrukce kotelny LŠ Lhota 

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 23. 06. 2023 (dále též „smlouva“ nebo „původní 

smlouva“ či „měněná smlouva“) 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem 
Osoby zastupující 
 ve věcech ostatních:  
  
     ve věcech technických:  
                                                
     
ID datové schránky: bjds93z 
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: PKbau s.r.o. 
Sídlo: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou 
IČO: 08757127 
DIČ: CZ08757127 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové, C 45022 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních:  
    
      ve věcech technických:  
   
ID datové schránky: ydujas9 
 
 

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) z důvodů analogických k § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

II. ÚČEL DODATKU 

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba 

k řádnému splnění závazku z původní smlouvy. 

 



   

  

 

III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné 

zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez 

realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy. 

2. Stavební práce podle projektové dokumentace, která je přílohou původní smlouvy, se zhotovitel 

zavazuje splnit i nadále tak, jak je v této dokumentaci uvedeno, tj. předmět původní smlouvy se 

nemění. 

3. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje také k realizaci dodatečných stavebních prací, 

jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak 

jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a 

povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto 

dodatečné stavební práce obdobně. 

 

IV. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ 

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací 

v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková 

cena za provedení dodatečných stavebních prací. 

2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí: 

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)        320 113,91 Kč 

výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí     67 223,92 Kč 

celková cena včetně DPH činí     387 337,83 Kč 

3. Do ceny díla budou započteny méněpráce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku. Výše 

méněprací se stanovuje takto: 

cena bez DPH                                                               - 10 006,50 Kč 

výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí       - 2 101,37 Kč 

celková cena včetně DPH činí       - 12 107,87 Kč 

4. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše 

uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné 

stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady 

zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní 

smlouvy ve znění tohoto dodatku. 

5. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena 

jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. 

původní smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními 

pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (staveništěm), a že mu v době podpisu 

tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení 

díla (mimo dodatečné stavební práce). 

 



V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. V souladu s ustanovením čl. VI odst. 3 měněné smlouvy smluvní strany z důvodu potřeby dodatečných

stavebních prací, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, odsouhlasily a podepsaly změnový list

č. 1 (Příloha č. 2 dodatku), který obsahuje zdůvodnění změny ceny plnění a její kalkulaci.

Celková cena plnění se mění takto:

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPD 

Změna oproti 

původní 

nabídkové ceně 

Původní 

nabídková cena 
3 096 000,00 Kč 650 160,00 Kč 3 746 160,00 Kč 0,00 % 

Ve znění dodatku č. 1 

Vícepráce 320 113,91 Kč 67 223,92 Kč 387 337,83 Kč 10,34 % 

Méněpráce -10 006,50 Kč -2 101,37 Kč -12 107,87 Kč -0,32 %

Cena ve znění 

tohoto dodatku 
3 406 107,41 Kč 715 282,55 Kč 4 121 389,96 Kč 10,02 % 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem

jeho uveřejnění v registru smluv. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po

jeho uzavření. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou stranu o provedení registrace

tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného

odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID

datové schránky druhé strany.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní

smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné

vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

……………………………………………………             ……………………………………………………… 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. PKbau s.r.o. 

 Ing. Roman Vohradský  Ing. Ondřej Prášek  

ředitel jednatel 

14.11.2023 13.11.2023



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 375 229,97

310 107,41 65 122,5621,00%
0,00 0,0015,00%

Z1478-1
Rekonstrukce kotelny objektu SLŠ - ZL1

310 107,41

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z1478-1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

52 310,7443 232,02ZL1.1 Změnový list č.1 - Zdravotechnika

Rekonstrukce kotelny objektu SLŠ - ZL1

4. 10. 2023

 
 

99 796,5782 476,50ZL1.2 Změnový list č.1 - Vytápění

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

223 122,66184 398,89ZL1 Změnový list č.1 - Stavební

310 107,41 375 229,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 398,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 184 398,89 21,00% 38 723,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 223 122,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce kotelny objektu SLŠ - ZL1

ZL1 - Změnový list č.1 - Stavební
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 184 398,89

HSV - Práce a dodávky HSV 43 287,72

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 287,72

PSV - Práce a dodávky PSV 141 111,17

    767 - Konstrukce zámečnické 114 133,87

    771 - Podlahy z dlaždic 26 977,30

ZL1 - Změnový list č.1 - Stavební

Rekonstrukce kotelny objektu SLŠ - ZL1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 184 398,89

D HSV Práce a dodávky HSV 43 287,72

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 287,72

1 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 154,599 280,00 43 287,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

D PSV Práce a dodávky PSV 141 111,17

D 767 Konstrukce zámečnické 114 133,87
28 K 767-001 Žaluzie pro vrata ks 2,000 13 600,00 27 200,00

PP Žaluzie pro vrata

67 M 60511130
řezivo stavební fošny prismované středové š 160-
220mm dl 2-5m

m3 0,243 11 664,00 2 834,35 SoD

VV 2,7*2*2*0,05-0,297 0,243

29 K 767651220
Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně 
pl přes 6 do 9 m2

kus 1,000 4 830,00 4 830,00 SoD

PP
Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně pl přes 6 do 9 
m2

30 M 55344635R1
vrata ocelová 2,7x2,7m 2/2 křídlová otočná s rámem, 
zateplená 40 mm

kus 1,000 78 900,00 78 900,00 SoD

PP vrata ocelová 2,7x2,7m 2/2 křídlová otočná s rámem, zateplená 40 mm

31 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,248 1 490,00 369,52 SoD

PP Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 26 977,30
32 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 3,900 63,00 245,70 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

VV 2*1,95 3,900

33 K 771471113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných 
kladených do malty v přes 90 do 120 mm

m 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty rovných, výšky 
přes 90 do 120 mm

34 M 59761186
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl 
do 10mm výšky přes 90 do 120mm

m 8,400 455,00 3 822,00 CS ÚRS 2023 02

PP
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm výšky 
přes 90 do 120mm

VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

35 K 771571113
Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých do 
malty přes 9 do 12 ks/m2

m2 3,900 873,00 3 404,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do 
malty, tloušťky do 10 mm hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

VV 2*1,95 3,900
VV Součet 3,900

36 M 59761135
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru 
povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

m2 6,458 870,00 5 618,03 CS ÚRS 2023 02

PP
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

VV 3,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství - dlažba chodba 4,095

VV
1,75*1,35 'Přepočtené koeficientem množství - dlažba 
schodiště

2,363

37 K 771247611
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem 
stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300mm

m 4,000 995,00 3 980,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených 
hydroizolačním polyuretanovým lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 
250 do 300mm

VV 4*1 4,000

38 K 771247611
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem 
podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200mm

m 4,000 609,00 2 436,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených 
hydroizolačním polyuretanovým lepidlem podstupnic hladkých, výšky 
přes 150 do 200mm

VV 4*1 4,000

39 K 771-001 Zbroušení a vyrovnání nerovného podkladu schodů ks 4,000 1 280,00 5 120,00
PP Zbroušení a vyrovnání nerovného podkladu schodů

40 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,488 719,00 350,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Rekonstrukce kotelny objektu SLŠ - ZL1

ZL1 - Změnový list č.1 - Stavební
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 232,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 232,02 21,00% 9 078,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 310,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce kotelny objektu SLŠ - ZL1

ZL1.1 - Změnový list č.1 - Zdravotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 232,02

PSV - Práce a dodávky PSV 43 232,02

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 232,02

ZL1.1 - Změnový list č.1 - Zdravotechnika

Rekonstrukce kotelny objektu SLŠ - ZL1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 232,02

D PSV Práce a dodávky PSV 43 232,02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 232,02

1 K 722174005
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 40x5,5 mm

m 15,450 696,30 10 757,84 SoD

PP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm

VV 3,7+5,7+3,55+2,5 15,450
2 K 722-001 Vysekání prostupů pro novou trasu potrubí stěnou ks 3,000 2 826,00 8 478,00

PP Vysekání prostupů pro novou trasu potrubí stěnou

3 K 722-002
demontáž celé trasy stávajícího potrubí ocelového - 
bez přerušení dodávky vody

kpl 1,000 6 280,00 6 280,00

PP
demontáž celé trasy stávajícího potrubí ocelového - bez přerušení 
dodávky vody

4 K 722-003
Demontáž a zpětná montáž soustavy filtrů vč. nové 
filtrační kartuše (2ks)

soubor 1,000 6 390,00 6 390,00

PP Demontáž a zpětná montáž soustavy filtrů vč. nové filtrační kartuše (2ks)

5 K 722-004 čistění šachty hl. uzávěru vody od bahna a usazenin ks 1,000 3 610,00 3 610,00
PP čistění šachty hl. uzávěru vody od bahna a usazenin

6 K 722-005 mezikusy pro osazení filtrační soustavy DN40 - DN63 ks 2,000 792,00 1 584,00
PP mezikusy pro osazení filtrační soustavy DN40 - DN63

7 K 722-005 podbetonování rámu poklopu revizní šachty kpl 1,000 3 620,00 3 620,00

PP
původní lemování šachty bylo rozpadlé - odbourání, šalování, 
vybetonování límce

8 M 42390149 objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 67-71 kus 10,000 40,48 404,80 SoD

PP objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 67-71

9 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm 
DN přes 22 do 45 mm

m 15,450 136,40 2 107,38 SoD

PP
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z 
PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm

VV 3,7+5,7+3,55+2,5 15,450

Rekonstrukce kotelny objektu SLŠ - ZL1

ZL1.1 - Změnový list č.1 - Zdravotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 476,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 82 476,50 21,00% 17 320,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 796,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce kotelny objektu SLŠ - ZL1

ZL1.2 - Změnový list č.1 - Vytápění

 

Strana 9 z 11



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 476,50

PSV - Práce a dodávky PSV 82 476,50

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 82 476,50

ZL1.2 - Změnový list č.1 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 476,50

D PSV Práce a dodávky PSV 82 476,50

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 82 476,50
1 K 732-001 Čerpadlová skupina pro zásobník teplé vody kpl 1,000 12 152,00 12 152,00

PP Čerpadlová skupina pro zásobník teplé vody

2 K 732-002 Nádoba tlaková expanzní Refix 35L včetně MK 1 kpl 1,000 6 110,00 6 110,00

PP Nádoba tlaková expanzní Refix 35L včetně MK 1

3 K 732-003
Čerpadlo Grundfos ALPHA1 25-60 včetné 
příslušenství (požadavek dod. kotle)

kpl 1,000 7 566,00 7 566,00

PP Čerpadlo Grundfos ALPHA1 25-60 včetné příslušenství 

4 M 48437132A
ohřívač vody stacionární PN 1 zásobníkový 1 výměník 
Dražice OKC 500 NTR/HP

kus 1,000 54 174,00 54 174,00

PP
ohřívač vody stacionární PN 1 zásobníkový 1 výměník Dražice OKC 500 
NTR/HP

5 K 722262212
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C 
G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální

kus -1,000 1 081,50 -1 081,50 SoD

22 K 7311101017 UPS - záložní zdroj elektrické energie ks -1,000 5 250,00 -5 250,00 SoD

23 K 7311101018 BAT - baterie pro záložní zdroje - 12V - 75Ah ks -1,000 3 675,00 -3 675,00 SoD

6 M 732-004 Revizní dvířka komín -výměna kus 1,000 3 740,00 3 740,00

PP Revizní dvířka komín -výměna

7 K 732-005 Topná příruba TPK 150-8 3,3 kW 3x230 soubor 1,000 8 741,00 8 741,00
PP Topná příruba TPK 150-8 3,3 kW 3x230
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Stavba Smlouva č.

Zhotovitel 
Generální 

projektant

Autorský dozor
Technický dozor 

investora (TDS)

ne

ano

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Z M Ě N O V Ý   L I S T   č. 1

Rekonstrukce kotelny objektu SLŠ 2023-1455

PKbau s.r.o. ABCD Studio, s.r.o.

Název změny Dodatek č. 1 na základě ZL č. 1

Změna

termínu dokončení stavby

objemu stavebních prací

Stručný popis 

změny
Rozšíření stavebních prací, ZTI a UT kotelny

technologie části stavby

změna stavebního materiálu

jiná

3 096 000,00
Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) 

v Dodatku č. 1 (v Kč)
310 107,41

Původní termín dokončení stavby dle SoD Navrhovaný termín dokončení stavby dle SoD

Odůvodnění změny termínu dokončení 

stavby

Odůvodnění změny objemu stavebních 

prací

Původní řešení v zadávací PD Návrh řešení v realizační PD 

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č. … Navrhovaný HMG postupu stav. prací příloha č. …

Původní objem stavebních prací (v Kč)

příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD Navrhovaný realizační rozpočet

Původní technologické řešení (v Kč) Navrhované technologické řešení (v Kč)

příloha č. …

Původní materiálové řešení (v Kč) Navrhované materiálové řešení (v Kč)

Odůvodnění změny technologického řešení
příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD 

Odůvodnění změny stavebního materiálu

ZL č. 1: 

Důvodem pro VP jsou zjištěné položky nutné pro dokončení díla a jeho plnou funkčnost, 

navržené na základě požadavku a znalosti investora a TDI.

Důvodem pro tuto změnu je zjištění nevyhovujících podkladních povrchů stěn a podlah 

stávajícího stavu pro provedení nového stavu, úprava navržených vrat a výměna stávajících 

vrat při zjištění jejich vadného stavu. Dále provedení nutné přeložky původní trasy vodovodu, 

která kolidovala s pozicí vrat, úprava revizní šachty původního hlavního uzávěru vody pro 

objekt, dále rozšíření výzbroje kotelny o další zásobník TUV a příslušenství potřebné pro jeho 

regulaci a komunikaci s MaR.

Viz. Příloha Změnového listu č. 1- Položkový rozpočet

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

Jiná změna (charakter a důvod) příloha č. …

Změnový list zpracován
dne jméno a příjmení podpis

04.10.2023

Vyjádření zhotovitele stavby dne jméno a příjmení podpis

Zdůvodnění
04.10.2023

viz. Žádost o uzavření dodatku - PKbau s.r.o.

Vyjádření TDS dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

Zdůvodnění příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech technických dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím .

Zdůvodnění příloha č. …

Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím

Zdůvodnění příloha č. …




