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Město Bruntál

Ná


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál




IČ: 00295892 / DIČ: CZ00295892




Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města



Telefon: +420 554 706 111, Email: posta@mubruntal.cz



ID datové schránky: c9vbr2k
Web: http://www.mubruntal.cz
Komerční banka a.s., 190000525771/0100


Dodatek č. 3 

ke SMLOUVĚ 

zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru
I.
Smluvní strany
1. Město Bruntál
se sídlem:
Nádražní 994/20,792 01 Bruntál
zastoupen:
Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města
IČO:
00295892
DIČ:
CZ00295892
bankovní spojení: 


číslo účtu: 


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Xxx xxxxx xxxxx, vedoucí odboru správy majetku, investic a dotací,

Xxxxx xxxxxxxxx, investiční referent 
tel.: 554 706 111, e‑mail: posta@mubruntal.cz 
(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)
2. ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
se sídlem:
Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové


zastoupena:
Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem
IČO:
47450347
DIČ:
CZ47450347
bankovní spojení:
ČSOB a.s.
číslo účtu:
xxxxxx/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2365
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)
II.
Ujednání o změně smlouvy
Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je doba plnění díla s názvem „PD – Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu s šatnami“:
1. Text čl. XIII. „Doba a místo plnění“ Smlouvy o dílo ze dne 22.02.2022 se mění v odst. 1. takto:
Původní znění odst. 1. „Výkon inženýrské činnosti“:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této smlouvy v těchto termínech:

· žádost o vydání územního rozhodnutí do 210 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

· žádost o vydání stavebního povolení do 150 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

a předat příslušná pravomocná rozhodnutí a povolení bezodkladně příkazci. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zhotoviteli jednotlivé termíny o přiměřenou dobu. 

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je budova Městského úřadu Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál, odbor správy majetku, investic a dotací.

Nové znění odst. 1. „Výkon inženýrské činnosti“:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této smlouvy v těchto termínech:

· žádost o vydání územního rozhodnutí do 210 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 
· žádost o vydání územního rozhodnutí v rámci upravené dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III odst. 2 bod. 2.1 této smlouvy (1. část díla) v rozsahu dle dodatku č. 1 a požadavků stavebního úřadu do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 2, 
· žádost o vydání stavebního povolení do 150 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

a předat příslušná pravomocná rozhodnutí a povolení bezodkladně příkazci. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zhotoviteli jednotlivé termíny o přiměřenou dobu. 

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je budova Městského úřadu Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál, odbor správy majetku, investic a dotací.

Příčina změn doby plnění smlouvy:
Dodatkem č. 2 čl. II. odst. 2 se změnilo, že zhotovitel je povinen provést a předat objednateli upravenou dokumentaci DUR do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 2. 

Další stupně projektové dokumentace (předání DSP, DPS) se řídí smlouvou dle čl. IV. odst. 1. písm. b) - c).
V návaznosti na tuto změnu je nezbytně nutné upravit i dobu plnění výkonu inženýrské činnosti tj. čl. XIII. odst. 1 smlouvy. 
Změny uvedené v Dodatku č. 3 nemají vliv na celkovou cenu díla.
III.

Závěrečná ujednání
1. Účelem tohoto dodatku je změna doba plnění díla.

2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany ujednaly, že Dodatek uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dodatek je uzavřen doručením Dodatku opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 3, že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
5. Dodatek č. 3 je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
6. K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady města, udělený usnesením č. 872/21R/2023 ze dne 18.10.2023.
7. Součástí tohoto Dodatku je následující Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list

	V Bruntále dne 08.11.2023
	
	V Hradci Králové dne 08.11.2023

	
	
	

	za objednatele
           Ing. Petr Rys, MBA
1. místostarosta
	
	za zhotovitele
Ing. Tomáš Mrázek
jednatel
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