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PD - Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu se šatnami
Změnový list č. 3
Objednatel:
Zhotovitel:
Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Popis a odůvodnění změn:
Změny související s dodatkem č. 1 a 2 úzce souvisí s dodatkem č. 3.
Dodatek č. 1 byl vyvolán nutností vyřazení pozemků p. č. 2259/4, 2260/3 a 2260/2 v k. ú. Bruntál-město jejíž vlastníkem je Česká republika. Řád německých rytířů podal soudní žalobu k uvedeným pozemkům o určení vlastnického práva. Po dobu trvání soudního sporu nemůže stát uvedené pozemky převést na jiný subjekt a ani vydávat souhlasná stanoviska spojenou se stavbou přístavby výukového bazénu. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto, že předmět plnění Smlouvy zhotovení projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru bude omezeno pouze na Přístavbu saunové zóny k Wellness centru Bruntál, tzn. bez výukového bazénu se šatnami.
Předmětem dodatku č. 2 byla změna rozsahu prací stím spojená změna ceny díla a úprava termínu plnění. Dodatek č. 2 nově sjednává práci spočívající v úpravě dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) Projektová dokumentace bude rozšířena o změny vyvolané dodatkem č. 2 a požadavky stavebního úřadu na formu a rozsah upravené dokumentace (úprava projektové dokumentace byla vyžádána ze strany stavebního úřadu z důvodu vyřazení pozemků p. č. 2259/4, 2260/3 a 2260/2 v k. ú. Bruntál-město z projektové dokumentace). Doba plnění bude rozšířena o nově sjednané práce takto: Zhotovitel je povinen provést a předat jednotlivé části díla v těchto termínech: 4.1. aa) upravenou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. Ill odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. část díla) v rozsahu dle dodatku č. 1 a požadavky stavebního úřadu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2.
Předmětem dodatku č. 3 je narovnání nesrovnalosti, která vznikla uzavřením dodatku č. 2, tzn. doplnění termínu plnění, který souvisí s úpravou dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) Nově byl v rámci Výkonu inženýrské činnosti přidán termín plnění: žádost o vydání územního rozhodnutí v rámci upravené dokumentace k žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. Ill odst. 2 bod. 2.1 této smlouvy (1. část díla) v rozsahu dle dodatku č. 1 a požadavků stavebního úřadu do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 2. Změny v rámci dodatku č. 3 jsou rovněž vyvolány změnami souvisejícími s požadavkem na vyřazení pozemků a stím souvisejícím omezením předmětu plnění a nutnou úpravou projektové dokumentace. Více viz. odůvodnění dodatku č. 1 a 2.
Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ"). Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny v rámci dodatku č. 3 nemají žádný finanční dopad na předmět plnění.
Neprovedené práce a dodávky
Méněpráce
Cena odpočtu méněprací v Kč bez DPH:
0,-Kč
Součet hodnot všech změn v souladu s odst. 4 § 222 ZZVZ (tj. změn dle Popisu a zdůvodnění změn č. 1):
Součet hodnot všech změn v souladu s odst. 5 § 222 ZZVZ (tj. změn dle Popisu a zdůvodnění změn č. 1):
Součet hodnot všech změn v souladu s odst. 6 § 222 ZZVZ (tj.
Práce nad rámec vysoutěženého rozpočtu Vícepráce
Cena připočtu víceprací v Kč bez DPH:
0,-Kč
90.000, - Kč bez DPH, tzn. 2,74 %
0, - Kč bez DPH, tzn. 0 1
660.000, - Kč bez DPH, tzn. 20,12 %
1

	změn dle Popisu a zdůvodněni změn £. 1):
	'

	Vícepráce v souladu s odst. 6 § 222 ZZVZ (tj. změn dle Popisu a zdůvodnění změn č. 1):
	48.000, - Kč bez DPH, tzn, 1,46 %

	Součet hodnot všech změn v souladu s odst. 7 § 222 ZZVZ (tj. změn dle Popisu a zdůvodnění změn č. 1):
	0, - Kč bez DPH, tzn. 0 %

	Finanční dopad změn:
	Žádný

	Rozdíl v ceně bez DPH:
	0,-Kč

	Cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo bez DPH:
	3.280.000, -Kč

	Cena díla dle uzavřeného dodatku smlouvy o dílo č. 1 bez DPH:
	2.710.000, - Kč

	Cena díla dle uzavřeného dodatku smlouvy o dílo č. 2 bez
DPH:
	2.758.000, - Kč

	Cena díla dle uzavřeného dodatku smlouvy o dílo č. 3 bez
DPH:
	2.758.000, - Kč

	Vliv změny na harmonogram prací a termín dokončení stavby:
Přidání nového termínu: žádost o vydání územního rozhodnutí v rámci upravené dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. Ill odst. 2 bod. 2.1 této smlouvy (1. část díla) v rozsahu dle dodatku č. 1 a požadavků stavebního úřadu do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 2.

	Přílohy:	| Irelevantní

	Vyjádření zhotovitele: bez připomínek

	Datum:
/ //. UAi
	Podpis a razítko zhotovitele:
ATE5JER11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
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