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S M L O U V A  O D Í L O
Dodatek č.2

Číslo zhotovitele: 04104-S-G-01

Uzavřený ke smlouvě o díle ze dne 29.3.2023 (dále jen „Smlouva") 
Dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :....................... .................................................................. .............
IC
DIČ
bankovní spojeni

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. .................... ........... ..... 
.............................................................................k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům 
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele").

1.2 Zhotovitel:
HST Hydrosvstémv s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Na Bramši 3374, 415 01 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 
Mgr. Michal Bičovský - prokurista 
........................ 
26212706 
CZ26212706
Česká spořitelna a.s., č. ú. 1511582/0800 
....................

fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), je zmocněn ............................ 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .........................

II. Předmět plnění

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo SVS/TP/1065/23, CES783/23/OLCE ze dne 29.3.2023 jsou změny 
následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a 
vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této 
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků smlouvy: 21.490.026,- Kč bez DPH

Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku smlouvy číslo 2: 539.940,54 Kč bez DPH
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LI032740 Liberec, ČOV -  strojní odvodněni

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 22.029.969,54 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. změnový list 2/2023

2. položkový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu 
připojují své podpisy.

V Teplicích dne.....................  V Teplicích dne 19.10.2023

Objednatel: 0 8 -/? - jn?? Zhotovitel:

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

/M gr. Michal Bičovský 
prokurista

HST Hydrosystémy s.r.o.

ST Hydrosystémy s.r.o. 
Na Bramši 3374 
415 01 Teplice 
IČ :26212706 

DIČ: CZ26212706
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 2/2023
Z h o to v ite l: H S T  H y d ro s y s té m y  s .r.o ., Na B ra m š i 3 3 7 4 , 4 1 5  01 T e p lic e

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s. D a tu m : 16. 10. 2 0 2 3

N á z e v  a kce : L I0 3 2 7 4 0  L ib e re c , C O V  -  s tro jn í o d v o d n ě n í

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - 
18. 10. 2 0 2 3

F a xe m : o s o b n ě

Odkazy na s p e c if ik a c i: 

na v ý k re s y :

S O  04  S tro jn í o d v o d n ě n í ka u -  s ta v e b n í č á s t

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na jin o u  č á s t s m lo u v y :

Popis a zdůvodnění změny:
PD předpokláda la  vým ěnu oken pouze v m ístnosti s tro jn ího odvodnění, během  stavby bylo z jiš těno, 
že je  nutné vym ěnit i ostatní okna na budově stro jn ího odvodnění z důvodů je jich  nefunkčnosti, 
netěsnosti a degradace původního m ateriálu. V ým ěnou rovněž do jde ke s jednocení vzh ledu budovy.

D ů vo d z á m ě r ch yb a  v c h yb a v y š š í jiné okolnosti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá ce d o k u m e n ta c i X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

Celkem + 539 940,54 Kč + DPH

S je d n a n á  c e n y  d íla  se  m ě n í na:

22 029 969,54 bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í ro z p o č tu  o čá s tku : 539 940,54,- Kč bez DPH.

C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 5 3 9  9 4 0 ,5 4  Kč b e z  D P H , tj. 2 ,51  %  
n a b íd k o v é  ceny . C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 0 ,-  K č  b e z  D P H , tj. 0%  
n a b íd k o v é  ceny . C e n a  v íc e p ra c í vše ch  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  
o d s t. 4  Z Z V Z  č in í 5 3 9  9 4 0 ,5 4  K č b e z  D P H , tj. 2 ,51 %  n a b íd k o v é  ce n y . C e n a  m é n ě p ra c í 
v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  od s t. 4  Z Z V Z  č in í 0 ,-  K č  be z  
D P H , tj. 0 %  n a b íd k o v é  ce n y ._________________________________________________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 2
Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd ivé .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a tu m W, 10*23
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PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:

O důvodnění zm ěny de m inim is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- zm ěna nem ění celkovou povahu původní veře jné zakázky
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rámci té to  stavby rea lizovaných v režim u de m inim is, tedy součet 

absolutn ích hodnot více- a m éněprací realizovaných v tom to  režim u) je  nižší, než finanční lim it 
pro nadlim itn í veře jnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
sm louvě původní veře jné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m í tn u tí zm ě n y

.............................. P o d p is D a tu m  .'r..T. L '

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TD I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn utí zm ě n y

.................... Datum & {? :.

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / m é n ě p rá ce ), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z h led iska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž .

............. ..........................................

..............................

D a tu m

D a tu m

1̂ :1

3o. fa JUJÍ3>

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnuti návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.
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