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TP007050 Duchcov, Zelenkova, Sadová -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č.1. KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele

uzavřený ke Sm louvě o dílo ze dne 29.3.2023 (dále jen „Sm louva") 
dále jen („Dodatek")

I. Sm luvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : .......... ............ ........ ....... .................. .............
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Alfa 09 s.r.o. , a.s., ........ . ... .. ......... ............ ...... .......... .... . . .... . ....... ... ....... 
............................. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, 
odevzdáni stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce 
objednatele).

1.2 Zhotovitel:
ZEROSTAV inženýrinq, a.s. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
email:

Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970 
Robert Lesche, místopředseda představenstva 
...... ..................... 
28673042 
CZ28673042
ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300 
................. 
...........................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna ...... ........ 
..............Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je........................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn 
během realizace stavby, které je uvedeno v návrhu změny, který je přílohou tohoto Dodatku
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TP007050 Duchcov, Zelenkova, Sadová -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Cena díla dle SOD 7 589 017,84 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 + 267 217,99 Kč bez DPH

Cena díla a Dodatku č. 1 celkem 7 856 235,83 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový listč.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích d n e ... 

O b j e d n a t e l :
0 8 - 1 1 -

...................................................... 
. ..... . . . . ............. ................... .  

....... . ................ ........ . ..... . . . . . .

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s

V ............. dne

Z h o t o v i t e l : ZEROSÍAV inženýring, a.s. 
..... ................... 52/16 
............. .......... 400 01

. .042 &

Robert Lesche 
místopředseda představenstva 

ZEROSTAV inženýring, a.s.
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NÁVRH ZM ĚN Y č í s l o  : 0 1 /2 0 2 3

Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.

Komu: S evero česká  vodárenská  sp o lečn o st a.s. Datum: 31.10.2023

Název akce:

TP007050 Duchcov, Zelenkova, Sadová -  rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu

Způsob odeslání/ poštou 
předání/datum:

e-mailem- Faxem: osobně
X

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Ano -  viz příloha - rozpočet

Odst. 4 .1  -  Cena za dílo

Popis a zdůvodnění změny

Stoka A

Změna se bude týkat posunu umístění šachty Š4 -  z důvodu výskytu velkého množství sítí kolem stávající 
šachty Š4 a trubním vedením procházející stávající šachtou S4 bude nutné vlastní šachtu S4 posunout cca 
o 7m po trase směrem k šachtě S3, šachtové dno bude provedeno monolitické -  posunem umístění šachty 
dojde ke změně úhlu napojení přítoku do dna
Změna se bude týkat potřeby ručního bourání obetonované stávající rekonstruované stoky v úseku st. 
0,000 -  0,009km ve výkopu

Komunikace

Změna se bude týkat nutnosti kácení dalšího stromu v ul. Sadová -  javor mléčný -  1 ks z důvodu růstu 
stromu na rekonstruovaném vodovodu
Změna se bude týkat požadavku města Duchcov na další náhradní výsadbu za kácený strom -  javor 
mléčný 2 ks, platan javorolistý -  1 ks
Změna se bude týkat požadavku města Duchcov na náhradní výsadbu za pokácený strom v ul. Zelenkova 
u č.p. 978/20
Změna se bude týkat navýšení plochy obnovy podkladní vrstvy ACP oproti PD v ul. Zelenkova, úsek od 
ul. Teplická, z důvodu odpadnutí pruhů zbylých podkladních vrstev mezi výkopy vodovodu a kanalizace 
Změna se bude týkat provedení provizorního povrchu v rýze vodovodu a kanalizace v ul. Zelenkova, tzn. 
dosypání kamenivem drceným fr. 0/32 v tl. 150mm, do nivelety komunikace, před prováděním obnovy 
asfaltových vrstev bude kamenivo provizorního povrchu odtěženo, podklad přehutněn, odtěžené 
kamenivo bude použito na zásyp rýhy následující etapy, nebylo uvedeno v PD

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc zjištěno v průběhu
práce dokumentaci stavby

X X

3očet připojených listů výkresů změny:



Ocenění změny:
Celkem +267 217,99 Kě + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 
7 856 235,83 Kč bez DPH

Změna navržené ceny dokončení díla (číslem/slovy): 
Sedmmilionůosmsetpadesátšesttisícdvěstětřicetpět 
korun českých osmdesáttři______________________

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +267 217,99 Kě bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +413 925,18 Kě bez DPH, tj. +5,45 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -146 707,19 Kč bez DPH, tj. -1,93 %  nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
+413 925,18 bez DPH, tj +5,45 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
— 146 707,19 Kč bez DPH, tj. -1,93 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
...............

........................... .......... Datum...0.2.2023

PŘIJETI ZM ĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 

absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě 
původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

............. ..... .......................... . . .......Datum 0 2 -11- 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
c přijetí / zamítnutí změny /

...................... .......... Datum 0 2 -11- 2023



Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, 
kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše 
uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

m -li- 7021
.................................................................................................. ... .........tum ........

................................................................................

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / 
zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku 
k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami._________________

. . atum 0 3 -11- 2023


