Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupena:	Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
IČO:	47813750
DIČ:	CZ47813750
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:	XXX/0100
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924	

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
XXX, tel: + 420 XXX
   (dále jen „objednatel“)

2.  OSBAU s.r.o.		
se sídlem:	Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
zastoupena:	Tomášem Hrtánkem, jednatelem
IČO:	02117436
DIČ:	CZ02117436
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	XXX/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, oddíl 57221	

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
XXX, tel.: +420 XXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.
Předmět dodatku
1.1. [bookmark: _Hlk112767435]Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 20.2.2023 Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: OPA/FMP/2022/08/ Pavilon V/D – stavební úpravy                  a přístavba odd. chirurgie, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Dále smluvní strany uzavřely dne 9.5.2023 Dodatek č. 1 ke SoD (dále jen jako „Dodatek č. 1“) a dne 18.9.2023 Dodatek č. 2 ke SoD (dále jen jako „Dodatek č. 2“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a podle čl. V odst. 3 SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

1.2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště, zahájení stavebních prací a zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem předpokládaným v projektové dokumentaci na základě stavebně technického průzkumu a z dostupných podkladů dodaných objednatelem. Po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele a skutečným stavem dispozic a stavu konstrukcí zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat. Bylo nutné provést úpravu podhledů stropů, které neumožňovaly instalaci kabeláže. Na stávající chráněné únikové cestě - stávajícím schodišti, bylo nutné dovyměnit všechny hliníkové vstupní dveře v souladu s aktuálním PBŘ. Bylo nutné aktualizovat zatřídění části pokojů a tím byla vyvolána aktualizace projektové dokumentace části elektro a muselo být provedeno nové nadimenzování všech okruhů elektro, včetně rozvaděčů a přívodní kabeláže. Skutečný stav podlahových konstrukcí byl zjištěn až po odebrání všech nášlapných vrstev, kde bylo zjištěno, že je nutné vzhledem k jejich nerovnosti a nesoudržnosti sanovat a vyrovnat

1.3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.

1.4. Na základě dohody smluvních stran se SoD, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, mění následovně:

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 9., který zní:

„9.1 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 1.1 až č. 1.13, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy
9.2 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 1.1 až č. 1.13, včetně položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy 
  
V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH 				50 765 627,69,- Kč
DPH 21 % 					10 660 781,81,- Kč
Cena včetně DPH 				61 426 409,50,- Kč

Z výše uvedené celkové ceny díla činí cena části díla – přístavby:

Cena bez DPH 				9 392 270,43,- Kč
DPH 21 %					1 972 376,79,- Kč
Cena včetně DPH				11 364 647,22,- Kč

Z výše uvedené celkové ceny díla činí cena části díla – stavební úpravy oddělení chirurgie:

Cena bez DPH 				41 373 357,26,- Kč
DPH 21 %					8 688 405,02,- Kč
Cena včetně DPH				50 061 762,28,- Kč

Rekapitulace ceny celkem:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle SoD:  	            	                      39 992 108,35 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 3 ke SoD :        10 773 519,34 Kč bez DPH                                   
Cena díla celkem dle SoD, ve znění dodatku č. 1,2 a 3:      50 765 627,69 Kč bez DPH                                                            
	
V článku XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje odst. 8 o následující:

„Příloha č. 3 : Změnové listy č. 1.1 až 1.13, včetně položkového rozpočtu“

Příloha tohoto dodatku - Změnové listy č. 1.1 až 1.13, včetně položkových rozpočtů –         se stává jakožto Příloha č. 3 nedílnou součástí SoD.

II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti bez změny. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.



Příloha: - Změnové listy č. 1.1 až 1.13, včetně položkových rozpočtů. 






[bookmark: _GoBack]V Opavě dne 	10.11.2023	                             	V Petřvaldu dne  10.11.2023



Za objednatele:					Za zhotovitele:






……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA				Tomáš Hrtánek
ředitel							jednatel
Dodatek č.3 smlouvy o dílo na stavbu „OPA/FMP/2022/08/ Pavilon V/D – stavební úpravy a přístavba odd. chirurgie“


