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ZTI

ZTI

347 372,- Kč

1 095 372,- Kč

Nátěry a malby, úklid

Měsíční fakturace (bez DPH)

Doba realizace :  82 kalendá řních dn ů

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Izolace proti vodě

Vzduchotechnika

3. NP :

srpen

Vytápění

Předání a p řevzetí staveništ ě:

Obklady a dlažby

                                        "Stavební ú pravy hygienického zázemí objektu B Nemocnice Slaný  - II. etapa"

Měsíce :

Kalendá řní dny :

Svislé konstrukce,úpravy povrchů,podlahy

Konstrukce truhlářské a Minerál.podhledy

Elektroinstalace

3 dny p řed zahájením prací

                                        Slaný, dne 25.05. 2017                                                                                                          Za uchazeče :   Pavel Šubrt, jednatel

2. NP :
Ostatní konstrukce a práce, bourání

Celkem fakturace (bez DPH)

Svislé konstrukce,úpravy povrchů,podlahy

Vytápění

červen červenec

267 000,- Kč 481 000,- Kč

748 000,- Kč

září

Izolace proti vodě

Vzduchotechnika
Konstrukce truhlářské a Minerál.podhledy
Obklady a dlažby
Nátěry a malby

Elektroinstalace




