Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí licence
 k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, která nabyla účinnosti dne 22.5.2023


Smluvní strany:

název organizace: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
se sídlem: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO: 00510874
DIČ: CZ00510874
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Josef Pindroch, externí spolupracovník v oblasti stavebnictví
(dále jen jako „objednatel“)


a

Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
se sídlem: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice
IČO: 03184439
DIČ: CZ03184439
zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 22867
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti
(dále jen jako „zhotovitel“)





Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr a inženýrská činnost pro realizaci bezbariérového vstupu do budovy školy“. 











Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na změnách termínů pro předání díla:

· předání dokumentace pro vydání společného povolení do 30. 11. 2023 
· předání řádně provedeného čistopisu dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 30. 1. 2024


Důvodem pro změnu termínů jsou tyto skutečnosti:
1) Při podrobném průzkumu stavby bylo pod zákryty v únikové cestě nalezeno množství kabelů. Jedná se pravděpodobně o hlavní napájecí trasy. Z těchto důvodů bylo nutné změnit původně navržené řešení s dopady do statiky a PBŘS.
2) Předložené řešení PBŘS a navržené polohy dveří, které preferoval požární specialista nebyly provozně vyhovující. Musí tedy dojít k úpravě PBŘS a pozic dveří na chodbách.
3) Při konzultacích se zadavatelem byl vznesen požadavek na zateplení střechy vstupu.
4) Ze  strany zadavatele byl rozšířen požadavek na oddrenážování vnější stěny.



Na základě uvedených změn dochází k úpravě článku II. Doba plnění Smlouvy o dílo takto:

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:
a) dokumentaci pro vydání společného povolení do 60 dní ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti,
b) zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného společného rozhodnutí v termínu dle správních lhůt,
c) řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 150 kalendářních dní ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti. 



Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:
a) dokumentaci pro vydání společného povolení do 30. 11. 2023 ,
b) zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného společného rozhodnutí v termínu dle správních lhůt,
c) řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 30. 1. 2024. 









Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
5. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami obsaženými v Dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 


Objednatel
V Českých Budějovicích
dne 10. 7. 2023








…………………………………….
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
Zhotovitel
V Českých Budějovicích
dne 10. 7. 2023                 








…………………………………….
Ing. Václav Krampera
Jednatel společnosti
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