
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Číslo stavby: 32925

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 18.05.2023

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení:
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

(2) M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa: M - SILNICE a.s„ oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Zastoupený: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva,

a Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 430
bankovní spojení:
č.účtu: 
číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2023-015

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „11/299 Librantice, intravilán“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/299 Librantice,
intravilán“, včetně změny ě. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení
Díla zaplatit cenu ve výši 26.908.034,81 Kč vč. DPH (slovy
dvacetšestmilionůdevětsetosmtisíctřicetčtyři Korun českých osmdesátjedna haléřů) v souladu
se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
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Číslo stavby: 32925

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH 22.238.045,30 korun českých
DPH (21%) 4.669.989,51 korun českých
Cena celkem 26.908.034,81 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Úsek Librantice ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 
odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny 
včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový 
oceněný výkaz výměr SO 101 Úsek Librantice je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Příslušné údaje

Datum zahájení prací

Doba pro dokončení Stavby 
(= prací)
Doba pro dokončení Díla 
(6 týdnů po termínu dokončení 
Stavby)

1.1.3.2
1.1.3.3

V termínu určeném zadavatelem
(12.06.2023)
22 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem (12.11.2023)
6 týdnů po termínu dokončení Stavby
(24.12.2023)

Doba realizace Díla 22 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 
dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 
harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.
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Číslo stavby: 32925

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman předseda představenstva
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Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : 32925
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 18.05.2023

Číslo změny :

1

11/299 Librantice, intravilán

Název objektu:______________________________________________________________________________
SO 101 - Usek Librantice

Objednatel:_________________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:_____________________________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, 1Č 27502988 

Projektant stavby (autorský dozor):

Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, Bc. Lenka Ledvinková, ČKAIT 0602363

Zhotovitel :_________________________________________________________________________________

M-SILNICE a.s., Husoval697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868, DIČO: CZ42196868

Popis a zdůvodnění změny :_____________________________________________________________________________________________________
Předmětem změny stavby č.l je následující:
SO 101 - Úsek Librantice
Ve staničení km 0,453 80 - 0,468 80 na levé straně ve směru staničení musí být vyměněno, v PD navržené, ocelové silniční svodidlo v délce 40 
m za dopravně bezpečnostní zábradlí délky 15 m. Důvodem změny je nalezení stávající funkční dešťové kanalizace v souběhu trasy s 
navrhovaným ocelovým silničním svodidlem. Jeho osazením by došlo k nevratnému poškození stávající dešťové kanalizace. Z tohoto důvodu 
budou provedeny méněpráce (odpočet ocelového svodidla) v celkové částce 64.600,-Kč bez DPH a vícepráce (ocelové bezpečnostní zábradlí) v 
celkové částce 23.940,-Kč bez DPH. Jednotková cena za 1 bm ocelového zábradlí je dle cenové úrovně OTSKP 2023.

Na základě Výzvy k provedení díla o oznámení o Datu zahájení prací ze dne 23.5.2023 byl změněn termín zahájení stavebních prací, a to 
následovně:

Termín zahájení prací:12.6.2023
Termín dokončení prací: 12.11.2023
Termín dokončení díla:24.12.2023
Doba realizace stavby:22 týdnů + 6 týdnů

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulační tabulka změny stavby č.l
2. Změnový soupis prací SO 101 - Úsek Librantice
3. Vyjádření projektanta stavby k ZBV č. 1 ze dne 26.9.2023
4. Zápis z KD stavby č.8 ze dne 6.10.2023
5. Aktuální HMG stavby + Výzva k provedení prací ze dne 23.5.2023

Ceny uvedeny' v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po

změně č. 1:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

26 957 233,41 Kč 26 957 233,41 Kč -78 166,00 Kč 28 967,40 Kč 26 908 034,81 Kč -49 198,60 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č. 1:

-78 166,00 Kč 28 967,40 Kč

Odsouhlasení změny :



Název firmy: Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: M-Silnice a.s. Ing. Ondřej Koza 0 3 -11- 2023
Projektant (autorský dozor): PRODIN a.s. Bc. Lenka Ledvinková 0 3 -11- 2023

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr;
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Martin Jelínek 0 3 -11- 2023

Technický dozor:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Martin Dvořáček (13 -11- 2023

Asistent technického dozora:
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Název stavby:
11/299 Librantice, intravilán

Objekt / 
Podobjekt

Název Cena dle SOD
Změna č. 1

Cena celkem
Vícepráce Méněpráce

SO 001 Všeobecné předběžné položky 564 000,00 0,00 0,00 564 000,00
SO 101 Úsek Librantice 11 047 522,14 23 940,00 -64 600,00 11 006 862,14
SO 101.1 Napojení na komunikaci 893 387,71 0,00 0,00 893 387,71
SO 101.2.1 Chodník Librantice - uznatelné náklady 176 466,06 0,00 0,00 176 466,06
SO 201 Most Librantice 299-002A 4 089 707,48 0,00 0,00 4 089 707,48
SO301 Kanalizace Librantice 5 296 481,91 0,00 0,00 5 296 481,91
SO 801 Dopravně inženýrská opatření 211 140,00 0,00 0,00 211 140,00
Cena celkem bez DPH 22 278 705,30 23 940,00 -64 600,00 22 238 045,30
DPH 21% 4 678 528,11 5 027,40 -13 566,00 4 669 989,51
Cena celkem vč. DPH 26 957 233,41 28 967,40 -78 166,00 26 908 034,81



 

 

 

 
 
 

 

 

VAŠE VIZE.
NÁŠ PROJEKT.

PRODINa.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111
info(S)prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Váš dopis / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka V Pardubicích dne

ZBV na akci:

Ledvinková Lenk 26.09.2023

„11/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101 Úsek Librantice“

SO 101 Úsek Librantice, SO 101.1, SO 101.2:

• Ve staničení km 0,453 80 - 0,468 80 na levé straně ve směru staničení bude vyměněno ocelové silniční
svodidlo v délce 40 m za dopravně bezpečnostní zábradlí délky 15 m. Důvodem změny je nalezení funkční
dešťové kanalizace v souběhu trasy s navrhovaným ocelovým silničním svodidlem. Jeho osazením by
došlo k nevratnému poškození stávající dešťové kanalizace.

V Pardubicích dne 26.09.2023

Bc. Lenka Ledvinková
Prodin a.s.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Spolufinancováno
Evropskou unií

ZÁPIS

I MINISTERSTVO
I pro místní
I ROZVOJ ČR

z 8. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 
„IV299 Librantice, intravilán“

stavba číslo: 32925
Registrační číslo: ke dni předání staveniště nebylo přiděleno 

ze dne: 6.10.2023

Přítomni! dle presenční lisiiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem i n ves tóra - stále platí.

1/2 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu k jednotlivým 
nemovitostem - stále platí.

1/3 Připadne dočasné zábory pozemků (skládky, manipulační plochy atd.) si musí zhotovitel projednat s 
vlastníky dotčených pozemků. Po zhotovení stavby musí zhotovitel uvést dočasné zabrané pozemky do 
původního stavu a písemně je předat příslušným majitelům - stále platí.

1/4 K povolení čcipání položek je nutné předložit měřící protokoly, ze kterých bude patrné, jak se k danému 
množství, které se Čerpá, došlo. Od úrovně pláně výše budou veškeré vrstvy geodeticky zaměřeny, aby 
bylo zřejmé, jaké plochy a kubatury budou fakturovány. To samé platí o plochách BZD a ostatních 
dlažeb, plochy úpravy napojení MK, délek obrub, atd. Povolení čerpání položek skládkovného bude 
dáno po předložení dokladu o uložení odpadů na řízenou skládku K tomuto bude doložen doklad o 
povolení nakládat s odpady, vydanou provozovateli skládky Krajským úřadem KHK - stále platí.

1/5 Přístupové komunikace na staveniště musí být zhotovitelem udržovány a jakékoliv jejich znečištění 
musí být nepiodleně odstraněno - stále platí.

1/6 informace pro zhotovitele stavby - přechod na ČSN 73 6121:2023 a TKP 7:2023. Od 1.4. 2023 vstoupily 
v platnost dva důležité na sebe navazující předpisy z oblasti asfaltových směsí a asfaltových hutněných 
vrstev. Jde o rozsáhlou revizi normy ČSN 73 6121:2019 a TKP 7:2008. V případě této stavby, kdy je 
projektová dokumentace zpracována před vydáním nového znění normy a byla již uzavřena smlouva se 
zhotovitelem stavby, platí pro tuto stavby KZP dle zněm' ČSN 73 6121:2019 (resp. 2008) Zhotovitel 
stavby bude moci realizovat stavební práce s asfaltovou směsí, kterou nabídl a kterou k rozhodnému dni 
měl schválenou dle KZP stavby dle znění ČSN 73 6121:2OI9 (resp. 2008) - stále platí.

1/7 Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu 
pro vedení Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a 
výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s §5 a ve

UUH2BA SILNIC ivatuvOiitK KuinohurskJ 59 3U0 U4 HradL-c Královu IICO 271102968 ni- uskhk ťi r.u&khk



Spolufinancováno
Evropskou unií

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), 
v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle §6 vyhlášky DTM. 
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní, 
Pokud nejsou údaje digitální technické mapy veřejně dostupné, požádá Zhotovitel o jejich předání 
Objednatele, který je Zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. Jinak 
postupuje Zhotovitel bez ohledu na údaje digitální technické mapy.
Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících se Stavhou v rozsahu vyhlášky 
DTM do informačního systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat Objednateli 
bez zbytečného odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není
MDVS v rutinním provozu. Zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá - stále platí.

1/8 TDS požaduje předložit schválený Havarijní plán pro realizaci stavby ze dne 16.12.2020 - Rozhodnutí 
o schválení HP, vydané MM HK OŽP - stále platí.

1/9 TDS požaduje předložit schválený Povodňový plán pro realizaci stavby ze dne 16.12.2020- Rozhodnutí 
o schválení PP, vydané MM 11K OŽP - stále platí.

6/1 TDS požaduje zpracovat, projednat s POLICIÍ ČR Dl HK a následně předat situaci trvalého SDZ a VDZ 
pro vydání stanovení místní úpravy provozu na PK po dokončení stavby. Situaci trvalého SDZ a VDZ 
vypracuje projektant PD ve stupni RDS. Situace bude předánaTDS nejpozději do 13.9.2023. - splněno 
Dne 14.8.2023 bylo MM HK ODSA vydáno stanovení místní úpiavy provozu na PK pod č.j. 
MMHK/402803/2023.

6/2 Nejpozději do 10.9.2023 bude ze strany investora stavby zhotoviteli předložena dohoda o předčasném 
užívání dokončené stavby. Dohoda bude součástí dokladové části žádosti o povolení předčasného 
užívání dokončené stavby - stále platí.

6/3 Zhotovitel stavby zajistí pro úsek stavby (SO 101, SO 201, SO 301), na kterém bude od 13,11 2023 
umožněn v omezeném režimu silniční provoz a průjezd autobusů MHD povolení/stanovení PÚPPK na 
SDZ upozorňující účastníky silničního provozu na práce na silnici a na průjezd stavbou - stále platí.

6/4 TDS upozorňuje zhotovitele stavby na nutnost projednání zpracování GP části dokončené stavby se 
zástupcem vlastníka předmětné komunikace (Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o.. Ohec 
Libranticc) a s vlastníky dotčených pozemků - stále platí.

6/5 Nejpozději do 30.10.2023 bude ze strany investora stavby podána Žádost o stanovisko k předčasnému 
užívání dokončené stavby, a to na:
- KHS KHK v HK

- splněno.

6/6 Zhotovitel ke dni místního šetření za účelem vydání Rozhodnutí o povolení předčasného užívání 
dokončené stavby předloží vyjádření správců inženýrských sílí, kleré byly sňavbou rekonstrukce silnice 
11/299 dotčeny - stále platí.

ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého krajt- • «. I Kutnohorska 59 500 b* Hradce. Králové I ICO 2750298b l e-mail: m v >khK fi-



Spolufinancováno
Evropskou unií

I MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ

I ROZVOJ ČR
6/7 Nejpozději do 31 10.2023 bude podána na podatelně Statutárního města Hradec Králové žádost o vydám 

Rozhodnutí o povolení předčasného užívání dokončené stavby (SO 101, SO 201, SO 301) - stále platí.

6/8 Zhotovitel ke dni místního Šetření za účelem vydání Rozhodnutí o povolení předčasného užívání 
dokončené stavby (SO 101, SO 201, SO 301) předloží vyjádření o provedení záchranného 
archeologického průzkumu (Z A V) při realizaci stavby Pozn.: Z důvodu vedení elektronického 
stavebního deníku toto zajistí objednatel stavby. - splněno. Expertní dodatek byl dne 27.9.2023 
vyslaven.

6/9 TDS infoirnujc zhotoviícle, že k předání a převzetí dokončené stavby budou ze strany zhotovitele 
předloženy zejména tyto doklady:

1. Závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla 3 pare
2 Prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla 3 pare
3 Doklad o odbojném vedení stavby autorizovanou osobou 3 paré
4 Prohlášení zhotovitele o odpadech 3 paré
5. Vyjádření správců inženýrských sítí 3 paré
6. Předávací protokoly - majitelé pozemků dotčených stavbou 3 paré
7 Protokoly o vytyčení stavby 3 paré
8. Zaměření skutečného provedení stavby 3 parč
9 Dokumentace skutečného piovedení stavby 3 paré
10. Stavební deník 3 paré
I 1. Geometrický plán dokončené stavby 12 paré
12 Fotodokumentace stavby 3 paré
13. Prohlášení o shodě, certifikáty 3 paré
14, Protokoly o zkouškách dle schváleného KZP stavby 3 paré

- stále platí.

7/1 TDS sděluje, že na základě informace od majetkového správce komunikace, je evidenční číslo nového 
mostního objektu 299 - 002A - splněno.

7/2 K termínu konání závěicčnc kontrolní prohlídky stavby (termín bude po oznámení MM HK OS 
zhotoviteli sdělen) bude předložena 1 mostní prohlídka stavby, provedena oprávněnou osobou - stále 
platí.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Na dnešním kontrolním dni byla zhotovitelem předána zpráva o postupu výstavby č,8 za období 2 i.9.2023 - 
6.10.2023, kteiá je přílohou tohoto zápisu

Popis provedených prací:

1) SO 001 - Všeobecné předběžné položky:

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 21.9 2023 - 6.10.2023 bylo provedeno 
následující:

UDK2BA SILNIC KraiovúliradiXkctio krjj«> Kutnoli m 51 SOU 04 Hrjdcc líralovu I ICO 27502908. w mail: uskhk.uu I www uskhk ei



Spolufinancováno
Evropskou unií

MINISTERSTVO 
pro místní 

I ROZVOJ ČR
Provedeno osazení informačních tabulí
Provedeno vytyčení inženýrských sítí
Zahájení prací na realizační dokumentaci stavby
Dočasné úpravy a regulace dopravy (i pěší) na staveništi
Provedení fotodokumentace stavby
Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které mohou být dotčeny 
stavbou před započetím stavebních prací

2) SO 101 - Úsek Librantice:

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají Za období 21.9 2023-6 10 2023 bylo provedeno 
následující:

• Zahájení pokládky ACP 22+ v miste sanace PJP
■ Provádění sanace podkladních vrstev a AZ PJP
• Dlaždické práce PJP - obruby, vodící pásek

Záznam TDS:
I. Ve staničení km 0,453 80 - 0,468 80 na levé straně ve směru staničení bude vyměněno v PD navržené 

ocelové silniční svodidlo v délce 40 m za dopravně bezpečnostní zábradlí délky J 5 m Důvodem změjiy 
je nalezení stávající funkční dešťové kanalizace v souběhu trasy s navrhovaným ocelovým silničním 
svodidlem Jeho osazením by došlo k nevratnému poškození stávající dešťové kanalizace - součást 
návrhu dodatku Č.l k SoD.

3) SO 101.1 - Nápojem na komunikaci:

Stavební práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu neprobíhají.

4) SO 101.2.1 - Chodník Librantice, uznatelné:

Stavební práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu neprobíhají.

5) SO 201 - Most Librantice ev.č- 299-002A:

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 21.9.2023 - 6.10.2023 bylo provedeno 
následující:

• Probíhají práce na výrobě zábradelního svodidla
• Provedení skluzů pro odvod povrchové vody před a za moslem

6) SO 301 - Kanalizace Librantice:

Práce a činností uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 21.9.2023 - 6.10.2023 bylo provedeno 
následující:

■ Dokončení stavebních prací
■ Provedení kamerové zkoušky

UDKZfiA SILNIC Kraiavehrádecko ho kraji: a s I Kuinohurska 39 SOU im Hrade:: Kraluve I ICO 22502908 l c-



Spolufinancováno
Evropskou unií

I MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ

I ROZVOJ ČR

7) SO 801 - Dopravné inženýrská opatření:

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 21.9.2023-6.10.2023 bylo provedeno 
následující:

• Zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle zásad organizace dopravy PD
■ Dodání, montáž a osazení provizorního SDZ uzavřeného úseku silnice 11/299 a schválených 

objízdných tras
■ Zakrytí stávajícího SDZ, které je v rozporu se schváleným přechodným SDZ souvisejícím s uzavírkou 

silnice ÍI/299
■ Pravidelná kontrola přechodného SDZ objízdných iras

Předpokládané práce na další období: Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby č.8 - viz. příloha

Dopravní opatření - hlavní trasa:
Práce budou prováděny za částečného nebo úplného omezení silničního provozu. Zhotovitel zajistil projednání 
uzavírky silnice 11/299. osazení dopiavního značení uzavřeného úseku silnice 11/299 a schválených objízdných 
tras. Po dobu stavebních prací bude zhotovitel loto dopravní značení udržovat. Před započetím stavebních prací 
bude stavební činnost ohlášena POLTCTT ČR KŘPKHK ÚO Dl Hradec Králové. Podrobnější podmínky a 
požadavky na provoz po objízdných trasách jsou uvedeny v rozhodnutí o povolení uzavírky silnice TI/299. o 
kleié bylo ze strany zhotovitele již požádáno a k termínu zahájení stavebních prací bylo vydáno.

Předávání RDS: koncept RDS pro SO 101. SO 201 byl předložen k odsouhlasení.

Fotodokumentace: Zpiáva zhotovitele o průběhu výstavby č 8 - viz příloha

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 1 8 5.2023

Termíny realizace stavby: - dle souhrnu smluvních dohod

Teimín zahájení prací: 
Termín dokončení prací: 
Termín dokončení díla: 
Doba realizace stavby:

12 6 2023
12.11.2023
24.12.2023
22 týdnů + 6 týdnů

Stavební pláce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (ve. DPH): 26.957.233,41 Kč
OBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA REZ DPH

SOOOl Všeobecné předběžné položky 564 000,00
SO 101 Usek Librantice 1 i 047 522,14
SO 101,1 Napojení na komunikaci 893 387,71

ÚDRŽBA SILNIL kralovelKadí ckcfio Hraje a & I Kuinotidrska 59, □OL Hradec Králi ICO 27502908 www u$khk
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PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SO 101.2.1 Chodník Librantice - uznatelné náklady 176 466,06
SO 201 Most Librantice 299-002A 4 089 707,48
SO 301 Kanalizace Librantice 5 296 481,91
SO 801 Dopravně inženýrská opatření 211 140,00
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 22 278 705,30
DPH 21 % 4 678 528,11
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vé. DPH 26 957 233,41

Fakturace stavby ívč. DPH):

2023
SaWatmi objokl l 

milic V/.Z3 VII.23 VIB.23 IX.23 X.23 XI.23 Celkem

SO 001 0,00 0,00 0,00 347 270,00 347 270,00
SO 101 117 490,46 922 367,10 2787817,13 2 616080,28 6 443 7E2.97

SO 101 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 101 2 1 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00

SO 201 122 990,69 1 704 770,02 0,00 0,00 1 907 768,71
SO 301 23 690,52 3 342 909.99 862 813,49 1 068 672,00 5 298 086,00

SO B01 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Celkem 264 171,67 6 050 055,11 3 650 630,62 4 032 030,28 0,00 0M 13 996 887,68

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

8řl nebyly stanoveny

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby Č.8 - viz. příloha

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště Toto zajištění staveniště je 
nutné denně kontroloval (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd ).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní: bez připomínek

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den se uskuteční dne 20.10.2023 (patek) v 11:00 hod na místě stavby (bude rozeslána 
pozvánka).

ÚDRŽBA SILNIC KraioMhr«ideckehc hraji* a & i Kutnatioiskj 59. SOU U4 Hradec Králové I iCtl 27502986 i'jNhh «is.khh



 

 

 

Zapsali dne: 6.10.2023

Spolufinancováno
Evropskou unií

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Za správce stavby a TDS:
Martin Dvořáček, vedoucí oddělení jiflprftvy *tipli/uee staveb ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje,
a s., Hradec Králové: 

Bc l iboi Kabele manažer
Králové:

*eh ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., Hradec

Za hlavního inženýra stavby a koordinátora BOZP na staveništi
lng Martin Jelínek, manažer projektů a staveb ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s.

Za zhotovitele stavby:
lng. Ondřej Koza, hlavni stavbyvedoucí

Za autorský dozor stavby:
Bc I enka Ixdtinkuvá, Prodlil a.s

lng Jan Dobrovolný. MDS PROJEKT s.r.o.

lng. Martin Kolář, VDI Projekt s.r.o ,

Přílohy k zápisu: Prezenční listina

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 H Spolufinancováno
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MINISTERSTVO
PRO MlSTNl
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA
Účastníků kontrolní dne stavby č s

OS 10 2023

11/299 Librantice, intravilán

JMF.NO ORGANIZACÍ ------ TK------- ------------------- e-mail------------------=
Mariin Dvořáček ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s. 722930690

Ing. Martin Jelínek ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s. 733780160

Bc. Libor Kabele ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s. 739512703

Jaroslav Volcnec Obec Llbrantke 774076939

Ing. Ondřej Kout M-Silnicc a.s. 601393141

Dc. Lenka Ledvinková PRODIN a.s. 725601941

AleS Matíjovský Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. 725549408

 
 



EVROPSKÁ UNIE
Evropský lund pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

© M-SILNICE

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝSTAVBY Č.8
ZA OBDOBÍ 21.9.2023 - 6.10.2023

NÁZEV STAVBY:

11/299 Librantice, intravilán

Obsah:

1. Všeobecné informace
2. Informace o prováděných pracích u hlavních stavebních objektů za dané období
3. Plán prací na další období

Zpracoval: Ing. Ondřej Koza, hlavní stavbyvedoucí
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

1. Všeobecné informace:

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

Investor stavby:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel stavby:
M-SILNICE a.s.
Husoval697, 530 03 Pardubice
M-SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO: 421 96 868
DIČO: CZ42196868

2. Informace o prováděných pracích u hlavních stavebních objektů za dané období:

SO 101 Úsek Librantice
Provedení kce vrstev
Dlaždické práce

SO 301 Kanalizace Librantice
Dokončení stavebních prací

• Provedení kamerové zkoušky

SO 201 Most Librantice 299-002A
• Probíhají práce na výrobě zábradelního svodidla
- Provedení skluzů pro odvod povrchové vody před a za mostem

SO 801 - Dopravně inženýrská opatření
pravidelná kontrola přechodného SDZ objízdných tras

3. Plán prací na další období

50 101 Úsek Librantice
Dlaždické práce
Pokládka živičných vrstev komunikace ACL 16+.ACO 11+
Svislé dopravní značení

SO 301 Kanalizace Librantice
• práce provedeny

2



■ EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
pro místní 
ROZVOJ ČR

SO 201 Most Librantice 299-002A

SO 801 - Dopravně inženýrská opatření
pravidelná kontrola přechodného SDZ objízdných tras
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operačni program

Fotodokumentace:

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
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Název Díla:
11299 Libraniice, íntravián

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
4023

ř Zhotovitel
Podzhotovitelé
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SO 001 Všeobecné a předběžné pcloiky

02943 OSTATNÍ požadavky vypracovaní rds TERRESTÁas
03720 POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZŘÍZ REGUL ACI A OCHRANU DOPRAVY Franlišek Jiskra

SO 101 Úsek Librantice

11372 FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH HT Road
13273 hloubeni ryh Sir DO 2M paz i nepaz tř i M - SILNICE
21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 2Q0MM M ■ SILNICE
21450
21461F

sanační vrstvy z kameniva
SEPARACNi GEOTEXTILIE DO 600GIM2 M - SILNICE

56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM " M - SILNICE

$6430 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M -SILNICE
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OfiAUSNE VASTVÝ ÁCO 1 1 TL 40MM M -SILNICE
574C5G ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16., 16STL.60MM m - silnice
574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22- 22S M - SILNICE
09712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BFTONOVYCH DILCU M-SILNICE
917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIŘ 150MM M • SILNICE - -JÍ

SO 101.1

11372 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH HT Road

56333 VOZOVKOVE VRSTVYZE STÉRKODRTI TL. DO I50MM M - SILNICE
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBŘUŠNÉ VRSTVY ACO 1 1 TL 40MM M - SILNICE

F74C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16.. 16S TL 60MM M - SILNICE
574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S M - SILNICE

574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16STL. 60MM M SILNICE

SO 101.2.1

17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M ■ SILNICE
56330 VOZOVKOVE VRSTVYZE STÉRKODRTI M - SILNICE ■

587206 PŘEDLAŽDÉNI KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM NI SILNICE

SO 201

11372E FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOS ROZPADU HT fload

11511 ČERPANÍ VODY DO 500 UMIŇ M SILNICE
13173R HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1 NEPAZ TŘ 1 M Silnice 01■
272325 ZAKLADYZE ŽEI.FZOBETONU DO C30/37 Domovník sdoI s r o ■■
272365R VYZTU2 ZAKLADU Z OCELI 10505. B500B Domovník spol s r o ■

317325 římsy ze Železobetonu do csq/37 Domovník sdoI s r o ■■■
369325R MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Domovník spoi s r o L3S936A VYZTUŽ mostní ramovF konstr žfi bet z oceli r\)H1 Ďvo«h spol S r O
421325R MOSTNÍ NOSNÉ DUŠKOVÉ KONSTRUKCE 2C ZELE2UDETONU C3Q/37 Domovník sdoI s r o
465512 DLA7BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Domovník cpal s.r o L

575C53R LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOl ACE] 11 TL 40MM NI - SILNICE
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TI. 40MM M SILNICE
711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY domovník cpd srn
711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PECETICI VRSTVOU Domovník spol s r o

9112R1R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M - SILNICE
93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ Demcvriik spol s r o

SO 301

113328 OOSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEI. STAVOKA
113720 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. HT Road
129945 ČIŠTĚNI POTRUBÍ DN DO 300MM STAVOKA L

132738 HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2M PAŽ 1 NE PAZ TŘ. 1. STAVOKA ■
17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU STAVOKA I

567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ĚTÉRKODRTI STAVOKA I
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM STAVOKA

SO 801

02720 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DZDH !

914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL ■ NÁJEMNĚ DZDH

Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

12.06.2023
12.11.2023
24.12.2023
22 týdnů + 6 týdnů

Zhclovilel (název a sídlo)
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K  13 318 303,19Cena s daní:

K  2 311 441,05DPH:

K  11 006 862,14Cena celková:

K  11 047 522,14Základní cena:

Zhotovitel:

PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.Objednavatel:

Úsek Librantice

Úsek Librantice

Rozpo et:

Silnice II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101, SO 201, SO 301 (M-SILNICE)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 32925

SOUPIS PRACÍ

K  11 006 862,14Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2
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Silnice II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101, SO 201, SO 301 (M-SILNICE)

Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD! NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYT"�ENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. T#ÍDA T"�ITELNOSTI

T  3 999,469  

pol.  . 17120  2 043,552 m3 *1,8=3 678,394 [A]

pol.  . 11332 161,700 m3 *1,8=291,060 [B]

pol.  . 12920 9,175*1,8=16,515 [D]

pol.  . 12932 15*0,5*1,8=13,500 [E]

Celkem: A+B+D+E=3 999,469 [F]

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � ve�keré poplatky provozovateli skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo likvidaci odpad% související s p$evzetím, ulo�ením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Polo�ka neobsahuje:
 � náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo p$evzetí provozovatelem skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo 
likvidaci odpad%
3. Zp%sob m&$ení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyt$íd&ného v souladu se zákonem  . 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném zn&ní

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD! NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKT!, ZÁKLAD! TV

T  81,045

Beton, betonová su  kód 17 01 01

Podmínka IROP: nejmén! 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být p"edáno k 

recyklaci (viz. ZP) pro zp!tné vyu�ití na stavbách

pol  . 11352 381*0,205=78,105 [A]

pol.  . 96687 12*0,245=2,940 [B]

A+B=81,045 [C]

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � ve�keré poplatky provozovateli skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo likvidaci odpad% související s p$evzetím, ulo�ením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Polo�ka neobsahuje:
 � náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo p$evzetí provozovatelem skládky, recykla ní linky nebo jiného za$ízení na zpracování nebo 
likvidaci odpad%
3. Zp%sob m&$ení:
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Silnice II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101, SO 201, SO 301 (M-SILNICE)

Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyt$íd&ného v souladu se zákonem  . 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném zn&ní.

V�eobecné konstrukce a práce  326 441,120

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRAN"NÍ K#OVIN M2  48,000

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Odstran&ní �ivého plotu

48*1=48,000 [A]

Technická specifikace: odstran&ní k$ovin a strom% do pr%m&ru 100 mm
doprava d$evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t&pkování

 4 11316 ODSTRAN"NÍ KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH ZE SILNI'NÍCH DÍLC! M3  10,050

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Demontá� ochrany plynového potrubí

(7+9+7+7+7+7+8+7+8)*1,0*0,15=10,050 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 5 11332 ODSTRAN"NÍ PODKLAD! ZPEVN"NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  161,700  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Vyt&�ení podkladních vrstev komunikace v míst& sanace 

�t&rkodr) tl. 100 mm

1,75*462*2*0,1=161,700 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 6 11333 ODSTRAN"NÍ PODKLADU ZPEVN"NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  49,350
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v#. manipulace pro zp!tné ulo�ení do sanace

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Vyt&�ení podkladních vrstev komunikace v míst& sanace

Penetra ní makadam pr%m. tl. 100 mm 

1,75*(157-16)*2*0,1=49,350 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 7 11352 ODSTRAN"NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI'NÍCH OBRUBNÍK! 

BETONOVÝCH

M  381,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

33+60+74+56+14+38+6+5+7+6+5+66+11=381,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN"NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  622,433  

odfrézování asfaltových vrstvev vozovky v#. nalo�ení, odvozu a ulo�ení, 

zhotovitel v cen! zohlední mo�nost zp!tného vyu�ití recyklovaného materiálu
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Silnice II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101, SO 201, SO 301 (M-SILNICE)

Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:
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32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Frézování komunikace v pr%m&rné tl. 70 mm  

((7,15*635)-(16*7,07))*0,07 most =309,899 [A]   

Dofrézování podkladních vrstev v míst& sanací

Asfaltové vrstvy pr%m tl. 83,33 (70-100) mm

(1,75*(635-16)*2)*0,08333=180,534 [B]  

Dofrézování podkladních vrstev

132=132,000 [C]

Celkem: A+B+C=622,433 [D]

    

Vyfrézovaný materiál z%stává v majetku zhotovitele

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T#. I M3  23,436  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Odkopávky pro konstrukci komunikace tl. 500 mm

(36,5 * 0,55)=20,075 [A] m2

(27,3 * 0,24)=6,552 [B] m2

(38,8 * 0,33)=12,804 [C] m2

(24 * 0,31) =7,440 [D] m2

A+B+C+D=46,871 [E]

E*0,5=23,436 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
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- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- zhutn&ní podlo�í, p$ípadn& i svah% v . svahování
- z$ízení stup(% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK! A SKLÁDEK T#. I M3  92,400  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

pol.  . 18232 616*0,15=92,400 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
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- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 12920 'I�T"NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  9,175  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Odstran&ní nános% z krajnice v etn& nezpevn&né krajnice

(14,8+21,9)*1*0,25=9,175 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)

 12 12932 'I�T"NÍ P#ÍKOP! OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  15,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Reprofilace p$íkop%

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)

 13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  35,000

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Výkop pro UV

14*2,5=35,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 14 13273 1 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  1 686,196  
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odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

�t&rkodr), �t&rk, zemina pr%m. tl. 266,67 mm

1,75*(635-16)*2*0,26667=577,741 [A]

Sanace kraj% vozovky

1913,79*0,5=956,895 [B]

Bude pou�ito se souhlasem investora a TDI

Hloubení rýh pro osazení obrub

(1047-381)*0,5*0,4=133,200 [C]

Hloubení rýh pro chráni ky 'EZ+VO

0,6*0,6*24=8,640 [D]

Hloubení rýh pro chráni ky Cetin

0,6*0,6*7=2,520 [E]

Hloubení rýh pro chráni ky Vodovodu u UV 2,4,7 a 9

1,5*0,6*8=7,200 [F]

A+B+C+D+E+F=1 686,196 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Rozpo et:

32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 15 13273 2 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  178,200

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Hloubení rýh pro kanaliza ní p$ípojky k UV (v etn& pa�ení)

99*1,5*1,2=178,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran&ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t$íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
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3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101, SO 201, SO 301 (M-SILNICE)

Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 16 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN"NÍ M3  2 043,552

pol.  . 12273 23,436=23,436 [A]

pol.  . 13273.1  1 686,196=1 686,196 [B]

pol . . 13273.2 178,2=178,200 [C]

pol.  . 13173 35=35,000 [D]

pol.  . 21264 1006*0,3*0,4=120,720 [E] 

A+B+C+D+E=2 043,552 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t&ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 17 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL! M3  152,760  
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3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101, SO 201, SO 301 (M-SILNICE)

Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Zásyp po 11 ks vybouraných vpustí (�D 0/63)

11*1*1,5=16,500 [A]

Zásyp chráni ek (�D 0/63)

'EZ+ VO 0,6*0,3*24=4,320 [B]

Cetin 0,6*0,3*7=1,260 [C]

Zásyp p$ípojek UV (�D 0/63)

99*1,2*1,1=130,680 [D]

A+B+C+D=152,760 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL! M3  60,611  
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3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101, SO 201, SO 301 (M-SILNICE)

Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Dosypání po vybourané konstrukci komunikace tl. 500 mm (vhodná zemina)

(35,5*0,5)=17,750 [D] m2

(58,8*0,40)=23,520 [E]m2

(14,75 * 0,31)=4,573 [F]m2

(28,2 * 0,30) =8,460 [G]m2

(33,5 * 0,25) =8,375 [H]m2

(17,75 * 0,26) =4,615 [I]m2

(57,3 * 0,36) =20,628 [J]m2

(74 * 0,45) =33,300 [K]m2

D+E+F+G+H+I+J+K=121,221 [L]

L*0,5=60,611 [M]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL! M3  13,740  
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3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101, SO 201, SO 301 (M-SILNICE)

Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

�t&rkopísek

Lo�e pod chráni ky

'EZ+VO 0,6*0,1*24=1,440 [A]

Cetin 0,6*0,1*7=0,420 [B]

Lo�e pod p$ípojky UV

0,1*1,2*99=11,880 [C]

A+B+C=13,740 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT! Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL! M3  63,180
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3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101, SO 201, SO 301 (M-SILNICE)

Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Obsyp chráni ek �t&rkopískem

'EZ + VO 0,6*0,2*24=2,880 [A]

Cetin 0,6*0,2*7=0,840 [B]

Vodovod 1,5*0,5*8=6,000 [C]

Obsyp potrubí p$ípojek UV (�P)

0,45*1,2*99=53,460 [D]

A+B+C+D=63,180 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn&ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch% svah%
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode ítá

 21 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT! Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL! M3  18,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Obsyp UV �D 0/63

12*1,5=18,000 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101, SO 201, SO 301 (M-SILNICE)

Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r%zné míry hutn&ní 
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v . hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn&ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch% svah%
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode ítá

 22 18232R ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN" V TL DO 0,15M M2  616,000  

 v#etn! nákupu ornice

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

(15 + 65 + 47 + 13 + 13 + 5 + 49 + 12 + 32 + 4 + 15 + 44 + 54 + 23 + 4 + 38 + 78 + 11 + 31 + 10 + 27 + 22 + 4) * 1,0 =616,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst&ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�)ce v rovin& a ve svahu do 1:5

 23 18242 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  616,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

(15 + 65 + 47 + 13 + 13 + 5 + 49 + 12 + 32 + 4 + 15 + 44 + 54 + 23 + 4 + 38 + 78 + 11 + 31 + 10 + 27 + 22 + 4) * 1,0 =616,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p$edepsané travní sm&si, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101, SO 201, SO 301 (M-SILNICE)

Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 24 18247 O�ET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  616,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk% na dopravní prost$edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  1 476 988,171

Základy2

 25 21197 OPLÁ�T"NÍ ODVOD*OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  1 509,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Oplá�t&ní trativodu

(1,5*1006)=1 509,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v etn& pot$ebných p$esah% (nezapo ítávají 
se do vým&ry)

 26 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  1 006,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Trativod DN 160 (�í$e 0,3 m hloubka 0,4 m), Podsyp �P, obsyp kamenivem 8/16         

136,5+386+368,5+115=1 006,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod% a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p$edepsaného tvaru v dané t$íd& t&�itelnosti, výpl(, zásyp trativodu v etn& dopravy, ulo�ení p$ebyte ného materiálu, dodávky 
p$edepsaného materiálu pro výpl( a zásyp
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení podkladu a lo�e trativodu z p$edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p$edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p$edepsaným materiálem
- ukon ení trativodu zaúst&ním do potrubí nebo vodote e, p$ípadn& vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t&ní z geotextilie, fólie

 27 21450 SANA'NÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  566,833  
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Silnice II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101, SO 201, SO 301 (M-SILNICE)

Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Sanace kraj% komunikace

Vrstva z lomového kamene tl. 350 mm

(1,5 * (635 - 11,75) * 2 + 1,20 * (14,8 + 21,9))*0,35=669,827 [A]

Zp&tné vyu�ití materiálu pol. . 21450.a:

49,35+53,644=102,994 [B]

A-B=566,833 [C]

Bude pou�ito se souhlasem investora a TDI

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 28 21450 a SANA'NÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  102,994  

Vyu�ití materiálu z pol.  . 11333

Penetra ní makadam pr%m. tl. 100 mm 

1,75*(157-16)*2*0,1=49,350 [A]

Vyu�ití materiálu z pol.  . 11338 (SO 301):

53,644=53,644 [B]

A+B=102,994 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 29 21461F SEPARA'NÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2  1 913,790  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Sanace kraj% komunikace

Min. 500 g/m2

1,5 * (635 - 11,75) * 2 + 1,20 * (14,8 + 21,9)=1 913,790 [A]

Bude pou�ito se souhlasem investora a TDI

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geotextilie
- úpravu, o i�t&ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t&ní okraj%
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
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Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Základy  1 115 291,072

Komunikace5

 30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI TL. DO 150MM M2  4 345,420  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

�t&rkodr) �D fr. 0/63 tl. 150 mm

1,5 * (635 - 11,75) * 2 + 0,90 * (14,8 + 21,9) =1 902,780 [A]

1,5 * (635 - 11,75) * 2 + 1,2 * (14,8 + 21,9) =1 913,790 [B]

Vrstva pod silni ní obrubu

(1035,3 * 0,5) =517,650 [C]

Vrstva pod bezbariárové obrubníky nástupi�t&

(1+1+12+1+1)*0,7=11,200 [D]

A+B+C+D=4 345,420 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 31 56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKU VYPL* CEM MALTOU M3  287,069  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Sanace kraj% komunikace

�SM fr 32/63 tl. 150 mm   

(1,5 * (635 - 11,75) * 2 + 1,20 * (14,8 + 21,9) )*0,15=287,069 [A]

Bude pou�ito se souhlasem investora a TDI

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu a zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
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Úsek Librantice
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukon ení
- úpravu dilata ních spar v etn& p$edepsané výztu�e
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 32 56933 ZPEVN"NÍ KRAJNIC ZE �T"RKODRTI TL. DO 150MM M2  18,350

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

krajnice z �D fr. 0/32-  tl.150 mm    

(14,8 + 21,9) * 0,5  =18,350 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách

 33 572213 SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 373,286

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

0,3 Kg/m2

pod ACO 11S: 3615,436=3 615,436 [A]

mezi ACP 22S: 1878,925*2=3 757,850 [B] (pokládáno ve dvou vrstvách)

A+B=7 373,286 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál% pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 34 572223 SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 114,675

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

1,00 kg/m2

pod ACL 16S: (5,8*635)-70,5 (most)+0,25*(14,8+21,9)=3 621,675 [A]

2*(635-11,75)*2=2 493,000 [B]

Celkem: A+B=6 114,675 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál% pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
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Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32925

SO 101
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 35 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTU�NÉ VRSTVY Z GEOM#Í�OVINY M2  2 493,000  

Geokompozit (p"ekrytí podélných pracovních spár),

specifikace: výztu�ný geokompozit pevnost 100/100 kN/m

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Geom$í� (p$ekrytí podélných pracovních spár) 

2*(635-11,75)*2=2 493,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geom$í�e v po�adované kvalit& a v mno�ství v etn& p$esah% (p$esahy zapo teny v jednotkové cen&)
- o i�t&ní podkladu
- pokládka geom$í�e dle p$edepsaného technologického p$edpisu

 36 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  3 612,500  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

ACO 11 S 50/70

(5,8*635)-70,5=3 612,500 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k%, odvod(ova %, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k%, odvod(ova %, vpustí, �achet a pod.

 37 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  3 615,436  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

ACL 16S 50/70

(5,8*635)-(70,5 Most)+0,08*(14,8+21,9)=3 615,436 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k%, odvod(ova %, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k%, odvod(ova %, vpustí, �achet a pod.

 38 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  281,839  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

ACP 22S 50/70 tl. 150 mm pokládán ve dvou vrstvách

(1,5*(635-11,75)*2+0,25*(14,8+21,9))*0,15=281,839 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k%, odvod(ova %, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k%, odvod(ova %, vpustí, �achet a pod.

 39 58301 KRYT ZE SINI'NÍCH DÍLC! (PANEL!) TL 150MM M2  67,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Do asná ochrana plynového potrubí 

(7+9+7+7+7+7+8+7+8)*1,0=67,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílc% v po�adované kvalit&, dodání materiálu pro p$edepsané  lo�e v tlou�)ce p$edepsané dokumentací a pro p$edepsanou výpl( spar
- o i�t&ní podkladu
- ulo�ení dílc% dle p$edepsaného technologického p$edpisu v etn& p$edepsané podkladní vrstvy a p$edepsané výpln& spar
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k%, odvod(ova %, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post$iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k%, odvod(ova %, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  5 088 952,805

P"idru�ená stavební výroba7
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 40 702112 KABELOVÝ �LAB ZEMNÍ V'ETN" KRYTU SV"TLÉ �Í#KY P#ES 120 

DO 250 MM

M  7,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Chráni ka Cetin (plastový kabelová �lab s víkem 0,13*0,13*1,2m)

7=7,000 [A]

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � kompletní montá�, rozm&$ení, upevn&ní, $ezání, spojování a pod. 
 � ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v . upev(ovacího materiálu ( dr�áky apod.)
 � pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
 X
3. Zp%sob m&$ení:
M&$í se metr délkový.

P"idru�ená stavební výroba7

Potrubí8

 41 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  99,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

P$ípojk k UV, DN 150 SN 12

8+2+7+2+6+2+6+7+2+7+2+7+2+6+2+6+2+2+2+6+10+3=99,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn& technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev(ovacích prvk%, v etn& pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp&r, o i�t&ní a o�et$ení podkladu a podp&r
- z$ízení pln& funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.
- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v . úpravy povrchu), p$ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p$edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
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- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád&ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot&snosti a televizní prohlídku

 42 87644 CHRÁNI'KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M  8,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Chráni ka vodovodu  u UV 2,4,7 a 9 - HDPE SDR 17 odpovídající dimenze, v etn& kluzných objímek a uzavíracích man�et d&lených. Vnit$ek chráni ky bude vypln&n 

polyuretanovou p&nou o hustot& min. 80 kg/m3, koeficient tepelné vodivosti izolace 0,04 W/mk, tlou�)ka izolace 70 mm

2*4=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn& technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev(ovacích prvk%, v etn& pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp&r, o i�t&ní a o�et$ení podkladu a podp&r
- z$ízení pln& funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.
- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v . úpravy povrchu), p$ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p$edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
 v etn& p$ípadn& p$edepsaného ut&sn&ní konc% chráni ek
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

 43 87727 CHRÁNI'KY P!LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  24,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Chráni ka 'EZ + VO

8+8+8=24,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn& technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby v etn& podélného rozp%lení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), 
podp&rných, záv&sných a upev(ovacích prvk%, v etn& pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp&r, o i�t&ní a o�et$ení podkladu a podp&r
- z$ízení pln& funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu



Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 25

3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101, SO 201, SO 301 (M-SILNICE)

Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- z$ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn& pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.
- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v . úpravy povrchu), p$ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p$edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
 v etn& p$ípadn& p$edepsaného ut&sn&ní konc% chráni ek
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

 44 89712 VPUS+ KANALIZA'NÍ ULI'NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC! KUS  12,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

s roz. m$í�e 500 x 500 pro zatí�ení D400 s kalovým ko�em a dnem s výtokem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p$edepsaných díl% v etn& m$í�e
- výpl(, t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$edepsané podkladní konstrukce

 45 89721 VPUS+ KANALIZA'NÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  2,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- m$í�e s rámem, ko�e na bahno,
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o i�t&ní a o�et$ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn& odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- nát&ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl(, t&sn&ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$edepsané podkladní konstrukce
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 46 897543 VPUS+ ODVOD �LAB! Z POLYMERBETONU SV. �Í#KY DO 200MM KUS  8,000

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Vpus) k polymerbetonovým �lab%m

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného dílce v etn& m$í�e
nezahrnuje p$edepsané podkladní konstrukce

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 69 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI'NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  0,000

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v etn& p$edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk% zaberan&ním nebo osazením do betonových blok% (v etn& betonových blok% a nutných zemních prací)
- p$ípadné bedn&ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:

ZBV  .101_ZBV  15,000

15=15,000 [A]

aktuální mno�ství  15,000

 47 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI' JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  88,000

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Ocelové silni ní svodidlo schváleného typu dle TP 114 a TP 203 v etn& náb&h%, uva�ovány dlouhé náb&hy a sloupky po 2 m)

40+48=88,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl% ocelového svodidla s p$edepsanou povrchovou úpravou v etn& spojovacích prvk%
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk% zaberan&ním nebo osazením do betonových blok% (v etn& betonových blok% a nutných zemních prací
- ukon ení zapu�t&ním do betonových blok% (v etn& betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p$echod na jiný typ svodidla nebo p$es mostní záv&r
- ochranu proti bludným proud%m a vývody pro jejich m&$ení
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nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

ZBV  .101_ZBV -40,000

-40=-40,000 [A]

svodildo u domu  .p. 139

aktuální mno�ství  48,000

 48 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNI' JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� N1, N2 - 

DEMONTÁ� S P#ESUNEM

M  46,000  

Polo�ka zahrnuje odstran!ní, demontá� a odklizení materiálu na skládku zhotovitele

23+23=46,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran&ní za$ízení
- jeho odvoz na p$edepsané místo

 49 91228 SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V'ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Z 11g - Sm&rový sloupek ( ervený)

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn& nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 50 912283 SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ� A ODVOZ KUS  17,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Bílé 15=15,000 [A]

'ervené 2=2,000 [B]

A+B=17,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
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 51 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  1,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla v etn& nutných zemních prací
- p$edepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 52 914123 DOPRAVNÍ ZNA'KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  18,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 53 914131 DOPRAVNÍ ZNA'KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  23,000  

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

1* IS 3b + IS 3d - Sm&rová tabule s cílem "299 DV!R KRÁLOVÉ n/L.", "JAROM"# 13" + Sm&rová tabule s cílem "JENÍKOVICE 4", "LIBNÍKOVICE 2"

2* P 2 + E2b - Hlavní pozemní komunikace + Tvar k$i�ovatky

4* P 2 - Hlavní pozemní komunikace

2* IP 6 - P$echod pro chodce

2* IJ 4b - Ozna ník zastávky

1* A 2b- Dvojitá zatá ka, první vlevo

1* B13 + E7a + E3a - Zákaz vjezdu vozidel, jejich� okam�itou hmotnost p$esahuje vyzna enou mez "8t" + Sm&rová �ipka pro sm&r p$ímo + Vzdálenost "125 m"

1* IS 3b + IS 3d + IS 21a - Sm&rová tabule s cílem "HRADEC KRÁLOVÉ 6.", "SLATINA 3" + Sm&rová tabule s cílem "299 DV!R KRÁLOVÉ n/L.", "JAROM"# 13" + 

Sm&rová tabule pro cyklisty "4257"

1* IS 3b + IS 21b - Sm&rová tabule s cílem "JENÍKOVICE 4", "LIBNÍKOVICE 2" + Sm&rová tabule pro cyklisty vlevo "4257"

2+4+4+2+2+1+3+3+2=23,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

 54 914731 STÁLÁ DOPRAV ZA#ÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ T# 2 DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  2,000  
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odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

 55 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  5,000

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 56 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA'EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  17,000

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

1* IS 3b + IS 3d - Sm&rová tabule s cílem "299 DV!R KRÁLOVÉ n/L.", "JAROM"# 13" + Sm&rová tabule s cílem "JENÍKOVICE 4", "LIBNÍKOVICE 2"

2* P 2 + E2b - Hlavní pozemní komunikace + Tvar k$i�ovatky

4* P 2 - Hlavní pozemní komunikace

2* IP 6 - P$echod pro chodce

2* IJ 4b - Ozna ník zastávky

1* A 2b- Dvojitá zatá ka, první vlevo

2*Z3 - Vodící tabule (dlouhá)

1* B13 + E7a + E3a - Zákaz vjezdu vozidel, jejich� okam�itou hmotnost p$esahuje vyzna enou mez "8t" + Sm&rová �ipka pro sm&r p$ímo + Vzdálenost "125 m"

1* IS 3b + IS 3d + IS 21a - Sm&rová tabule s cílem "HRADEC KRÁLOVÉ 6.", "SLATINA 3" + Sm&rová tabule s cílem "299 DV!R KRÁLOVÉ n/L.", "JAROM"# 13" + 

Sm&rová tabule pro cyklisty "4257"

1* IS 3b + IS 21b - Sm&rová tabule s cílem "JENÍKOVICE 4", "LIBNÍKOVICE 2" + Sm&rová tabule pro cyklisty vlevo "4257"

1+2+4+2+2+1+2+1+1+1=17,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev(ovací za$ízení v etn& jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 57 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA'ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  119,805  
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odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

V1a 125 mm (bílá plná)                                                                                 

(74 + 107,5 + 53 + 53,5 + 174 + 4,7) * 0,125=58,338 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) (bílá p$eru�ovaná)                                                           

(18 + 27,75 + 12,6 + 20)  * (1,5/3,0) * 0,25=9,794 [B]

V2b (3/1,5/0,125) (bílá p$eru�ovaná)                                                            

(42 + 19,5 + 78,5 + 37)  * (3/4,5) * 0,12=14,160 [C]

V4 (0,125) bílá plná                                                                                    

(14,8 + 22 + 13,4 + 11,7) * 0,125=7,738 [D]

V6a  ára plná 0,5 m bílá 

(16,2) * 0,5 =8,100 [E]

V7a (0,5) bílá plná                                                                                      

(4 * 6) * 0,5=12,000 [F]

V11a autobusová zastávka       125 mm (bílá)                                          

((18 + 14,7 + 3 + 3) * 2)*0,125=9,675 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=119,805 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m&$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna ení a reflexní úpravu

 58 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA'ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  119,805
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odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

V1a 125 mm (bílá plná)                                                                                 

(74 + 107,5 + 53 + 53,5 + 174 + 4,7) * 0,125=58,338 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) (bílá p$eru�ovaná)                                                           

(18 + 27,75 + 12,6 + 20)  * (1,5/3,0) * 0,25=9,794 [B]

V2b (3/1,5/0,125) (bílá p$eru�ovaná)                                                            

(42 + 19,5 + 78,5 + 37)  * (3/4,5) * 0,12=14,160 [C]

V4 (0,125) bílá plná                                                                                    

(14,8 + 22 + 13,4 + 11,7) * 0,125=7,738 [D]

V6a  ára plná 0,5 m bílá 

(16,2) * 0,5 =8,100 [E]

V7a (0,5) bílá plná                                                                                      

(4 * 6) * 0,5=12,000 [F]

V11a autobusová zastávka       125 mm (bílá)                                          

((18 + 14,7 + 3 + 3) * 2)*0,125=9,675 [G]

A+B+C+D+E+F+G=119,805 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m&$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna ení a reflexní úpravu

 59 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA'ENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  211,500  

do betonového lo�e z betonu C20/25nXF3

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Betonový vodící pásek TL.100 mm barvy BÍLÉ, do betonového lo�e s bo ní op&rou  

(104,1 + 65,5 + 33,2 + 90,5 + 29,2 + 23 + 11 + 12,8 + 38 + 50,1 + 116,7 + 149,2 + 122,7) * 0,25 =211,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikát% a jejich osazení do p$edepsaného lo�e

 61 91552 1 VODOR DOPRAV ZNA' - PÍSMENA KUS  4,000

plast

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

nápis BUS (bílá)

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- dodání a pokládku nát&rového materiálu
- p$edzna ení a reflexní úpravu

 60 91552 VODOR DOPRAV ZNA' - PÍSMENA KUS  4,000  

barva

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

nápis BUS (bílá)

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát&rového materiálu
- p$edzna ení a reflexní úpravu

 62 917224 SILNI'NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK! �Í# 

150MM

M  1 035,300  

do betonového lo�e z betonu C20/25nXF3

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

SILNI'NÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)

(196,1 + 24,6 + 18,4 + 141 + 48,7 + 95,4 + 131,8 + 51,2 + 197,2 + 65,7 + 65,2)=1 035,300 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm&rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op&rku.

 63 91725 NÁSTUPI�TNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  16,000  

do betonového lo�e z betonu C20/25nXF3
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odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK P#ECHODOVÝ (400/H25-310/1000-PL) 

1=1,000 [A]

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK NÁB"HOVÝ (400/310-330/1000-NL) 

1=1,000 [B]

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK P#ÍMÝ (400/330/1000-P)                         

12=12,000 [C]

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK NÁB"HOVÝ (400/310-330/1000-NP)                                     

1=1,000 [D]

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK P#ECHODOVÝ (400/310-H25/1000-PP)

1=1,000 [E]

A+B+C+D+E=16,000 [F]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm&rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op&rku.

 64 919111 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  12,000

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

do 40 mm - pracovní spára

2*6=12,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ezání vozovkové vrstvy v p$edepsané tlou�)ce, v etn& spot$eby vody

 65 919112 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  50,000

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

6+26=32,000 [A]

do 80 mm - pracovní spára

3*6=18,000 [B]

A+B=50,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ezání vozovkové vrstvy v p$edepsané tlou�)ce, v etn& spot$eby vody

 66 931316 T"SN"NÍ DILATA' SPAR ASF ZÁLIVKOU PR!# DO 800MM2 M  50,000

v#etn! provedení drá�ky
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3.6.1.10

Silnice II/299 Librantice - hranice okresu Náchod, SO 101, SO 201, SO 301 (M-SILNICE)

Úsek Librantice

Úsek Librantice

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32925

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

(6+26+6+6+6)=50,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného materiálu, o i�t&ní ploch spáry p$ed úpravou, o i�t&ní okolí spáry po úprav&
nezahrnuje t&snící profil

 67 93543 �LABY Z DÍLC! Z POLYMERBETONU SV"TLÉ �Í#KY DO 200MM 

V'ETN" M#Í�Í

M  347,500

do betonového lo�e z betonu C20/25nXF3

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Liniový odvod(ovací �lab Stavební �í$ka 160, stavební vý�ka 214, Zatí�ení D400

29+88,5+91,5+91,5+51=351,500 [A]

Odpo et délky vpustí

A-8*0,5=347,500 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
-dodávku a ulo�ení dílc% �labu z p$edepsaného materiálu p$edepsaných rozm&r% v etn& m$í�e
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, p$edepsané lo�e, obetonování
- m&$í se v metrech b&�ných délky osy �labu, ode ítají se  istící kusy a vpust&

 68 96687 VYBOURÁNÍ ULI'NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  12,000

odm&$eno z výkresu Situace D.1.1.1.2 - D.1.1.1.3

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v etn& nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn& ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)

Ostatní konstrukce a práce  2 662 858,989

 11 006 862,14Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 22 278 705,30

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/299 Librantice, intravilán

Název veřejné zakázky:

22 278 705,30

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 64 600,00

Vícepráce (k odst. 6) + 23 940,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 23 940,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 64 600,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

22 278 705,30

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

22 278 705,30

Výpočet provedl/a:

22 238 045,30

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

22 278 705,30

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 64 600,00

Kč bez DPH

-40 660,00

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Cena nových položek 0,00

+ 23 940,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 23 940,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -40 660,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

22 238 045,30

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 64 600,00 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl


