DODATEK

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

jako „objednatel“

a

REVOS, s.r.o., IČ 48 91 03 41
sídlo: Hudcova 321/76c

zastoupená ing. Radomírem Firešem, jednatelem


jako „zhotovitel“
I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „Oprava vjezdové rampy do garáže MZK“, jehož součástí je příprava místa plnění a veškeré práce s tím související, zajištění otápění pásů pod koly aut, provedení vyfrézování drážek pro topné kabely v pásech, oprava prasklého asfaltu nad kanálkem; oprava vadného rozvaděče dodávkou nového rozvaděče, kompletní výměna přívodních kabelů vč. revizí, uvedení místa plnění do původního stavu (funkčnosti nájezdové rampy vč. jejího povrchu).
2. V průběhu tlakového mytí před betonáží při provádění díla došlo k odloupnutí opravné stěrky a k úplnému rozpadu betonu pod ní (způsobeno stavem místa plnění, nikoli porušením povinnosti zhotovitele dílo provádět řádně). Zhotovitel při kontrolních testech poté zjistil, že materiál vykazuje špatnou soudržnost na celé ploše, a proto by při pouhé opravy byla soudržnost materiálu nedostatečná a mohla by vykazovat vady již po prvním zimním období, protože zvětralé hrany a povrchové praskliny desky jsou takového rozsahu, že jejich pouhá oprava nezajistí řádnou funkčnost díla zhotovitele. Proto zhotovitel upozornil objednatele, že pro řádnou funkčnost vjezdové rampy je nezbytné tuto desku zcela odstranit a provést ji celou znovu. Jedná se o nedostatek místa plnění, který zhotovitel nemohl předpokládat a zjistit před zahájením díla, protože deska byla zakryta opravnou stěrkou.

3. Zhotovitel s ohledem na čl. I. odst. 2 tohoto dodatku přerušil provádění díla, protože nedostatek místa plnění brání řádnému provedení díla a vyzval objednatele k vyjádření se. Současně zhotovitel objednateli předložil nabídku č. D-23-336 s oceněním víceprací spočívající v celé výměně desky v ceně 209.842,30 Kč bez DPH.

4. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení víceprací uvedený v čl. I. odst. 3 tomto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla a že provedením těchto prací bude zcela vyřešen nedostatek místa plnění uvedený v tomto dodatku a dílo zhotovitele bude mít požadovanou kvalitu

5. Objednatel po zvážení informací zhotovitele uvedených v čl. I. tohoto dodatku se rozhodl pro provedení díla v rozsahu dle doporučení zhotovitele uvedeného v čl. I. tohoto dodatku. Objednatele konstatuje, že může se zhotovitelem uzavřít tento dodatek na vícepráce i dle z.č. 218/2000 Sb., protože smlouva se zhotovitelem byla uzavřena na základě otevřené výzvy v NEN, do které mohl podat nabídku kdokoliv a změna rozsahu díla dle tohoto dodatku tak nijak nemůže ovlivnit okruh osob, které podaly nabídku (změna rozsahu díla by vznikla u jakéhokoliv dodavatele).
II.

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku tak, že součástí díla je i provedení prací uvedených v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku, výměna desky v rozsahu dle nabídky č. D-23-336 tvořícího přílohu tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla dle smlouvy o 14 dnů, a proto se dohodly na změně čl. II. odst. 4 smlouvy takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 5 týdnů ode dne zahájení díla, nejpozději však  do 5ti týdnů a 5ti dnů ode dne ode odeslání výzvy k zahájení prací.

3. Smluvní strany se dohodly, že prodloužení termínu dokončení díla dle čl. II. tohoto dodatku v sobě zahrnuje i přerušení prací z důvodu zjištění nedostatku místa plnění a dále v sobě zahrnuje i veškeré nutné termíny dané změnou díla, vícepracemi, uvedenými v tomto dodatku.

III.

1. Přílohou tohoto dodatku je nabídka č. D-23-336.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

3. Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb..
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.
V Brně dne 15.11.2023

....................................................



.................................................

             za objednatele





za zhotovitele

Nabídka č. D-23-336

	Pořadí
	Název položky
	Množství
	MJ
	Původní cena
	Cena 1 MJ
	Prodejní cena bez DPH

	1
	Materiál
	1,000
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Beton pro dopravní komunikace
	3,500
	m3
	7 181,00
	7 181,00
	25 133,50

	3
	Kari KY 81 drát 8 mm oko 100×100 mm 5×2,15 m
	5,000
	ks
	5 022,00
	5 022,00
	25 110,00

	5
	Distanční lišty 25mm
	4,000
	ks
	421,20
	421,20
	1 684,80

	6
	Distanční podložky
	4,000
	ks
	470,00
	470,00
	1 880,00

	7
	Úvazek fixační
	200,000
	ks
	8,10
	8,10
	1 620,00

	8
	Dilatační páska
	1,000
	ks
	2 397,00
	2 397,00
	2 397,00

	9
	Separační folie
	1,000
	ks
	3 094,00
	3 094,00
	3 094,00

	10
	Práce
	1,000
	kpl
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Bourací práce
	1,000
	kpl
	39 850,00
	39 850,00
	39 850,00

	12
	Příprava podkladu
	1,000
	kpl
	8 181,00
	8 181,00
	8 181,00

	13
	Armování
	1,000
	kpl
	20 317,00
	20 317,00
	20 317,00

	14
	Dilatace
	1,000
	kpl
	3 616,00
	3 616,00
	3 616,00

	15
	Betonáž
	1,000
	kpl
	38 200,00
	38 200,00
	38 200,00

	16
	Úklid, likvidace odpadu
	1,000
	kpl
	38 759,00
	38 759,00
	38 759,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cena celkem bez DPH
	209 842,30


