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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 701 - Technologický objekt - stavební část 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 701.3 - Technologický objekt - vzduchotechnika a chlazení

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

C 701.3/002 139.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + FlOCFITIEF + SUBTERRA se sídlem EURO VIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji
Popis Změny:

Na základě skutečně provedených prací na stavbě došlo k upřesnění množství u položek měděného potrubí.
Dále byla, dle požadavku budoucího správce objektu, provedena záměna původní kanalizační SPLIT jednotky (1+1) za 
MULTISPLIT jednotku (1+2) a tím došlo k úpravě souvisejících položek.

Ú daje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-153 610.69 0 . 0 0 -153 610.69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:________  ___________  DinMinřnod̂ i

Projektant (autorský dozor) datun fátum: 2023.11.071138:50 +oroo'
Digitálně podepsal

Supervize daturr ,SDatum: 2023.11.0810:14:28 +01W

Správce stavby daturr

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba O bjednatele dle § 24 

Směrnice GR č. 18/2017 v platném  znění)

Digitálně podepsal

datum

Zhotovitel datum ou=1SCC0431,
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Podpisový list elektronického schvalování ZBV

E videnční číslo a název S tavby: Číslo SO/PS / Č íslo ZBV:
562 151 0009 -1/42 Brno, VM O  Žabovřeská I-etapa II číslo Zm ěny SO/PS:

139Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 701 - Technologický objekt - stavební část 
Č íslo a název podobjektu/rozpoětu:
C 701.3 - Technologický objekt - vzduchotechnika a chlazení

C 701.3/002

Objednatel: Ř editelství silnic a dálnic Č R
N a Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EU R O V IA  +  FlOCFITIEF +  SU BTERR A  se sídlem  E U R O V IA  CS, a.s., OZ oblast M orava,
V ídeňská 104, 619 00 Brno 
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 139

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV
c.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

139 -153 610,69 0,00 -153 610,69

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel: Digitálně pod epsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=N I HCZ-45274924, 
o=EUROVIACS. a.s., ou=18000431,

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění zm ěn ser i al Number= P617080 
Datum: 2023.11.07 08:47:03 +01 '00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny) 

Stavební dozor:

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění 

Správce stavby:

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha ě. 9 R ozpis ocenění zm ěn 
Příloha ě. 3 K rycí list v  případě přeskupení

Supervize:

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění 
Příloha ě. 9 R ozpis ocenění zm ěn

Asistent Správce stavby:
Příloha ě. 4 Průvodní list zařazení zm ěny do skupiny , Příloha ě. 8 - Zápis o 
projednání ocenění, Příloha ě. 9 R ozpis ocenění zm ěn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ ě. 18/2017 v platném znění):
Souhlas se zm ěnou

Digitálně podepsai

Datum: 2023.11.07 
11:37:15 +0T00'

Digitálně podepsai

. Datum: 2023.11.08 
‘ 08:12:36+01'00'

Digitálně podepsai

Datum: 2023.11.08 
10:15:49 +01'00'
Digitálně podepsai

Datum: 2023.1 1.13 
12:49:1 7+01'00'

Digitálně podepsai

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
13.11.2023 15:01:56
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 139

E videnční číslo a název  Stavby: Změna soupisu prací (SO/PS)
562 151 0009 - 1/42 B rno, V M O  Ž abovřeská I-etapa II
Č íslo a název  SO/PS: 0 0 2
C 701 - T echnologický objekt -  stavební část

Č íslo a název  rozpočtu:
C 701.3 -  T echnologický ob jekt -  vzduchotechnika a chlazení

Skupina Změn: 3

Poř. Množství Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
Č. Kód položky Název položky m .j. ve Smlouvě Změně rozdílu m .j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v

pol. Kč Kč Kč Kč Kč Kč %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14 240-013. Vyústka pro kruhové potrubí, komfortní 

odvodní jednořadá 225x75 s regulací R1
35 241-007. M ěděné potrubí vč.chladivové izolace, 

(pryžové s uzavřenými buňkam i) pr. 12,7
74 243-026. M ěděné potrubí vč. i pryžové izolace, s 

uzavřeným i buňkam i, pr. 15,90
75 243-027. Mlěděné potrubí vč. i pryžové izolace, s 

uzavřeným i buňkam i, pr. 12,70
76 243-028. Mlěděné potrubí vč. i pryžové izolace, s 

uzavřeným i buňkam i, pr.9,50
77 243-029. Mlěděné potrubí vč. i pryžové izolace, s 

uzavřeným i buňkam i, pr.6,35

Celkem 351 292,25 -153 610,69 0,00 197 681,56 -153 610,69 -43,73

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
6
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
D 1104 - Televizní systém 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1104 - Televizní systém________________________________

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + FlOCFITIEF + SUBTERRA se sídlem EURO VIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji 
Popis Změny:

Tato Změna řeší úpravu koncepčního řešení oproti PDPS, ke kterému došlo z důvodu doplňujících požadavků budoucího správce 
ŘSD ČR. Jedná se zejména o fyzické oddělení systémů videodetekce a videodohledu silniční galerie od systémů videodetekce a 
videodohledu tramvajového tunelu spočívající v doplnění nových aktivních prvků, kompletního redundantního HW a SW včetně 
potřebného úložiště a provázání do dalších systémů spolu s úpravou dispečerských pracovišť. Změny technického řešení a 
specifikace zařízení byly detailně projednávány najednáních a výrobních výborech.

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
D 1104/003

Číslo ZBV: 

140.5

Ú daje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-25 229.68 10 192 205.66 10 166 975.98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervize

datum

datum

Digitálně podepsal

)atum: 2023.11.07 11:41:13 +01W

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.08 15:47.06 +0100'

Správce stavby datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí
je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní 
strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba O bjednatele dle § 24 

Směrnice GR č. 18/2017 v platném  znění) datum

Digitálně podepsal 

Ředitelství silnic a

DM: c=CZ. 2.S.4.97=MTRCZ-4S274924. o=EUROVIA CS, a.s.

Zhotovitel datum
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Podpisový list elektronického schvalování ZBV

E videnční číslo a název S tavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VM O  Žabovřeská I-etapa II 
Č íslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
D  1104 - Televizní systém  
Číslo a název podobjektu/rozpoětu:
D  1104 - Televizní systém

Číslo SO/PS / 
číslo Zm ěny SO/PS: 
D  1104/003

Číslo ZBV: 

140

Objednatel: Ř editelství silnic a dálnic Č R
N a Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EU R O V IA  +  FlOCFITIEF +  SU BTERR A  se sídlem  E U R O V IA  CS, a.s., OZ oblast M orava,
V ídeňská 104, 619 00 Brno 
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 140

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV
c.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

140 -25 229,68 10 192 205,66 10 166 975,98

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění zm ěn 

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění 

Správce stavby:

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha ě. 9 R ozpis ocenění zm ěn

Digitálně podepsal
DN: C=CZ, 2.5.4.97=N IRCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,

ser ialNumber=P617080
: 2023.11.07 09:06:45 +01W

Digitálně podepsal

uatum: ¿v¿±  \ I .07 11:40:23 
+0T00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.08 
10:40:53 +01'00'

Supervize:

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění 
Příloha ě. 9 R ozpis ocenění zm ěn

Asistent Správce stavby:
Příloha ě. 4 Průvodní list zařazení zm ěny do skupiny, Příloha ě. 8 - Zápis o 
projednání o ce n ě n í, Příloha ě. 9 R ozpis ocenění zm ěn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ ě. 18/2017 v platném znění):
Souhlas se zm ěnou

Podpis

Diaitálně oodeosal

Datum: 2023.11.08 
15:46:07 +0T00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.13 
12:43:04+0V00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
13.11.2023 14:18:21
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 140

E videnční číslo a název  Stavby:
562 151 0009 -1 /42  B rno, V M O  Ž abovřeská I-etapa II 
Č íslo  a název  SO/PS:
D  1104 - T elevizní systém

Č íslo a název  rozpočtu:
D  1104 - T elevizní systém

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 5

Poř.

pol.

Kód položky Název položky m .j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

10 11 12 13 14

19

22

742G62.A

742P13.

744Q41.F

87627.

KABEL NN D VOU- A TRIZILOVY CU 

BEZHA LO G EN OV Ý  O HN IODOLNÝ SE 

ZA CH OV Á NÍM  FUN K ČNO STI OD 4  DO 

16M M 2

ZA TA ŽENÍ KABELU  DO CHRÁNIČK Y - 

KABEL DO 4  KG/M  

SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TŘÍDA D ) 1-2 

PÓLOVÝ

CHRÁN IČK Y  Z TRUB PLA STOV Ý CH  DN 

DO 100MM

Nové položky
112 742G11.V KABEL N N  D VOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S 

PLA STOV O U  IZOLACÍ DO 2,5 M M 2
107 75L499RN. O ddělení/osam ostatnění systému

P videodetekce pro Silniční galerii (D l 104) 

od systém u videodetekce Tramvajového 

tunelu (D l 004) včetně zachování 

redundance
108 75L499RN. Doplnění kom unikačních IP a binárních

R vazeb nových sam ostatných systém ů CCTV 

videodohledu a videodetekce do ŘSTD
109 75L499RN. Federováný redundantní VideoServer VMS

S se záznamem pro kamery Galerie a volné 

kom unikace
110 75L499RN.

T

75L499RN.

Vytvoření autom atické vazby s ŘSTD

111 Doplnění H W  redundance optických

U switchů IP sítě CCTV

Celkem 229 920,76 -25 229,68 10 1 92 205,66 10 396 896,74 10 166 975,98 4 421,95

4
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R o z p is  o c e n ě n í z m ě n  p o lo ž e k  - p r o  Z B V  č ís lo : 1 4 0

Evidenční č íslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název SO/PS:
D 1104 - Televizní systém
Číslo a název rozpočtu:
D 1104 - Televizní systém

Z m ě n a  so u p isu  p r a c í (S O /P S )  

0 0 3

S k u p in a  Z m ě n : 5

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v

Kč

Změny 
kladné v

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum: 5


