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DODATEK č. 5 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)  

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín 

Pobočka: Zlín 

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín 

zastoupený:      Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh je oprávněn jednat:    Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín  
        Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín           
Tel.:  +420 727 956 372 / +420 727 956 462  
E-mail:  r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz 
Osoba administrující veřejnou zakázku:  Lada Košutová 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774                                                                  
DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:   

KAVYL, spol. s r.o. 
Sídlo:             Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno 
Zastoupený: Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou 
Tel.:  x x x x x x x x x x  
E-mail:  x x x x x x x x x x 
ID DS:  xd6fc6e 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  x x x x x x x x x x 
Tel.:  x x x x x x x x x x 
E-mail:  x x x x x x x x x x 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  86-3602390257/0100 

mailto:r.hak@spucr.cz
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IČO:  499 75 358 
DIČ:  CZ49975358, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 13954. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Úvodní ustanovení 

1.  Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28. 3. 2023 sepsána smlouva o dílo 
na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vodohospodářská opatření v k.ú. 
Sehradice“, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení této stavby. 

2.  Zhotovitel po nabytí účinnosti smlouvy zahájil plnění díla. Při provádění stavebních prací 
u stavebního objektu SO 1.2 Sdružený objekt bylo zjištěno, že na úrovni základové spáry 
se nachází jíly s vysokou plasticitou tuhé až měkké konzistence, které jsou nevhodné pro 
založení objektu. Bylo rozhodnuto o zlepšení základové spáry tohoto objektu sanací tak, 
aby její únosnost dosáhla minimální předepsané hodnoty 40 MPa a byly zahájeny 
související projekční práce ze strany autorského dozoru projektanta, které budou 
reflektovat nastalou situaci. Tyto projekční práce dosud probíhají.  

3.   Dále Stavební objekt SO 6.1 Polní cesta VPC5a plní funkci stávající komunikace, která 
zajišťuje dopravní obslužnost v lokalitě Vrchy. V období provádění stavebních prací na 
propustku této polní cesty, kdy byla část cesty v místě propustku vybourána, nebylo 
možné tuto polní cestu užívat. V důsledku toho by nebyl zajištěn příjezd jak vlastníkům 
nemovitostí v lokalitě Vrchy, tak také složkám integrovaného záchranného systému. 
Z toho důvodu bylo vybudováno provizorium, které po dobu nutnou pro realizaci propustku 
zajišťovalo příjezd do lokality Vrchy. Až po vybudování provizoria bylo možné zahájit 
stavební práce na ostatních stavebních objektech, což však způsobilo časové zdržení. 

4.  Obě uvedené skutečnosti představují pro zhotovitele komplikace a následné časové 
zdržení při provádění díla, které nemohl ovlivnit. V důsledku těchto objektivních 
skutečností je nutno upravit původní harmonogram stavebních prací, a to u termínu pro 
dokončení stavebních prací a předání dokončeného díla. Pobočka Zlín s úpravou 
harmonogramu stavebních prací souhlasí. 

5. Na základě shora popsaných skutečností došlo k nepodstatným změnám závazku ze 
smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na nezbytné potřebě úpravy harmonogramu 
stavebních prací a text původní smlouvy je upraven takto:  

 

I. 

Dosavadní text článku V. smlouvy Doba plnění, bodu 4. se ruší a nový text zní takto: 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  

nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

b. Termín zahájení stavebních prací:  

nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy   

c. Termín dokončení stavebních prací:  26. 08. 2024 

d. Termín předání a převzetí díla:   30. 08. 2024 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
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II. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28. 3. 2023 a následných dodatků zůstávají v platnosti 
beze změn. 

 

III. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv.  
 

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých 
údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

Ve Zlíně dne: 14. 11. 2023    V Mohelně dne: 14. 11. 2023 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad  KAVYL, spol. s r.o. 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  Ing. Romana Rousová 

Ing. Mlada Augustinová    jednatelka 

ředitelka  

 

 

Příloha: Aktualizovaný harmonogram stavebních prací 

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová 



Předpokládaný termín  zahájení prací 

Požadovaný termín dokončení stavebních prací:

Požadovaný ternmín dokončení výsadby zeleně:

Požadovaný termín předání a převzetí dokončeného díla:

Požadovaný termín dokončení následné péče o zeleň:

rok měsíc týden VRN SO 1 SO 2 SO 3 SO 5 SO 6.1 SO 6.2 SO 6.3 SO 1 NP SO 3 NP SO 6.2 NP

březen 9 X X X X X X X X X X X X X

10 X X

11 X X

12 X X

13 X X X

duben 14 X X

15 X X

16 X X

17 X X X

květen 18 X X

19 X X

20 X X

21 X X

22 X X X

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice

Harmonogram provedení díla

Termín 

30.10.2027

30.8.2024

O
b

je
k

t 
v

y
p

u
št

ěn

20.11.2024

26.8.2024

březen 2023

výsadbystavební práce

2
0

2
3



červen 23 X

24 X

25 X

26 X

červenec 27 X

28 X

29 X

30 X X

srpen 31 X X

32 X X

33 X X

34 X X

35 X X

září 36 X

37 X X X X

38 X X X X

39 X X X X X

říjen 40 X X X X X X

41 X X X X X X

42 X X X X X X X

43 X X X X X X

listopad 44 X X

45 X X X

46 X X

47 X X X X X X X

prosinec 48

49

50

O
b
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k

t 
v

y
p

u
št

ěn

2
0

2
3



51

52

leden 1

2

3

4

5

únor 6

7

8

9

březen 10 X

11 X

12 X

13 X X

duben 14 X

15 X

16 X

17 X X

květen 18 X

19 X

20 X

21 X

22 X X

červen 23 X

24 X

25 X

26 X X

O
b

je
k

t 
v

y
p

u
št

ěn

2
0

2
3

2
0
2
4



červenec 27 X

28 X

29 X

30 X X

srpen 31 X

32 X

33 X

34 X

35 X X

září 36

37

38 X

39 X

říjen 40 X

41 X

42 X X X

43 X X X

44 X X X

listopad 45 X X X

46 X X X

47 X X X

X X X

X X X

X X X

do 30.10.2025

do 30.10.2026

do 30.10.2027

O
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2
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2
4



Uzlové body:

Uzlový bod č.1 termín plnění do: 31.7.2023

Uzlový bod č.2 termín plnění do: 31.8.2023

Uzlový bod č.3 termín plnění do: 30.9.2023

SO 6.1 Polní cesta VPC5a

SO 2.2 Výpustný objekt

SO 2.3 Odběrný objekt 1

SO 2.4 Odběrný objekt 2

|Uzlové body výsadby

Následná péče 1.rok termín plnění do: 30.10.2024

Následná péče 2.rok termín plnění do: 30.10.2025

Následná péče 3.rok termín plnění do: 30.10.2026

SO 1 Suchá nádrž Dílnice - Sanace havarijního stavu

SO 1.3 Suchá nádrž Dílnice - Úprava zátopy

SO 2 Malá vodní nádrž a tůně Pod nivkami


