
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Oprava krovů a střešního pláště budov Školního statku Opava – 2. 
etapa“. 

DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 26. 4. 2023 

(dále jen „dodatek“) 

I. 
Smluvní strany 

1. Školní statek Opava, příspěvková organizace 
se sídlem: Englišova 526, 746 01 Opava   
zastoupena:  Jan Weiss - ředitel  
IČO: 00098752  
DIČ: CZ00098752  
bankovní spojení:  ČSOB, a.s  
číslo účtu:  1493601/0300  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Ing. Vladimír Chmelař, tel.:776222353  

(dále jen „objednatel“) 

2. PĚLUCHA střechy s.r.o. 
se sídlem:  Třebětice 68, 769 01 Holešov  
zastoupena:  Filip Pělucha  - jednatel  
IČO: 08621110  
DIČ: CZ08621110  
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a. s.   
číslo účtu:  4906587002/5500  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 114340 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Vlastimil Hulenka, tel.:731 212 876 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž 
předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Oprava krovů a 
střešního pláště budov Školního statku Opava – 2. etapa“. 

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo 
možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému 
a kvalitnímu dokončení díla.  

3. Vícepráce souvisejí se skutečností, že objednatel při demontáži a obnažení krovů zjistil větší 
rozsah poškození stávajících nosných tesařských konstrukcí, a to nad rámec projektové 
dokumentace. Po dohodě se zhotovitelem, autorským dozorem a technickým dozorem 
stavebníka, bude provedena výměna všech poškozených částí dřevěné konstrukce a oprava 
budov s tím spojená. 
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Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu (příloha č. 1) a 
položkových rozpočtech, které tvoří přílohy tohoto dodatku (přílohy č. 2, 3, 4). 

4. Vzhledem k tomu, že nebylo možné ihned upřesnit rozsah poškození dřevěné konstrukce, 
dochází k posunu všech navazujících prací a profesí. Z tohoto důvodu se objednatel a 
zhotovitel dohodli na posunutí termínu dokončení díla. Doba plnění bude prodloužena o 34 
dnů, viz. aktualizovaný harmonogram prací, který je přílohou tohoto dodatku (příloha č. 5).  

 

III. 

Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 

1. Z důvodu schválených změn v postupech a rozsahu provádění díla je stanoven nový termín 
plnění. 

Text v čl. IV odst. 1 smlouvy, se ruší a nahrazuje takto: 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 5.1.2024 a nejpozději poslední den 
plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli 
je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“ 

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje 
k jejich provedení. 

a) Cena sjednaných víceprací činí      758 217,45 Kč bez DPH 

b) Cena méněprací činí    - 381 138,26 Kč bez DPH 

c) Hodnota změny dodatku celkem     377 079,19 Kč bez DPH  

d) Cena celkem za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše 
uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a 
méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto: 

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Cena celkem bez DPH  10 265 968,72 Kč 

DPH ve výši 21%      2 155 853,43 Kč 

Cena celkem včetně DPH 12 421 822,15 Kč“ 

Ceny VCP a MNP pro jednotlivé dotčené budovy jsou detailně rozepsány v položkových 
rozpočtech, které tvoří přílohy tohoto dodatku. 

 

V. 
Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek 
účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26. 4. 2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají 
v platnosti beze změny. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1: Změnový list  
 Příloha č. 2: Položkový rozpočet pro budovu č. 7 
 Příloha č. 3: Položkový rozpočet pro budovu Julie – učebny 
 Příloha č. 4: Položkový rozpočet pro budovu Julie – drobnochov 
 Příloha č. 5: Harmonogram prací 
 Příloha č. 6: Přehled změn závazků 

 

 

V Opavě dne 8.11.2023    V Opavě dne 8.11.2023 

 

  …

Za objednatele      za zhotovitele 

Jan Weiss                                                          Filip Pělucha 

ředitel               jednatel společnosti 


